



GOBERNACIÓN DE CASANARE
OFICINA JURIDICA - ARCHIVO

RECIBIDO

FECHA

Jeny RJ: 1664
24-6-24 R: 038-

5165

REMISIÓN DOCUMENTOS
PUBLICACIÓN SECOP
FO-AB-73
23-07-2020
V. 01

Yopal, 24 de junio de 2024

Me permito enviar para publicación en el SECOP, los documentos que se listan, asociados al contrato que se describe a continuación:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO	
NÚMERO CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORIA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 Y NUMERO INTERNO 1938 DE 2023-07-25
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	2023-07-25
OBJETO	REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE".
NOMBRE CONTRATISTA	EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ C.C. No. 24.227.103-3 de Aguazul Casanare

CLASE DE ACTUACIÓN O DOCUMENTO A PUBLICAR		
Ítem	Nombre Documento	No. Folios
01	REMSION INFORME EJECUTIVO PERIODO DEL 01 AL 22 DE MARZO DE 2024 AL CONTRATO DE CONSULTORIA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 Y NUMERO INTERNO 1938 DE 2023-07-25	26
02	REMISION INFORME EJECUTIVO PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024 (	25
TOTAL FOLIOS REMITIDOS		51 folios

Atentamente,


NELSON LEONARDO GONZÁLEZ AMADOR
Director Técnico de Cobertura Educativa

Anexo: Cincuenta y Un (51) folios

Proyectó: Gladys Díaz R. Secretaria SED



Yopal, Casanare, 12 de abril de 2024
Oficio No. INTER-RES-111-2024

Doctor
NELSON LEONARDO GONZALEZ AMADOR
Director Técnico de Cobertura Educativa
Secretaría de Educación de Casanare
La Ciudad

REF.: REMISIÓN INFORME EJECUTIVO PERIODO DEL 01 AL 22 DE MARZO DE 2024

Respetado Doctor,

En cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato de Consultoría No. 1938 de 2023, que tiene por objeto: **"REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"**, me permito remitir informe ejecutivo mensual del periodo comprendido entre el 01 al 22 de marzo de 2024 del Contrato de Consultoría No. 1938 de 2023.

Sin otro particular,



EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ
Interventora
Contrato de Consultoría No. 1938 de 2023

Anexos: 25 folios (Informe Ejecutivo mensual periodo del 01 al 22 de marzo de 2024)

	CONTRATO DE CONSULTORIA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 No. INTERNO 1938 DEL 25/07/2023		CÓDIGO: INTER - PAE-2023-001
	OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"		VERSIÓN: 01
	PERIODO 01 AL 22 DE MARZO DE 2024		FECHA: 16/08/2023
		INFORME EJECUTIVO	

CONTRATO DE CONSULTORÍA
No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 No. INTERNO 1938 DEL 25 DE JULIO DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

“REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE”

CONSULTOR:

EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ

INFORME EJECUTIVO

PERIODO DEL 01 AL 22 DE MARZO DE 2024

YOPAL - CASANARE
2024



edeMira sierra
Asesorías y Consultorías

CONTRATO DE CONSULTORIA
No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 No. INTERNO 1938 DEL 25/07/2023

CÓDIGO:
 INTER - PAE-2023-001
VERSIÓN: 01
FECHA: 16/08/2023

PERIODO 01 AL 22 DE MARZO DE 2024

INFORME EJECUTIVO

INTRODUCCIÓN

Mediante el presente informe de Interventoría se consignan las actividades de seguimiento, monitoreo y control adelantadas por la **INTERVENTORÍA EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ**, en el desarrollo del Contrato de Consultoría No. 1938 de 2023; respecto al Contrato de Prestación de Servicios No. 1951 de 2023 durante el **periodo comprendido entre el 01 al 22 de marzo de 2024**.

Tabla 1. Ficha técnica Contrato de Consultoría No.1938 de 2023.

PROCESO	No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023	
ESPECIFICACIÓN	CONTRATO DE CONSULTORÍA No. INTERNO 1938 DEL 25/07/2023	
CONTRATISTA	EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ	
OBJETO	"REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE".	
SUPERVISOR	NELSON LEONARDO GONZALEZ AMADOR Director Técnico de Cobertura Educativa	
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	Fecha de suscripción	25 de julio de 2023
	Fecha acta de inicio	16 de agosto de 2023
VALOR DEL CONTRATO	Valor inicial	SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$658.949.868)
PLAZO DE EJECUCIÓN	Plazo inicial	Ocho (8) meses y quince (15) días.
	Fecha de terminación inicial	30 de abril de 2024
	Suspensión No.	07 de octubre de 2023
	Reinicio No. 1	17 de octubre de 2023
	Fecha de terminación luego suspensión No.1	10 de mayo de 2024
	Suspensión No. 2	06 de diciembre de 2023
	Reinicio No. 2	24 de enero de 2024
	Fecha de terminación luego suspensión No.2	28 de junio de 2024
	Suspensión No. 3	23 de marzo de 2023
	Reinicio No. 3	01 de abril de 2024
	Fecha de terminación actual	07 de julio de 2024

Fuente: Soportes SECOP II, información contrato de consultoría No. 1938 de 2023.

	CONTRATO DE CONSULTORIA		CÓDIGO:
	No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 No. INTERNO 1938 DEL 25/07/2023		INTER - PAE-2023-001
	OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"		VERSIÓN: 01
PERIODO 01 AL 22 DE MARZO DE 2024		INFORME EJECUTIVO	
		FECHA: 16/08/2023	

Tabla 2. Ficha técnica Contrato de Prestación de servicios No. 1951 de 2023

PROCESO	No. SECOP II CAS-OAJ-LP-009-2023	
ESPECIFICACIÓN	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. INTERNO 1951 DEL 02/08/2023	
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL PAE INTERNADOS 2023	
OBJETO	"PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LA POBLACIÓN MAYORITARIA DE LAS RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE".	
INTERVENTOR	EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ	
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	Fecha de suscripción	02 de agosto de 2023
	Fecha acta de inicio	25 de agosto de 2023
VALOR DEL CONTRATO	Valor inicial	CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS ML/CTE. (\$5.499.417.048,00).
PLAZO DE EJECUCIÓN	Plazo inicial	SIETE MESES (07) Y QUINCE (15) DIAS
	Fecha de terminación inicial	08 de abril de 2024
	Suspensión No. 1	07 de octubre de 2023
	Reinicio No. 1	17 de octubre de 2023
	Fecha de terminación luego suspensión No.1	19 de abril de 2024
	Suspensión No. 2	01 de diciembre de 2023
	Reinicio No. 2	29 de enero de 2024
	Fecha de terminación luego suspensión No.2	17 de junio de 2024
	Suspensión No. 3	23 de marzo de 2023
	Reinicio No. 3	01 de abril de 2024
	Fecha de terminación actual	26 de junio de 2024

Fuente: Soportes SECOP II, información contrato de prestación de servicios No. 1951 de 2023.

1. COMPONENTE LEGAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1938 DE 2023

1.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y REGISTRO PRESUPUESTAL

El certificado de disponibilidad que garantiza el respaldo económico del contrato suscrito se refleja a continuación:

Tabla 3. Relación de certificado de disponibilidad y registro de disponibilidad presupuestal.

Concepto	Fuente	Certificado de Disponibilidad Presupuestal			Registro Presupuestal		
		No.	Fecha	Valor	No.	Fecha	Valor
Rubro presupuestal contrato inicial	2.04.0.5.00AR.02201.0 700.2023005850003.01	23000200	06/06/2023	\$659.945.933.00	23019 38	04/08/2023	\$658.949.868.00

Fuente: Certificado y registro de disponibilidad presupuestal.

	CONTRATO DE CONSULTORIA		CÓDIGO: 5170
	No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 No. INTERNO 1938 DEL 25/07/2023		INTER - PAE-2023-001
	OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"		VERSIÓN: 01
PERIODO 01 AL 22 DE MARZO DE 2024		INFORME EJECUTIVO	FECHA: 16/08/2023

1.2 PAGO DE IMPUESTOS CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1938 DE 2023

Dando cumplimiento a lo establecido por la Gobernación de Casanare, se realizó la cancelación de impuestos correspondientes; tal como se especifica a continuación:

Tabla 4. Relación de pago de derechos y contribuciones.

Concepto	Estampilla Pro-cultura Cód:410576001	Estampilla Pro-Adulto Mayor Cód:410576002	Estampilla Pro-Desarrollo. Cód:410576003	Estampilla Pro-Deporte y Recreación: Cód: 131101005	Estampilla Pro-Unitropico Cód: 410576005
	NOTA CRÉDITO	NOTA CRÉDITO	NOTA CRÉDITO	NOTA CRÉDITO	NOTA CRÉDITO
	23024551	23024553	23024552	23024554	23024548
	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA
	10/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	10/08/2023
Valor total inicial	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Valor total inicial	\$5.537.400.00				
Valor total inicial		\$16.612.200.00			
Valor total inicial			\$5.537.400.00		
Valor total inicial				\$13.843.485.00	
Valor total inicial					\$8.306.091.00

Fuente: Documentos contractuales – pago de estampillas.

1.3 GARANTÍAS CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1938 DE 2023

La interventoría constituyó pólizas expedidas por la Compañía SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.; siendo debidamente aprobadas por Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación de Casanare; las vigencias se encuentran conforme a lo establecido en la cláusula decima del Contrato de Consultoría No. 1938 de 2023, con total cubrimiento de montos y plazos fijados:

1.3.1 Pólizas actualizadas por minuta de contrato

Tabla 5. Garantía contractual por minuta de contrato.

PÓLIZA EXPEDIDA POR: LA COMPAÑÍA SEGUROS SURAMERICANA			
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES TERRITORIALES No. 0921403-7			
Fecha de expedición: 27/07/2023		Fecha de aprobación: 31/07/2023	
Descripción de amparos	Vigencia		Suma asegurada
	Desde	Hasta	
Cumplimiento general del contrato	27/07/2023	12/08/2024	\$65.894.987.00
Buen manejo Anticipo	27/07/2023	12/08/2024	\$197.684.961.00
Pago de salarios, Prestaciones Sociales	27/07/2023	12/04/2027	\$32.947.494.00
Calidad del servicio.	27/07/2023	12/08/2024	\$65.894.987.00
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 0921403-7			
Fecha de expedición: 27/07/2023		Fecha de aprobación: 31/07/2023	
Responsabilidad civil extracontractual	27/07/2023	12/04/2024	\$232.000.000,00

Fuente: Documentos contractuales – Reporte de aprobación de pólizas.

	CONTRATO DE CONSULTORIA		CÓDIGO: 5171
	No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 No. INTERNO 1938 DEL 25/07/2023		INTER - PAE-2023-001
	OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"		VERSIÓN: 01
PERIODO 01 AL 22 DE MARZO DE 2024		INFORME EJECUTIVO	
		FECHA: 16/08/2023	

1.3.2 Pólizas actualizadas por acta de inicio

Tabla 6. Garantía contractual por Acta de inicio

PÓLIZA EXPEDIDA POR: LA COMPAÑÍA SEGUROS SURAMERICANA			
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES TERRITORIALES No. 3698416-7			
Fecha de expedición: 18/08/2023		Fecha de aprobación: 24/08/2023	
Descripción de amparos	Vigencia		Suma asegurada
	Desde	Hasta	
Cumplimiento general del contrato	16/08/2023	01/09/2024	\$65.894.987.00
Buen manejo Anticipo	16/08/2023	01/09/2024	\$197.684.961.00
Pago de salarios, Prestaciones Sociales	16/08/2023	02/05/2027	\$32.947.494.00
Calidad del servicio.	16/08/2023	01/09/2024	\$65.894.987.00
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 0921403-7			
Fecha de expedición 09/05/2023		Fecha de aprobación: 09/05/2023	
Responsabilidad civil extracontractual	16/08/2023	02/05/2024	\$232.000.000.00

Fuente: Documentos contractuales – Reporte de aprobación de pólizas.

1.3.3 Pólizas actualizadas por suspensiones y reinicios:

Tabla 7. Garantía contractual por suspensión No. 1 y reinicio No. 1

PÓLIZA EXPEDIDA POR: LA COMPAÑÍA SEGUROS SURAMERICANA			
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES TERRITORIALES No. 3698416-7			
Fecha de expedición: 19/10/2023		Fecha de aprobación: 19/10/2023	
Descripción de amparos	Vigencia		Suma asegurada
	Desde	Hasta	
Cumplimiento general del contrato	16/08/2023	12/09/2024	\$65.894.987.00
Buen manejo Anticipo	16/08/2023	12/09/2024	\$197.684.961.00
Pago de salarios, Prestaciones Sociales	16/08/2023	13/05/2027	\$32.947.494.00
Calidad del servicio.	16/07/2023	12/09/2024	\$65.894.987.00
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 0921403-7			
Fecha de expedición 19/10/2023		Fecha de aprobación 19/10/2023	
Responsabilidad civil extracontractual	16/08/2023	13/05/2024	\$232.000.000,00

Fuente: Documentos contractuales – Reporte de aprobación de pólizas.

Tabla 8. Garantía contractual por suspensión No. 2 y reinicio No. 2

PÓLIZA EXPEDIDA POR: LA COMPAÑÍA SEGUROS SURAMERICANA			
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES TERRITORIALES No. 3698416-7			
Fecha de expedición: 26/01/2024		Fecha de aprobación: 31/01/2024	
Descripción de amparos	Vigencia		Suma asegurada
	Desde	Hasta	
Cumplimiento general del contrato	16/08/2023	31/10/2024	\$65.894.987.00
Buen manejo Anticipo	16/08/2023	31/10/2024	\$197.684.961.00
Pago de salarios, Prestaciones Sociales	16/08/2023	01/07/2027	\$32.947.494.00
Calidad del servicio.	16/07/2023	31/10/2024	\$65.894.987.00
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 0921403-7			
Fecha de expedición 26/01/2024		Fecha de aprobación 31/01/2024	
Responsabilidad civil extracontractual	16/08/2023	01/07/2024	\$232.000.000,00

Fuente: Documentos contractuales – Reporte de aprobación de pólizas.

	CONTRATO DE CONSULTORIA		CÓDIGO: 5172
	No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 No. INTERNO 1938 DEL 25/07/2023		INTER - PAE-2023-001
	OBJETO: REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"		VERSIÓN: 01
PERIODO 01 AL 22 DE MARZO DE 2024		INFORME EJECUTIVO	FECHA: 16/08/2023

Tabla 9. Garantía contractual por suspensión No. 3 y reinicio No. 3

PÓLIZA EXPEDIDA POR: LA COMPAÑÍA SEGUROS SURAMERICANA			
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES TERRITORIALES No. 3698416-7			
Fecha de expedición: 04/04/2024		Fecha de aprobación: 12/04/2024	
Descripción de amparos	Vigencia		Suma asegurada
	Desde	Hasta	
Cumplimiento general del contrato	16/08/2023	09/11/2024	\$65.894.987.00
Buen manejo Anticipo	16/08/2023	09/11/2024	\$197.684.961.00
Pago de salarios, Prestaciones Sociales	16/08/2023	10/07/2027	\$32.947.494.00
Calidad del servicio.	16/07/2023	09/11/2024	\$65.894.987.00
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 0921403-7			
Fecha de expedición 04/04/2024		Fecha de aprobación 12/04/2024	
Responsabilidad civil extracontractual	16/08/2023	10/07/2024	\$260.000.000,00

Fuente: Documentos contractuales – Reporte de aprobación de pólizas.

1.3.4 Estado de las garantías contractuales

A la fecha de suscripción del presente informe, las garantías contractuales se encuentran actualizadas.

2. COMPONENTE ADMINISTRATIVO CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1938 DE 2023

2.1 INFORMACIÓN DEL PERSONAL OFERTADO DE INTERVENTORIA

Las actividades de **INTERVENTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ** fueron desarrolladas a través del personal con perfil y experiencia conforme a las exigencias del proceso de Concurso de Méritos Abierto **No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023** (Ver Tabla 10). Así bien, dicha documentación del personal propuesto fue evaluado y aprobado por la Oficina Jurídica del Departamento de Casanare en el marco del proceso de selección citado previamente y con base en el numeral 4.1.3.2 *Equipo de trabajo y experiencia mínima* del pliego de condiciones definitivo.

Tabla 10. Relación personal mínimo ofertado SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023

Nº	PERSONAL OFERTADO	CARGO	PROFESIONAL
1	Yuly Katherine Pérez Suarez	Profesional 1 – Director de Interventoría	Ingeniero de Alimentos o Microbiólogo
2	Nelson Niño Triana	Profesional 2 – Coordinador Operativo de Interventoría	Profesional en Administración de Empresas o Ingeniería de Alimentos o Ingeniería Industrial o Nutrición y Dietética.
3	Lina Sofía Lugo Zabala	Profesional 3 – Coordinador de Calidad De Interventoría	Profesional en Ingeniería de Alimentos o Químico de Alimentos.
4	Marly Sirley Corredor Torres	Supervisor 4 – Supervisor de Interventoría.	Profesional en Ingeniería de Alimentos o Microbiología o Bacteriología o Nutrición y Dietética.
5	Jenny Cárdenas Dueñas	Profesional 5- Contador Público de Interventoría.	Profesional en Contaduría Pública.
6	Erika Natalia Gaitán Gutiérrez	Profesional 6 – Abogado de Interventoría.	Profesional en Derecho.
7	Elder Castro Quintero	Técnico En Control de Calidad De Interventoría.	Técnico en Control de Calidad de Alimentos o Procesamiento de Alimentos.
8	Deisy Consuelo López	Auxiliar Administrativo de Interventoría	Técnico o Tecnólogo en Áreas Administrativas

Fuente: Soportes SECOP II



edelmira sierra
Asesorías y Consultorías

CONTRATO DE CONSULTORIA
No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 No. INTERNO 1938 DEL 25/07/2023

CÓDIGO:
 INTER - PAE-2023-001
VERSIÓN: 01
FECHA: 16/08/2023

PERIODO 01 AL 22 DE MARZO DE 2024
INFORME EJECUTIVO

OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

2.2 NOVEDADES PERSONAL DE INTERVENTORIA

Para el periodo específico del 01 al 22 de marzo de 2024, no se presentaron novedades en la relación del personal vinculado en la interventoría, no obstante, los cambios correspondientes a la ejecución de los periodos anteriores se consolidan por medio de la *Tabla 11*. Las modificaciones relacionadas a continuación, contaron con previa aprobación y validación de los soportes de cambio de hoja de vida por parte la supervisión mediante *Acta de reunión con equipo PAE y/o Acta de comité técnico*.

Tabla 11. Consolidado general de novedades en cambio de hojas de vida para la ejecución del Contrato de Consultoría No. 1938 de 2023

Nº	CARGO	PERSONAL ANTERIOR	PERSONAL NUEVO	PERIODO DE LA NOVEDAD	ACTA DE APROBACIÓN
1	Supervisor 4 – Supervisor de Interventoría.	Marly Sirley Corredor Torres	Lenys del Socorro Molina Choperena	16 al 31 de agosto de 2023	<i>Acta de reunión con equipo PAE de fecha 16/08/2023</i>
2	Técnico en Control de Calidad de Interventoría.	Elder Castro Quintero	David José Baldion Acevedo	16 al 31 de agosto de 2023	<i>Acta de reunión con equipo PAE de fecha 16/08/2023</i>
3	Auxiliar Administrativo de Interventoría	Deisy Consuelo López	Gloria Inés Sierra Gutiérrez	24 al 31 de enero de 2024	<i>Acta de reunión con equipo PAE de fecha 24/01/2024</i>
4	Técnico En Control de Calidad De Interventoría.	David José Baldion Acevedo	María Alejandra Arrieta Sierra	24 al 31 de enero de 2024	<i>Acta de reunión con equipo PAE de fecha 24/01/2024</i>

2.3 PERSONAL DE INTERVENTORIA POR PERIODO ESPECIFICO

2.3.1 PERIODO DEL 01 AL 22 DE MARZO DE 2024

En cumplimiento al Contrato de Consultoría No. 1938 de 2023, la **INTERVENTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ** para el periodo del 01 al 22 de marzo de 2024 contó con la contratación de los siguientes profesionales:

Tabla 12. Relación Personal contratado para el Contrato de Consultoría No. 1938 de 2023 (marzo)

Nº	PERSONAL OFERTADO	CARGO	PROFESIONAL
1	Yuly Katherine Pérez Suarez	Profesional 1 – Director de Interventoría	Ingeniero de Alimentos o Microbiólogo
2	Nelson Niño Triana	Profesional 2 – Coordinador Operativo de Interventoría	Profesional en Administración de Empresas o Ingeniería de Alimentos o Ingeniería Industrial o Nutrición y Dietética.
3	Lina Sofía Lugo Zabala	Profesional 3 – Coordinador de Calidad De Interventoría	Profesional en Ingeniería de Alimentos o Químico de Alimentos.
4	Lenys Del Socorro Molina Choperena	Supervisor 4 – Supervisor de Interventoría.	Profesional en Ingeniería de Alimentos o Microbiología o Bacteriología o Nutrición y Dietética.
5	Jenny Cárdenas Dueñas	Profesional 5 - Contador Público de Interventoría.	Profesional en Contaduría Pública.
6	Erika Natalia Gaitán Gutiérrez	Profesional 6 – Abogado de Interventoría.	Profesional en Derecho.

	CONTRATO DE CONSULTORIA		CÓDIGO:
	No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 No. INTERNO 1938 DEL 25/07/2023		INTER - PAE-2023-001
	OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"		VERSIÓN: 01
PERIODO 01 AL 22 DE MARZO DE 2024		INFORME EJECUTIVO	
FECHA: 16/08/2023			

7	María Alejandra Arrieta Sierra	Técnico en Control de Calidad De Interventoría.	Técnico en Control de Calidad de Alimentos o Procesamiento de Alimentos.
8	Gloria Inés Sierra Gutiérrez	Auxiliar Administrativo de Interventoría	Técnico o Tecnólogo en Áreas Administrativas

2.4 INDEMNIDAD Y ESTABILIDAD REFORZADA

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 22 de marzo de 2024, no se presentaron renunciaciones, ni situaciones que soportaran garantizar la estabilidad reforzada del personal contratado por la interventoría. Por consiguiente, en el actual informe no se presenta certificación de indemnidad y estabilidad reforzada. No obstante, es preciso mencionar que la **INTERVENTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ** saldrá al saneamiento de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que deriven de las actuaciones de la consultoría o de los subcontratistas o dependientes.

2.5 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE INTERVENTORIA POR PERIODO ESPECIFICO

En cumplimiento al Contrato de Interventoría No. 2398 de 2023, la **INTERVENTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ** presentará los soportes que evidencian el pago del personal contratado durante el periodo: 01 al 22 de marzo de 2024 por medio del informe de acta parcial que corresponda.

2.6. PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES POR PERIODO ESPECÍFICO

En cumplimiento al Contrato de Consultoría No. 1938 de 2023, la **INTERVENTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ** realizó el pago de aportes al sistema de salud, pensión, caja de compensación familiar y riesgos del personal vinculado a la ejecución del contrato, mediante las planillas de pago que se adjuntan como anexo al presente informe y teniendo en cuenta el periodo: 01 al 22 de marzo de 2024:

ANEXO 1 Planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscal del Contrato de Consultoría No. 1938 de 2023: Periodo 01 al 22 de marzo de 2024.

ANEXO 2 Certificación de cumplimiento de seguridad social y parafiscal del Contrato de Consultoría No. 1938 de 2023: Periodo 01 al 22 de marzo de 2024

2.7. RELACIÓN DE GASTOS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1938 DE 2023

La firma consultora presentó en el proceso No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 la metodología y el plan de cargas para desarrollar la consultoría que tiene por objeto la "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE". A continuación, se citan los anexos que relacionan los gastos asociados a la ejecución del Contrato de consultoría No. 1938 de 2023 con respecto al plan de cargas durante el periodo: 01 al 22 de marzo de 2024:

ANEXO 3 Gastos y presupuesto ejecutado de acuerdo al plan de cargas del Contrato de Consultoría No. 1938 de 2023: Periodo 01 al 22 de marzo de 2024

	CONTRATO DE CONSULTORIA		CÓDIGO: 5125
	No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 No. INTERNO 1938 DEL 25/07/2023		INTER - PAE-2023-001
	OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE		VERSIÓN: 01
PERIODO 01 AL 22 DE MARZO DE 2024		INFORME EJECUTIVO	
		FECHA: 16/08/2023	

3. COMPONENTE TECNICO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1938 DE 2023

3.1 CONSOLIDADO DE VISITAS TÉCNICAS

La firma consultora en cumplimiento del Contrato de Consultoría No. 1938 de 2023 se permite relacionar las visitas técnicas desarrolladas durante el periodo comprendido del 01 al 22 de marzo de 2024, en el cual ejecutó la operación del Programa de Alimentación Escolar – PAE en la modalidad Preparada en Sitio (PS) - estrategia Residencia Escolar (RE) bajo la ejecución del Contrato de Prestación de Servicio No. 1951 de 2023.

Tabla 13. Consolidado general de visitas del periodo del 01 al 22 de marzo de 2024.

TIPO DE VISITA	VISITAS DEL PERIODO
Ración preparada en sitio (RPS) estrategia Residencias Escolares (RE)	9
Infraestructura	3
Seguimiento a SPQRS y/o Acta de reunión	1
Estrategia de vida saludable	1
Sedes administrativas y/o Bodegas	4
TOTAL VISITAS DEL PERIODO	18

Tabla 14. Porcentaje de cumplimiento visitas técnicas de seguimiento, monitoreo y control realizadas del 01 al 22 de marzo de 2024.

No	Tipo de visita	Acumulado de visitas realizadas al corte	Visitas con calificación: Muy Bueno 95-100%	Visitas con calificación: Bueno 85-94.9%	Visitas con calificación: Aceptable 70-84.9%	Visitas con calificación: Deficiente <69%
1	Visita Técnica a Comedores Escolares modalidad Ración preparado en sitio (RPS) Residencias Escolares (RE).	9	11.11%	33.33%	44.44%	11.11%
2	Visita Técnica de diagnóstico de infraestructura a Comedores Escolares.	3	33.33%		66.67%	

Tabla 15. Distribución de visitas técnicas por municipio del 01 al 22 de marzo de 2024.

No	MUNICIPIO	PERIODO DE MARZO DE 2024				% PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO
		Visitas con calificación: Muy Bueno 95-100%	Visitas con calificación: Bueno 85-94.9%	Visitas con calificación: Aceptable 70-84.9%	Visitas con calificación: Deficiente <69%	
1	CHAMEZA		1			86,67%
2	HATO COROZAL	1	1	1		85,88%
3	LA SALINA			1		84,38%
4	MANI		1	2		81,41%

5176

	CONTRATO DE CONSULTORIA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 No. INTERNO 1938 DEL 25/07/2023		CÓDIGO: INTER - PAE-2023-001
	OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"		VERSIÓN: 01
			FECHA: 16/08/2023
PERIODO 01 AL 22 DE MARZO DE 2024		INFORME EJECUTIVO	

No	MUNICIPIO	PERIODO DE MARZO DE 2024				% PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO
		Visitas con calificación: Muy Bueno 95-100%	Visitas con calificación: Bueno 85-94.9%	Visitas con calificación: Aceptable 70-84.9%	Visitas con calificación: Deficiente <69%	
5	TRINIDAD				1	53,33%

Tabla 16. Visitas técnicas sede administrativa y/o bodega

BODEGA	No. 1 VISITA	No. 2 VISITA	No. 3 VISITA	No. 4 VISITA	% PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO
	Fecha: 01/03/2024	Fecha: 08/03/2024	Fecha: 15/03/2024	Fecha: 30/03/2024	
Bodega Yopal	68.2%	87.3%	87.3%	90%	83.2%

Tabla 17. Atención a SPQR del 01 al 22 de marzo de 2024.

No.	MUNICIPIO	PERIODO DE MARZO DE 2024	ESTADO
1	Trinidad	1	Cerrado

3.2 ANALISIS DEL CICLO DE MENÚ E INTERCAMBIOS DEL PERIODO

3.2.1 Ración preparada in sitio estrategia residencias escolares:

Se inicia la entrega consecutiva el día lunes 04 de marzo de 2024 con el menú No. 6 de la semana 2, cerrando el día viernes 22 de marzo de 2024 con el suministro del menú No. 20 de la semana 4, consecuente al ciclo de menú aprobado para la operación del PAE bajo la modalidad ración preparada in sitio (RPS) estrategia residencias escolares (RE). Así bien, en la ejecución del programa fueron solicitados los siguientes intercambios:

- Conforme a oficio UTN-0040 del 28 de febrero de 2024, se solicitó intercambio en la semana 2, correspondiente al periodo del 04 al 10 de marzo de 2024 siendo aprobado mediante oficio INTER-082-2024, los siguientes intercambios:

MENU	COMPONENTE	PROGRAMADO	INTERCAMBIO AUTORIZADO
7	Bebida con fruta (cena)	Jugo de maracuyá	Jugo de Sandía
24	Bebida con fruta (almuerzo)	Jugo de maracuyá	Jugo de Sandía

- Conforme a oficio UTN-0041 del 08 de marzo de 2024, se solicitó intercambio en la semana 3, correspondiente al periodo del 11 al 17 de marzo de 2024 siendo aprobado mediante oficio INTER-091-2024, los siguientes intercambios:

MENU	COMPONENTE	PROGRAMADO	INTERCAMBIO AUTORIZADO
13	Bebida con fruta (almuerzo)	Sorbete de fresa	Sorbete de mango
13	Ensalada (cena)	Fresa	Piña

Intercambio que adicionalmente se aprueba teniendo como soporte: oficio de proveedor COVERFRUTAS del 06/03/2024, donde se informe no disponibilidad de la fruta programada.

11



CONTRATO DE CONSULTORIA
No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 No. INTERNO 1938 DEL 25/07/2023

CÓDIGO:
 INTER - PAE-2023-001
VERSIÓN: 01
FECHA: 16/08/2023

PERIODO 01 AL 22 DE MARZO DE 2024
INFORME EJECUTIVO

OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE”

- Conforme a oficio UTN-0042 del 14 de marzo de 2024, se solicitó intercambio en la semana 4, correspondiente al periodo del 18 al 22 de marzo de 2024 siendo aprobado mediante oficio INTER-RES-100-2024, los siguientes intercambios:

MENU	COMPONENTE	PROGRAMADO	INTERCAMBIO AUTORIZADO
18	Bebida con fruta (cena)	Jugo de maracuyá	Jugo de Sandía
28	Bebida con fruta (almuerzo)	Jugo de maracuyá	Jugo de Sandía

Intercambio que adicionalmente se aprueba teniendo como soporte: oficio de proveedor COVERFRUTAS del 13/03/2024, donde se informe no disponibilidad de la fruta programada.

4. COMPONENTE FINANCIERO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1938 DE 2023

4.1 EJECUCION FINANCIERA

Tabla 18. Ejecución financiera del Contrato de Consultoría No. 1938 de 2023 hasta el corte 22 de marzo de 2024.

CONCEPTO	VALOR CON PLAN DE CARGAS	DÍAS	PORCENTAJE FINANCIERO
VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 658.949.868,00	255	100%
EJECUCION AGOSTO 2023	\$ 38.761.756,95	15	5,88%
EJECUCION SEPTIEMBRE 2023	\$ 77.523.513,90	30	11,76%
EJECUCION OCTUBRE 2023	\$ 51.682.342,61	20	7,84%
EJECUCION NOVIEMBRE 2023	\$ 77.523.513,90	30	11,76%
EJECUCION DICIEMBRE 2023	\$ 8.355.767,24	5	1,96%
EJECUCION ENERO 2024	\$ 18.088.819,90	7	2,75%
EJECUCION FEBRERO 2024	\$ 77.523.513,90	30	11,76%
EJECUCION MARZO 2024	\$ 56.850.576,85	22	8,63%
VALOR EJECUTADO	\$ 406.309.805,25	159	61,66%
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 252.640.062,75	96	38,34%

4.2 EJECUCIÓN DE RECURSOS DE ANTICIPO

La ejecución de recursos de anticipo y el respectivo informe de avance se incluye como anexo en el informe de Acta parcial que será presentado para el periodo correspondiente.



CONTRATO DE CONSULTORIA
No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 No. INTERNO 1938 DEL 25/07/2023

OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

CÓDIGO:
INTER - PAE-2023-001
VERSIÓN: 01
FECHA: 16/08/2023

PERIODO 01 AL 22 DE MARZO DE 2024
INFORME EJECUTIVO

PAE RESIDENCIAS ESCOLARES			MARZO DEL 2024								
			PERIODO 01 AL 17 DE MARZO			PERIODO 18 AL 22 DE MARZO			TOTAL EJECUCION		
			ENTREGADO			ENTREGADO			TOTAL RACIONES PERIODO	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	CUPOS SIMAT 19/02/24	No. DIAS	TOTAL RACIONES	CUPOS SIMAT 12/03/24	No. DIAS	TOTAL RACIONES			
PAZ DE ARIPORO	I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS	DIVINO NIÑO - VDA MORICHALES	26	15	390	27	5	135	525	\$ 22.638,59	\$ 11.885.259,75
		MIRAFLORES	16	15	240	20	5	100	340	\$ 22.638,59	\$ 7.697.120,60
		PABLO SEXTO - LA HERMOSA	14	15	210	18	5	90	300	\$ 22.638,59	\$ 6.791.577,00
		SAN JUAN DE LOS LLANOS	20	15	300	19	5	95	395	\$ 22.638,59	\$ 8.942.243,05
	IE SIMON BOLIVAR	SIMON BOLIVAR	26	15	390	27	5	135	525	\$ 22.638,59	\$ 11.885.259,75
RECETOR	I.E. FERNANDO RODRIGUEZ	FERNANDO RODRIGUEZ	20	15	300	21	5	105	405	\$ 22.638,59	\$ 9.168.628,95
SABANALARGA	IE MANUEL ELKIN PATARROYO	MANUEL ELKIN PATARROYO	56	15	840	56	5	280	1.120	\$ 22.638,59	\$ 25.355.220,80
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	ITE FRANCISCO LUCEA	86	15	1.290	79	5	395	1.685	\$ 22.638,59	\$ 38.146.024,15
		HUGO GAMBOA			-	1	5	5	5	\$ 22.638,59	\$ 113.192,95
		LA RIVERITA	11	15	165	12	5	60	225	\$ 22.638,59	\$ 5.093.682,75
TÁMARA	IE VICTOR GOMEZ CORREDOR	IE VICTOR GOMEZ CORREDOR	120	15	1.800	118	5	590	2.390	\$ 22.638,59	\$ 54.106.230,10
TAURAMENA	IE CRIET	CRIET	20	15	300	20	5	100	400	\$ 22.638,59	\$ 9.055.436,00
TRINIDAD	IE CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO	CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO	32	15	480	30	5	150	630	\$ 22.638,59	\$ 14.262.311,70
	I.E POZO PETROLERO	POZO PETROLERO	32	15	480	31	5	155	635	\$ 22.638,59	\$ 14.375.504,65
	IE RAFAEL GARCIA HERREROS	EL PORVENIR DE GUACHIRIA	9	15	135	9	5	45	180	\$ 22.638,59	\$ 4.074.946,20
	IE RAFAEL GARCIA HERREROS	RAFAEL GARCIA HERREROS	34	13	442	38	5	190	632	\$ 22.638,59	\$ 14.307.588,88
	IE SANTA IRENE	SANTA IRENE	25	15	375	26	5	130	505	\$ 22.638,59	\$ 11.432.487,95
	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD	EL TRIUNFO	36	15	540	38	5	190	730	\$ 22.638,59	\$ 16.526.170,70
SUMAS TOTALES			1.196		17.950	1.218		6.090	24.040		\$ 544.231.703,60

5.2 EJECUCIÓN FINANCIERA CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 1951 DE 2023

Tabla 20. Ejecución financiera del servicio PAE: Contrato de prestación de servicios No. 1951 de 2023 hasta el 22 de marzo de 2024.

CONCEPTO	VALOR	RACIONES	DIAS	PORCENTAJE FINANCIERO
VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 5.499.417.048,00	245.765	199	100%
EJECUCION AGOSTO 2023	\$ 122.382.070,72	5.488	5	2,2%
EJECUCION SEPTIEMBRE 2023	\$ 617.106.239,62	27.673	30	11,2%
EJECUCION OCTUBRE 2023	\$ 448.808.592,44	20.126	21	8,2%
EJECUCION NOVIEMBRE 2023	\$ 554.019.709,36	24.844	30	10,1%
EJECUCION ENERO 2024	\$ 51.570.708,02	2.278	3	0,94%
EJECUCION FEBRERO 2024	\$ 600.081.105,13	26.507	29	10,91%
EJECUCION MARZO 2024	\$ 544.231.703,60	24.040	22	9,90%
VALOR EJECUTADO	\$ 2.938.200.128,89	130.956	140	53,4%
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 2.561.216.919,11	146.919	85	46,6%

	CONTRATO DE CONSULTORIA		CÓDIGO:
	No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 No. INTERNO 1938 DEL 25/07/2023		INTER - PAE-2023-001
	OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"		VERSIÓN: 01
PERIODO 01 AL 22 DE MARZO DE 2024		INFORME EJECUTIVO	
		FECHA: 16/08/2023	

Tabla 21. Relación de descuentos del Contrato de prestación de servicios No. 1951 de 2023 aplicados en pago de actas parciales pagadas.

CONCEPTO	SUBTOTAL PERIODO	DESCUENTOS DEL PERIODO	VALOR TOTAL PERIODO
EJECUCION AGOSTO 2023	\$ 122.382.070,72	\$ 0,00	\$ 122.382.070,72
EJECUCION SEPTIEMBRE 2023	\$ 617.106.239,62	\$ 900.955	\$ 616.205.284,62
TOTAL		\$ 900.955	/

Tabla 22. Balance financiero actual de actas parciales pagadas del Contrato de prestación de servicios No. 1951 de 2023

BALANCE FINANCIERO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1951 DE 2023					
CONCEPTO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	VALOR POR EJECUTAR	ANTICIPO	VALOR A PAGAR
VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 5.499.417.048,00				
VALOR ANTICIPO					\$ 1.649.825.114,40
VALOR ACTA PARCIAL No. 01		\$ 738.587.355,34			
VALOR AMORTIZACION ACTA No.01				\$ 221.576.206,60	
VALOR A PAGAR ACTA No. 01					\$ 517.011.148,74
VALOR POR EJECUTAR			\$ 4.760.829.692,66		
VALOR POR AMORTIZAR				\$ 1.428.248.907,80	
VALOR POR PAGAR					\$ 3.332.580.784,86
TOTAL	\$5.499.417.048,00	\$ 738.587.355,34	\$4.760.829.692,66	\$1.649.825.114,40	\$5.499.417.048,00

Sin otro en particular,


EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ
 INTERVENTORA
 Contrato de Consultoría No. 1938 de 2023

	CONTRATO DE CONSULTORIA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 No. INTERNO 1938 DEL 25/07/2023		CÓDIGO: INTER - PAE-2023-001
	OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"		VERSIÓN: 01
	PERIODO 01 AL 22 DE MARZO DE 2024		FECHA: 16/08/2023
PERIODO 01 AL 22 DE MARZO DE 2024		INFORME EJECUTIVO	

ANEXOS A: REGISTRO FOTOGRÁFICO MODALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES



FOTOGRAFÍA No. 1 CONSUMO DE ALIMENTOS

Observación: Consumo de complemento alimentario Cena - Modalidad ración Preparada en Sitio (PS) - estrategia Residencia Escolar (RE).




FOTOGRAFÍA No. 2 CONSUMO DE ALIMENTOS

Observación: Consumo de complemento alimentario Desayuno - Modalidad ración Preparada en Sitio (PS) - estrategia Residencia Escolar (RE).



FOTOGRAFÍA No. 3 PERSONAL MANIPULADOR

Observación: Se cuenta con la dotación completa, limpia, en buen estado y hace uso adecuado de la misma de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente



FOTOGRAFÍA No. 4 PERSONAL MANIPULADOR

Observación: Se cuenta con la dotación completa, limpia, en buen estado y hace uso adecuado de la misma de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente



FOTOGRAFÍA No. 5 ALMACENAMIENTO MATERIA PRIMA (BODEGA)

Observación: Almacenamiento de materia prima previo al despacho para las Instituciones Educativas priorizadas en la operación del PAE bajo la Modalidad ración Preparada en Sitio (PS) - estrategia Residencia Escolar (RE).






FOTOGRAFÍA No. 6 ALMACENAMIENTO MATERIA PRIMA (BODEGA)

Observación: Almacenamiento de materia prima previo al despacho para las Instituciones Educativas priorizadas en la operación del PAE bajo la Modalidad ración Preparada en Sitio (PS) - estrategia Residencia Escolar (RE).

	CONTRATO DE CONSULTORIA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 No. INTERNO 1938 DEL 25/07/2023	CÓDIGO: INTER - PAE-2023-001
	OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"	VERSIÓN: 01
		FECHA: 16/08/2023
PERIODO 01 AL 22 DE MARZO DE 2024		INFORME EJECUTIVO

ANEXOS B: REGISTRO FOTOGRÁFICO MODALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES

	
FOTOGRAFÍA No. 1 CONSUMO DE ALIMENTOS Observación: Consumo de complemento alimentario Desayuno - Modalidad ración Preparada en Sitio (PS) - estrategia Residencia Escolar (RE).	FOTOGRAFÍA No. 2 CONSUMO DE ALIMENTOS Observación: Consumo de complemento alimentario Almuerzo - Modalidad ración Preparada en Sitio (PS) - estrategia Residencia Escolar (RE).
	
FOTOGRAFÍA No. 3 PERSONAL MANIPULADOR Observación: Se cuenta con la dotación completa, limpia, en buen estado y hace uso adecuado de la misma de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente	FOTOGRAFÍA No. 4 PERSONAL MANIPULADOR Observación: Se cuenta con la dotación completa, limpia, en buen estado y hace uso adecuado de la misma de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente
	
FOTOGRAFÍA No. 5 SERVIDO DE ALIMENTOS Observación: Suministro de complemento alimentario Cena - Modalidad ración preparada en sitio (PS) - estrategia Residencia Escolar (RE).	FOTOGRAFÍA No. 6 SERVIDO DE ALIMENTOS Observación: Suministro de complemento alimentario Cena - Modalidad ración preparada en sitio (PS) - estrategia Residencia Escolar (RE).

	CONTRATO DE CONSULTORIA		CÓDIGO:
	No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 No. INTERNO 1938 DEL 25/07/2023		INTER - PAE-2023-001
	OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"		VERSIÓN: 01
PERIODO 01 AL 22 DE MARZO DE 2024		INFORME EJECUTIVO	
		FECHA: 16/08/2023	

ANEXO 1

PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 1938 DE 2023: PERIODO 01 AL 22 DE MARZO DE 2024

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 24227103		SIERRA GUTIERREZ EDELMIRA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACASANARE	CALLE 14 17A 15	YOPAL-CASANARE	6333083	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Días Mora	Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	
2024-03	2024-04	549445619	9465249767	E	2024/04/02	2024/04/02	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
						0	\$7,609,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO								NOVEDADES																													
No.	Tipo Id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	Ing	Fecha Ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	lge	Fecha Inicio lge	Fecha Fin lge	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct			
Sucursal: COMFACASANARE (6 Afiliados)																																					
Centro de Trabajo: NIVEL DIECOT (6 Afiliados)																																					

Sucursal: COMFACASANARE (6 Afiliados)

Centro de Trabajo: NIVEL RIESGO I (0,522%)(6 Afiliados)

Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE(6 Afiliados)

1	CC	1102723594	ARENAS HERNANDEZ LINA MARIA	Dependiente	0	No	No																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
---	----	------------	-----------------------------	-------------	---	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EMPLEADO

No.	Tipo Id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	Ing	Fecha Ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	lge	Fecha Inicio lge	Fecha Fin lge	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct
-----	---------	-------	--------	----------------	-----------------	------------	------------	---------------------------------	-----	-----------	-----	-----------	-----	-----	-----	-----	-----	------------------	-----	-----	-----	------------------	---------------	-----	------------------	---------------	-----	------------------	---------------	--------	---------------------	------------------	-----	-----

Sucursal: ADMON1 (8 Afiliados)

Centro de Trabajo: ADMON1(8 Afiliados)

Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE(8 Afiliados)

7	CC	1116553910	ARRIETA SIERRA MARIA ALEJANDRA	Dependiente	0	No	No																											
8	CC	46385017	CARDENAS DUENAS JENNY	Dependiente	0	No	No																											
9	CC	1116552705	GATIAN GUTIERREZ ERIKA NATALIA	Dependiente	0	No	No																											
10	CC	47440578	LUGO ZABALA LINA SOFIA	Dependiente	0	No	No																											
11	CC	43617281	MOLINA CHOPERENA LENYS DEL SOCORRO	Dependiente	0	No	No																											
12	CC	1010166434	NIÑO TRIANA NELSON	Dependiente	0	No	No																											
13	CC	63533436	PEREZ SUAREZ YULY KATHERINE	Dependiente	0	No	No																											
14	CC	24227044	SIERRA GUTIERREZ GLORIA INES	Dependiente	0	No	No																											

Total Afiliados(14)

PENSION		MOVILIDAD		4,000,000		352,000	

PENSION		MOVILIDAD		4,000,000		352,000	

2024/04/10 04:28 p.m.

Planilla Integrada

51.87

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 24227103		SIERRA GUTIERREZ EDELMIRA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACASANARE	CALLE 14 17A 15	YOPAL-CASANARE	6333083	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	549445619	9465249767	E	2024/04/02	2024/04/02	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$7,609,600
RESUMEN DE PAGO									

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)								
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	\$4,921,200	\$0	\$0	\$4,921,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$1,065,600	\$0	\$0	\$1,065,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	\$3,139,600	\$0	\$0	\$3,139,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	\$716,000	\$0	\$0	\$716,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	14	\$274,000	\$0	\$0	\$274,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)								
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	14	\$1,201,600	\$0	\$0	\$1,201,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	14	\$1,212,800	\$0	\$0	\$1,212,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$162,400	\$0	\$0	\$162,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000
TOTAL								
				8	\$111,000	\$0	\$0	\$111,000
				8	\$783,400	\$0	\$0	\$783,400

5188

	CONTRATO DE CONSULTORIA		CÓDIGO:
	No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 No. INTERNO 1938 DEL 25/07/2023		INTER - PAE-2023-001
	OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"		VERSIÓN: 01
PERIODO 01 AL 22 DE MARZO DE 2024		INFORME EJECUTIVO	
		FECHA: 16/08/2023	

ANEXO 2
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCAL DEL CONTRATO DE
CONSULTORÍA NO. 1938 DE 2023: PERIODO 01 AL 22 DE
MARZO DE 2024



LA SUSCRITA CONTADORA PÚBLICA JENNY
CARDENAS DUEÑAS

T.P. 166025-T

CERTIFICA QUE:

EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ, identificada con CC. 24.227.103, ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social: salud, pensión, riesgos profesionales y caja de compensación familiar exigidos por la ley, y a la fecha se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con aportes del mes de marzo de 2024. Se soporta con planilla de pago N°. 94655249767.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide en Yopal, a los cinco (05) días del mes de abril de 2024.


JENNY CARDENAS DUEÑAS
C.C. 46.385.017
T.P. 166025-T

15190

	CONTRATO DE CONSULTORIA		CÓDIGO:
	No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 No. INTERNO 1938 DEL 25/07/2023		INTER - PAE-2023-001
	OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE		VERSIÓN: 01
PERIODO 01 AL 22 DE MARZO DE 2024		INFORME EJECUTIVO	
		FECHA: 16/08/2023	

ANEXO 3 **GASTOS Y PRESUPUESTO EJECUTADO DE ACUERDO AL PLAN DE CARGAS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 1938 DE 2023: PERIODO 01 AL 22 DE MARZO DE 2024**

OBJETO: REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

FACTOR MULTIPLICADOR

2,09

OTROS GASTOS (PRESTACIONALES, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES %)

Piso = 0,73333333 Meses

1. COSTOS DE PERSONAL

PERSONAL	No	SUELDO MES	DÍAS	TIEMPO MES	TIEMPO EFECTIVO	VR. BÁSICO	GASTOS PRESTACIONALES, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES (%)	VR. PARCIAL
Director de Interventoría: Categoría 4 Tabla 1B de la HOJA DE CALCULO ACTUALIZACIÓN ENERO 16 2023 de la Res.0056 de 2018	1	\$ 7.000.000	22	0,73	100%	\$ 5.133.333,33	2,09	\$ 10.728.666,67
Coordinador Operativo de Interventoría: Categoría 5 Tabla 1B de la Categoría 5 Tabla 1B de la HOJA DE CALCULO ACTUALIZACIÓN ENERO 16 2023 de la Res.0056 de 2018	1	\$ 5.550.000	11	0,73	50%	\$ 2.035.000,00	2,09	\$ 4.253.150,00
Coordinador de Calidad de Interventoría: Categoría 5 Tabla 1B de la Categoría 5 Tabla 1B de la HOJA DE CALCULO ACTUALIZACIÓN ENERO 16 2023 de la Res.0056 de 2018	1	\$ 5.550.000	11	0,73	50%	\$ 2.035.000,00	2,09	\$ 4.253.150,00
Supervisor de Interventoría: Categoría 7 Tabla 1B de la HOJA DE CALCULO ACTUALIZACIÓN ENERO 16 2023 de la Res.0056 de 2018	1	\$ 4.060.000	11	0,73	50%	\$ 1.488.666,67	2,09	\$ 3.111.313,33
Contador Público de Interventoría: Categoría 7 Tabla 1B de la HOJA DE CALCULO ACTUALIZACIÓN ENERO 16 2023 de la Res.0056 de 2018	1	\$ 4.060.000	11	0,73	50%	\$ 1.488.666,67	2,09	\$ 3.111.313,33
Abogado de Interventoría: Categoría 7 Tabla 1B de la HOJA DE CALCULO ACTUALIZACIÓN ENERO 16 2023 de la Res.0056 de 2018	1	\$ 4.060.000	11	0,73	50%	\$ 1.488.666,67	2,09	\$ 3.111.313,33
Técnico: Categoría Única Tabla 2 de la HOJA DE CALCULO ACTUALIZACIÓN ENERO 16 2023 de la Res.0056 de 2018	1	\$ 1.740.000	22	0,73	100%	\$ 1.276.000,00	2,09	\$ 2.666.840,00
Auxiliar Administrativo: Categoría Única Tabla 3 de la HOJA DE CALCULO ACTUALIZACIÓN ENERO 16 2023 de la Res.0056 de 2018	1	\$ 1.740.000	22	0,73	100%	\$ 1.276.000,00	2,09	\$ 2.666.840,00
TOTAL COSTOS DE PERSONAL								\$ 33.902.860,06

2. COSTOS DIRECTOS

CONCEPTO	UND	VALOR	DÍAS	TIEMPO MES	% DEDICACIÓN	CANT MENSUAL	VR. PARCIAL
Pruebas de laboratorio para validación de calidad microbiológica del servicio, estipulada en la Resolución 0335 de 2021 (Soportado en Cotización de Estudio de Mercado)	UNIDAD	\$ 1.145.000,00	22	0,73	100%	4	\$ 3.358.666,67
Alquiler de oficina	MES	\$ 2.500.000,00	22	0,73	100%	1	\$ 1.833.333,33
Gastos de papelería; alquiler de computador, scanner, cámara fotográfica, impresora, equipos técnicos y de oficina; fotocopias, papelería, informes, procesamiento de documentos, entre otros. (Soportado en Cotización de Estudio de Mercado)	MES	\$ 2.835.010,00	22	0,73	100%	1	\$ 2.079.007,33
Vehículo tipo campero PICK UP, camioneta o similar, con cilindraje desde 2000 cc hasta 2999 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible Modelo 2019 igual o superior (Decreto.0051 de 2022)	UNIDAD	\$ 9.000.000,00	22	0,73	100%	1	\$ 6.800.000,00

TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS

\$ 13.871.007,33

3. COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS

\$ 47.773.867,39

4. IVA 16%

\$ 8.078.982,66

5. COSTO

\$ 55.852.850,05

EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ
CC. 24.227.103 DE AGUAZUL

Yopal, Casanare, 10 de mayo de 2024
Oficio No. INTER-RES-156-2024

Doctor
NELSON LEONARDO GONZALEZ AMADOR
Director Técnico de Cobertura Educativa
Secretaría de Educación de Casanare
La Ciudad

REF.: REMISIÓN INFORME EJECUTIVO PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

Respetado Doctor,

En cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato de Consultoría No. 1938 de 2023, que tiene por objeto: **"REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"**, me permito remitir informe ejecutivo mensual del periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2024 del Contrato de Consultoría No. 1938 de 2023.

Sin otro particular,



EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ
Interventora
Contrato de Consultoría No. 1938 de 2023

Anexos: 24 folios (Informe Ejecutivo mensual periodo del 01 al 30 de abril de 2024)

CONTRATO DE CONSULTORÍA
No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 No. INTERNO 1938 DEL 25 DE JULIO DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

"REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

CONSULTOR:

EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ

INFORME EJECUTIVO

PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

YOPAL - CASANARE
2024

5192

28 252

INTRODUCCIÓN

Mediante el presente informe de Interventoría se consignan las actividades de seguimiento, monitoreo y control adelantadas por la **INTERVENTORÍA EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ**, en el desarrollo del Contrato de Consultoría No. 1938 de 2023; respecto al Contrato de Prestación de Servicios No. 1951 de 2023 durante el **periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2024**.

Tabla 1. Ficha técnica Contrato de Consultoría No.1938 de 2023.

PROCESO	No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023	
ESPECIFICACIÓN	CONTRATO DE CONSULTORÍA No. INTERNO 1938 DEL 25/07/2023	
CONTRATISTA	EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ	
OBJETO	"REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE".	
SUPERVISOR	NELSON LEONARDO GONZALEZ AMADOR Director Técnico de Cobertura Educativa	
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	Fecha de suscripción	25 de julio de 2023
	Fecha acta de inicio	16 de agosto de 2023
VALOR DEL CONTRATO	Valor inicial	SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$658.949.868)
PLAZO DE EJECUCIÓN	Plazo inicial	Ocho (8) meses y quince (15) días.
	Fecha de terminación inicial	30 de abril de 2024
	Suspensión No.	07 de octubre de 2023
	Reinicio No. 1	17 de octubre de 2023
	Fecha de terminación luego suspensión No.1	10 de mayo de 2024
	Suspensión No. 2	06 de diciembre de 2023
	Reinicio No. 2	24 de enero de 2024
	Fecha de terminación luego suspensión No.2	28 de junio de 2024
	Suspensión No. 3	23 de marzo de 2023
	Reinicio No. 3	01 de abril de 2024
	Fecha de terminación actual	07 de julio de 2024

Fuente: Soportes SECOP II, información contrato de consultoría No. 1938 de 2023.

29230

	CONTRATO DE CONSULTORIA		CÓDIGO:
	No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 No. INTERNO 1938 DEL 25/07/2023		INTER - PAE-2023-001
	OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"		VERSIÓN: 01
PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024		INFORME EJECUTIVO	
		FECHA: 16/08/2023	

Tabla 2. Ficha técnica Contrato de Prestación de servicios No. 1951 de 2023

PROCESO	No. SECOP II CAS-OAJ-LP-009-2023	
ESPECIFICACIÓN	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. INTERNO 1951 DEL 02/08/2023	
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL PAE INTERNADOS 2023	
OBJETO	"PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LA POBLACIÓN MAYORITARIA DE LAS RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE".	
INTERVENTOR	EDELMIIRA SIERRA GUTIÉRREZ	
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	Fecha de suscripción	02 de agosto de 2023
	Fecha acta de inicio	25 de agosto de 2023
VALOR DEL CONTRATO	Valor inicial	CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS ML/CTE. (\$5.499.417.048,00).
PLAZO DE EJECUCIÓN	Plazo inicial	SIETE MESES (07) Y QUINCE (15) DIAS
	Fecha de terminación inicial	08 de abril de 2024
	Suspensión No. 1	07 de octubre de 2023
	Reinicio No. 1	17 de octubre de 2023
	Fecha de terminación luego suspensión No.1	19 de abril de 2024
	Suspensión No. 2	01 de diciembre de 2023
	Reinicio No. 2	29 de enero de 2024
	Fecha de terminación luego suspensión No.2	17 de junio de 2024
	Suspensión No. 3	23 de marzo de 2023
	Reinicio No. 3	01 de abril de 2024
	Fecha de terminación actual	26 de junio de 2024

Fuente: Soportes SECOP II, información contrato de prestación de servicios No. 1951 de 2023.

1. COMPONENTE LEGAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1938 DE 2023

1.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y REGISTRO PRESUPUESTAL

El certificado de disponibilidad que garantiza el respaldo económico del contrato suscrito se refleja a continuación:

Tabla 3. Relación de certificado de disponibilidad y registro de disponibilidad presupuestal.

Concepto	Fuente	Certificado de Disponibilidad Presupuestal			Registro Presupuestal		
		No.	Fecha	Valor	No.	Fecha	Valor
Rubro presupuestal contrato inicial	2.04.0.5.00AR.02201.0700.2023005850003.01	23000200	06/06/2023	\$659.945.933.00	2301938	04/08/2023	\$658.949.868.00

Fuente: Certificado y registro de disponibilidad presupuestal.

234
36

	CONTRATO DE CONSULTORIA		CÓDIGO:
	No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 No. INTERNO 1938 DEL 25/07/2023		INTER - PAE-2023-001
	OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"		VERSIÓN: 01
PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024		INFORME EJECUTIVO	
		FECHA: 16/08/2023	

596

1.2 PAGO DE IMPUESTOS CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1938 DE 2023

Dando cumplimiento a lo establecido por la Gobernación de Casanare, se realizó la cancelación de impuestos correspondientes; tal como se especifica a continuación:

Tabla 4. Relación de pago de derechos y contribuciones.

Concepto	Estampilla Pro-cultura Cód:410576001	Estampilla Pro-Adulto Mayor Cód:410576002	Estampilla Pro-Desarrollo. Cód:410576003	Estampilla Pro-Deporte y Recreación: Cód: 131101005	Estampilla Pro-Unitropico Cód: 410576005
	NOTA CRÉDITO	NOTA CRÉDITO	NOTA CRÉDITO	NOTA CRÉDITO	NOTA CRÉDITO
	23024551	23024553	23024552	23024554	23024548
	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA
	10/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	10/08/2023
Valor total inicial	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
	\$5.537.400.00				
Valor total inicial		\$16.612.200.00			
Valor total inicial			\$5.537.400.00		
Valor total inicial				\$13.843.485.00	
Valor total inicial					\$8.306.091.00

Fuente: Documentos contractuales – pago de estampillas.

1.3 GARANTÍAS CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1938 DE 2023

La interventoría constituyó pólizas expedidas por la Compañía SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.; siendo debidamente aprobadas por Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación de Casanare; las vigencias se encuentran conforme a lo establecido en la cláusula decima del Contrato de Consultoría No. 1938 de 2023, con total cubrimiento de montos y plazos fijados:

1.3.1 Pólizas actualizadas por minuta de contrato

Tabla 5. Garantía contractual por minuta de contrato.

PÓLIZA EXPEDIDA POR: LA COMPAÑÍA SEGUROS SURAMERICANA			
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES TERRITORIALES No. 0921403-7			
Fecha de expedición: 27/07/2023		Fecha de aprobación: 31/07/2023	
Descripción de amparos	Vigencia		Suma asegurada
	Desde	Hasta	
Cumplimiento general del contrato	27/07/2023	12/08/2024	\$65.894.987.00
Buen manejo Anticipo	27/07/2023	12/08/2024	\$197.684.961.00
Pago de salarios, Prestaciones Sociales	27/07/2023	12/04/2027	\$32.947.494.00
Calidad del servicio.	27/07/2023	12/08/2024	\$65.894.987.00
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 0921403-7			
Fecha de expedición: 27/07/2023		Fecha de aprobación: 31/07/2023	
Responsabilidad civil extracontractual	27/07/2023	12/04/2024	\$232.000.000,00

Fuente: Documentos contractuales – Reporte de aprobación de pólizas.

235
31

1.3.2 Pólizas actualizadas por acta de inicio

Tabla 6. Garantía contractual por Acta de inicio

PÓLIZA EXPEDIDA POR: LA COMPAÑÍA SEGUROS SURAMERICANA			
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES TERRITORIALES No. 3698416-7			
Fecha de expedición: 18/08/2023		Fecha de aprobación: 24/08/2023	
Descripción de amparos	Vigencia		Suma asegurada
	Desde	Hasta	
Cumplimiento general del contrato	16/08/2023	01/09/2024	\$65.894.987.00
Buen manejo Anticipo	16/08/2023	01/09/2024	\$197.684.961.00
Pago de salarios, Prestaciones Sociales	16/08/2023	02/05/2027	\$32.947.494.00
Calidad del servicio.	16/08/2023	01/09/2024	\$65.894.987.00
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 0921403-7			
Fecha de expedición 09/05/2023		Fecha de aprobación: 09/05/2023	
Responsabilidad civil extracontractual	16/08/2023	02/05/2024	\$232.000.000.00

Fuente: Documentos contractuales – Reporte de aprobación de pólizas.

1.3.3 Pólizas actualizadas por suspensiones y reinicios:

Tabla 7. Garantía contractual por suspensión No. 1 y reinicio No. 1

PÓLIZA EXPEDIDA POR: LA COMPAÑÍA SEGUROS SURAMERICANA			
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES TERRITORIALES No. 3698416-7			
Fecha de expedición: 19/10/2023		Fecha de aprobación: 19/10/2023	
Descripción de amparos	Vigencia		Suma asegurada
	Desde	Hasta	
Cumplimiento general del contrato	16/08/2023	12/09/2024	\$65.894.987.00
Buen manejo Anticipo	16/08/2023	12/09/2024	\$197.684.961.00
Pago de salarios, Prestaciones Sociales	16/08/2023	13/05/2027	\$32.947.494.00
Calidad del servicio.	16/07/2023	12/09/2024	\$65.894.987.00
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 0921403-7			
Fecha de expedición 19/10/2023		Fecha de aprobación 19/10/2023	
Responsabilidad civil extracontractual	16/08/2023	13/05/2024	\$232.000.000,00

Fuente: Documentos contractuales – Reporte de aprobación de pólizas.

Tabla 8. Garantía contractual por suspensión No. 2 y reinicio No. 2

PÓLIZA EXPEDIDA POR: LA COMPAÑÍA SEGUROS SURAMERICANA			
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES TERRITORIALES No. 3698416-7			
Fecha de expedición: 26/01/2024		Fecha de aprobación: 31/01/2024	
Descripción de amparos	Vigencia		Suma asegurada
	Desde	Hasta	
Cumplimiento general del contrato	16/08/2023	31/10/2024	\$65.894.987.00
Buen manejo Anticipo	16/08/2023	31/10/2024	\$197.684.961.00
Pago de salarios, Prestaciones Sociales	16/08/2023	01/07/2027	\$32.947.494.00
Calidad del servicio.	16/07/2023	31/10/2024	\$65.894.987.00
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 0921403-7			
Fecha de expedición 26/01/2024		Fecha de aprobación 31/01/2024	
Responsabilidad civil extracontractual	16/08/2023	01/07/2024	\$232.000.000,00

Fuente: Documentos contractuales – Reporte de aprobación de pólizas.

Tabla 9. Garantía contractual por suspensión No. 3 y reinicio No. 3

PÓLIZA EXPEDIDA POR: LA COMPAÑÍA SEGUROS SURAMERICANA			
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES TERRITORIALES No. 3698416-7			
Fecha de expedición: 04/04/2024		Fecha de aprobación: 12/04/2024	
Descripción de amparos	Vigencia		Suma asegurada
	Desde	Hasta	
Cumplimiento general del contrato	16/08/2023	09/11/2024	\$65.894.987.00
Buen manejo Anticipo	16/08/2023	09/11/2024	\$197.684.961.00
Pago de salarios, Prestaciones Sociales	16/08/2023	10/07/2027	\$32.947.494.00
Calidad del servicio.	16/07/2023	09/11/2024	\$65.894.987.00
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 0921403-7			
Fecha de expedición 04/04/2024		Fecha de aprobación 12/04/2024	
Responsabilidad civil extracontractual	16/08/2023	10/07/2024	\$260.000.000,00

Fuente: Documentos contractuales – Reporte de aprobación de pólizas.

1.3.4 Estado de las garantías contractuales

A la fecha de suscripción del presente informe, las garantías contractuales se encuentran actualizadas.

2. COMPONENTE ADMINISTRATIVO CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1938 DE 2023

2.1 INFORMACIÓN DEL PERSONAL OFERTADO DE INTERVENTORIA

Las actividades de **INTERVENTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ** fueron desarrolladas a través del personal con perfil y experiencia conforme a las exigencias del proceso de Concurso de Méritos Abierto No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 (Ver Tabla 10). Así bien, dicha documentación del personal propuesto fue evaluado y aprobado por la Oficina Jurídica del Departamento de Casanare en el marco del proceso de selección citado previamente y con base en el numeral 4.1.3.2 *Equipo de trabajo y experiencia mínima* del pliego de condiciones definitivo.

Tabla 10. Relación personal mínimo ofertado SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023

Nº	PERSONAL OFERTADO	CARGO	PROFESIONAL
1	Yuly Katherine Pérez Suarez	Profesional 1 – Director de Interventoría	Ingeniero de Alimentos o Microbiólogo
2	Nelson Niño Triana	Profesional 2 – Coordinador Operativo de Interventoría	Profesional en Administración de Empresas o Ingeniería de Alimentos o Ingeniería Industrial o Nutrición y Dietética.
3	Lina Sofía Lugo Zabala	Profesional 3 – Coordinador de Calidad De Interventoría	Profesional en Ingeniería de Alimentos o Químico de Alimentos.
4	Marly Sirley Corredor Torres	Supervisor 4 – Supervisor de Interventoría.	Profesional en Ingeniería de Alimentos o Microbiología o Bacteriología o Nutrición y Dietética.
5	Jenny Cárdenas Dueñas	Profesional 5- Contador Público de Interventoría.	Profesional en Contaduría Pública.
6	Erika Natalia Gaitán Gutiérrez	Profesional 6 – Abogado de Interventoría.	Profesional en Derecho.
7	Elder Castro Quintero	Técnico En Control de Calidad De Interventoría.	Técnico en Control de Calidad de Alimentos o Procesamiento de Alimentos.
8	Deisy Consuelo López	Auxiliar Administrativo de Interventoría	Técnico o Tecnólogo en Áreas Administrativas

Fuente: Soportes SECOP II

	CONTRATO DE CONSULTORIA		CÓDIGO:
	No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 No. INTERNO 1938 DEL 25/07/2023		INTER - PAE-2023-001
	OBJETO: REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"		VERSIÓN: 01
PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024		INFORME EJECUTIVO	
			FECHA: 16/08/2023

2.2 NOVEDADES PERSONAL DE INTERVENTORIA

Para el periodo específico del 01 al 30 de abril de 2024, no se presentaron novedades en la relación del personal vinculado en la interventoría, no obstante, los cambios correspondientes a la ejecución de los periodos anteriores se consolidan por medio de la *Tabla 11*. Las modificaciones relacionadas a continuación, contaron con previa aprobación y validación de los soportes de cambio de hoja de vida por parte la supervisión mediante *Acta de reunión con equipo PAE y/o Acta de comité técnico*.

Tabla 11. Consolidado general de novedades en cambio de hojas de vida para la ejecución del Contrato de Consultoría No. 1938 de 2023

Nº	CARGO	PERSONAL ANTERIOR	PERSONAL NUEVO	PERIODO DE LA NOVEDAD	ACTA DE APROBACIÓN
1	Supervisor 4 – Supervisor de Interventoría.	Marly Sirley Corredor Torres	Lenys del Socorro Molina Choperena	16 al 31 de agosto de 2023	<i>Acta de reunión con equipo PAE de fecha 16/08/2023</i>
2	Técnico en Control de Calidad de Interventoría.	Elder Castro Quintero	David José Baldion Acevedo	16 al 31 de agosto de 2023	<i>Acta de reunión con equipo PAE de fecha 16/08/2023</i>
3	Auxiliar Administrativo de Interventoría	Deisy Consuelo López	Gloria Inés Sierra Gutiérrez	24 al 31 de enero de 2024	<i>Acta de reunión con equipo PAE de fecha 24/01/2024</i>
4	Técnico En Control de Calidad De Interventoría.	David José Baldion Acevedo	María Alejandra Arrieta Sierra	24 al 31 de enero de 2024	<i>Acta de reunión con equipo PAE de fecha 24/01/2024</i>

2.3 PERSONAL DE INTERVENTORIA POR PERIODO ESPECIFICO

2.3.1 PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

En cumplimiento al Contrato de Consultoría No. 1938 de 2023, la **INTERVENTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ** para el periodo del 01 al 30 de abril de 2024 contó con la contratación de los siguientes profesionales:

Tabla 12. Relación Personal contratado para el Contrato de Consultoría No. 1938 de 2023

Nº	PERSONAL OFERTADO	CARGO	PROFESIONAL
1	Yuly Katherine Pérez Suarez	Profesional 1 – Director de Interventoría	Ingeniero de Alimentos o Microbiólogo
2	Nelson Niño Triana	Profesional 2 – Coordinador Operativo de Interventoría	Profesional en Administración de Empresas o Ingeniería de Alimentos o Ingeniería Industrial o Nutrición y Dietética.
3	Lina Sofía Lugo Zabala	Profesional 3 – Coordinador de Calidad De Interventoría	Profesional en Ingeniería de Alimentos o Químico de Alimentos.
4	Lenys Del Socorro Molina Choperena	Supervisor 4 – Supervisor de Interventoría.	Profesional en Ingeniería de Alimentos o Microbiología o Bacteriología o Nutrición y Dietética.
5	Jenny Cárdenas Dueñas	Profesional 5 - Contador Público de Interventoría.	Profesional en Contaduría Pública.
6	Erika Natalia Gaitán Gutiérrez	Profesional 6 – Abogado de Interventoría.	Profesional en Derecho.

230
34

	CONTRATO DE CONSULTORIA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 No. INTERNO 1938 DEL 25/07/2023		CÓDIGO: INTER - PAE-2023-001
	OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"		VERSIÓN: 01
			FECHA: 16/08/2023
PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024		INFORME EJECUTIVO	

5200

7	María Alejandra Arrieta Sierra	Técnico en Control de Calidad De Interventoría.	Técnico en Control de Calidad de Alimentos o Procesamiento de Alimentos.
8	Gloria Inés Sierra Gutiérrez	Auxiliar Administrativo de Interventoría	Técnico o Tecnólogo en Áreas Administrativas

2.4 INDEMNIDAD Y ESTABILIDAD REFORZADA

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2024, no se presentaron renunciaciones, ni situaciones que soportaran garantizar la estabilidad reforzada del personal contratado por la interventoría. Por consiguiente, en el actual informe no se presenta certificación de indemnidad y estabilidad reforzada. No obstante, es preciso mencionar que la **INTERVENTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ** saldrá al saneamiento de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que deriven de las actuaciones de la consultoría o de los subcontratistas o dependientes.

2.5 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE INTERVENTORIA POR PERIODO ESPECIFICO

En cumplimiento al Contrato de Interventoría No. 2398 de 2023, la **INTERVENTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ** presentará los soportes que evidencian el pago del personal contratado durante el periodo: 01 al 30 de abril de 2024 por medio del informe de acta parcial que corresponda.

2.6. PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES POR PERIODO ESPECÍFICO

En cumplimiento al Contrato de Consultoría No. 1938 de 2023, la **INTERVENTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ** realizó el pago de aportes al sistema de salud, pensión, caja de compensación familiar y riesgos del personal vinculado a la ejecución del contrato, mediante las planillas de pago que se adjuntan como anexo al presente informe y teniendo en cuenta el periodo: 01 al 30 de abril de 2024:

ANEXO 1 Planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscal del Contrato de Consultoría No. 1938 de 2023: Periodo 01 al 30 de abril de 2024.

ANEXO 2 Certificación de cumplimiento de seguridad social y parafiscal del Contrato de Consultoría No. 1938 de 2023: Periodo 01 al 30 de abril de 2024.

2.7. RELACIÓN DE GASTOS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1938 DE 2023

La firma consultora presentó en el proceso No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 la metodología y el plan de cargas para desarrollar la consultoría que tiene por objeto la "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE". A continuación, se citan los anexos que relacionan los gastos asociados a la ejecución del Contrato de consultoría No. 1938 de 2023 con respecto al plan de cargas durante el periodo: 01 al 30 de abril de 2024:

ANEXO 3 Gastos y presupuesto ejecutado de acuerdo al plan de cargas del Contrato de Consultoría No. 1938 de 2023: Periodo 01 al 30 de abril de 2024

239
35

3. COMPONENTE TECNICO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1938 DE 2023

3.1 CONSOLIDADO DE VISITAS TÉCNICAS

La firma consultora en cumplimiento del Contrato de Consultoría No. 1938 de 2023 se permite relacionar las visitas técnicas desarrolladas durante el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2024, en el cual ejecutó la operación del Programa de Alimentación Escolar – PAE en la modalidad Preparada en Sitio (PS) - estrategia Residencia Escolar (RE) bajo la ejecución del Contrato de Prestación de Servicio No. 1951 de 2023.

Tabla 13. Consolidado general de visitas en el periodo del 01 al 30 de abril de 2024.

TIPO DE VISITA	VISITAS DEL PERIODO
Ración preparada en sitio (RPS) estrategia Residencias Escolares (RE)	11
Infraestructura	1
Seguimiento a SPQRS y/o Acta de reunión	3
Estrategia de vida saludable	3
Sedes administrativas y/o Bodegas	4
TOTAL VISITAS DEL PERIODO	22

Tabla 14. Porcentaje de cumplimiento visitas técnicas de seguimiento, monitoreo y control realizadas en el periodo del 01 al 30 de abril de 2024.

No	Tipo de visita	Acumulado de visitas realizadas al corte	Visitas con calificación: Muy Bueno 95-100%	Visitas con calificación: Bueno 85-94.9%	Visitas con calificación: Aceptable 70-84.9%	Visitas con calificación: Deficiente <69%
1	Visita Técnica a Comedores Escolares modalidad Ración preparado en sitio (RPS) Residencias Escolares (RE).	11		(7) 63,64%	(4) 36,36%	
2	Visita Técnica de diagnóstico de infraestructura a Comedores Escolares.	1			(1) 69.7%	

Tabla 15. Distribución de visitas técnicas por municipio en el periodo de 01 al 30 de abril de 2024

No	MUNICIPIO	PERIODO DE ABRIL DE 2024				% PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO
		Visitas con calificación: Muy Bueno 95-100%	Visitas con calificación: Bueno 85-94.9%	Visitas con calificación: Aceptable 70-84.9%	Visitas con calificación: Deficiente <69%	
1	HATO COROZAL			1		82,35%
2	MANI		2			88,77%

5201

240
36

	CONTRATO DE CONSULTORIA		CÓDIGO:
	No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 No. INTERNO 1938 DE 25/07/2023		INTER - PAE-2023-001
	OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE		VERSIÓN: 01
PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024		INFORME EJECUTIVO	
		FECHA: 16/08/2023	

No	MUNICIPIO	PERIODO DE ABRIL DE 2024				% PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO
		Visitas con calificación: Muy Bueno 95-100%	Visitas con calificación: Bueno 85-94.9%	Visitas con calificación: Aceptable 70-84.9%	Visitas con calificación: Deficiente <69%	
3	NUNCHIA		1			91,67%
4	OROCUÉ		1	1		87,22%
5	RECETOR		1			93,55%
6	SABANALARGA			1		80,00%
7	TAMARA		1			85,71%
8	TRINIDAD		1	1		83,02%

Tabla 16. Visitas técnicas sede administrativa y/o bodega

BODEGA	No. 1 VISITA	No. 2 VISITA	No. 3 VISITA	No. 4 VISITA	% PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO
Bodega Yopal	Fecha: 05/04/2024 86%	Fecha: 12/04/2024 80%	Fecha: 19/04/2024 88.7%	Fecha: 26/04/2024 87.9%	
					85.65%

Tabla 17. Atención a SPQR del 01 al 30 de abril de 2024.

No.	MUNICIPIO	PERIODO DE ABRIL DE 2024	ESTADO
1	MANI	1 – 01/04/2024	Cerrado
2	NUNCHIA	1 – 15/04/2024	Cerrado
3	TRINIDAD	1 – 19/04/2024	Cerrado

4. COMPONENTE FINANCIERO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1938 DE 2023

4.1 EJECUCION FINANCIERA

Tabla 18. Ejecución financiera del Contrato de Consultoría No. 1938 de 2023 hasta el corte 30 de abril de 2024.

CONCEPTO	VALOR CON PLAN DE CARGAS	DIAS	PORCENTAJE FINANCIERO
VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 658.949.868,00	255	100%
EJECUCION AGOSTO 2023	\$ 38.761.756,95	15	5,88%
EJECUCION SEPTIEMBRE 2023	\$ 77.523.513,90	30	11,76%

241
37



edelmira sierra
Asesorías y Consultoría

CONTRATO DE CONSULTORIA
No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 No. INTERNO 1938 DE 25/07/2023

CÓDIGO:
INTER - PAE-2023-001

VERSIÓN: 01

FECHA: 16/08/2023

PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024
INFORME EJECUTIVO

OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

EJECUCION OCTUBRE 2023	\$ 51.682.342,61	20	7,84%
EJECUCION NOVIEMBRE 2023	\$ 77.523.513,90	30	11,76%
EJECUCION DICIEMBRE 2023	\$ 8.355.767,24	5	1,96%
EJECUCION ENERO 2024	\$ 18.088.819,90	7	2,75%
EJECUCION FEBRERO 2024	\$ 77.523.513,90	30	11,76%
EJECUCION MARZO 2024	\$ 56.850.576,85	22	8,63%
EJECUCION ABRIL 2024	\$ 77.523.513,90	30	11,76%
VALOR EJECUTADO	\$ 483.833.319,23	189	73,4%
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 175.116.548,77	66	26,6%

4.2 EJECUCIÓN DE RECURSOS DE ANTICIPO

La ejecución de recursos de anticipo y el respectivo informe de avance se incluye como anexo en el informe de Acta parcial que será presentado para el periodo correspondiente.

5. COMPONENTE FINANCIERO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 1951 DE 2023

5.1 EJECUCIÓN DE RACIONES DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

A continuación, la firma consultora **INTERVENTORÍA EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ**, presenta la ejecución del Contrato de prestación de servicio No. 1951 de 2023 durante el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2024, el cual operó teniendo en cuenta dos (2) reportes del Sistema de Matrícula Estudiantil de Educación Básica y Media SIMAT de: fecha 19/03/2024 (Total: 1.201 NNAJ durante el periodo 01 al 28 de abril); y finalmente, fecha 16/04/2024 (Total: 1.177 NNAJ durante el periodo 29 al 30 de abril) (*Ver Tabla 19*).

Se precisa aclarar que esta información, se validará una vez se cuente con las certificaciones suscritas por los rectores de las Instituciones educativas y sus sedes anexas, las cuales, a la fecha de presentación del actual informe, se encuentran en consecución.

5204

PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

INFORME EJECUTIVO

Tabla 19. Reporte de prestación del servicio PAE: periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2024.

			MES DE ABRIL DE 2024								
PAE RESIDENCIAS ESCOLARES			PERIODO 01 AL 28 DE ABRIL			PERIODO 29 AL 30 DE ABRIL			TOTAL EJECUCION		
MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	ENTREGADO			ENTREGADO			TOTAL RACIONES PERIODO	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
			CUPOS SIMAT 19/03/24	No. DIAS	TOTAL RACIONES	CUPOS SIMAT 16/04/24	No. DIAS	TOTAL RACIONES			
AGUAZUL	IE LUIS MARIA JIMENEZ	LUIS MARIA JIMENEZ	62	24	1.488	63	2	126	1.614	\$ 22.638,59	\$ 36.538.684,26
CHAMEZA	I.E. JOSE ANTONIO GALAN	JOSE ANTONIO GALAN	16	24	384	15	2	30	414	\$ 22.638,59	\$ 9.372.376,26
HATO COROZAL	IE CARLOS LLERAS RESTREPO	CARLOS LLERAS RESTREPO	23	28	644	21	2	42	686	\$ 22.638,59	\$ 15.530.072,74
	IE BONIFACIO GUTIERREZ	BONIFACIO GUTIERREZ	90	26	2.340	90	2	180	2.520	\$ 22.638,59	\$ 57.049.246,80
	IE LUIS HERNANDEZ VARGAS	LUIS HERNANDEZ VARGAS	50	24	1.200	45	2	90	1.290	\$ 22.638,59	\$ 29.203.781,10
	IE PUERTO COLOMBIA	PUERTO COLOMBIA	22	24	528	25	2	50	578	\$ 22.638,59	\$ 13.085.105,02
LA SALINA	IE JORGE ELIECER GAITAN	JORGE ELIECER GAITAN	62	24	1.488	63	2	126	1.614	\$ 22.638,59	\$ 36.538.684,26
MANÍ	IE SAN JOSE DE LA POYATA	SAN JOSE DE LA POYATA	41	24	984	30	2	60	1.044	\$ 22.638,59	\$ 23.634.687,96
	IE CAMILO TORRES RESTREPO	CAMILO TORRES RESTREPO- STA HELENA DEL CUSIVA	19	24	456	18	2	36	492	\$ 22.638,59	\$ 11.138.186,28
	INSTITUCION EDUCATIVA GAVIOTAS	GAVIOTAS	24	21	504	22	0	-	504	\$ 22.638,59	\$ 11.409.849,36
	IE JESUS BERNAL PINZON	MUNDO NUEVO	16	24	384	22	2	44	428	\$ 22.638,59	\$ 9.689.316,52
		PABLO ANTONIO BARRERA	18	24	432	18	2	36	468	\$ 22.638,59	\$ 10.594.860,12
NUNCHÍA	IE SALVADOR CAMACHO ROLDAN	SALVADOR CAMACHO ROLDAN	72	24	1.728	71	2	142	1.870	\$ 22.638,59	\$ 42.334.163,30
OROCUÉ	CE MIRALINDO	MIRALINDO	32	24	768	30	2	60	828	\$ 22.638,59	\$ 18.744.752,52
	I.E. EL ALGARROBO	EL ALGARROBO	14	24	336	14	2	28	364	\$ 22.638,59	\$ 8.240.446,76
	I.E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	CAMPOALEGRE	10	24	240	10	2	20	260	\$ 22.638,59	\$ 5.886.033,40
	I.E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO FEMENINO	27	24	648	27	2	54	702	\$ 22.638,59	\$ 15.892.290,18
	I.E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO MASCULINO	11	24	264	14	2	28	292	\$ 22.638,59	\$ 6.610.468,28
PAZ DE ARIPORO		DIVINO NIÑO - VDA MORICHALES	27	24	648	28	2	56	704	\$ 22.638,59	\$ 15.937.567,36
	I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS	MIRAFLORES	19	24	456	21	2	42	498	\$ 22.638,59	\$ 11.274.017,82
		PABLO SEXTO - LA HERMOSA	18	24	432	13	2	26	458	\$ 22.638,59	\$ 10.368.474,22
		SAN JUAN DE LOS LLANOS	20	24	480	20	2	40	520	\$ 22.638,59	\$ 11.772.066,80
	IE SIMON BOLIVAR	SIMON BOLIVAR	27	24	648	32	2	64	712	\$ 22.638,59	\$ 16.118.676,08
RECETOR	I.E. FERNANDO RODRIGUEZ	FERNANDO RODRIGUEZ	21	24	504	21	2	42	546	\$ 22.638,59	\$ 12.360.670,14
SABANALARGA	IE MANUEL ELKIN PATARROYO	MANUEL ELKIN PATARROYO	56	23	1.288	58	2	116	1.404	\$ 22.638,59	\$ 31.784.580,36
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	ITE FRANCISCO LUCEA	78	24	1.872	79	2	158	2.030	\$ 22.638,59	\$ 45.956.337,70
		HUGO GAMBOA	3	24	72	0	2	-	72	\$ 22.638,59	\$ 1.629.978,48
		LA RIVERITA	12	24	288	11	2	22	310	\$ 22.638,59	\$ 7.017.962,90
TÁMARA	IE VICTOR GOMEZ CORREDOR	IE VICTOR GOMEZ CORREDOR	119	24	2.856	116	2	232	3.088	\$ 22.638,59	\$ 69.907.965,92
TAURAMENA	IE CRIET	CRIET	20	24	480	20	2	40	520	\$ 22.638,59	\$ 11.772.066,80
TRINIDAD	IE CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO	CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO	30	24	720	22	2	44	764	\$ 22.638,59	\$ 17.295.882,76
	I.E. POZO PETROLERO	POZO PETROLERO	31	23	713	29	2	58	771	\$ 22.638,59	\$ 17.454.352,89
	IE RAFAEL GARCIA HERREROS	EL PORVENIR DE GUACHIRIA	9	24	216	10	2	20	236	\$ 22.638,59	\$ 5.342.707,24
	IE RAFAEL GARCIA HERREROS	RAFAEL GARCIA HERREROS	38	24	912	37	2	74	986	\$ 22.638,59	\$ 22.321.649,74
	IE SANTA IRENE	SANTA IRENE	26	24	624	24	2	48	672	\$ 22.638,59	\$ 15.213.132,48
	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD	EL TRIUNFO	38	24	912	38	2	76	988	\$ 22.638,59	\$ 22.366.926,92
SUMAS TOTALES			1.201		28.937	1.177		2.310	31.247		\$ 707.388.021,73

243
39

	CONTRATO DE CONSULTORIA		CÓDIGO:
	No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 No. INTERNO 1938 DEL 25/07/2023		INTER - PAE-2023-001
	OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"		VERSIÓN: 01
PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024		FECHA: 16/08/2023	
		INFORME EJECUTIVO	

Finalmente, se cita el ajuste dado en el valor correspondiente a la ración alimentaria, la cual para el año 2024 fue equivalente a VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$ 22.638,59). En este sentido, para el presente informe se hará corrección a los valores ejecutados en los periodos previos (meses de enero, febrero y marzo del año 2024) dada la suscripción de fecha 09 de abril del OTRO SÍ MODIFICATORIO NO.1 Y ADICIONAL No.1 al Contrato de prestación de servicio No. 1951 de 2023 mediante la siguiente justificación: "Se suscribe otrosí modificadorio No.1 y Adicional No.1 en razón a que el contratista envía a la secretaria de educación y/o dirección de cobertura educativa derecho de petición de fecha 22 de enero de 2024 solicitando reajuste al valor de la ración, el día 29 de enero de 2024 la dirección de cobertura educativa hace el traslado del derecho de petición a la interventora EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ, por lo tanto la interventoría informa la pertinencia jurídica, administrativa y financiera del ajuste al componente de recurso humano (manipulador) frente al valor de la ración, se establece que el valor total a adicionar al contrato de prestación de servicios No. SECOP 11 CAS-OAJ-LP-009-2023 y No. Interno 1951 del 2023-08-02, corresponde al siguiente: \$338.65 (valor adicional del componente de talento humano), * 142 días de prestación de servicio para la vigencia 2024 * 1235 beneficiarios del programa de alimentación escolar, lo que da un valor total de \$59.389.050,50.

Por otro lado, en razón a que la administración tenía previsto que se incrementaría el salario mínimo legal mensual para el año 2024, para el contrato de prestación de servicios No. SECOP 11 CAS-OAJ-LP-009-2023 y No. Interno 1951 del 2023-08-02, se presupuestó dentro del valor del contrato la suma de DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (\$18.872.284,35), los cuales deberán ser descontados del monto total del adicional, de la siguiente manera \$59.389.050,50 (valor total del adicional) menos \$18.872.284,35 (valor incluido en el proceso) Concluye la interventoría que el valor del adicional es a CUARENTA MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/CTE (\$40.516.756.15), lo que corresponde a un ajuste de la ración así: MODALIDAD: RESIDENCIAS ESCOLAR VALOR DE LA RACIÓN VIGENCIA 2023 \$22.299,94 INCREMENTO SEGÚN SMLMV 2024 \$338.65 VALOR DE LA RACIÓN VIGENCIA 2024 \$22.638,59. Valor total del contrato quedo por \$5.539.933.804,15."

5.2 EJECUCIÓN FINANCIERA CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 1951 DE 2023

Tabla 20. Ejecución financiera del servicio PAE: Contrato de prestación de servicios No. 1951 de 2023 hasta el corte 30 de abril de 2024.

CONCEPTO	VALOR	NUMERO DE BENEFICIARIOS*	RACIONES	DIAS*	PORCENTAJE FINANCIERO
VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 5.499.417.048,45	1.235	245.765	199	100%
EJECUCION AGOSTO 2023	\$ 122.382.070,72	1.106	5.488	5	2,2%
EJECUCION SEPTIEMBRE 2023	\$ 617.106.239,62	1.073	27.673	30	11,2%
EJECUCION OCTUBRE 2023	\$ 448.808.592,44	1.048	20.126	21	8,2%
EJECUCION NOVIEMBRE 2023	\$ 554.019.709,36	1.042	24.844	30	10,1%
EJECUCION ENERO 2024	\$ 51.570.708,02	781	2.278	3	0,94%
EJECUCION FEBRERO 2024	\$ 600.081.105,13	1.196	26.507	29	10,9%

244
40

EJECUCION MARZO 2024	\$ 544.118.510,65	1.218	24.035	22	9,89%
EJECUCION ABRIL 2024	\$ 707.388.021,73	1.201*	31.247	30*	12,9%
VALOR EJECUTADO	\$ 3.645.474.957,67	/	162.198	170	66,3%
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 1.853.942.090,33	/	83.567	29	33,7%

Nota:

* El número de beneficiarios no corresponde a la totalidad de los dos (2) reportes SIMAT, si no al reporte con mayor cantidad de estudiantes, que equivale al SIMAT de fecha 19/03/2024 (1.201 NNAJ NNAJ). Así mismo, la cantidad de días difiere para las instituciones educativas que presentaron novedades en la operación del servicio, siendo el programado equivalente a treinta (30).

Respecto a la ejecución financiera, es preciso mencionar que los valores referenciados (*Ver Tabla No. 19*) en el presente informe corresponden a la ejecución de las raciones entregadas en cada periodo de operación y no, a los valores finales de las actas parciales que incluyen descuentos, sea por: incumplimiento en Menús -gramajes, prevención de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos "ETA", participación ciudadana, materias primas, mantenimientos preventivos y correctivos.


Cabe resaltar, que la estructuración de descuentos es planteada de acuerdo a lo establecido la Resolución N° 00335 del 23 de diciembre de 2021 "*Lineamientos Técnico – Administrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE*", dado que estos definen orientaciones para la prestación del servicio y fijan elementos técnicos para la ejecución de acciones alrededor de la alimentación escolar en Colombia.

Sin otro en particular,




EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ
INTERVENTORA
Contrato de Consultoría No. 1938

ANEXOS A: REGISTRO FOTOGRÁFICO MODALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES




FOTOGRAFÍA No. 1 | **CONSUMO DE ALIMENTOS**

Observación: Consumo de complemento alimentario Desayuno - Modalidad ración Preparada en Sitio (PS) - estrategia Residencia Escolar (RE).



FOTOGRAFÍA No. 2 | **CONSUMO DE ALIMENTOS**

Observación: Consumo de complemento alimentario Almuerzo - Modalidad ración Preparada en Sitio (PS) - estrategia Residencia Escolar (RE).



FOTOGRAFÍA No. 3 | **PERSONAL MANIPULADOR**

Observación: Se cuenta con la dotación completa, limpia, en buen estado y hace uso adecuado de la misma de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente



FOTOGRAFÍA No. 4 | **PERSONAL MANIPULADOR**

Observación: Se cuenta con la dotación completa, limpia, en buen estado y hace uso adecuado de la misma de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente



FOTOGRAFÍA No. 5 | **SERVIDO DE ALIMENTOS**

Observación: Suministro de complemento alimentario Desayuno -Modalidad ración preparada en sitio (PS) - estrategia Residencia Escolar (RE).



FOTOGRAFÍA No. 6 | **ALMACENAMIENTO MATERIA PRIMA (BODEGA)**

Observación: Almacenamiento de materia prima previo al despacho para las Instituciones Educativas priorizadas en la operación del PAE bajo la Modalidad ración Preparada en Sitio (PS) - estrategia Residencia Escolar (RE).

	CONTRATO DE CONSULTORIA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-018-2023 No. INTERNO 1938 DE 25/07/2023		CÓDIGO: INTER - PAE-2023-001
	OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"		VERSIÓN: 01
	PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024		FECHA: 16/08/2023
		INFORME EJECUTIVO	

ANEXO 1 **PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE** **SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL DEL CONTRATO DE** **CONSULTORÍA NO. 1938 DE 2023: PERIODO 01 AL 30 DE** **ABRIL DE 2024**

Yopal (Casanare), Calle 14 No. 9-04 - Celular No. 311 2632150
 Correo Electrónico: asesoriayconsultoriaedelmira@gmail.com

247
43

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTESRESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
--------	--------	-----	----	-----------	-----------------

8	\$5,609,900	TOTAL
8	\$3,609,200	FP (ADMINISTRADORAS: 3)
2	\$649,600	COLPENSIONES
5	\$2,515,600	PORVENIR
1	\$444,000	PROTECCION
8	\$231,100	RL (ADMINISTRADORAS: 1)
8	\$231,100	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
8	\$231,100	CF (ADMINISTRADORAS: 1)
8	\$884,800	COMFACASANARE
8	\$884,800	PS (ADMINISTRADORAS: 3)
8	\$884,800	NUEVA E.P.S.
2	\$162,400	SALUD TOTAL
1	\$111,000	SANTAS
5	\$611,400	TOTAL

5210

	CONTRATO DE CONSULTORIA No. SECOP II CAS-041-CMA-013-2023 No. INTERNO 1938 DE 25/07/2023		CÓDIGO: INTER - PAE-2023-001
	OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"		VERSIÓN: 01
	PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024		FECHA: 16/08/2023
INFORME EJECUTIVO			

ANEXO 2
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCAL DEL CONTRATO DE
CONSULTORÍA NO. 1938 DE 2023: PERIODO 01 AL 30 DE
ABRIL DE 2024

Yopal (Casanare), Calle 14 No. 9-04 - Celular No. 311 2632150
Correo Electrónico: asesoriayconsultoriaedelmira@gmail.com

249
45



LA SUSCRITA CONTADORA PÚBLICA DE EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ

NIT 24.227.103-3

CERTIFICA QUE:

EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ, identificada con CC. 24.227.103, ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social: salud, pensión, riesgos profesionales y caja de compensación familiar exigidos por la ley, y a la fecha se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con aportes del mes de abril de 2024. Se soporta con planilla de pago No. 9466707176

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide en Yopal, a los seis (06) días del mes de mayo de 2024.

JENNY CARDENAS DUEÑAS

C.C. 46.385.017

T.P. 166025-T

250 68
96

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

89769874E731R455

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JENNY CARDENAS DUEÑAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 46385017 de SOGAMOSO (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 166025-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Abril de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

5212
251
47

5213

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

166025-T

JENNY
CARDENAS PAVAS
C.C. 46385011


RESOLUCION INSCRIPCION 092 FECHA 12/04/2012
UNIVERSIDAD COPEL UNIV. REMINGTON



PRESENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 175906





FIRMA DEL TITULAR

93198

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



282
78

253
44

A-4600100-0015008 / F-00403865017-200902210
0009941883A 1 00427199

REGISTRO NACIONAL

FECHA DE NACIMIENTO: 31-MAR-1984

SOGAMOSO (BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

ESTATURA: 1.54

G.S. RH: A+

SEXO: F

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION: 08-ABR-2002 SOGAMOSO

IMPORTE DEFICHO



REPÚBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL


CEDELA DE CIUDADANIA

NUMERO: 46.385.017

CARDENAS DUENAS

APELLIDOS: JENNY

NOMBRES: CARDENAS DUENAS



5214

	CONTRATO DE CONSULTORIA No. SECOP II CAS-041-CMA-013-2023 No. INTERNO 1938 DE 25/07/2023		CÓDIGO: INTER - PAE-2023-001
	OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"		VERSIÓN: 01
	PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024		FECHA: 16/08/2023
		INFORME EJECUTIVO	

5215

ANEXO 3

GASTOS Y PRESUPUESTO EJECUTADO DE ACUERDO AL PLAN DE CARGAS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 1938 DE 2023: PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

Yopal (Casanare), Calle 14 No. 9-04 - Celular No. 311 2632150
 Correo Electrónico: asesoriayconsultoriaedelmira@gmail.com

254
50

OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

FACTOR MULTIPLICADOR

OTROS GASTOS (PRESTACIONALES, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES %)

2,09

Plazo = 1 Meses

1. COSTOS DE PERSONAL

PERSONAL	No	SUELDO MES	DÍAS	TIEMPO MES	TIEMPO EFECTIVO	VR. BÁSICO	GASTOS PRESTACIONALES, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES (%)	VR. PARCIAL
Director de Interventoría: Categoría 4 Tabla 1B de la HOJA DE CALCULO ACTUALIZACIÓN ENERO 16 2023 de la Res.0056 de 2018	1	\$ 7.000.000	30	1,00	100%	\$ 7.000.000,00	2,09	\$ 14.630.000,00
Coordinador Operativo de Interventoría: Categoría 5 Tabla 1B de la Categoría 5 Tabla 1B de la HOJA DE CALCULO ACTUALIZACIÓN ENERO 16 2023 de la Res.0056 de 2018	1	\$ 5.550.000	15	1,00	50%	\$ 2.775.000,00	2,09	\$ 5.799.750,00
Coordinador de Calidad de Interventoría: Categoría 5 Tabla 1B de la Categoría 5 Tabla 1B de la HOJA DE CALCULO ACTUALIZACIÓN ENERO 16 2023 de la Res.0056 de 2018	1	\$ 5.550.000	15	1,00	50%	\$ 2.775.000,00	2,09	\$ 5.799.750,00
Supervisor de Interventoría: Categoría 7 Tabla 1B de la HOJA DE CALCULO ACTUALIZACIÓN ENERO 16 2023 de la Res.0056 de 2018	1	\$ 4.060.000	15	1,00	50%	\$ 2.030.000,00	2,09	\$ 4.242.700,00
Contador Público de Interventoría: Categoría 7 Tabla 1B de la HOJA DE CALCULO ACTUALIZACIÓN ENERO 16 2023 de la Res.0056 de 2018	1	\$ 4.060.000	15	1,00	50%	\$ 2.030.000,00	2,09	\$ 4.242.700,00
Abogado de Interventoría: Categoría 7 Tabla 1B de la HOJA DE CALCULO ACTUALIZACIÓN ENERO 16 2023 de la Res.0056 de 2018	1	\$ 4.060.000	15	1,00	50%	\$ 2.030.000,00	2,09	\$ 4.242.700,00
Tecnico: Categoría única Tabla 2 de la HOJA DE CALCULO ACTUALIZACIÓN ENERO 16 2023 de la Res.0056 de 2018	1	\$ 1.740.000	30	1,00	100%	\$ 1.740.000,00	2,09	\$ 3.636.600,00
Auxiliar Administrativo: Categoría única Tabla 3 de la HOJA DE CALCULO ACTUALIZACIÓN ENERO 16 2023 de la Res.0056 de 2018	1	\$ 1.740.000	30	1,00	100%	\$ 1.740.000,00	2,09	\$ 3.636.600,00
TOTAL COSTOS DE PERSONAL								\$ 46.230.800,00

2. COSTOS DIRECTOS

CONCEPTO	UND	VALOR	DÍAS	TIEMPO MES	% DEDICACIÓN	CANT MENSUAL	VR. PARCIAL
Pruebas de laboratorio para validación de calidad microbiológica del servicio, estipulada en la Resolución 0335 de 2021 (Soportado en Cotización de Estudio de Mercado)	UNIDAD	\$ 1.145.000,00	30	1,00	100%	4	\$ 4.580.000,00
Alquiler de oficina	MES	\$ 2.500.000,00	30	1,00	100%	1	\$ 2.500.000,00
Gastos de papelería; alquiler de computador, scanner, cámara fotográfica, impresora, equipos técnicos y de oficina; fotocopias, papelería, informes, procesamiento de documentos, entre otros. (Soportado en Cotización de Estudio de Mercado)	MES	\$ 2.835.010,00	30	1,00	100%	1	\$ 2.835.010,00
Vehículo tipo campero PICK UP, camioneta o similar, con cilindrada desde 2000 cc hasta 2899 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible Modelo 2019 igual o superior (Decreto.0051 de 2022)	UNIDAD	\$ 9.000.000,00	30	1,00	100%	1	\$ 9.000.000,00

TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS \$ 18.915.010,00

3. COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS

\$ 65.145.810,00

4. IVA 16%

\$ 12.377.703,90

5. COSTO

\$ 77.523.513,90


EDELMIIRA SIERRA GUTIERREZ
CC. 24.227.103 DE AGUAZUL

25
51