

|                                                                                  |                     |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
|  | FORMATO             | Código: F-JUR-01                 |
|                                                                                  | Acta de Supervisión | Versión: 07<br>Fecha: 29/06/2021 |
|                                                                                  |                     | Página 1 de 8                    |

## SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUTURA

### **ACTA DE SUPERVISIÓN No. 019** **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES** **No. 3609 DEL 19 DE JULIO DEL 2023** **ACTA ACLARATORIA AL CONTRATO 3609 DE 2023**

**FECHA DE ELABORACIÓN: ; 28 marzo 2025**

**VANESSA KATHERINE RINCÓN GAVIRIA**  
 DIRECTOR OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y SOCIAL  
 C.C 1.013.610.658 de Bogotá D.C  
 (01 de enero de 2024 a la fecha)

**CONTRATISTA: JUAN CARLOS RIOS AGUDELO**, cédula de ciudadanía No. 9.736.890 expedida en Armenia Quindío.

**OBJETO:** SPGR 9434 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LA SUPERVISIÓN TÉCNICA AL PROYECTO DE “MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO”.

### **RESUMEN DE ACTIVIDADES:**

Resumen de actividades realizadas durante el período comprendido entre el DEL  
**24 DE ENERO DE 2025 A 23 DE FEBRERO DE 2025**

### **INFORME DE ACTIVIDADES**

1. **Brindar apoyo Técnico a la Secretaría de Aguas e Infraestructura, en los procesos de seguimiento y evaluación del proyecto “MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL QUINDÍO” aprobado por la secretaria técnica del Departamento del Quindío, mediante Decreto No. 332 del 14 de abril de 2023.**
1. Durante el Periodo Se brinda apoyo en la revisión y verificación de los informes Mensuales de obra para el seguimiento de avance de obra, siendo los siguientes:
  - Acta 004 de Reunión seguimiento suspensión

|                                                                                  |                     |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
|  | FORMATO             | Código: F-JUR-01                 |
|                                                                                  | Acta de Supervisión | Versión: 07<br>Fecha: 29/06/2021 |
|                                                                                  |                     | Página 2 de 8                    |

- Acta 005 de Reunión seguimiento suspensión
- Acta 006 de Reunión seguimiento suspensión

2. Durante el presente periodo el contratista lleva a cabo el seguimiento y gestión al espacio requerido con el consorcio santo tomas para la programación del ajuste de Diseños arquitectónicos del proyecto denominado **“MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL QUINDÍO”**.

**2. Brindar apoyo técnico en la formalización, seguimiento y liquidación de los contratos necesarios para la ejecución del proyecto “MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL QUINDÍO”.**

Durante este periodo no se ejecutó esta actividad; toda vez que los contratistas de obra e interventoría no requirieron trámites administrativos de formalización, ni se generaron tramites de actas de pago; de igual manera, teniendo en cuenta que el contrato se encuentra en ejecución no se requieren tramites de liquidación.

**3. Brindar apoyo técnico en la implementación del proyecto “MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL QUINDÍO” a través de las acciones contractuales que se requieran para lograr la ejecución del proyecto.**

Durante este periodo Se realiza seguimiento y apoyo en la asistencia a los comités de seguimiento de obra en las siguientes fechas:

1. Asistencia reunión REUNION SEGUIMIENTO SUSPENSIÓN 4
2. Asistencia reunión REUNION SEGUIMIENTO SUSPENSIÓN 5
3. Asistencia reunión REUNION SEGUIMIENTO SUSPENSIÓN 6

|                                                                                  |                     |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
|  | FORMATO             | Código: F-JUR-01                 |
|                                                                                  | Acta de Supervisión | Versión: 07<br>Fecha: 29/06/2021 |
|                                                                                  |                     | Página 3 de 8                    |

**4. Apoyar técnicamente la supervisión, de los contratos que se suscriban entre el Departamento y las diferentes entidades, tendientes a la ejecución del proyecto “MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL QUINDÍO”.**

Durante este periodo Se realiza apoyo a la supervisión:

1. Apoyo en la revisión de memorias de diseño retilap laboratorio
2. Asistencia reunión revisión Planos Hidráulicos - Tanques de Almacenamiento .
3. Apoyo en la elaboración de los documentos requeridos para el reporte en plataforma Pisis.
4. Apoyo en la remisión de oficio a consorcio santo tomas AVAL diseños Hidrosanitarios
5. Apoyo en la proyección de respuesta al oficio RESPUESTA OFICIO LSPQ E15-OF267
6. Apoyo en la proyección de respuesta al oficio radicación EDEQ
7. Apoyo en la proyección de respuesta al oficio registro survey 123 - laboratorio de salud publica - solicitud de informacion.
8. Revisión propuesta económica star
9. Revisión diseños hidrosanitarios.

**5. Brindar apoyo y acompañamiento técnico a la Secretaría de Aguas e Infraestructura, en lo relacionado a programas, proyectos y eventos en temas de gestión, logística y ejecución, tendientes al cumplimiento del proyecto “MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL QUINDÍO”.**

Se realizo la verificación de los documentos de ejecución del proyecto en carpeta DRIVE, en el siguiente enlace:

[https://drive.google.com/drive/folders/1Vh-VvmGE4HiONzRxPydXGYdVow2LiNI7?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1Vh-VvmGE4HiONzRxPydXGYdVow2LiNI7?usp=drive_link)

|                                                                                  |                     |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
|  | FORMATO             | Código: F-JUR-01                 |
|                                                                                  | Acta de Supervisión | Versión: 07<br>Fecha: 29/06/2021 |
|                                                                                  |                     | Página 4 de 8                    |

Drive

Buscar en Drive

Nuevo

Página principal

Mi unidad

Ordenadores

Compartido conmigo

Reciente

Destacados

Spam

Papelera

Almacenamiento

59,97 GB de 100 GB usado

Obtener más almacenamiento

Compartido conmigo > BPIN 2023003630002\_ ...

Tipo

Personas

Modificado

Fuente

Prueba la IA directamente en tus aplicaciones favoritas Usa Gemini para generar borradores y pulir contenido, y disfruta de Gemini Advanced con acceso a la IA de nueva generación de Google por \$-79-000;00 0 COP durante 1 mes

Probar ahora

Carpetas

L: Documentos Susp...

K: Reportes Mensua...

J: Rendimientos Fin...

I: Reporte PISIS

H.Reporte Contraloria

G. Informes Platafor...

F. Contrato de Cons...

E. Contrato de Obra ...

Documentos\_ Resol...

Documentos 2024\_ ...

D. SASI 051 de 2023...

C. Concurso de Méri...

B. Licitación de Obr...

A. Documentos Reg...

Archivos

Se realizo la verificación de los documentos para el reporte 005 en plataforma Pisis

PISIS Cliente Neo - versión: 2.0.0.16

La salud es de todos

Minsalud

CARLOS CAICEDO

Gobernación del Quindío

DE 63 (NI 890001639)

Cerrar

CERTIFICADO DIGITAL

¿Como conseguir un certificado digital?

JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA

Valido desde 2024-04-26 hasta 2026-04-26

ANEXOS TECNICOS

¿No aparece el que requiere en la lista?

APF120FCEC - Información de Facturas Suj

APF120FRAU - Información de Facturas y R

APF120FREC - Facturas objeto de saneami

APF120FRPA - Información de Facturas y R

DIS113DVEN - Precios de Dispositivos Méd

DIS123DVEN - Reporte de información de p

ERS120EERS - Ejecución Trimestral Acumu

ERS120EHR - Consolidación de la Ejecuci

ERS120PAEH - Plan de Aplicación de Ejecu

FAC120FSSM - Facturación por servicios de

IVC170TIDS - Tutelas interpuestas para la p

MCA170AUTO - Reporte de información par

MED100MPRE - Precios de Medicamentos

3 ARCHIVOS DE ENTRADA OK: 3, ER: 0, ? 0

Arrastre, copie o seleccione sus archivos al siguiente listado

SELECCIONAR

OK

SER124SREC20250131DE000000000063ID4129322032D03.PDF

MD5: C68FF8854E2007760B1C0B2A92A99E39

OK

SER124SREC20250131DE000000000063ID4129322032D06.PDF

MD5: 8450A2A3BA04D11289EDAD2219BE8384

OK

SER124SREC20250131DE000000000063ID4129322032D10.PDF

MD5: D8AF15B2EA44CC14E2ADB4252D98624C

Remove

Usar Carpeta Automática

☐ Envío Automático

ENVIAR

0 ARCHIVOS ENVIADOS

Los archivos enviados por su Usuario actual para su Entidad

Pag. 1

Fecha Envío Inicio

15

Fecha Envío Fin

15

Solo los de Hoy

Todos

Consultar

CC89001804

Han sido adicionados 1 archivos

Tel. Mesa de Ayuda: 5893750

Conexión Directa

|                                                                                  |                     |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
|  | FORMATO             | Código: F-JUR-01                 |
|                                                                                  | Acta de Supervisión | Versión: 07<br>Fecha: 29/06/2021 |
|                                                                                  |                     | Página 5 de 8                    |

**PLAZO DE EJECUCION INICIAL:** El plazo de ejecución del presente contrato será Diecinueve (19) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. En todo caso el plazo no excederá la vigencia 2025.

**VALOR y FORMA DE PAGO:** El valor total del contrato es de **CIENTO CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$104.500.000)**.

**FORMA DE PAGO:** El Departamento del Quindío Diecinueve (19) pagos cada treinta (30) días calendario vencidos, cada uno por valor de **CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$5.500.000)**, incluidos impuestos, previa presentación periódica del informe de actividades realizadas durante cada mes de prestación de servicios, suscrito por el supervisor del contrato en el que debe constar la acreditación del pago de aportes a seguridad social, pensión y riesgos laborales por el porcentaje señalado en la ley.

**PARÁGRAFO: EL DEPARTAMENTO,** realizará en cada pago parcial los descuentos correspondientes a los tributos que cause este contrato

**VALOR Y FORMA DE PAGO ACTA ACLARATORIA AL CONTRATO 3609:** El Departamento del Quindío realizará Diecinueve (19) pagos mensuales vencidos.

- Dicho lo anterior, esta aclaración se hace necesaria con fundamento a que en la **CLAUSULA CUARTA PLAZO DE EJECUCIÓN**, se estableció que el plazo en meses y no en días, por lo cual se hace necesario dejar claridad en la forma en que se va a pagar al contratista en cumplimiento de su objeto y obligaciones el cual es en **meses.**

**REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL:** 7095 del 19 julio de 2023

En consideración a que el CONTRATISTA ha cumplido a satisfacción con las obligaciones inicialmente contraídas con el presente contrato se procede a dar el visto bueno para que le sean cancelados los dineros asignados.

Se revisó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, y este corresponde al porcentaje que por ley debe ser exigido (Salud, Pensión y ARL), para el periodo que se está cobrando:

| No de Planilla | Mes    | Valor aporte salud | Valor aporte Pensión | Valor Aporte ARL |
|----------------|--------|--------------------|----------------------|------------------|
| 27048863       | JULIO  | 225600             | 288700               | 9500             |
| 28561673       | JULIO  | 56300              | 72000                | 2400             |
| 27461707       | AGOSTO | 226000             | 289300               | 9500             |

|                                                                                  |                            |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|  | <b>FORMATO</b>             | <b>Código: F-JUR-01</b>          |
|                                                                                  | <b>Acta de Supervisión</b> | Versión: 07<br>Fecha: 29/06/2021 |
|                                                                                  |                            | <b>Página 6 de 8</b>             |

|          |            |        |        |       |
|----------|------------|--------|--------|-------|
| 28561677 | AGOSTO     | 54700  | 70000  | 2300  |
| 27744701 | SEPTIEMBRE | 228500 | 292400 | 9600  |
| 28561685 | SEPTIEMBRE | 53000  | 67800  | 2300  |
| 28284380 | OCTUBRE    | 225000 | 288000 | 9400  |
| 28561693 | OCTUBRE    | 51500  | 65900  | 2200  |
| 28284380 | NOVIEMBRE  | 225000 | 288000 | 9400  |
| 28561698 | NOVIEMBRE  | 50000  | 64000  | 2100  |
| 28561707 | DICIEMBRE  | 275000 | 352000 | 11500 |
| 28628130 | ENERO      | 275000 | 352000 | 11500 |
| 28808949 | FEBRERO    | 275000 | 352000 | 11500 |
| 29320826 | MARZO      | 275000 | 352000 | 11500 |
| 29674629 | ABRIL      | 279400 | 357600 | 11700 |
| 30151990 | MAYO       | 277000 | 354500 | 11600 |
| 30347060 | JUNIO      | 283900 | 363300 | 11900 |
| 30980446 | JULIO      | 281300 | 360100 | 11800 |
| 31077860 | AGOSTO     | 276100 | 353300 | 11600 |
| 31098849 | SEPTIEMBRE | 275000 | 352000 | 11500 |
| 31156518 | OCTUBRE    | 275000 | 352000 | 11500 |
| 31614335 | NOVIEMBRE  | 275000 | 352000 | 11500 |
| 31961854 | DICIEMBRE  | 275000 | 352000 | 11500 |
| 31961854 | ENERO      | 275000 | 352000 | 11500 |

**PERIODO DE ACTIVIDADES: DEL 24 DE ENERO 2025 A 23 DE FEBRERO DE 2025**

**VALOR PARA PAGAR: CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CT (\$5.500.000),**

| NUMERO DEL ACTA | VALOR TOTAL   | VALOR EJECUTADO | SALDO        |
|-----------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1               | \$104.500.000 | \$5.500.000     | \$99.000.000 |
| 2               | \$104.500.000 | \$11.000.000    | \$93.500.000 |
| 3               | \$104.500.000 | \$16.500.000    | \$88.000.000 |

|                                                                                  |                            |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|  | <b>FORMATO</b>             | <b>Código: F-JUR-01</b>          |
|                                                                                  | <b>Acta de Supervisión</b> | Versión: 07<br>Fecha: 29/06/2021 |
|                                                                                  |                            | <b>Página 7 de 8</b>             |

|    |                |               |               |
|----|----------------|---------------|---------------|
| 4  | \$104.500.000  | \$22.000.000  | \$82.500.000  |
| 5  | \$104.500.000  | \$27.500.000  | \$77.000.000  |
| 6  | \$104.500.000  | \$33.000.000  | \$71.500.000  |
| 7  | \$104.500.000  | \$38.500.000  | \$66.000.000  |
| 8  | \$104.500.000  | \$44.000.000  | \$60.500.000  |
| 9  | \$104.500.000  | \$49.500.000  | \$55.000.000  |
| 10 | \$ 104.500.000 | \$ 55.000.000 | \$ 49.500.000 |
| 11 | \$ 104.500.000 | \$ 60.500.000 | \$ 44.000.000 |
| 12 | \$ 104.500.000 | \$ 66.000.000 | \$ 38.500.000 |
| 13 | \$ 104.500.000 | \$ 71.500.000 | \$ 33.000.000 |
| 14 | \$ 104.500.000 | \$ 77.000.000 | \$ 27.500.000 |
| 15 | \$ 104.500.000 | \$ 82.500.000 | \$ 22.000.000 |
| 16 | \$ 104.500.000 | \$ 88.000.000 | \$ 16.500.000 |
| 17 | \$ 104.500.000 | \$ 93.500.000 | \$ 11.000.000 |
| 18 | \$ 104.500.000 | \$ 99.000.000 | \$ 5.500.000  |
| 19 | \$ 104.500.000 | \$ 99.000.000 | 0             |

**MODO DE PAGO** (Marcar con una X):

|               |   |
|---------------|---|
| CHEQUE        |   |
| TRANSFERENCIA | x |

En el caso de que el pago se realice a través de transferencia se deberá diligenciar la siguiente información:

| Nombre del banco | Tipo de cuenta | No. de cuenta | Titular de la cuenta     |
|------------------|----------------|---------------|--------------------------|
| DAVIVIENDA       | AHORROS        | 136270172408  | JUAN CARLOS RIOS AGUDELO |

|                                                                                  |                     |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
|  | FORMATO             | Código: F-JUR-01                 |
|                                                                                  | Acta de Supervisión | Versión: 07<br>Fecha: 29/06/2021 |
|                                                                                  |                     | Página 8 de 8                    |

(Nota: El supervisor del contrato en el caso de pagos mediante transferencias, deberá constatar en cada uno de los mismos que los datos de la cuenta correspondan a los establecidos en la minuta del contrato).

  
 VANESSA KATHERINE RINCON GAVIRIA  
 Director Operativo de Infraestructura Vial y Social  
 Secretaria de Aguas e Infraestructura

  
**JUAN CARLOS RIOS AGUDELO**  
 Contratista  
 Departamento del Quindío

| ELABORACIÓN                                 | REVISIÓN                              | APROBACIÓN                                    |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Elaborado por<br>Ángela María Cardona Ortiz | Revisado por:<br>Rodrigo Soto Herrera | Aprobado por:<br>Julián Mauricio Jara Morales |
| Cargo: Profesional Universitario            | Cargo: director de Contratación       | Cargo: secretaria de Despacho                 |

RECIBIDO  
 MAR 2025  
