

N		
Clase	GENERAL	ESPECIFICO
Fuente	EXTERNO	EXTERNO
Etapas	EJECUCION	EJECUCION
Tipo	OPERATIVO	OPERATIVO
Descripción	Que no se satisfaga la necesidad de la entidad o se presenten demoras en la ejecución del contrato	Variaciones en el esquema de regulación y posibles variaciones contractuales
Consecuencia de la ocurrencia del evento	La no satisfacción de los requerimientos realizados por parte de la ACODER	Perdida del esquema de regulación y posibles variaciones contractuales
Probabilidad	2- improbable	3 - POSIBLE
Impacto	2 - MENOR	4 - MAYOR
Valoración	2	8
Categoría	BAJO	ALTO
¿A quién se le asigna?	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Tratamiento/Control a ser implementado	Realizar seguimiento y control del cumplimiento de obligaciones contractuales	Aplicación de medidas gubernamentales
Impacto después del tratamiento	1 - RARO	2 - RARO
	2 - MENOR	2 - MENOR
	2	4
	BAJO	BAJO
¿Afecta la	NO	NO
Responsable por	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Fecha estimada en que se inicia el	Suscripción del contrato	Inicio contrato
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Terminación plazo de ejecución	Terminación plazo de ejecución
Monitoreo y revisión	Verificación y seguimiento supervisión	Seguimiento al cambio de regulación
Periodicidad	mensual	mensual