



Personería Distrital
de Medellín
NIT 890905211-1

ACTA DE TERMINACIÓN

CONTRATO: 4600101743 de 2024

CONTRATISTA: SET INTEGRAL S.A.S

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PERSONERÍA DISTRITAL DE MEDELLÍN.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS M/L (\$48.296.411) IVA INCLUIDO.

VALOR ADICIONAL: UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS M/L (\$1.626.094) IVA INCLUIDO.

VALOR TOTAL EJECUTADO: CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/L (\$49.922.505)

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: Desde el inicio de ejecución en la plataforma SECOP II, previo cumplimiento de requisitos legales de perfeccionamiento y ejecución y hasta el TREINTA (30) DE JUNIO DE 2024 (38 días calendario).

PRÓRROGA 1: Desde el inicio de ejecución de la prórroga en la plataforma SECOP II, previo cumplimiento de requisitos legales de perfeccionamiento y ejecución y hasta el QUINCE (15) DE JULIO DE 2024. (15 días calendario).

PLAZO TOTAL: Desde el inicio de ejecución en la plataforma SECOP II, previo cumplimiento de requisitos legales de perfeccionamiento y ejecución y hasta el QUINCE (15) DE JULIO DE 2024. (54 días calendario).

PROYECTO: <i>Mantenimiento Preventivo</i>		REVISO: <i>aprobado</i>	
CODIGO	FGCT032	VERSION	9
RESOLUCION	804	VIGENCIA	10/11/2022
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD Carrera 53A N° 42-101 / Conmutador +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381 18 47 Línea Gratuita: 018000941019 Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co			



N° SC735-1





Personería Distrital
de Medellín

NIT 890905211-1

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:

22 de mayo de 2024

FECHA DE TERMINACIÓN:

15 de julio de 2024

SUPERVISOR:

HÉCTOR GÓMEZ TRUJILLO
PERSONERO AUXILIAR.

ASEGURADORA - SEGUROS MUNDIAL

Nº DE LA POLIZA	ANEXO	CONCEPTO DEL AMPARO	CUANTÍA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
					Desde (día, mes, año)	Hasta (día, mes, año)
CVA-100006276	0	Cumplimiento	10%	\$4.992.250	15/05/2024	30/10/2024
		Prestaciones sociales	10%	\$4.992.250	15/05/2024	30/06/2027
		Calidad del servicio	10%	\$4.992.250	15/05/2024	30/10/2024
CVA-00003417	0	Responsabilidad civil extracontractual	200 SMLMV	\$260.000.000	15/05/2024	30/06/2024

MODIFICACIÓN GARANTÍAS SEGÚN OTROSÍ 01

Nº DE LA POLIZA	ANEXO	CONCEPTO DEL AMPARO	CUANTÍA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
					Desde (día, mes, año)	Hasta (día, mes, año)
CVA-100006276	1	Cumplimiento	10%	\$4.992.250	28/062024	15/11/2024
		Prestaciones sociales	10%	\$4.992.250	28/062024	15/07/2027
		Calidad del servicio	10%	\$4.992.250	28/062024	15/11/2024
CVA-00003417	1	Responsabilidad civil extracontractual	200 SMLMV	\$260.000.000	15/05/2024	15/07/2024

PROYECTO: <i>Medellín Cultural Bicolor</i>		REVISÓ: <i>[Firma]</i>	
CODIGO	FGCT032	VERSION	9
RESOLUCION	804	VIGENCIA	10/11/2022
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD Carrera 53A N° 42-101 / Conmutador +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381 18 47 Línea Gratuita: 018000941019 Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co			



N° SC735-1





Personería Distrital
de Medellín
NIT 890905211-1

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:

RECIBO A SATISFACCIÓN	FECHA DEL RECIBO	FACTURA ASOCIADA	CANTIDAD	VALOR
A la fecha de la suscripción de la presente acta, al contratista no se le ha realizado ningún pago.				
VALOR TOTAL PAGADO				\$ 00000

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$48.296.411
ADICIÓN 01	\$1.626.094
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$49.922.505
PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA	\$0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$49.922.505
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	\$0

En el Distrito de Medellín - Antioquia, a los quince (15) días del mes de julio de 2024, en la sede principal de la Personería de Medellín, se reunieron el Doctor **HECTOR ALFONSO GOMEZ TRUJILLO** mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía número **1.042.764.454**, obrando en calidad de Personero Auxiliar de Medellín conforme a la Resolución 194 del 05 de marzo de 2024 y delegado para contratar mediante la Resolución No. 151 del 2 de marzo de 2020, en su condición de Ordenador del Gasto de conformidad con lo dispuesto por las Leyes 136 de 1994, ley 80 de 1993 y el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, igualmente obrando como supervisor del contrato; **PIEDAD CECILIA ARBOLEDA RESTREPO**, como Profesional Universitaria Contadora responsable del subproceso de Gestión Financiera; y el contratista **SET INTEGRAL S.A.S**, representado legalmente por **JUAN DAVID ARBOLEDA GONZALEZ**, con el objeto de terminar por mutuo acuerdo el contrato número 4600101743 de 2024.

Lo anterior, debido al agotamiento del plazo de ejecución determinado por el contrato 4600101743 de 2024, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de

PROYECTO: <i>Medellin Cultural Obra</i>		REVISOR: <i>Personero</i>	
CODIGO	FGCT032	VERSION	9
RESOLUCION	804	VIGENCIA	10/11/2022
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD Carrera 53A N° 42-101 / Conmutador +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381 18 47 Línea Gratuita: 018000941019 Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co			



N° SC735-1





Personería Distrital
de Medellín

NIT 890905211-1


1993, la Ley 1150 de 2007; decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes.


El contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o que se adelanten o llegaren a adelantar en contra de la Personería de Medellín por motivos que le sean imputables al CONTRATISTA **SET INTEGRAL S.A.S**, según lo establecido en el Contrato No. 4600101743 de 2024.


De acuerdo con el presente contrato y en virtud a que se ejecutó en su totalidad y de manera satisfactoria por parte del CONTRATISTA; se deja claro que el CONTRATISTA, SI posee un saldo pendiente por pagar por valor de \$49.922.505, y a su vez, la PERSONERÍA DISTRITAL DE MEDELLÍN NO queda con saldo a favor.

Para constancia se firma la presente acta de terminación por mutuo acuerdo del Contrato número 4600101743 de 2024, por quienes en ella intervinieron.

Dada en Distrito de Medellín - Antioquia, a los QUINCE (15) días del mes de julio de 2024.


HÉCTOR GÓMEZ TRUJILLO
Personero Auxiliar
Supervisor


JUAN DAVID ARBOLEDA
Contratista


PIEDAD CECILIA ARBOLEDA
Profesional Universitaria - Contadora

PROYECTO: <i>Medellin Cultural Biblioteca</i>		REVISO: <i>Administración</i>	
CODIGO	FGCT032	VERSION	9
RESOLUCION	804	VIGENCIA	10/11/2022
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD Carrera 53A N° 42-101 / Conmutador +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381 18 47 Línea Gratuita: 018000941019 Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co			



N° SC735-1





CLIENTE: PERSONERIA DE MEDELLIN
CONTACTO: Hernán David Vélez Ospina
TELÉFONO: 310 4396933
FECHA: 15/07/2024

LIQUIDACION PERSONERIA


ÍTEM	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	NVR 12MP / 32 CANALES IP / ACUSENSE / RECONOCIMIENTO FACIAL / HDMI EN 4K / ENTRADA Y SALIDA DE ALARMAS	UND	1	\$ 2,310,924.37	\$ 2,310,924.37
2	DOMO IP 4MP VF 2.8-12MM REC FACIAL AFORO WDR IP67 IK10 (ACT4.4)	UND	2	\$ 2,100,840.34	\$ 4,201,680.67
3	BALA IP 4MP F2.8mm HIBRIDA COLOR VU MIC INCORPORADO , DETECCION DE PERSONAS Y VEHICULOS WDR 30 mts IP67	UND	9	\$ 344,537.82	\$ 3,100,840.34
4	DISCO DURO DE 8 TB	UND	2	\$ 840,336.13	\$ 1,680,672.27
5	CAJA METALICA 12X12	UND	10	\$ 12,500.00	\$ 125,000.00
6	SWITCHE POE DE 48 PUERTOS POE UNIFI GIGABIT AND SFP	UND	1	\$ 2,941,176.47	\$ 2,941,176.47
7	TUBO 3/4 EMT	ML	36	\$ 29,663.87	\$ 1,067,899.16
8	CURVAS EMT 3/4	UND	18	\$ 2,899.16	\$ 52,184.87
9	CAJAS METALICAS 12X12 TAPA LISA	UND	25	\$ 12,500.00	\$ 312,500.00
10	CAJAS METALICAS 12X12 TAPA TOMA	UND	2	\$ 12,500.00	\$ 25,000.00
11	GRAPAS DOBLE ALA 3/4	UND	62	\$ 588.24	\$ 36,470.59
12	UNIONES EMT 3/4	UND	29	\$ 1,932.77	\$ 56,050.42
13	ENTRADAS A CAJA 3/4 EMT	UND	15	\$ 2,268.91	\$ 34,033.61
14	TOMA DOBLE LEVINTON	UND	2	\$ 9,537.82	\$ 19,075.63
15	CABLE 3*12 AWG	ML	20	\$ 7,857.14	\$ 157,142.86
16	CABLE UTP CAT 6A INTERIOR 100% COBRE	ML	1460	\$ 4,621.85	\$ 6,747,899.16
17	PLUG RJ45	UND	50	\$ 1,789.92	\$ 89,495.80
18	BOTA RJ45	UND	50	\$ 1,794.12	\$ 89,705.88
19	BANDEJA PARA RACK 30 CMS	UND	2	\$ 63,949.58	\$ 127,899.16
20	TORNQUETE BIDIRECCIONAL, CON TERMINAL CONTROL DE ACCESO ROSTROS, TARJETAS Y HUELLA. + 50 TARJETAS DE PROXIMIDAD PARA INGRESO INCLUYE INFRAESTRUCTURA E INSTALACION	UND	2	\$ 6,638,655.46	\$ 13,277,310.92
21	CAMBIO DE CABLEADO A 15 CAMARAS EXISTENTES	UND	1	\$ 1,512,605.04	\$ 1,512,605.04
22	INSTALACION CABLEADO E INFRAESTRUCTURA A 12 CAMARAS NUEVAS	UND	1	\$ 1,966,386.55	\$ 1,966,386.55
23	INSTALACION, CONFIGURACION, PUESTA EN MARCHA DE NVR	UND	1	\$ 157,467.23	\$ 157,467.23
24	INSTALACION SWITCHE	UND	1	\$ 117,647.06	\$ 117,647.06
25	TRANSPORTE DE MATERIALES, ESCALERAS Y HERRAMIENTAS	UND	1	\$ 168,067.23	\$ 168,067.23
26	MATERIALES DE INSTALACION	UND	1	\$ 210,084.03	\$ 210,084.03
27	AMPLIACION				\$
28	BOTON TIPO PULSADOR DOBLE PARA LIBERAR GIRO EN TORNQUETES	UND	2	\$ 106,923.00	\$ 213,846.00
29	BOTON TIPO HONGO PARA TUMBAR BRAZOS EN TORNQUETES	UND	1	\$ 122,308.00	\$ 122,308.00
30	TUBO 3/4 EMT	ML	9	\$ 29,663.87	\$ 266,974.79
31	GRAPAS DOBLE ALA 3/4	UND	10	\$ 588.24	\$ 5,882.35
32	CABLE UTP CAT 6A INTERIOR 100% COBRE	ML	30	\$ 4,621.85	\$ 138,655.46
33	TRANSPORTE DE MATERIALES, ESCALERAS Y HERRAMIENTAS	UND	1	\$ 142,800.00	\$ 142,800.00
34	SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA PUESTA A PUNTO DE LAS BOTONERAS	UND	1	\$ 476,000.00	\$ 476,000.00
NOTA:				SUBTOTAL	\$ 41,951,686
				IVA 19%	\$ 7,970,820
				TOTAL	\$ 49,922,506

Hernán David Vélez Ospina certifica que SET INTEGRAL S.A.S. entregó a satisfacción los Bienes y servicios adquiridos mediante el contrato 4600101743 de 2024.




ALBERTO JOSE MORALES BOSCAN
Coordinador de Proyectos
SET INTEGRAL S.A.S.
Telefono: (604) 322.47.81
Celular: (+57) 315 364 8074
proyector@setintegral.com
www.setintegral.com




Hernán David Vélez
Apoyo a la Supervisión.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PROCESO DE SELECCIÓN MINI –SUBI 2024-02**

ITEM	BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS DEL BIEN Y/O SERVICIO
1	NVR	1	NVR 12MP / 32 CANALES IP / ACUSENSE / RECONOCIMIENTO FACIAL / HDMI EN 4K /ENTRADA Y SALIDA DE ALARMAS
2	CAMARA	2	DOMO IP 4MP VF 2.8-12MM REC FACIAL AFORO WDR IP67 IK10 (ACT4.4)
3	CAMARA	9	BALA IP 4MP F2.8mm HIBRIDA COLOR VU MIC INCORPORADO DETECCION DE PERSONAS Y VEHÍCULOS WDR 30 mts IP67
4	DISCO	2	DISCO DURO DE 8 TB
5	CAJA METALICA	10	CAJA METALICA 12X12
6	SWITCHE	1	SWITCHE POE DE 48 PUERTOS POE UNIFI GIGABIT AND SFP
7	TUBO	36	TUBO 3/4 EMT
8	CURVAS	18	CURVAS EMT 3/4
9	CAJAS	25	CAJAS METALICAS 12X12 TAPA LISA
10	CAJAS	2	CAJAS METALICAS 12X12 TAPA TOMA
11	GRAPAS	62	GRAPAS DOBLE ALA 3/4
12	UNIONES	29	UNIONES EMT 3/4
13	ENTRADAS	15	ENTRADAS A CAJA 3/4 EMT
14	TOMA	2	TOMA DOBLE LEVINTON
15	CABLE	20	CABLE 3*12 AWG
	CABLE	1460	CABLE UTP CAT 6A INTERIOR 100% COBRE

PROYECTÓ: Diego Alexander Hoyos			
		REVISÓ: Gustavo A Arbelaez N	
CODIGO	FGCT024	VERSION	10
RESOLUCION	804	VIGENCIA	10/11/2022
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD Carrera 53A N° 42-101 / Conmutador +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381 18 47 Línea Gratuita: 018000941019 Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co			

	PLUG	50	PLUG RJ45
	BOTA	50	BOTA RJ45
	BANDEJA	2	BANDEJA PARA RACK 30 CMS
	TORNIQUE TE	2	TORNIQUETE BIDIRECCIONAL, CON TERMINAL CONTROL DE ACCESO ROSTROS, TARJETAS Y HUELLA. + 50 TARJETAS DE PROXIMIDAD PARA INGRESO INCLUYE INFRAESTRUCTURA E INSTALACION
	CAMBIO DE CABLEADO	1	CAMBIO DE CABLEADO A 15 CAMARAS EXISTENTES
	INSTALACION CABLEADO	1	INSTALACION CABLEADO E INFRAESTRUCTURA A 12 CAMARAS NUEVAS
	Puesta en marcha	1	INSTALACION, CONFIGURACION, PUESTA EN MARCHA DE NVR
	INSTALACION	1	INSTALACION SWITCHE
	TRANSPORTE	1	TRANSPORTE DE MATERIALES, ESCALERAS Y HERRAMIENTAS
	MATERIALES	1	MATERIALES DE INSTALACION
	Soporte y mantenimiento para todos los tems		El proveedor debe atender a la entidad, todos los requerimientos técnicos a que haya lugar, durante el término de la garantía, bien sean consultas técnicas sobre funcionamiento de las herramientas, reconfiguración de la solución y atención de los requerimientos técnicos.