

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b><br/> <b>Secretaría Desarrollo Agropecuario</b></p> <p align="center"><b>GESTIÓN DEL DESARROLLO AGROPECUARIO</b><br/> <b>EXTENSIÓN AGROPECUARIA</b></p> <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS</b></p> |
| Versión: 02                                                                       | Vigencia: 04-2020                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**INFORME:** (8) noviembre 15 al 14 de diciembre AÑO: 2024 CONTRATO No.1060 de fecha 09/04/2024

**NOMBRE DEL CONTRATISTA:** Jorge Andrés López Rincón.

**OBJETIVO GENERAL DEL CONTRATO:**

**“PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASISTIR TECNICAMENTE A PEQUEÑOS PRODUCTORES EN LOS PROGRAMAS AMBIENTALES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA”**

**INDICADORES DEL CONTRATO:** \_\_\_\_\_

| ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | QUE HIZO PARA CUMPLIR DICHA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AVANCE MES | AVANCE ACUMULADO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| <p>1. Seleccionar veinte (20) productores de las diferentes líneas agropecuarias y realizar 20 visitas mensuales en los siguientes municipios: Pueblo Rico, Apia, Santuario, Balboa, La Celia, Marsella y la Virginia, para prestar asesoría y asistencia técnica en temas de uso eficiente y ahorro del agua y gestión del cambio climático (con base en el documento Plan Integral de Gestión del Cambio Climático para Risaralda PIGCCT).</p> | <p>Se realizó el inicio de las capacitaciones de los 20 productores de diferentes líneas productivas de los municipios de Santuario, Apia, Marsella, Balboa; se realizaron visitas presenciales a los 20 productores seleccionados y se les capacito en temas relacionados con Uso Eficiente y Ahorro del Agua:</p> <p>Balboa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gabriel de Jesús Villa Arboleda (Plátano)</li> <li>2. Gilberto Quiceno Pérez (Plátano)</li> <li>3. Álvaro Méndez (Plátano)</li> </ol> | 50 %       | 100 %            |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b><br/> <b>Secretaría Desarrollo Agropecuario</b></p> <p align="center"><b>GESTIÓN DEL DESARROLLO AGROPECUARIO</b><br/> <b>EXTENSIÓN AGROPECUARIA</b></p> <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS</b></p> |
| Versión: 02                                                                       | Vigencia: 04-2020                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <p>4. Wilson Correa Agudelo (Plátano)</p> <p>5. María Graciela Cano (Plátano)</p> <p>6. Hermes Rivera (Plátano)</p> <p>Apia:</p> <p>1. Luis Nolberto Díaz (Plátano)</p> <p>2. Fernando Delgado (Plátano)</p> <p>3. Herley Torres Ducuara (Plátano)</p> <p>4. Jesús Emilio Gómez (Plátano)</p> <p>Marsella:</p> <p>1. Yamileth Carmona Agudelo (Plátano)</p> <p>2. Alexander Carmona Agudelo (Plátano)</p> <p>3. Hernando Larrea (Plátano)</p> <p>4. José Noel Suarez (Plátano)</p> <p>Santuario:</p> <p>1. Julián Jaramillo Rendón (Piscicultura)</p> <p>2. Eberto Antonio García Murillo (Piscicultura)</p> <p>3. Carolina Trujillo Lemus (Piscicultura)</p> <p>4. Diego Alexander Granda Gómez (Piscicultura)</p> <p>5. Margarita Valencia Hernández (Piscicultura)</p> <p>6. Claudia Marcela Pino (Piscicultura)</p> |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b><br/> <b>Secretaría Desarrollo Agropecuario</b></p> <p align="center"><b>GESTIÓN DEL DESARROLLO AGROPECUARIO</b><br/> <b>EXTENSIÓN AGROPECUARIA</b></p> <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS</b></p> |
| Versión: 02                                                                       | Vigencia: 04-2020                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| <p>2. De los 20 productores y/o asociaciones de productores seleccionados, realizar caracterización general del productor y caracterización de las líneas productivas (inicial del estado actual de la unidad productiva seleccionada y al finalizar el contrato entregar informe de los alcances obtenidos en base a la implementación de labores y actividades de mejoramiento productivo en base en las asistencias técnicas y capacitaciones) y cargarla en el sistema interno de captura de información adoptado por la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, presentar mensualmente el reporte que genera el sistema.</p> | <p>Se realizó el ingreso y actualización de las actividades realizadas durante el periodo del informe 08 de los 20 productores seleccionados en la plataforma AYUDANDO, tal y como se relacione en este alcance.</p>                          | 50 % | 100 % |
| <p>3. Realizar la gestión necesaria para adelantar la participación de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario del Departamento en las campañas de recolección de residuos pos consumo a nivel municipal o departamental y participar de las jornadas regionales o locales de recolección de residuos peligrosos en representación de la Entidad.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Se está trabajando con el equipo ambiental de la SDA en la gestión para realizar el apoyo técnico y profesional para la próxima participación y programación de actividades de recolección de envases en el departamento de Risaralda.</p> | 50 % | 100 % |
| <p>4. Prestar asesoría técnica en los componentes ambientales de la Alianzas Productivas que estén en ejecución o inicien su ejecución durante el periodo de vigencia del contrato, a través de los Comités Directivos de Alianza CDA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Se está trabajando con el equipo ambiental de la SDA en la gestión para realizar el apoyo técnico y profesional en la formulación de proyectos de carácter ambiental.</p>                                                                  | 50 % | 100 % |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b><br/> <b>Secretaría Desarrollo Agropecuario</b></p> <p align="center"><b>GESTIÓN DEL DESARROLLO AGROPECUARIO</b><br/> <b>EXTENSIÓN AGROPECUARIA</b></p> <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS</b></p> |
| Versión: 02                                                                       | Vigencia: 04-2020                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| <p>5. Prestar apoyo técnico para la formulación, revisión, visitas técnicas y socialización de los diferentes proyectos del sector agropecuario, en lo relacionado con la gestión ambiental, de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Departamento.</p>                         | <p>El día 15 de noviembre de 2024 se participó en la reunión del COMDER en el municipio de Dosquebradas, se acompañó en la actividad al Secretario de Desarrollo Agropecuario del Departamento de Risaralda el doctor Juan Carlos Toro.</p> <p>El día 04 de diciembre se participó en la reunión del equipo ambiental de la SDA, se trataron temas de ajustes del plan estratégico de cambio climático, plan de acción y ajuste de metas para el año 2025 y capacitación de la FAO sobre plataforma para reportes de afectaciones ambientales por variabilidad climática.</p> <p>El día 6 de diciembre de 2024, se participó en la Socialización del proyecto Colombia Agroalimentaria Sostenible, actividad desarrollada en el Municipio de Cartago (Valle)</p> | 50 % | 100 % |
| <p>6. Participar, apoyar y realizar el acompañamiento técnico a los Comités y Reuniones del Plan de Gestión Ambiental Regional de Risaralda – PGAR, en los que tiene competencia la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en el marco de la Ordenanza 033 de diciembre 12 de 2019.</p> | <p>Se está trabajando con el equipo ambiental de la SDA en la gestión para realizar el apoyo técnico y profesional en la formulación de proyectos de carácter ambiental.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 % | 100 % |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b><br/> <b>Secretaría Desarrollo Agropecuario</b></p> <p align="center"><b>GESTIÓN DEL DESARROLLO AGROPECUARIO</b><br/> <b>EXTENSIÓN AGROPECUARIA</b></p> <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS</b></p> |
| Versión: 02                                                                       | Vigencia: 04-2020                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| <p>7. Apoyar profesionalmente en todas las actividades que se realicen con respecto al Plan Decenal de Educación Ambiental - PDEA, en el marco de la Ordenanza 028 de 12 de diciembre de 2019.</p>                                                            | <p>Durante la ejecución del contrato se han apoyado actividades de carácter ambiental, enfocadas en educación ambiental, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y obligaciones establecidas en la Ordenanza, de las cuales la SDA forma parte.</p> | 50 % | 100 % |
| <p>8. Acompañar y apoyar las campañas de reforestación que se lleven a cabo durante el contrato y la celebración del "Día del Árbol" el 29 de abril en el marco de la Ordenanza 014 del 4 de diciembre de 2018.</p>                                           | <p>Para el periodo reportado no se realizaron campañas de reforestación, se programaran las diferentes actividades para ser ejecutadas y desarrolladas en el año 2025, así dar cumplimiento a la ordenanza 014 del 2018.</p>                               | 50 % | 100 % |
| <p>9. Realizar apoyo a las actividades que desarrolle o se realice en el transcurso de la ejecución del contrato en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.</p>                                                                                             | <p>Se han establecido diferentes acciones y programaciones de actividades, ajustadas para el año 2025, el equipo ambiental de la SDA, ha proyectado las actividades a desarrollarse para el cumplimiento de esta actividad.</p>                            | 50 % | 100 % |
| <p>10. Elaborar mensualmente las encuestas de satisfacción al 30% de los usuarios atendidos en el desarrollo de los alcances del contrato, acorde a la política de desempeño y gestión institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.</p> | <p>A la fecha de elaboración de este informa, ya se realizaron las 20 encuestas, es decir ya se dio cumplimiento al 100% de cumplimiento de la meta o alcance del contrato.</p>                                                                            | 50 % | 100 % |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b><br/> <b>Secretaría Desarrollo Agropecuario</b></p> <p align="center"><b>GESTIÓN DEL DESARROLLO AGROPECUARIO</b><br/> <b>EXTENSIÓN AGROPECUARIA</b></p> <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS</b></p> |
| Versión: 02                                                                       | Vigencia: 04-2020                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| <p>11. Prestar apoyo técnico en las diferentes Mesas Técnicas Agroclimáticas nacionales y regionales que se realicen con el enlace de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, así como asistir a las convocatorias en temas ambientales que se lleven a cabo en el departamento y socializar con el equipo ambiental presentando por escrito el respectivo informe</p> | <p>Se participó el día 20 de noviembre en el Foro Departamental de Cambio Climático, desarrollado en las instalaciones del Club del Comercio de Pereira</p> <p>Se participó el día 3 de diciembre de 2024 en la mesa técnica agroclimatológica Nacional, actividad que se realizó de manera virtual.</p> | 50 % | 100 % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|

## BASE DE DATOS

### SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS INDIVIDUALES

| MUNICIPIO | VEREDA        | FINCA         | NOMBRE DEL BENEFICIARIO          | RENGLON PRODUCTIVO  | ÁREA (HAS) o especie pecuaria | OBSERVACIONES (objeto de la visita) |
|-----------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Balboa    | La Quiebra    |               | Gabriel de Jesús Villa Arboleda. | Plátano y Ganadería | -                             | Asesoría y Capacitación Ambiental   |
| Balboa    | Tres Esquinas | La Esperanza  | José Gilberto Quiceno Pérez      | Plátano y Café      | -                             | Asesoría y Capacitación Ambiental   |
| Balboa    | La Ciénaga    | La Palestina  | Álvaro Méndez Bermúdez           | Plátano y Ganadería | -                             | Asesoría y Capacitación Ambiental   |
| Balboa    | La Palmera    | La Sirena     | Wilson de Jesús Correa Agudelo   | Plátano             | -                             | Asesoría y Capacitación Ambiental   |
| Balboa    | La Palmera    | La María      | María Graciela Cano Londoño      | Plátano             |                               | Asesoría y Capacitación Ambiental   |
| Balboa    | La Palmera    | La Palmera    | Hermes Rivera Valencia           | Plátano             | -                             | Asesoría y Capacitación Ambiental   |
| Apia      | Manzanillo    | San Victorino | Luis Nolberto Díaz Díaz          | Plátano y Café      | -                             | Asesoría y Capacitación Ambiental   |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b><br/> <b>Secretaría Desarrollo Agropecuario</b></p> <p align="center"><b>GESTIÓN DEL DESARROLLO AGROPECUARIO</b><br/> <b>EXTENSIÓN AGROPECUARIA</b></p> <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS</b></p> |
| Versión: 02                                                                       | Vigencia: 04-2020                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|           |            |                    |                                    |                |   |                                   |
|-----------|------------|--------------------|------------------------------------|----------------|---|-----------------------------------|
| Apia      | Manzanillo | La Linda           | Fernando de Jesús Delgado Hincapié | Plátano y Café | - | Asesoría y Capacitación Ambiental |
| Apia      | Manzanillo | Villa Clarita      | Herley Torres Docuara              | Plátano        | - | Asesoría y Capacitación Ambiental |
| Apia      |            | Manzanillo         | Jesús Emilio Gómez Cano            | Plátano        | - | Asesoría y Capacitación Ambiental |
| Marsella  | Las Tazas  | Estadero Las Tazas | Yamileth Carmona Agudelo           | Plátano y Café | - |                                   |
| Marsella  | Las Tazas  | Estadero Las Tazas | Alexander Carmona Agudelo          | Plátano y Café | - |                                   |
| Marsella  | Las Tazas  | Estadero Las Tazas | Hernando Larrea Restrepo           | Plátano        | - | Asesoría y Capacitación Ambiental |
| Marsella  | Las Tazas  | Barcelona          | José Noel Suarez Ocampo            | Plátano        | - | Asesoría y Capacitación Ambiental |
| Santuario | Totui      | Los Gavilanes      | Julián Jaramillo Rendón            | Piscicultura   | - | Asesoría y Capacitación Ambiental |
| Santuario | Totui      | Corozal            | Eberto Antonio García              | Piscicultura   | - | Asesoría y Capacitación Ambiental |
| Santuario | Totui      | Tesorito           | Carolina Trujillo Lemus            | Piscicultura   | - | Asesoría y Capacitación Ambiental |
| Santuario | Totui      | Diamante           | Diego Alexander Granada            | Piscicultura   | - | Asesoría y Capacitación Ambiental |
| Santuario | Totui      | Villa Laura        | Claudia Marcela Pino               | Piscicultura   | - | Asesoría y Capacitación Ambiental |
| Santuario | Totui      | La Aurora          | Margarita Valencia Hernández       | Piscicultura   | - | Asesoría y Capacitación Ambiental |

### CUADRO RESUMEN DE POBLACIÓN BENEFICIADA

Gobernación de Risaralda - Parque Olaya Herrera Calle 19 No. 13-17  
PBX: 3398300 Ext. 314 Fax: 345 [www.risaralda.gov.co](http://www.risaralda.gov.co)  
Pereira - Risaralda




|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b><br/> <b>Secretaría Desarrollo Agropecuario</b></p> <p align="center"><b>GESTIÓN DEL DESARROLLO AGROPECUARIO</b><br/> <b>EXTENSIÓN AGROPECUARIA</b></p> <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS</b></p> |
| Versión: 02                                                                       | Vigencia: 04-2020                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Actividad                         | Número de Beneficiarios |    |   |                     |   |
|-----------------------------------|-------------------------|----|---|---------------------|---|
|                                   | Total                   | H  | M | Población especial* |   |
|                                   |                         |    |   | H                   | M |
| Asesoría y Capacitación Ambiental | 20                      | 15 | 5 | -                   | - |

\* Población especial= Indígenas, afro descendiente, desplazados)

**OTRAS ACTIVIDADES: SIN**

1,  
  
**Firma Contratista**

**Anexos y Soportes:**

**ANEXOS ALCANCE 1.**



Capacitación y Asesoría en Temas de Uso y Ahorro eficiente del Agua

**ANEXOS ALCANCE 2.**

Gobernación de Risaralda - Par  
PBX: 3398300 Ext. 314 Fax: 34  
Pereira - Risaralda

  
Departamento de  
**RISARALDA**  
SDA CARACTERIZACIÓN Y ENTREGA

LSEPULVEDA-02460662122008-961492-001725111-A

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| Municipios:  | 1 desde 2024-11-15 hasta 2024-12-15 |
| Responsable: | 1 JORGE ANDRÉS LÓPEZ RINCÓN         |





|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b><br/> <b>Secretaría Desarrollo Agropecuario</b></p> <p><b>GESTIÓN DEL DESARROLLO AGROPECUARIO</b><br/> <b>EXTENSIÓN AGROPECUARIA</b></p> <p><b>INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS</b></p> |
| <p>Versión: 02</p>                                                                | <p>Vigencia: 04-2020</p>                                                                                                                                                                                                                 |

## ANEXOS ALCANCE 11.



Mesa Técnica Agroclimatológica de Risaralda y Nacional