

**ACTA DE PAGO PARCIAL Nº 2**  
**CONTRATO/CONVENIO No.:** 056-2024 / EPC-PDA-CI-041-2023  
 (DESCRIBE EL ÍTEM DEL CONTRATO)

**OBRA:** AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ENTRE LOS BARRIOS PUERTO LETICIA, TOPACIO, SAN JUANITO Y ALTO DE PAJAS BAO, EN EL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA  
**INTERVENIOR:** CONSORCIO REDES CUNDINAMARCA 2023  
 (NOMBRE SOCIAL DEL INTERVENIOR)

**CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN JOSE NIT. 901850302-4  
 (IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA)  
**PERIODO A PAGAR:** DESDE: 1/10/2024 HASTA: 30/11/2024  
 (RANGO DE FECHAS DE LA PRESENTE ACTA Nº 2 DE RECIBO PARCIAL DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES SEGUN SE DETALLAN A CONTINUACION:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	CONTRATO (CONDICIONES CONTRACTUALES SEGUN MODIFICATORIO 2)			BALANCE MAYORES Y MENORES			CANTIDADES			VALORES			SALDOS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR		
1.	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>															
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTO	853.65	\$ 10,900.00	\$ 9,304,785.00	853.65	\$ 9,304,785.00	704.30		704.30		7,676,870.00	149.35	\$ 1,627,915.00			
1.2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	89.10	\$ 83,400.00	\$ 7,430,940.00	89.10	\$ 7,430,940.00	89.10		89.10		7,430,940.00	-	\$ 0.00			
1.3	DEMOLICIÓN DE ANDEN (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	6.29	\$ 56,900.00	\$ 357,901.00	6.29	\$ 357,901.00	6.29		6.29		357,901.00	-	\$ 0.00			
1.4	DEMOLICIÓN DE SARDINELES (INCLUYE CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS)	22.30	\$ 56,900.00	\$ 1,268,870.00	22.30	\$ 1,268,870.00	22.30		22.30		1,268,870.00	-	\$ 0.00			
2.	<b>EXCAVACIONES Y RELLENO</b>															
2.1	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN H= 0 A 2M	750.61	\$ 44,700.00	\$ 33,552,267.00	750.61	\$ 33,552,267.00	522.93		522.93		23,374,971.00	227.68	\$ 10,177,296.00			
2.2	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACION	180.28	\$ 16,600.00	\$ 2,992,648.00	180.28	\$ 2,992,648.00	147.81		147.81		2,453,646.00	32.47	\$ 539,002.00			
2.3	RELLENO CON ARENA DE PEÑA, PARA CAMA Y ATRAQUE DE LA TUBERÍA	148.04	\$ 110,500.00	\$ 16,358,420.00	148.04	\$ 16,358,420.00	131.21		131.21		14,498,705.00	16.83	\$ 1,859,715.00			
2.4	RELLENO CON BECERO COMPACTADO MECANICAMENTE	159.85	\$ 45,800.00	\$ 7,321,130.00	159.85	\$ 7,321,130.00	145.33		145.33		6,656,114.00	14.52	\$ 665,016.00			
2.5	BASE GRANULAR TIPO INV 300.1-07	87.56	\$ 129,000.00	\$ 11,295,240.00	152.95	\$ 19,730,550.00	48.00	48.00	48.00		6,192,000.00	104.95	\$ 13,538,550.00			
2.6	CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES	579.97	\$ 118,800.00	\$ 68,900,456.00	508.96	\$ 60,464,448.00	150.15		150.15		17,837,820.00	358.81	\$ 47,626,628.00			
3.	<b>TUBERIAS Y ACCESORIOS</b>															
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA POLIETILENO PE 100/PN 10 DN 160 MM	-	\$ 117,700.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-		-		-	-	\$ 0.00			
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC UM ROE 21 D = 6"	2.00	\$ 114,700.00	\$ 229,400.00	2.00	\$ 229,400.00	2.00		2.00		229,400.00	-	\$ 0.00			
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC UM ROE 21 D = 4"	474.00	\$ 57,400.00	\$ 27,207,600.00	474.00	\$ 27,207,600.00	474.00		474.00		27,207,600.00	-	\$ 0.00			
3.4	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC UM ROE 21 D = 3"	351.12	\$ 44,100.00	\$ 15,484,392.00	351.12	\$ 15,484,392.00	196.70		196.70		8,674,470.00	154.42	\$ 6,809,922.00			
3.5	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA HD D = 4"	-	\$ 56,400.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-		-		-	-	\$ 0.00			
3.6	SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC UM 22.5° D = 6"	-	\$ 268,200.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-		-		-	-	\$ 0.00			
3.7	SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC UM 22.5° D = 4"	6.00	\$ 112,900.00	\$ 677,400.00	6.00	\$ 677,400.00	6.00		6.00		677,400.00	-	\$ 0.00			
3.8	SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC UM 11.25° D = 4"	-	\$ 98,200.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-		-		-	-	\$ 0.00			
3.9	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC UM D = 6 X 3"	1.00	\$ 1,337,600.00	\$ 1,337,600.00	1.00	\$ 1,337,600.00	1.00		1.00		1,337,600.00	-	\$ 0.00			
3.10	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC UM D = 3"	6.00	\$ 141,800.00	\$ 850,800.00	6.00	\$ 850,800.00	2.00	1.00	3.00		283,600.00	3.00	\$ 425,400.00			
3.11	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC UM D = 3"	-	\$ 70,200.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-		-		-	-	\$ 0.00			
3.12	SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION PVC UM D = 6 X 4"	2.00	\$ 205,000.00	\$ 410,000.00	2.00	\$ 410,000.00	2.00		2.00		410,000.00	-	\$ 0.00			
3.13	SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION PVC UM D = 4 X 3"	3.00	\$ 98,200.00	\$ 294,600.00	3.00	\$ 294,600.00	3.00		3.00		294,600.00	-	\$ 0.00			
3.14	SUMINISTRO E INSTALACION UNION UNIVERSAL D = 4"	-	\$ 174,200.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-		-		-	-	\$ 0.00			



ACTA DE PAGO PARCIAL

Código: GP-F099  
Versión: 11  
Fecha: 04/06/2024

ACTA DE PAGO PARCIAL N° 2										
	UND.	1.00	\$ 426,100.00	\$ 426,100.00	1.00	\$ 426,100.00	1.00	\$ 426,100.00	1.00	\$ 426,100.00
3.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN GARRA DE TIGRE D = 6"	UND.	1.00	\$ 426,100.00	\$ 426,100.00	1.00	\$ 426,100.00	1.00	\$ 426,100.00	\$ 426,100.00
3.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA VENTOSA TRIPLE ACCION D = 3" SOBRE TUBERIA PVC D = 6"	UND.	1.00	\$ 6,366,400.00	\$ 0.00	1.00	\$ 0.00	1.00	\$ 6,366,400.00	\$ 6,366,400.00
3.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA VENTOSA TRIPLE ACCION D = 2" SOBRE TUBERIA PVC D = 3"	UND.	1.00	\$ 3,676,500.00	\$ 3,676,500.00	1.00	\$ 3,676,500.00	1.00	\$ 3,676,500.00	\$ 3,676,500.00
3.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA VENTOSA TRIPLE ACCION D = 2" SOBRE TUBERIA PVC D = 2"	UND.	1.00	\$ 3,094,600.00	\$ 3,094,600.00	1.00	\$ 3,094,600.00	1.00	\$ 3,094,600.00	\$ 3,094,600.00
3.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE PURGA D = 3" SOBRE TUBERIA PVC D = 3"	UND.	1.00	\$ 3,845,700.00	\$ 3,845,700.00	1.00	\$ 3,845,700.00	1.00	\$ 3,845,700.00	\$ 3,845,700.00
3.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE PURGA D = 2" SOBRE TUBERIA PVC D = 2"	UND.	1.00	\$ 3,184,300.00	\$ 3,184,300.00	1.00	\$ 3,184,300.00	1.00	\$ 3,184,300.00	\$ 3,184,300.00
3.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE CORTE D = 6"	UND.	1.00	\$ 1,946,000.00	\$ 0.00	1.00	\$ 0.00	1.00	\$ 1,946,000.00	\$ 1,946,000.00
3.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE CORTE D = 4"	UND.	2.00	\$ 1,105,500.00	\$ 2,211,000.00	2.00	\$ 2,211,000.00	2.00	\$ 2,211,000.00	\$ 2,211,000.00
3.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE CORTE D = 3"	UND.	7.00	\$ 883,700.00	\$ 6,185,900.00	7.00	\$ 6,185,900.00	3.00	\$ 2,651,100.00	\$ 2,651,100.00
3.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE CORTE D = 2"	UND.	4.00	\$ 630,100.00	\$ 2,520,400.00	4.00	\$ 2,520,400.00	1.00	\$ 630,100.00	\$ 630,100.00
3.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE RETENCIÓN D = 2"	UND.	1.00	\$ 2,339,600.00	\$ 2,339,600.00	1.00	\$ 2,339,600.00	1.00	\$ 2,339,600.00	\$ 2,339,600.00
3.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE TIPO RESIDENCIAL D = 3"	UND.	1.00	\$ 5,775,500.00	\$ 5,775,500.00	1.00	\$ 5,775,500.00	1.00	\$ 5,775,500.00	\$ 5,775,500.00
4	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VALVULAS									
4.1	CONSTRUCCIÓN CAJA VALVULA DE RETENCIÓN 0.60 X 0.60 M CONCRETO REFORZADO 3,000 PSI, H=1.40 M, E=0.20 M	UND.	1.00	\$ 1,498,300.00	\$ 1,498,300.00	1.00	\$ 1,498,300.00	1.00	\$ 1,498,300.00	\$ 1,498,300.00
4.2	CONSTRUCCIÓN CAJA VALVULA DE PURGA DE 0.80 X 1.00 M CONCRETO REFORZADO 3,000 PSI, H=1.60 M, E=0.15 M	UND.	2.00	\$ 3,842,000.00	\$ 7,684,000.00	2.00	\$ 7,684,000.00	1.00	\$ 3,842,000.00	\$ 3,842,000.00
4.3	CONSTRUCCIÓN CAJA VALVULA VENTOSA DE 1.00 X 1.30 M CONCRETO REFORZADO 3,000 PSI, H=1.30 M, E=0.15 M	UND.	2.00	\$ 2,862,400.00	\$ 5,724,800.00	2.00	\$ 5,724,800.00	1.00	\$ 2,862,400.00	\$ 2,862,400.00
4.4	CONSTRUCCIÓN CAJA VALVULA DE CORTE	UND.	13.00	\$ 647,500.00	\$ 8,417,500.00	13.00	\$ 8,417,500.00	5.00	\$ 647,500.00	\$ 3,237,500.00
5	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS									
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA CORTA, DE 0.0 M HASTA 6.0 M, CON MEDIDOR EN PISO DE 1/2" DE DIÁMETRO	UND.	20.00	\$ 384,200.00	\$ 7,684,000.00	20.00	\$ 7,684,000.00	20.00	\$ 7,684,000.00	\$ 7,684,000.00
6	MEJORAMIENTO TANQUE DE COMPENSACION ALTO DE PAJAS									
6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE FLOTADOR D = 3"	UND.	1.00	\$ 598,100.00	\$ 598,100.00	1.00	\$ 598,100.00	1.00	\$ 598,100.00	\$ 598,100.00
6.2	RECUBRIMIENTO CON SHIGUARD 62 CO	M2	90.00	\$ 81,500.00	\$ 7,335,000.00	90.00	\$ 7,335,000.00	85.00	\$ 7,335,000.00	\$ 6,927,500.00
7	RECUPERACION DE PAVIMENTOS, ANDES Y SARDINELES									
7.1	PAVIMENTO FLEXIBLE EN MDC-1	M3	1.00	\$ 862,600.00	\$ 0.00	1.00	\$ 0.00	1.00	\$ 862,600.00	\$ 862,600.00
7.2	ANDEEN CONCRETO E=0.12 M	M2	9.65	\$ 70,500.00	\$ 680,325.00	9.65	\$ 680,325.00	9.64	\$ 679,620.00	\$ 679,620.00
7.3	SARDINEEL CONCRETO 0.35 M	ML	660.00	\$ 36,500.00	\$ 24,090,000.00	660.00	\$ 24,090,000.00	150.00	\$ 5,475,000.00	\$ 5,475,000.00
8	ITEM NO PREVISTOS									
NP1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC UN RDE 21 D = 2"	ML	2	\$ 32,317.00	\$ 64,634.00	2.00	\$ 64,634.00	2.00	\$ 64,634.00	\$ 64,634.00

