



 ICCU <small>INSTITUTO COLOMBIANO DE INFRAESTRUCTURA</small>	FORMATO		CÓDIGO	MS-GP-FR-09
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		VERSIÓN	1
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS		FECHA	26/04/2023
INFORME DE SUPERVISIÓN		No. 02	INFORME DE VISITA	
RESOLUCIÓN N°.		N/A		
CONSECUTIVO N°.		N/A		
FECHA DE INICIACIÓN	28 de febrero de 2025	FINICIÓN	N/A	
UBICACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ	CONDICIONES DEL ENTORNO	N/A	
CONVENIO NÚMERO	ICCU-843-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30/12/2024	
NOMBRE CONTRATISTA (Municipio)	PARTEQUIPOS MAQUINARIA SAS			
NIT	830.116.807-7			
OBJETO DEL CONVENIO	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO Y LOS MUNICIPIOS LOTE 3			
PLAZO DE EJECUCIÓN	(06) SEIS MESES			
MODIFICACIONES AL CONVENIO	ACLARATORIO N° 1			
PRORROGAS	N/A			
SUSPENSIONES	N/A			
ADICIONES	N/A			
FECHA DE TERMINACIÓN	20/07/2025			
FORMA DE PAGO	Se realizara un pago anticipado correspondiente a MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE DE PESOS M/CTE (\$1.571.740.757), dichos valor es de pago anticipado se desembolsarán una vez se hayan cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato con cargo a la vigencia 2024, con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP No. DIS-2024000437, posteriormente se realizara un primer pago por valor de NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$985.220.064). El valor restante del contrato SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$668.039.179), se pagaran dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrega de la maquinaria y la presentación de la factura.		VALOR TOTAL (Miles de Pesos)	\$ 3.225.000.000
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONVENIO	01 de febrero del 2025 al 28 de enero del 2025			
CONTRATO DE OBRAS	NÚMERO	N/A	FECHA	N/A
CONTRATO DE SERVICIOS (OBRAS Y SERVICIOS)	NÚMERO	N/A	FECHA	N/A
DETALLE DE PAGOS				
NÚMERO	NÚMERO	FECHA	FECHA	VIGENCIA
65-44-101236704	65-44-101236704	9/01/2025	9/01/2026	\$ 322.500.000.000,00
65-44-101236704	65-44-101236704	9/01/2025	9/11/2025	\$ 1.571.740.757,00
65-44-101236704	65-44-101236704	1/07/2025	1/07/2027	\$ 967.500.000,00
DETALLE DE PAGOS				
NÚMERO	NÚMERO	FECHA	FECHA	VIGENCIA
65-44-101236704	65-44-101236704	9/01/2025	9/01/2026	\$ 322.500.000.000,00
65-44-101236704	65-44-101236704	9/01/2025	9/11/2025	\$ 1.571.740.757,00
65-44-101236704	65-44-101236704	1/07/2025	1/07/2027	\$ 967.500.000,00
DETALLE DE PAGOS				
NÚMERO	NÚMERO	FECHA	FECHA	VIGENCIA
65-44-101236704	65-44-101236704	9/01/2025	9/01/2026	\$ 322.500.000.000,00
65-44-101236704	65-44-101236704	9/01/2025	9/11/2025	\$ 1.571.740.757,00
65-44-101236704	65-44-101236704	1/07/2025	1/07/2027	\$ 967.500.000,00

DESCRIPCION DE AVANCE		
1. El día 03 de febrero del 2025 se recibió respuesta por parte del contratista PARTEQUIPOS, en relación a la solicitud de las obligaciones iniciales del contrato ICCU-843-2024, donde se relaciono los seriales de las maquinas y la programación de la entrega de los bienes requeridos por el ICCU.		
2. El día 18 de febrero del 2025 se generaron los Certificados de Disponibilidad Presupuestal y los Registros Presupuestales actualizados		
3. Se realiza visita de inspección No. 1, en donde se verifico la verificación de la existencia de la maquinaria y el estado de las siete (07) Retroexcavadoras sobre llantas.		
ALISTAMIENTO DE ENTREGA DE RECURSOS		
MONTO PRESUPUESTAL	\$ 3.225.000.000,00	
MONTO PRESUPUESTAL	0	
MONTO PRESUPUESTAL	-	
MONTO PRESUPUESTAL	-	
MONTO PRESUPUESTAL	-	
MONTO PRESUPUESTAL	\$ 3.225.000.000,00	
MONTO PRESUPUESTAL	0%	
VERIFICACION DE LA EXISTENCIA DE LA MAQUINARIA		
VERIFICACION DE LA EXISTENCIA DE LA MAQUINARIA	VERIFICACION DE LA EXISTENCIA DE LA MAQUINARIA	
VERIFICACION DE LA EXISTENCIA DE LA MAQUINARIA	VERIFICACION DE LA EXISTENCIA DE LA MAQUINARIA	
VERIFICACION DE LA EXISTENCIA DE LA MAQUINARIA	VERIFICACION DE LA EXISTENCIA DE LA MAQUINARIA	
VERIFICACION DE LA EXISTENCIA DE LA MAQUINARIA	VERIFICACION DE LA EXISTENCIA DE LA MAQUINARIA	
VERIFICACION DE LA EXISTENCIA DE LA MAQUINARIA	VERIFICACION DE LA EXISTENCIA DE LA MAQUINARIA	
VERIFICACION DE LA EXISTENCIA DE LA MAQUINARIA	VERIFICACION DE LA EXISTENCIA DE LA MAQUINARIA	
		
		
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES		
Despues de realizar visita al patio de PARTEQUIPOS para verificar el estado de la maquinaria, se da inicio al alistamiento de las mismas, para el momento en que estas se vayan a entregar.		
FUNCIONARIO COMISIONADO O CONTRATISTA QUE REALIZÓ LA VISITA		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ	DIRECCIÓN DE CAMINOS - ICCU	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	28/02/2025	