

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN MERCADERO Y PUBLICIDAD CON EL FIN DE CREAR LA IDENTIDAD VISUAL Y LA MARCA PROMOCIONAL DE LA EMISORA DIGITAL INSTITUCIONAL MANABE RADIO, EN EL MARCO DEL PROYECTO, FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y MODERNIZACIÓN DE HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA GOBERNACIÓN CASANARE.

MATRIZ DE RIESGO																																													
IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS						EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS																																			
No.		Clase		Fuente		Etapas		Tipo		Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)		Consecuencia de la ocurrencia del evento		Probabilidad		Impacto		Calificación total		Prioridad		¿A quién se le asigna?		Tratamiento/Controles a ser implementados		Impacto después del tratamiento.		¿Afecta el equilibrio económico del contrato?		Responsable por implementar el Tratamiento		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.		Fecha estimada en que se completa el tratamiento.		Monitoreo y revisión		¿Cómo se realiza el monitoreo?		Periodicidad ¿Cuándo?.					
Específico		Específico		Interno		Ejecucion		operacionales		Incumplimiento de las actividades contratadas		Controversia Contractual. Artículo 86 Ley 1474 de 2011		1		2		3		Riesgo bajo		Departamento Casanare		En la forma de pago debe pactarse que solo se autorizará el desembolso previo informe de actividades y visto bueno del supervisor		1		1		2		Riesgo bajo		No		Dependencia que genera el contrato		Desde la firma del acta de inicio		Presentación ultimo informe de actividades		Para cada pago el supervisor debe revisar el cumplimiento detallado de las obligaciones.		Desde la suscripción del contrato hasta su terminación.	
Ejecucion		Ejecucion		Ejecucion		operacionales		operacionales		Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus actividades administrativas y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual		Posible afectación a terceros, acciones de inicio de acciones judiciales		1		2		3		Riesgo bajo		Contratista		Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética.		1		1		2		Riesgo bajo		No		Dependencia que genera el contrato		Desde la Ejecución		Hasta la Terminación del contrato		A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y suscripción del comunicación a las partes colaboradoras que manejen información a fin de canalizar la misma.		Desde la suscripción del contrato hasta su terminación.	

Manuel Alejandro Acevedo Cristancho
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones