

ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISION

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 32862 DE 2025 SUSCRITO CON HECTOR PERDOMO

OBJETO: Prestación de servicios profesionales para realizar la gestión de las herramientas de seguridad de protección avanzada, correlación de eventos, Análisis de vulnerabilidades y detección de amenazas de la Entidad en procura de apoyar el fortalecimiento del Modelo de Operación Institucional del IGAC a nivel Nacional..

Fecha Inicio: 27 de enero de 2025

Fecha finalización: 31 de diciembre de 2025

Valor total del contrato: \$102.426.667. – CIENTO DOS MILLONES CUATROSCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE M/CTE

Discriminados así:

Honorarios: \$9.200.000.

Gastos de Manutención: \$ 0,00

Forma de pago. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi pagará el valor del contrato así:

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi pagará al contratista, en mensualidades vencidas o proporcionales por fracción de servicio efectivamente prestado con fecha de corte último día de cada mes, tomando como base unos honorarios mensuales de NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$9.200.000) M/CTE. M/CTE, incluido todos los impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar.

Informes presentados:

Numero de Pago	Periodo Reportado		Valor	Estado
Pago 1	27/01/2025	al 31/01/2025	\$ 1.226.667	Pagado
Pago 2	01/02/2025	al 28/02/2025	\$ 9.200.000	Pagado
Pago 3	01/03/2025	al 31/03/2025	\$ 9.200.000	Radicado

Pagos realizados:

Total, pagos realizados por honorarios: \$10.426.667.

Saldo por pagar por honorarios: \$92.000.000.

Avance del contrato en los informes presentados: El contratista cuenta con el siguiente avance de cumplimiento del objeto del contrato y sus obligaciones en los informes presentados:

OBLIGACION	DESCRIPCIÓN
Obligación 1	Plan de trabajo concertado hasta abril 2024
Obligación 2	Plan de trabajo Implementación SIEM Plan de trabajo Implementación Sentinel
Obligación 3	Informe del estado actual de las plataformas, junto con los usuarios con acceso para su administración. SIEM, Sentinel, Tenable, EDR
Obligación 4	Informe y plan de remediación encontradas por Tenable
Obligación 5	Reporte de Casos abiertos, resueltos, pendientes con observaciones que identifiquen alguna novedad
Obligación 6	N/A
Obligación 7	N/A

En constancia se firma a los 09 días de abril de 2025

Entrega

Recibe



ROBERTO CARLOS PANTOJA

CRISTIAN JOSÉ PETRO PETRO