

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL 2024

CONTRATO 5041-2023 DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD EN CARRETERAS NACIONALES (PSCN) PARA LA VIGENCIA 2024

Conforme a las funciones propias de mi cargo como Subdirector Administrativo, por medio de la presente me permito remitir el siguiente informe relacionado con el siguiente contrato, suscritos entre el INVIAS y el proveedor MOTO SPEED NL SAS para atender el mantenimiento de la flota de los vehículos automotores a cargo del PSCN destinados para el uso de las fuerzas.

1. CONTRATO 5041 – 2023 VIGENCIA 2024 CON MOTO SPEED NL

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

Número de contrato	5041 DE 2023
Contratante	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
Contratista	MOTO SPEED NL SAS
Objeto	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y OTROS QUE SE REQUIERAN, INCLUIDO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES – NUEVOS PARA MOTOCICLETAS DE LA MARCA YAMAHA PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE SEGURIDAD EN CARRETERAS NACIONALES – (PSCN) DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.
Plazo	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERA HASYA LOS TREINTA Y DOS (32) MESES O HASTA EL AGOTAMIENTO DEL PRESUPUESTO OFICIAL, LO QUE PRIMERO OCURRA, A PARTIR DE LA FECHA DE LA ORDEN DE INICIO QUE IMPARTIRÁ EL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL DEL INSTITUTO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DE ESTE (27/08/2026)
Fecha orden de inicio	27/12/2023
Valor inicial	\$1.764.920.005

Valor vigencia 2024	\$650.000.000																																				
Valor autorizaciones a 31/08/2024	\$439.645.643																																				
Valor pagado a 31/08/2024	\$196.363.286,35																																				
Saldo del contrato respecto a pagos a 31/10/2024 vigencia 2024	\$453.636.713,65																																				
Porcentaje autorizado en COFI para la vigencia 2024 a	68%																																				
Porcentaje de ejecución vigencia 2024	30%																																				
Ordenes de trabajo atendidas en la vigencia 2024	<div>De acuerdo con el procedimiento de mantenimiento, desde el inicio del contrato 5041-2023 a corte 31/08/2024, se tiene que se atendieron 145 solicitudes de mantenimiento, las cuales se ejecutaron bajo mi supervisión con corte al mes de Agosto así:</div> <table><tr><th colspan="4">CONTRATO 5041 - 2023 YAMAHA A CORTE AGOSTO 2024</th></tr><tr><th>FUERZA</th><th>MODELO</th><th>Número de Ordenes de Trabajo</th><th>Total de Ordenes de Trabajo</th></tr><tr><td rowspan="4">ARMADA</td><td>2014</td><td>3</td><td rowspan="4">22</td></tr><tr><td>2015</td><td>6</td></tr><tr><td>2017</td><td>12</td></tr><tr><td>2021</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="2">EJERCITO</td><td>2017</td><td>5</td><td rowspan="2">7</td></tr><tr><td>2018</td><td>2</td></tr><tr><td rowspan="3">POLICIA</td><td>2010</td><td>46</td><td rowspan="3">116</td></tr><tr><td>2015</td><td>68</td></tr><tr><td>2021</td><td>2</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL</td><td>145</td></tr></table>	CONTRATO 5041 - 2023 YAMAHA A CORTE AGOSTO 2024				FUERZA	MODELO	Número de Ordenes de Trabajo	Total de Ordenes de Trabajo	ARMADA	2014	3	22	2015	6	2017	12	2021	1	EJERCITO	2017	5	7	2018	2	POLICIA	2010	46	116	2015	68	2021	2	TOTAL			145
CONTRATO 5041 - 2023 YAMAHA A CORTE AGOSTO 2024																																					
FUERZA	MODELO	Número de Ordenes de Trabajo	Total de Ordenes de Trabajo																																		
ARMADA	2014	3	22																																		
	2015	6																																			
	2017	12																																			
	2021	1																																			
EJERCITO	2017	5	7																																		
	2018	2																																			
POLICIA	2010	46	116																																		
	2015	68																																			
	2021	2																																			
TOTAL			145																																		
Visitas a talleres	<div>Desde el inicio del contrato, se han hecho las visitas al contratista y sus talleres con el objetivo de revisar los procesos, exponer las no conformidades y buscar soluciones conjuntas para casos puntuales.</div>																																				

Supervisor del Contrato	La supervisión será ejercida por el funcionario competente de conformidad con la Resolución de Delegación de funcionarios vigente.
Estado del contrato	Activo

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
88024	2024	20	44	650.000.000	\$196.363.286,35	\$453.636.713,65

1.3 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.5 INCONVENIENTES PRESENTADOS, PROCESOS DE SANCIÓN

TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE LA EJECUCIÓN.

Se informa que durante la ejecución del contrato no se han presentado procesos de incumplimientos ni sancionatorios, el contratista ha desarrollado sus actividades de manera normal, sin que se hayan observado anomalías

Es importante destacar que el contratista ha completado todas las tareas y obligaciones contractuales establecidas en el contrato, dentro del plazo acordado y de acuerdo con las especificaciones acordadas, cumpliendo de manera satisfactoria.

La presente se firma a los 04 días del mes de Septiembre de 2024

Atentamente,



Firmado digitalmente
por CESAR DIMAS
PADILLA SANTACRUZ

CESAR DIMAS PADILLA SANTACRUZ

Subdirector Administrativo

Proyectó: José Ignacio Andrade Gutiérrez – Ingeniero PSCN



Revisó: Luis Marino Fajardo Plazas – Coordinador PSCN


Plazas