





FECHA:	25/03/2025	VERSION:	01	ACTA:	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL No. 007
PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".				
CONTRATISTA :		CONSORCIO ESTADIO EL SOL			NIT: 901.565.367-0
INTERVENTORIA :		CONSORCIO FUNSER			NIT: 901.588.761-9
LOCALIZACIÓN:		ENTRE LAS CALLES 54 Y EL SENA CIMM Y LAS CARRERAS 12 Y 13			

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO:	2.00	CIMENTACIÓN Y DESAGUES								
ITEM:	2.04.03.05	ESCALERAS MACIZA 21 MPa - (3000 PSI)							UNIDAD:	Metro cubico
DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	AREA	VOLUMEN	BARRA O ELEMENTO	MASA	ELEMENTOS	CANTIDAD DE ESTRUCTURAS	TOTAL
	m	m	m	m2	m3	Tipo	Kg/m	#		
LOCALIZACION: ITEM NO PREVISTO (GRADERIA SUR)										-
ESCALERA ACCESO	7.00			1.40				1.00	1	9.83
										-
										-
Observaciones:										-
TOTAL										9.83



CONTRATISTA:

JUAN CARLOS MONROY MEJÍA
CC: 7.165.993
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORIA:


ANDRÉS ALEXANDER BOHORQUEZ OTALORA
CC: 9.535.290
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



FECHA:	25/03/2025	VERSION:	01	ACTA:	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL No. 007
PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".				
CONTRATISTA :		CONSORCIO ESTADIO EL SOL			NIT: 901.565.367-0
INTERVENTORIA :		CONSORCIO FUNSER			NIT: 901.588.761-9
LOCALIZACIÓN:		ENTRE LAS CALLES 54 Y EL SENA CIMM Y LAS CARRERAS 12 Y 13			

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO:	2.00	CIMENTACIÓN Y DESAGUES								
ITEM:	2.04.03.06	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 21 MPa - (3000 PSI)							UNIDAD:	Metro cuadrado
DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	AREA	VOLUMEN	BARRA O ELEMENTO	MASA	ELEMENTOS	CANTIDAD DE ESTRUCTURAS	TOTAL
	m	m	m	m2	m3	Tipo	Kg/m	#		
LOCALIZACION: ITEM NO PREVISTO (GRADERIA SUR)										-
RAMPA ACCESO	12.76	1.50						1.00	1	19.14
										-
										-
										-
Observaciones:										-
TOTAL										19.14



CONTRATISTA:

JUAN CARLOS MONROY MEJIA
CC: 7.165.993
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORIA:

ANDRÉS ALEXANDER BOHORQUEZ OTALORA
CC: 9.535.290
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SOGAMOSO
NIT: 891.855.130-1
ALCALDIA




FECHA: 25/03/2025 VERSION: 01 ACTA: ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL No. 007

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".


CONTRATISTA: CONSORCIO ESTADIO EL SOL NIT: 901.565.367-0
INTERVENTORIA: CONSORCIO FUNSER NIT: 901.588.761-9
LOCALIZACIÓN: ENTRE LAS CALLES 54 Y EL SENA CIMM Y LAS CARRERAS 12 Y 13

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO:	3.00	ESTRUCTURAS									
ITEM:	3.01.05	MALLA ELÉCTROSOLDADA 0.15 x 0.15 MTS D=6mm (INCLUYE SUMINISTRO FIJACIÓN E INSTALACIÓN)								UNIDAD:	KG
DESCRIPCIÓN		LONGITUD	ANCHO	ALTURA	AREA	VOLUMEN	BARRA O ELEMENTO	PESO	ELEMENTOS	CANTIDAD DE ESTRUCTURAS	TOTAL
		m	m	m	m2	m3	Tipo	Kg	#		
RAMAPA EXTERIOR EDIFICIO B - GRADA OCCIDENTAL											
PARRILLA	PRIMER TRAMO							337.440	2.00		674.88
PARRILLA	SEGUNDO TRAMO							295.300	2.00		590.60
RAMAPA EXTERIOR EDIFICIO A - GRADA OCCIDENTAL											
PARRILLA	PRIMER TRAMO							337.440	2.00		674.88
PARRILLA	SEGUNDO TRAMO							295.300	2.00		590.60
Observaciones:											
TOTAL											2,530.96




PLANTA PRIMER TRAMO RAMPA





PLANTA SEGUNDO TRAMO RAMPA


MALLA ELECTROSOLDADA PRIMER TRAMO (Es 1) Peso/Elemento= 337.44Kg

DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	NOTAS
	8	Q-5	2.35 x 6.00	337.4	

MALLA ELECTROSOLDADA SEGUNDO TRAMO (Es 1) Peso/Elemento= 295.26Kg

DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	NOTAS
	7	Q-5	2.35 x 6.00	295.3	

CONTRATISTA:

JUAN CARLOS MONROY MEJÍA
CC: 7.165.993
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORIA:

ANDRÉS ALEXANDER BOHORQUEZ OTALORA
CC: 9.535.290
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FECHA: 25/03/2025 VERSION: 01 ACTA: ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL No. 007

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

CONTRATISTA: CONSORCIO ESTADIO EL SOL

NIT: 901.565.367-0

INTERVENTORIA: CONSORCIO FUNSER

NIT: 901.588.761-9


LOCALIZACIÓN: ENTRE LAS CALLES 54 Y EL SENA CIMM Y LAS CARRERAS 12 Y 13

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CAPITULO: 3.00 ESTRUCTURAS



CONTRATISTA:


JUAN CARLOS MONROY MEJIA
CC: 7.165.993
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORIA:




ANDRÉS ALEXANDER BOHORQUEZ OTALORA
CC: 9.535.290
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FECHA:	25/03/2025	VERSION:	01	ACTA:	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL No. 007
PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".				
	CONTRATISTA :	CONSORCIO ESTADIO EL SOL			NIT: 901.565.367-0
	INTERVENTORIA :	CONSORCIO FUNSER			NIT: 901.588.761-9
	LOCALIZACIÓN:	ENTRE LAS CALLES 54 Y EL SENA CIMM Y LAS CARRERAS 12 Y 13			

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA											
CAPITULO:	3.00	ESTRUCTURAS									
ITEM:	3.01.09	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA								UNIDAD:	Kilogramo
DESCRIPCIÓN		LONGITUD	ANCHO	ALTURA	AREA	PESO	BARRA O ELEMENTO	MASA	ELEMENTOS	CANTIDAD DE ESTRUCTURAS	TOTAL
		m	m	m	m2	Kg	Tipo	Kg/m	#		
LOCALIZACION: TRIBUNA OCCIDENTAL											-
HUNTER DOUGLAS											-
RETICULA OCCIDENTAL											-
PTE RECTANGULAR 100mmx100mmx2mm vertical		81.26					100*100*2	6.070	8.00	1	3,945.99
PTE RECTANGULAR 100mmx100mmx2mm vertical		16.00					100*100*2	6.070	14.00	1	1,359.68
PTE RECTANGULAR 60mmx60mmx2,0 vertical		175.05					60*60*2	3.560	11.76	1	7,330.72
PTE RECTANGULAR 60mmx60mmx2,0 vertical		210.06					60*60*2	3.560	12.00	1	8,973.76
PTE RECTANGULAR 100mmx100mmx2 vertical		7.00					100*100*2	6.070	51.00	1	2,166.99
											-
											-
											-
Observaciones:											-
										TOTAL	23,777.14

ESTRUCTURA PARA EL ENSAMBLE DE MODULOS DE ENTRADA A GRADERIA OCCIDENTAL



JUAN CARLOS MONROY MEJIA
CC: 7.165.993
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORIA : 



ANDRES ALEXANDER BOHORQUEZ OTALORA
CC: 9.535.290
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FECHA:	25/03/2025	VERSION:	01	ACTA:	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL No. 007
PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".				
CONTRATISTA :		CONSORCIO ESTADIO EL SOL		NIT: 901.565.367-0	
INTERVENTORIA :		CONSORCIO FUNSER		NIT: 901.588.761-9	
LOCALIZACIÓN:		ENTRE LAS CALLES 54 Y EL SENA CIMM Y LAS CARRERAS 12 Y 13			

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CAPITULO: 3.00 ESTRUCTURAS

GRADERIA OCCIDENTAL



CONTRATISTA:

JUAN CARLOS MONROY MEJÍA
CC: 7.165.983
REPRESENTANTE LEGAL


INTERVENTORIA:

ANDRÉS ALEXANDER BOHORQUEZ OTALORA
CC: 9.535.290
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SOGAMOSO
NIT: 891.855.130-1
ALCALDIA



FECHA:	25/03/2025	VERSION:	01	ACTA:	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL No. 007
PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".				
CONTRATISTA :		CONSORCIO ESTADIO EL SOL		NIT: 901.565.367-0	
INTERVENTORIA :		CONSORCIO FUNSER		NIT: 901.588.761-9	
LOCALIZACIÓN:		ENTRE LAS CALLES 54 Y EL SENA CIMM Y LAS CARRERAS 12 Y 13			
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA					
CAPITULO:	3.00	ESTRUCTURAS			



CONTRATISTA:

JUAN CARLOS MONROY MEJIA
CC: 7.165.993
REPRESENTANTE LEGAL


INTERVENTORIA:

ANDRES ALEXANDER BOHORQUEZ OTALORA
CC: 9.535.290
DIRECTOR DE INTERVENTORIA




FECHA:	25/03/2025	VERSION:	01	ACTA:	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL No. 007
PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".				
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESTADIO EL SOL				NIT: 901.565.367-0
INTERVENTORIA:	CONSORCIO FUNSER				NIT: 901.588.761-9
LOCALIZACIÓN:	ENTRE LAS CALLES 54 Y EL SENA CIMM Y LAS CARRERAS 12 Y 13				

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA					
CAPITULO:	3.00	ESTRUCTURAS			
ITEM:	3.01.07	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa			
					UNIDAD: Kilogramo



DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	AREA	PESO	BARRA O ELEMENTO	MASA	CUANTIA ACERO	CANTIDAD DE ESTRUCTURAS	TOTAL
	m	m	m	m2	Kg	Tipo	Kg/m	Kg/m3		
MURO DE CONTENCIÓN DE ENTRADA A GRADERIA OCCIDENTAL										
Zapata						N°5	2,942.680		1	2,942.68
Muros Acero Vertical						N°5	1,523.540		1	1,523.54
Muros Acero Horizontal						N°5	1,855.780		1	1,855.78
Observaciones:										
TOTAL										6,322.00

CONTRATISTA:  JUAN CARLOS MONROY MEJIA CC: 7.165.993 REPRESENTANTE LEGAL	INTERVENTORIA:  ANDRES ALEXANDER BOHORQUEZ OTALORA CC: 9.535.290 DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Muro entrada a graderia occidental	




ZAPATA (Es 1) Peso/Elemento= 2942.78Kg


DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	NOTAS
	36	#5	12.00	673.9	
	36	#5	12.00	673.9	
	36	#5	2.50	140.4	
	252	#5	3.70	1454.5	




MUROS ACERO VERTICAL (Es 1) Peso/Elemento= 1523.54Kg

DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	NOTAS
	112	#5	4.95	864.01	
	140	#5	3.02	659.6	

MUROS ACERO HORIZONTAL (Es 1) Peso/Elemento= 1855.78Kg

DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	NOTAS
	40	#5	3.56	222.1	
	40	#5	12.00	748.8	
	40	#5	12.00	748.8	
	40	#5	2.18	136.0	

CONTRATISTA:  JUAN CARLOS MONROY MEJIA CC: 7.165.993 REPRESENTANTE LEGAL	INTERVENTORIA:  ANDRES ALEXANDER BOHORQUEZ OTALORA CC: 9.535.290 DIRECTOR DE INTERVENTORIA
--	---



CONTRATISTA:

JUAN CARLOS MONROY MEJIA

CC: 7.165.993

REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORIA:

ANDRES ALEXANDER BOHORQUEZ OTALORA

CC: 9.535.290

DIRECTOR DE INTERVENTORIA




DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SOGAMOSO
NIT: 891.855.130-1
ALCALDIA



FECHA:	25/03/2025	VERSION:	01	ACTA:	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL No. 007
PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".				
CONTRATISTA :		CONSORCIO ESTADIO EL SOL			NIT: 901.565.367-0
INTERVENTORIA :		CONSORCIO FUNSER			NIT: 901.588.761-9
LOCALIZACIÓN:		ENTRE LAS CALLES 54 Y EL SENA CIMM Y LAS CARRERAS 12 Y 13			

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO:	3.00	ESTRUCTURAS								
ITEM:	3.05.01.01	SUMINISTRO FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ASTM A572 ASTM A500 INCLUYE IZAJE.							UNIDAD:	KG
DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	AREA	VOLUMEN	BARRA O ELEMENTO	PESO	ELEMENTOS	CANTIDAD DE ESTRUCTURAS	TOTAL
	m	m	m	m2	m3	Tipo	Kg	#		
LOCALIZACIÓN: ITEAM NO PREVISTO (GRADERIA OCCIDENTAL)										
CUBIERTA EDIFICIO B										
COLUMNA DE ACERO	200*200*5	4.00				200*200*5	30.110	4.00	7	3,372.32
	200*200*19	4.56				200*200*19	120.000	4.00	7	15,321.60
	100*100*3	0.60				100*100*3	8.960	4.00	7	150.53
	150*150*6	1.04				150*150*6	26.400	4.00	7	768.77
	100*100*2	0.60				100*100*2	6.070	12.00	7	305.93
	100*100*2	1.04				100*100*2	6.070	2.00	7	88.38
	50*50*2	0.60				50*50*2	2.930	12.00	7	147.67
	100*100*6	1.04				100*100*6	16.980	2.00	7	247.23
CERCHAS 01	100*100*4	1.04				100*100*4	11.730	20.00	7	1,707.89
	50*50*2	11.48				50*50*2	2.930	2.00	7	470.91
	70*70*2.5	13.78				70*70*2.5	5.170	2.00	7	997.40
	100*100*4	7.25				100*100*2	6.070	2.00	7	616.11
	50*50*2	0.55				50*50*2	2.930	12.00	7	135.37
CERCHAS 02	60*60*2.5	1.23				60*60*2.5	4.590	12.00	7	474.24
	100*100*6	6.53				100*100*6	16.980	2.00	7	1,552.31
	100*100*3	18.39				100*100*3	8.960	2.00	7	2,306.84
	100*100*4	12.01				100*100*4	11.730	2.00	7	1,972.28
	70*70*3	1.95				70*70*3	6.130	2.00	7	167.35
	100*100*6	11.00				100*100*6	16.980	2.00	7	2,614.92
	70*70*2	4.43				70*70*2	4.190	2.00	7	259.86
	50*50*2	22.72				50*50*2	2.930	2.00	7	931.97
	60*60*2	25.09				60*60*2	3.560	2.00	7	1,250.49
	60*60*2.5	1.19				60*60*2.5	4.590	34.00	7	1,299.98
CORREAS	50*50*2	0.54				50*50*2	2.930	34.00	7	376.56
	100*100*4	7.55				100*100*4	11.730	2.00	23	4,073.83
	C 305*80*2.5	50.20				C 305*80*2.5	9.480	2.00	23	21,891.22
PERNOS Y SOLDADURAS					37,536.90			3%	1	1,093.56
Observaciones:										
TOTAL:										64,595.51



CONTRATISTA:

JUAN CARLOS MONROY MEJIA
CC: 7.165.993
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORIA:

ANDRES ALEXANDER BOHORQUEZ OTALORA
CC: 9.535.290
DIRECTOR DE INTERVENTORIA




DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SOGAMOSO
NIT: 891.855.130-1
ALCALDIA



GOBERNACIÓN DE
Boyacá

FECHA:	25/03/2025	VERSION:	01	ACTA:	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL No. 007
PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".				
CONTRATISTA :		CONSORCIO ESTADIO EL SOL			NIT: 901.565.367-0
INTERVENTORIA :		CONSORCIO FUNSER			NIT: 901.588.761-9
LOCALIZACIÓN:		ENTRE LAS CALLES 54 Y EL SENA CIMM Y LAS CARRERAS 12 Y 13			
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA					
CAPITULO:	3.00	ESTRUCTURAS			



DIMENSIONES PERFILES TUBULARES				
CORREA TIPO	d (mm)	b (mm)	t (mm)	W Kg/m
PTE 50x50x2.0	50	50	2.0	3.08
PTE 60x60x2.0	60	60	2.0	3.71
PTE 60x60x2.5	60	60	2.5	4.59
PTE 70x70x2.5	70	70	2.5	5.37
DIMENSIONES PERFILES TUBULARES				
CORREA TIPO	d (mm)	b (mm)	t (mm)	W Kg/m
PTE100x100x2.0	100	100	2.0	6.22
PTE100x100x3.0	100	100	3.0	9.22
PTE100x100x4.0	100	100	4.0	12.14
PTE100x100x6.0	100	100	6.0	17.75
DIMENSIONES PERFILES TUBULARES				
CORREA TIPO	d (mm)	b (mm)	t (mm)	W Kg/m
PTE150x150x4.0	150	150	4.0	18.58
PTE150x150x6.0	150	150	6.0	27.41
PTE200x200x5.0	200	200	5.0	30.88
DIMENSIONES PERFILES TUBULARES				
CORREA TIPO	d (mm)	b (mm)	t (mm)	W Kg/m
PTE 200x200x19.0	200	200	19.0	120
DIMENSIONES PERFILES TUBULARES				
CORREA TIPO	d (mm)	b (mm)	t (mm)	W Kg/m
C-305x80x19x2.5mm	305	80	2.5	9.48



CONTRATISTA:

JUAN CARLOS MONROY MEJIA
CC: 7.165.993
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORIA:

ANDRES ALEXANDER BOHORQUEZ OTALORA
CC: 9.535.290
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



FECHA:	25/03/2025	VERSION:	01	ACTA:	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL No. 007
PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".				
CONTRATISTA :		CONSORCIO ESTADIO EL SOL			NIT: 901.565.367-0
INTERVENTORIA :		CONSORCIO FUNSER			NIT: 901.588.761-9
LOCALIZACIÓN:		ENTRE LAS CALLES 54 Y EL SENA CIMM Y LAS CARRERAS 12 Y 13			
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA					
CAPITULO:	3.00	ESTRUCTURAS			



CONTRATISTA:

JUAN CARLOS MONROY MEJIA
CC: 7.165.993
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORIA:

ANDRES ALEXANDER BOHORQUEZ OTALORA
CC: 9.535.290
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


FECHA: 25/03/2025 VERSION: 01 ACTA: ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL No. 007

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".


CONTRATISTA: CONSORCIO ESTADIO EL SOL NIT: 901.565.367-0
INTERVENTORIA: CONSORCIO FUNSER NIT: 901.588.761-9
LOCALIZACIÓN: ENTRE LAS CALLES 54 Y EL SENA CIMM Y LAS CARRERAS 12 Y 13

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO:	3.00	ESTRUCTURAS									
ITEM:	3..05.01.04	COLUMNAS EN CONCRETO 5000PSI, ALTURA MAYOR 3 MTS FORMALETA METALICA								UNIDAD:	M3
DESCRIPCIÓN		LARGO	ANCHO	ALTURA	AREA	VOLUMEN	BARRA O ELEMENTO	PESO	ELEMENTOS	CANTIDAD DE ESTRUCTURAS	TOTAL
		m	m	m	m2	m3	Tipo	Kg	#		
COLUMNAS PARA RAMPA EXTERIOR EDIFICIO B - GRADA OCCIDENTAL											
COLUMNAS EJE 13	0.60m x 0.80m x 6.26m	0.80	0.60	6.26					1.00		3.00
COLUMNAS EJE 14	0.60m x 0.80m x 5.75m	0.80	0.60	5.75					1.00		2.76
COLUMNAS EJE 15	0.80m x 0.90m x 5.25m	0.90	0.80	4.97					1.00		3.58
COLUMNAS EJE 16	0.60m x 0.80m x 5.16m	0.90	0.80	3.43					1.00		2.47
Observaciones:											
TOTAL											11.82



PLANTA PRIMER TRAMO RAMPA



ALZADO EJE A'

CONTRATISTA:

JUAN CARLOS MONROY MEJIA
CC: 7.165.993
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORIA:

ANDRÉS ALEXANDER BOHORQUEZ OTALORA
CC: 9.535.290
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SOGAMOSO
NIT: 891.855.130-1
ALCALDIA



FECHA:	25/03/2025	VERSION:	01	ACTA:	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL No. 007
PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".				
CONTRATISTA:		CONSORCIO ESTADIO EL SOL			NIT: 901.565.367-0
INTERVENTORIA:		CONSORCIO FUNSER			NIT: 901.588.761-9
LOCALIZACIÓN:		ENTRE LAS CALLES 54 Y EL SENA CIMM Y LAS CARRERAS 12 Y 13			
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA					
CAPITULO:	3.00	ESTRUCTURAS			



CONTRATISTA:

JUAN CARLOS MONROY MEJIA
CC: 7.165.993
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORIA:

ANDRES ALEXANDER BOHORQUEZ OTALORA
CC: 9.535.290
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



FECHA: 25/03/2025 VERSION: 01 ACTA: ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL No. 007

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

CONTRATISTA: CONSORCIO ESTADIO EL SOL NIT: 901.565.367-0
INTERVENTORIA: CONSORCIO FUNSER NIT: 901.588.761-9
LOCALIZACIÓN: ENTRE LAS CALLES 54 Y EL SENA CIMM Y LAS CARRERAS 12 Y 13

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CAPITULO:	3.00	ESTRUCTURAS								
ITEM:	3.05.01.05	VIGA AEREA SECCIÓN RECTANGULAR DE 4500 PSI								
		UNIDAD:	Metro cubico							
DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	AREA	VOLUMEN	BARRA O ELEMENTO	MASA	ELEMENTOS	CANTIDAD DE ESTRUCTURAS	TOTAL
	m	m	m	m2	m3	Tipo	Kg/m	#		
RAMAPA EXTERIOR EDIFICIO B - GRADA OCCIDENTAL										
VG-RAMPA 101	S= 30 x 50	23.19	0.30	0.34	2.37			1.00		5.60
VG-RAMPA 102	S= 50 x 80	4.81	0.50	0.64	1.54			1.00		2.37
VG-RAMPA 103	S= 30 x 50	23.19	0.30	0.34	2.37			1.00		5.60
VG-RAMPA 104	S= 40 x 50	2.46	0.40	0.34	0.33			4.00		0.45
VG-RAMPA 105	S= 40 x 60	2.46	0.40	0.44	0.43			4.00		0.75
VG-RAMPA 106	S= 40 x 60	2.46	0.40	0.44	0.43			2.00		0.37
VG-RAMPA 107	S= 40 x 50	5.04	0.40	0.34	0.69			1.00		0.47
VG-RAMPA 108	S= 20 x 50	32.20	0.20	0.34	2.19			1.00		4.79
VG-RAMPA 109	S= 20 x 50	32.20	0.20	0.34	2.19			1.00		4.79
VG-RAMPA 110	S= 20 x 50	5.53	0.20	0.32	0.35			1.00		0.13
RAMAPA EXTERIOR EDIFICIO A - GRADA OCCIDENTAL										
VG-RAMPA 101	S= 30 x 50	23.19	0.30	0.34	2.37			1.00		5.60
VG-RAMPA 102	S= 50 x 80	4.81	0.50	0.64	1.54			1.00		2.37
VG-RAMPA 103	S= 30 x 50	18.26	0.30	0.34	1.86			1.00		3.47
VG-RAMPA 104	S= 40 x 50	2.70	0.40	0.34	0.37			4.00		0.54
VG-RAMPA 105	S= 40 x 60	2.70	0.40	0.44	0.48			4.00		0.90
VG-RAMPA 106	S= 40 x 60	2.70	0.40	0.44	0.48			2.00		0.45
VG-RAMPA 107	S= 40 x 50	5.53	0.40	0.34	0.75			1.00		0.57
VG-RAMPA 108	S= 20 x 50	32.20	0.20	0.34	2.19			1.00		4.79
VG-RAMPA 109	S= 20 x 50	32.20	0.20	0.34	2.19			1.00		4.79
VG-RAMPA 110	S= 20 x 50	5.53	0.20	0.32	0.35			1.00		0.13
Observaciones:										
TOTAL										48.92



CONTRATISTA: <i>Juan Carlos Monroy Mejia</i> JUAN CARLOS MONROY MEJIA CC: 7.165.993 REPRESENTANTE LEGAL	INTERVENTORIA: <i>Andrés Alexander Bohorquez Otalora</i> ANDRÉS ALEXANDER BOHORQUEZ OTALORA CC: 9.535.290 DIRECTOR DE INTERVENTORIA
--	--



FECHA:	25/03/2025	VERSION:	01	ACTA:	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL No. 007
PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".				
CONTRATISTA:		CONSORCIO ESTADIO EL SOL			NIT: 901.565.367-0
INTERVENTORIA:		CONSORCIO FUNSER			NIT: 901.588.761-9
LOCALIZACIÓN:		ENTRE LAS CALLES 54 Y EL SENA CIMM Y LAS CARRERAS 12 Y 13			
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA					
CAPITULO:	3.00	ESTRUCTURAS			



CONTRATISTA:

JUAN CARLOS MONROY MEJIA
CC: 7.165.993
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORIA:


ANDRES ALEXANDER BOHORQUEZ OTALORA
CC: 9.535.290
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FECHA:	25/03/2025	VERSION:	01	ACTA:	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL No. 007
PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGOMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".				
CONTRATISTA :		CONSORCIO ESTADIO EL SOL			NIT: 901.565.367-0
INTERVENTORIA :		CONSORCIO FUNSER			NIT: 901.588.761-9
LOCALIZACION:		ENTRE LAS CALLES 54 Y EL SENA CIMM Y LAS CARRERAS 12 Y 13			



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA					
CAPITULO:	3.00	ESTRUCTURAS			
ITEM:	3.05.01.07	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 28 MPa - 4000 PSI 2.01MTS H 3,5 MTS			UNIDAD: Metro cubico

DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	AREA	VOLUMEN	BARRA O ELEMENTO	MASA	ELEMENTOS	CANTIDAD DE ESTRUCTURAS	TOTAL
	m	m	m	m2	m3	Tipo	Kg/m	#		
Muro de contención para contención de entrada de gradría occidental										
MURO 1	11.20	0.30	4.30					1.00	1	14.45
MURO 2	14.00	0.30	3.55					1.00	1	14.91
Muro salida de emergencias sur-										
Muro 1	15.00	0.25	3.00					1.00	1	11.25
Muro 2	1.70	0.25	3.00					1.00	1	1.28
Muro 3	1.10	0.25	3.50					1.00	1	0.96
Muro 4	2.40	0.25	3.50					1.00	1	2.10
Muro 5	2.10	0.25	3.50					1.00	1	1.84
Muro parte inferior de rampa										
Muro bajo rampa	2.56	0.20	2.93					1.00	1	1.50
Zapata	2.56	1.10	0.40					1.00	1	1.13
Muro cortina para base de										
Muro cortina	0.93	0.20	2.18					1.00	1	0.41
	0.93	0.20	2.72					1.00	1	0.51
	0.93	0.20	3.26					1.00	1	0.61
	0.93	0.20	3.80					1.00	1	0.71
Muro cortina para base de rampa										
	6.00	0.20	0.68					1.00	1	0.82
Observaciones:										-
									TOTAL	52.45

Sitio muro: Muro de contención de entrada a graderia occidental





Muro 1



Muro 2


MURO DEBAJO DE TORRE DE ILUMINACIÓN
ESCALA 1:25




JUAN CARLOS MONROY MEJIA
CC: 7.165.993
REPRESENTANTE LEGAL

ANDRÉS ALEXANDER BOHORQUEZ OTALORA
CC: 9.535.290
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


Muro 3



Muro 4




Muro 5



Zapatas


Zapata 1




JUAN CARLOS MONROY MEJIA
CC: 7.165.993
REPRESENTANTE LEGAL

ANDRES ALEXANDER BOHORQUEZ OTALORA
CC: 9.535.290
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


Zapata 2




Zapata 3




Placa





JUAN CARLOS MONROY MEJIA
CC: 7.165.993
REPRESENTANTE LEGAL


ANDRES ALEXANDER BOHORQUEZ OTALORA
CC: 9.535.290
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Muro parte inferior de rampa interna edificio B




Zapata






JUAN CARLOS MONROY MEJIA
CC: 7.165.993
REPRESENTANTE LEGAL

ANDRÉS ALEXANDER BOHORQUEZ OTALORA
CC: 9.535.290
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

**Muro cortina para
base de graderías
del edificio A entre
ejes 3-4, entre
alturas 8,02 m y
12,42 m**



Muro cortina para base de graderías del edificio A entre
ejes 3 y 4, entre las alturas 8.02 metros y 12.42 metros
ESCALA 1:25





**sitio muro: Muro cortina para base
de rampa exterior del edificio B**

JUAN CARLOS MONROY MEJIA
CC: 7.165.993
REPRESENTANTE LEGAL

ANDRÉS ALEXANDER BOHORQUEZ OTALORA
CC: 9.535.290
DIRECTOR DE INTERVENTORIA




JUAN CARLOS MONROY MEJIA
 CC: 7.165.993
 REPRESENTANTE LEGAL




ANDRES ALEXANDER BOHORQUEZ OTALORA
 CC: 9.535.290
 DIRECTOR DE INTERVENTORIA



FECHA:	25/03/2025	VERSION:	01	ACTA:	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL No. 007
PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".				
CONTRATISTA :		CONSORCIO ESTADIO EL SOL			NIT: 901.565.367-0
INTERVENTORIA :		CONSORCIO FUNSER			NIT: 901.588.761-9
LOCALIZACIÓN:		ENTRE LAS CALLES 54 Y EL SENA CIMM Y LAS CARRERAS 12 Y 13			


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA		
-------------------------------	--	--

CAPITULO:	3.00	ESTRUCTURAS		
ITEM:	3.05.01.12	LOSA MACIZA PARA PASARELA EN CONCRETO 5000 PSI H=15cm	UNIDAD:	Metro cuadrado

DESCRIPCIÓN	LONGITUD m	ANCHO m	ALTURA m	AREA m2	VOLUMEN m3	BARRA O ELEMENTO Tipo	MASA Kg/m	ELEMENTOS #	CANTIDAD DE ESTRUCTURAS	TOTAL
RAMPA SUR - OCCIDENTAL DE SALIDA DE EMERGENCIAS	17.20	2.62							1	45.06
RAMPA INTERNA DE GRADERIA SUR - ENTRADA DE ESPECTADORES										
RAMPA 1	8.47	1.50							1	12.71
RAMPA 2	7.60	1.50							1	11.40
RAMPA 3	3.50	1.50							1	5.25
RAMAPA SUR - ORIENTAL DE SALIDA DE EMERGENCIAS	16.67	2.45							1	40.84
PASARELA ULTIMO NIVEL DE GRADERIA SUR	85.00	0.78							1	66.20
Observaciones:										-
									TOTAL	181.46










JUAN CARLOS MONROY MEJIA
 CC: 7.165.993
 REPRESENTANTE LEGAL


ANDRES ALEXANDER BOHORQUEZ OTALORA
 CC: 9.535.290
 DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ANDRÉS ALEXANDER BOHORQUEZ OTALORA
CC: 9.535.290
DIRECTOR DE INTERVENTORIA




JUAN CARLOS MONROY MEJIA
CC: 7.165.993
REPRESENTANTE LEGAL




ANDRES ALEXANDER BOHORQUEZ OTALORA
CC: 9.535.290
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



FECHA:	25/03/2025	VERSION:	01	ACTA:	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL No. 007
PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".				
CONTRATISTA :		CONSORCIO ESTADIO EL SOL		NIT: 901.565.367-0	
INTERVENTORIA :		CONSORCIO FUNSER		NIT: 901.588.761-9	
LOCALIZACIÓN:		ENTRE LAS CALLES 54 Y EL SENA CIMM Y LAS CARRERAS 12 Y 13			

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO:	3.00	ESTRUCTURAS								
ITEM:	3.05.03.07	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 28 MPa - 4000 PSI 2.01MTS H 3,5 MTS							UNIDAD:	Metro cubico
DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	AREA	VOLUMEN	BARRA O ELEMENTO	MASA	ELEMENTOS	CANTIDAD DE ESTRUCTURAS	TOTAL
	m	m	m	m2	m3	Tipo	Kg/m	#		
LOCALIZACION: ITEM NO PREVISTO (GRADERIA SUR)										-
MURO SUR- OCCIDENTAL	H 5,80	15.78	0.30	5.80				1.00	1	27.46
										-
										-
										-
Observaciones:										-
TOTAL										27.46



CONTRATISTA:

JUAN CARLOS MONROY MEJÍA
CC: 17.165.993
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORIA:


ANDRÉS ALEXANDER BOHORQUEZ OTALORA
CC: 9.535.290
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



FECHA:	25/03/2025	VERSION:	01	ACTA:	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL No. 007
PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".				
CONTRATISTA:		CONSORCIO ESTADIO EL SOL			NIT: 901.565.367-0
INTERVENTORIA:		CONSORCIO FUNSER			NIT: 901.588.761-9
LOCALIZACIÓN:		ENTRE LAS CALLES 54 Y EL SENA CIMM Y LAS CARRERAS 12 Y 13			

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CAPITULO:	5.00	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS								
ITEM:	5.05.51	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa							UNIDAD:	KG
DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	AREA	VOLUMEN	BARRA O ELEMENTO	PESO	ELEMENTOS	CANTIDAD DE ESTRUCTURAS	TOTAL
	m	m	m	m2	m3	Tipo	Kg	#		
CARCAMO DE CANCHA SUR										-
FLEJES EXTERNOS							486.500	1.00		486.50
FLEJES INTERNOS							446.200	1.00		446.20
ACERO LONGITUDINAL							1,075.310	1.00		1,075.31
Observaciones:										
TOTAL										2,008.01



CONTRATISTA JUAN CARLOS MONROY MEJIA CC: 7.165.993 REPRESENTANTE LEGAL	INTERVENTORIA ANDRES ALEXANDER BOHORQUEZ OTALORA CC: 9.535.290 DIRECTOR DE INTERVENTORIA
---	---

Introduce el texto aquí

FECHA:	25/03/2025	VERSION:	01	ACTA:
ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL No. 007				
PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".			
CONTRATISTA :		CONSORCIO ESTADIO EL SOL		NIT: 901.565.367-0
INTERVENTORIA :		CONSORCIO FUNSER		NIT: 901.588.761-9
LOCALIZACIÓN:		ENTRE LAS CALLES 34 Y EL SENA CIMM Y LAS CARRERAS 12 Y 13		
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA				
CAPITULO:	5.00	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS		



**CARCAMO PERIMETRAL DE CANCHA DE FUTBOL
OCCIDENTAL, ORIENTAL Y SUR
ELEMENTO POR ELEMENTO**

PÁGINA: 1 de 1

CARGAMO SUR (E=1)		Peso/Elemento= 2008.01Kg				
DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	NOTAS	
G1(150°)=0.13m G2(150°)=0.13m	480	#3	1.81	486.5		
G1(150°)=0.13m G2(150°)=0.13m	480	#3	1.66	446.2		
12.00	89.61	#4	12.00	1075.32		

CONTRATISTA:

JUAN CARLOS MONROY MEJIA
CC: 7.165.993
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORIA:

ANDRES ALEXANDER BOHORQUEZ OTALORA
CC: 9.535.290
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


Introduce el texto aquí


FECHA:	25/03/2025	VERSION:	01	ACTA:	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL No. 007
PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".				
CONTRATISTA :		CONSORCIO ESTADIO EL SOL		NIT: 901.565.367-0	
INTERVENTORIA :		CONSORCIO FUNSER		NIT: 901.588.761-9	
LOCALIZACIÓN:		ENTRE LAS CALLES 54 Y EL SENA CIMM Y LAS CARRERAS 12 Y 13			

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO:	10.00	PISOS - BASES - ACABADOS									
ITEM:	10.01.13	PULIDO MECÁNICO EN OBRA DE SUPERFICIE DE CONCRETO ENDURECIDO.							UNIDAD:	Metro cuadrado	
DESCRIPCIÓN		LONGITUD	ANCHO	ALTURA	AREA	VOLUMEN	BARRA O ELEMENTO	MASA	ELEMENTOS	CANTIDAD DE ESTRUCTURAS	TOTAL
		m	m	m	m2	m3	Tipo	Kg/m	#		
TERRAZA VIP					105.20				1.00	1	105.20
AREA BATERIA DE BAÑOS Y SALIDA ASCENSOR					112.08				1.00	1	112.08
											-
											-
											-
Observaciones:											-
TOTAL											217.28



CONTRATISTA:

JUAN CARLOS MONROY MEJÍA
CC: 1.165.993
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORIA:

ANDRÉS ALEXANDER BOHÓRQUEZ OTALORA
CC: 9.535.290
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Introduce el texto aquí



FECHA:	25/03/2025	VERSION:	01	ACTA:	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL No. 007
PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".				
CONTRATISTA :		CONSORCIO ESTADIO EL SOL		NIT: 901.565.367-0	
INTERVENTORIA :		CONSORCIO FUNSER		NIT: 901.588.761-9	
LOCALIZACIÓN:		ENTRE LAS CALLES 54 Y EL SENA CIMM Y LAS CARRERAS 12 Y 13			

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO:	13.00	CARPINTERÍA METALICA Y DE MADERA									
ITEM:	13.03.01	BARANDA EN TUBERIA METALICA DE D=2" C. 0.80, SOLDADO Y PERNOS DE ANCLAJE, SEGUN DISEÑO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.							UNIDAD:	Metro Lineal	
DESCRIPCIÓN		LONGITUD	ANCHO	ALTURA	AREA	VOLUMEN	BARRA O ELEMENTO	MASA	ELEMENTOS	CANTIDAD DE ESTRUCTURAS	TOTAL
		m	m	m	m2	m3	Tipo	Kg/m	#		
BARANDA EXTERNA		32.72							1.00		32.72
BARANDA INTERNA		29.50							2.00		59.00
		0.38							1.00		0.38
Observaciones:											-
TOTAL											92.10

GRADERIA OCCIDENTAL



CONTRATISTA:

JUAN CARLOS MONROY MEJÍA
CCI 7.165.993
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORIA:

ANDRÉS ALEXANDER BOHÓRQUEZ OJALORA
CC: 9.535.290
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SOGAMOSO
NIT: 891.855.130-1
ALCALDIA




FECHA: 25/03/2025 VERSION: 01 ACTA: ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL No. 007

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

CONTRATISTA: CONSORCIO ESTADIO EL SOL NIT: 901.565.367-0
INTERVENTORIA: CONSORCIO FUNSER NIT: 901.588.761-9
LOCALIZACIÓN: ENTRE LAS CALLES 54 Y EL SENA CIMM Y LAS CARRERAS 12 Y 13

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO:	20.00	OTROS								UNIDAD:	Unidad
ITEM:	20.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ASCENSOR -SIN SALA DE MÁQUINAS 4 PARADAS PARA 11 PASAJEROS EQUIVALENTES A 825 KGS DE CARGA. INCLUYE CABINA TERMINADA DE ACUERDO A DISEÑO DEL PROVEEDOR. INCLUYE TRANSPORTE A OBRA									
DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	AREA	VOLUMEN	BARRA O ELEMENTO	MASA	ELEMENTOS	CANTIDAD	TOTAL	
	m	m	m	m2	m3	Tipo	Kg/m	#			
GRADERIA OCCIDENTAL											-
ASCENSOR								0.90	1		0.90
Observaciones:											-
TOTAL											0.90



CONTRATISTA:
JUAN CARLOS MONROY MEJIA
CC: 7.165.993
REPRESENTANTE LEGAL


INTERVENTORIA:
ANDRES ALEXANDER BOHORQUEZ OTALORA
CC: 9.535.290
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



FECHA:	25/03/2025	VERSION:	01	ACTA:	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL No. 007
PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".				
CONTRATISTA :		CONSORCIO ESTADIO EL SOL			NIT: 901.565.367-0
INTERVENTORIA :		CONSORCIO FUNSER			NIT: 901.588.761-9
LOCALIZACIÓN:		ENTRE LAS CALLES 54 Y EL SENA CIMM Y LAS CARRERAS 12 Y 13			

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO:	21.00	FACHADAS Y REVESTIMIENTOS									
ITEM:	21.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO DE FACHADA EN PANEL MINIWAVE PERFORADO TIPO HUNTER DOUGLAS O SIMILAR							UNIDAD:	Metro cuadrado	
DESCRIPCIÓN		LONGITUD	ANCHO	ALTURA	AREA	VOLUMEN	BARRA O ELEMENTO	MASA	ELEMENTOS	CANTIDAD DE ESTRUCTURAS	TOTAL
		m	m	m	m2	m3	Tipo	Kg/m	#		
ACCESO A GRADERIA SUR					34.90				2.00	1	69.80
LATERAL FACHADA SUR			3.50	9.00	31.50				2.00		63.00
											-
											-
											-
Observaciones:											-
TOTAL											132.80





CONTRATISTA:


JUAN CARLOS MONROY MEJIA
CC: 7.165.993
REPRESENTANTE LEGAL


INTERVENTORIA:

ANDRES ALEXANDER BOHORQUEZ OTALORA
CC: 9.535.290
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ANDRÉS ALEXANDER BOHORQUEZ OTALORA
CC: 9.535.290
DIRECTOR DE INTERVENTORIA




JUAN CARLOS MONROY MEJIA
 CC: 7.165.993
 REPRESENTANTE LEGAL


ANDRES ALEXANDER BOHORQUEZ OTALORA
 CC: 9.535.290
 DIRECTOR DE INTERVENTORIA



FECHA:	25/03/2025	VERSION:	01	ACTA:	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL No. 007
PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGOMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".				
CONTRATISTA :		CONSORCIO ESTADIO EL SOL			NIT: 901.565.367-0
INTERVENTORIA :		CONSORCIO FUNSER			NIT: 901.588.761-9
LOCALIZACIÓN:		ENTRE LAS CALLES 54 Y EL SENA CIMM Y LAS CARRERAS 12 Y 13			

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO:	22.00	SARDINELES Y ANDENES									
ITEM:	22.16	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 21 MPa - 3000 PSI 1.01MTS H 2.00MTS							UNIDAD:	Metro cubico	
DESCRIPCIÓN		LONGITUD	ANCHO	ALTURA	AREA	VOLUMEN	BARRA O ELEMENTO	MASA	ELEMENTOS	CANTIDAD DE ESTRUCTURAS	TOTAL
		m	m	m	m2	m3	Tipo	Kg/m	#		
LOCALIZACION: URBANISMO											-
muro de contencion	urbanismo 1	21.54	0.20	2.50					1.00	1	10.77
	urbanismo 2	10.85	0.20	1.00					1.00	3	6.51
	urbanismo 3	15.98	0.20	1.00					1.00	1	3.20
	urbanismo 4	15.22	0.20	1.00					1.00	1	3.04
	urbanismo 5	8.93	0.20	1.00					1.00	1	1.79
	urbanismo 6	23.60	0.20	1.92					1.00	1	9.06
Observaciones:											-
TOTAL											34.37

[--](Superior)[Estructura alámbrica 2D]



CONTRATISTA:

JUAN CARLOS MONROY MEJIA
CC: 7.165.993
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORIA:

ANDRES ALEXANDER BOHORQUEZ OTALORA
CC: 9.535.290
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



FECHA:	25/03/2025	VERSION:	01	ACTA:	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL No. 007
PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGOMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".				
CONTRATISTA :		CONSORCIO ESTADIO EL SOL			NIT: 901.565.367-0
INTERVENTORIA :		CONSORCIO FUNSER			NIT: 901.588.761-9
LOCALIZACIÓN:		ENTRE LAS CALLES 54 Y EL SENA CIMM Y LAS CARRERAS 12 Y 13			

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO:	22.00	SARDINELES Y ANDENES									
ITEM:	22.17	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa							UNIDAD:	Kilogramo	
DESCRIPCIÓN		LONGITUD	ANCHO	ALTURA	AREA	VOLUMEN	BARRA O ELEMENTO	MASA	ELEMENTOS	CANTIDAD DE ESTRUCTURAS	TOTAL
		m	m	m	m2	m3	Tipo	Kg/m	#		
LOCALIZACION: URBANISMO											-
FALTANTE DE ACERO PARA ESCALERA ACCESO GRADERIA SUR						31.58			26.18	1	826.90
Observaciones:											-
TOTAL											826.90



CONTRATISTA:

JUAN CARLOS MONROY MEJIA
CC: 7.165.993
REPRESENTANTE LEGAL



INTERVENTORIA:

ANDRES ALEXANDER BOHORQUEZ OTALORA
CC: 9.535.290
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FECHA:	25/03/2025	VERSION:	01	ACTA:	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL No. 007
PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGOMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".				
CONTRATISTA :		CONSORCIO ESTADIO EL SOL		NIT: 901.565.367-0	
INTERVENTORIA :		CONSORCIO FUNSER		NIT: 901.588.761-9	
LOCALIZACIÓN:		ENTRE LAS CALLES 54 Y EL SENA CIMM Y LAS CARRERAS 12 Y 13			

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO:	24.00	CERRAMIENTO									
ITEM:	24.01.08	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA							UNIDAD:	Metro cubico	
DESCRIPCIÓN		LONGITUD	ANCHO	ALTURA	AREA	VOLUMEN	BARRA O ELEMENTO	MASA	ELEMENTOS	CANTIDAD DE ESTRUCTURAS	TOTAL
		m	m	m	m2	m3	Tipo	Kg/m	#		
RELLENO ESCALERA ACCESO A GRADERIA		5.40	1.40	0.90		6.80				1	6.80
		6.90	4.15	0.45		12.89				1	12.89
										-	
RELLENO DE MURO DE CONTENCIÓN DE ENTRADA A GRADERIA OCCIDENTAL		25.20	3.20	2.89		233.24				1	233.24
											-
Observaciones:											-
TOTAL											252.93



CONTRATISTA:

JUAN CARLOS MONROY MEJIA
CC: 7.165.993/
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORIA:

ANDRES ALEXANDER BOHORQUEZ OTALORA
CC: 9.535.290
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


FECHA:	25/03/2025	VERSION:	01	ACTA:	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL No. 007
PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".				
CONTRATISTA :		CONSORCIO ESTADIO EL SOL			NIT: 901.565.367-0
INTERVENTORIA :		CONSORCIO FUNSER			NIT: 901.588.761-9
LOCALIZACIÓN:		ENTRE LAS CALLES 54 Y EL SENA CIMM Y LAS CARRERAS 12 Y 13			

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO: 24.00 CERRAMIENTO

RELLENO DE MURO DE CONTENCIÓN DE ENTRADA A GRADERIA OCCIDENTAL



CONTRATISTA:

JUAN CARLOS MONROY MEJIA
Cc: 7.165.993
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORIA:

ANDRES ALEXANDER BOHORQUEZ OTALORA
Cc: 9.538.296
DIRECTOR DE INTERVENTORIA