



Orden de pago Presupuestal y gastos Comprobante

Usuario Solicitante: JUAN ALEXANDER MORALES BUSTOS
Unidad S. Asignada: POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN
Escribitorio: Oficina de Planeación
Fecha y hora: 2024-10-30 9:37 a.m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	40017434	Fecha Registro:	2024-10-27	Unidad Solicitante:	16-01-01-012 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagado	Unidad Ejecutora:	127124 Comprobante Contable de la Gerencia
Fecha Maxima Pago:	2024-10-30	Código de Referencia:	CA0001350040087443	Tipo de Moneda:	COB Pesos
Valor Bruto:	386.315.427.96	Valor Deduciones:	32.447.736.00	Valor Neto:	354.387.641.96
Tasa Pago:		Valor Bruto:	386.315.427.96	Valor Neto:	354.387.641.96
		Valor Bruto:	386.315.427.96	Valor Neto:	354.387.641.96

VALORES PAGADOS

Numero:		Valor Bruto:	386.315.427.96	Valor Neto:	354.387.641.96
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00

RENTEGROS

Identificación:	76301303	Razon Social:	JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA	Medio de Pago:	Cuenta en Corriente
Identificación:	199177422	Razon Social:	JUAN DAVID MOLINA HANIDAN	Medio de Pago:	Cuenta en Corriente
Numero:	26155024113	Banco:	BANCO COLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	
11-01-01-017 DIRECCION TERCERO NACION DOCUMENTO:		Numero:		Documento Soporte:	
Tipo Beneficiario Pago:	OT - Beneficiario Sujeto	Numero:		Documento Soporte:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	PLANTE	REC	SIT	VALOR	MONEDA	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
0012 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN / A-02-01-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION	NACION	10	CSF	386.315.427.96	0.00	386.315.427.96			

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14 RETRIBUENTE - CONTRATOS DE OBRAS	000197288	2.803 %	1.281.014.50	7.293.074.00	
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS OPERATIVOS - PERSONAL COMUN - SERVICIOS	000197288	15.005 %	402.261.00	402.261.00	
2-03-00-01 UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	000000001	0.500 %	1.820.784.00	1.820.784.00	
2-03-15-01 PROYECTO UNIVERSIDAD DEL CAUCA (UNAC) 199177422	000000001	0.500 %	1.820.784.00	1.820.784.00	
2-19-01 CONTRIBUCION CONTINUA CIVICA PUBLICA	000144475	8.000 %	18.207.644.00	18.207.644.00	
2-01-05-01-01 METEOROLOGIA OTROS SERVICIOS	000190006	0.800 %	2.813.219.00	2.813.219.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	MONEDA	ESTADO
0012 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN	1-2 ANCL GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-10-31	386.315.427.96	09 NINGUNO	Pagado

Indicador: 0012 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN
Tercero: Juan Alexander Morales Bustos

1. 2011年11月11日

2024-10-27 08:40 5 m

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION									
Numero:	120124	Fecha Registro:	2024-10-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M12	POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estatus:	Cerrada	Requerido	No				
Valor inicial Moneda Original:	366.835.427,96	Valor Total Operaciones:	0,00	Tipo de DIP:					
Valor Deducciones:	5,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	366.835.427,96				
Valor Deducciones Moneda:	32.447.786,00	Valor Neto:	0,00	Valor Inicial:	0,00				
	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Neto:	334.387.641,96				
Identificacion	78305303	Razon Social:	JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA	TERCERO	0,00	Arbitrio Contable:	05-MINJUNIO	Comprobante Contable:	521871
Numero:		Banco:	CUENTA BANCARIA	Tipo:		Medio de Pago:			
Numero:	10124	Cuenta x PAGAR		Identificacion:		CAJA MENOR			
Numero:		Contrato de Obra		DOCUMENTO SOPORTE		Fecha de Registro:			
Numero:		JCP31	Tipor:	FACTURA	Fecha:	2024-10-27			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REQUERIDO	SITUAC:	ATRIBUTO	FECHA	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
CAT1 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN	PROYECTOS DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	Nacion	10	CSF	05-MINJUNIO	OPERACION	366.835.427,96	0,00	366.835.427,96
Total:									366.835.427,96
Objeto:	CONTRATO 90-5-10023-54 MEJOR. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALIDADES DE LAS INSTALACIONES ASOCIADAS AL COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. FACTURA JCP31								
PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
OM12 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN		1-2 ANC - GASTOS DE INICIALES NACION CSF		2024-10-31		Cerrada		366.835.427,96	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA CREDITAR			
2-01-04-01-54 RETENIENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800191268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADELANTOS NACIONALES	364.153.876,00	2,000 %	7.263.074,00	7.263.074,00			
2-01-04-01-54 RETENIENTE - SERVICIOS CORRAVADOS	NIT 800191268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADELANTOS NACIONALES	2.661.751,96	15,000 %	402.263,00	402.263,00			
2-01-04-01-54 RETENIENTE - SERVICIOS CORRAVADOS	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	364.153.876,00	0,500 %	1.820.768,00	1.820.768,00			
2-03-19-01 PRO-UNIVERSIDAD DEL CAUCA 180 AÑOS	NIT 891590036	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	364.153.876,00	0,500 %	1.820.768,00	1.820.768,00			
2-10-01 CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA	NIT 930114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	364.153.876,00	6,000 %	21.837.864,00	21.837.864,00			
2-07-01-01-01 RETENEDORES DEDUCCIONES	NIT 991500006	MUNICIPIO DE POPAYAN	364.153.876,00	0,000 %	0,000 %	0,000 %			

~~Intendente Jefe ALEXANDER MARMOLEJO GONZALEZ~~
~~Jefe Financiero / Contador (E) Policía Metropolitana de Popayán~~

Coronel ~~JOSE~~ **ZAMBRANO LÓPEZ**
Comandante Policía Municipal de Popayán

Subintendente ~~ANDRES VICENTE PANTOJA MESSA~~
Responsable de Central de Cuentas Metropolitana de Popayán

NIT	899999034	Medio de Pago	BANCOLOMBIA	No. Transacción	121721200	No. Autorización/CUS	1113695426	Fecha y Hora	09/12/2024
-----	-----------	---------------	-------------	-----------------	-----------	----------------------	------------	--------------	------------

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **76305303**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **190.249.37.154**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado	\$ 46,172.00
--------------	---------------------

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 46,172.00	COP\$ 46,172.00

Número de Identificación		76305303	
Primer Apellido (si es Persona natural)		COLLAZOS PALTA	
Dígito de Verificación (Si es persona		3	
Departamento		CAUCA	
Dirección de Domicilio		CL 56 N 10 21 BRR VILLA DEL VIENTO	
Localización		Nacional	
Correo electrónico		jcarloscollazos@gmail.com	
Regional		Cauca	
Número Licencia de Obra			
Nombre Obra		MANTENIMIENTO MEPOY	
Fecha Terminación Obra		19/11/2024	
Tipo FIC		Costo Total Mano de Obra (Sin Aportes)	
Mes Período a Pagar		11	
Costo Total Mano de Obra		4617160,40	
Valor Intereses Moratorios		0,00	
Aporte SENA		0,00	
Primer Nombre ó Razón Social		JUAN CARLOS	
Tipo de documento		03	
Naturaleza Jurídica		03	
Ciudad Capital		POPAYAN (CAUCA)	
Ciudad de Domicilio		PASTO	
Teléfono de Contacto		+57,311 6280039	
Código SIF		3-2-07-1-02-1-04-43	
Regional Centros SIF		36-02-00-019-000000	
Número Contrato de Obra		90-6-10023-24	
Fecha Inicio Obra		08/11/2024	
Ciudad de Ejecución de la Obra		popayan	
Año Período a Pagar		2024	
Costo Total de Obra a Todo Costo		46171604,00	
Número de Trabajadores en el Período		10	
Aporte FIC		46172,00	
Valor del Pago		46172,00	

COMPROBANTE

NIT	899999034	Medio de Pago	BANCOLOMBIA	No. Transacción	121719971	No. Autorización/CUS	1113645191	Fecha y Hora	09/12/2024
-----	-----------	---------------	-------------	-----------------	-----------	----------------------	------------	--------------	------------

Razón Social:

SENA

Usuario Pagador:

76305303

Descripción del Pago:

Pago Ordinario - FIC

Dirección IP:

190.249.37.154

Su transacción fue APROBADA por la

Total Pagado

\$ 282,290.00

Entidad Financiera

Descripción

Cantidad

Valor Pagado

Valor Servicio

Pago Ordinario - FIC

1

\$ 282,290.00

COP\$ 282,290.00

Número de Identificación

76305303

Primer Apellido (si es Persona natural)

COLLAZOS PALTA

Dígito de Verificación (si es persona

3

Departamento

CAUCA

Dirección de Domicilio

CL 56 N 10 21 BRR VILLA DEL VIENTO

Localización

Nacional

Correo electrónico

joscarloscollazos@gmail.com

Regional

Cauca

Número Licencia de Obra

Nombre Obra

MANTENIMIENTO MEPOY

Fecha Terminación Obra

27/09/2024

Tipo FIC

Costo Total Mano de Obra (Sin Aportes)

Mes Período a Pagar

9

Costo Total Mano de Obra

28228967.19

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Seguros para II

ecollect

Primer Nombre o Razón Social

JUAN CARLOS

Tipo de documento

03

Naturalaleza Jurídica

03

Ciudad Capital

POPAYAN (CAUCA)

Ciudad de Domicilio

PASTO

Teléfono de Contacto

+57,311 6280039

Código SIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIF

36-02-00-019-000000

Número Contrato de Obra

90-6-10023-24

Fecha Inicio Obra

30/07/2024

Ciudad de Ejecución de la Obra

popayan

Año Período a Pagar

2024

Costo Total de Obra a Todo Costo

282289671.96

Número de Trabajadores en el Período

14

Aporte FIC

282290.00

Valor del Pago

282290.00

NIT	899999034	Medio de Pago	BANCOLOMBIA	No. Transacción	121720921	No. Autorización/CUS	1113683839	Fecha y Hora	09/12/2024
-----	-----------	---------------	-------------	-----------------	-----------	----------------------	------------	--------------	------------

Razón Social: SENA

Usuario Pagador: 76305303

Descripción del Pago: Pago Ordinario - FIC

Dirección IP: 190.249.37.154

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado	\$ 162,909.00
--------------	---------------

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 162,909.00	COP\$ 162,909.00

Número de Identificación		Primer Nombre ó Razón Social	
76305303		JUAN CARLOS	
Primer Apellido (si es Persona natural)		Tipo de documento	
COLLAZOS PALTA		03	
Dígito de Verificación (Si es persona		Naturaleza Jurídica	
3		03	
Departamento		Ciudad Capital	
CAUCA		POPAYAN (CAUCA)	
Dirección de Domicilio		Ciudad de Domicilio	
CL 56 N 10 21 BRR VILLA DEL VIENTO		PASTO	
Localización		Teléfono de Contacto	
Nacional		+57,311 6280039	
Correo electrónico		Código SIIF	
jcarloscollazos@gmail.com		3-2-07-1-02-1-04-43	
Regional		Regional Centros SIIF	
Cauca		36-02-00-019-000000	
Número Licencia de Obra		Número Contrato de Obra	
		90-6-10023-24	
Nombre Obra		Fecha Inicio Obra	
MANTENIMIENTO MEPOY		28/09/2024	
Fecha Terminación Obra		Ciudad de Ejecución de la Obra	
07/11/2024		popayan	
Tipo FIC		Año Período a Pagar	
Costo Total Mano de Obra (Sin Aportes)		2024	
Mes Período a Pagar		Costo Total de Obra a Todo Costo	
11		162909354.00	
Costo Total Mano de Obra		Número de Trabajadores en el Período	
16290935.40		10	
Valor Intereses Moratorios		Aporte FIC	
0.00		162909.00	
Aporte SENA		Valor del Pago	
0.00		162909.00	

NIT	899999034	Medio de Pago	BANCOLOMBIA	No. Transacción	121720647	No. Autorización/CUS	1113671108	Fecha y Hora	09/12/2024
-----	-----------	---------------	-------------	-----------------	-----------	----------------------	------------	--------------	------------

Razón Social: SENA

Usuario Pagador: 76305303

Descripción del Pago: Pago Ordinario - FIC

Dirección IP: 190.249.37.154

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado	\$ 196,481.00
--------------	---------------

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 196,481.00	COP\$ 196,481.00

Número de Identificación76305303		Primer Apellido (si es Persona natural)COLLAZOS PALTA		Dígito de Verificación (Si es persona3		DepartamentoCAUCA		Dirección de DomicilioCL 56 N 10 21 BRR VILLA DEL VIENTO		LocalizaciónNacional		Correo electrónicojcarloscollazos@gmail.com		RegionalCauca		Número Licencia de Obra		Nombre ObraMANTENIMIENTO MEPOY		Fecha Terminación Obra07/11/2024		Tipo FICCosto Total Mano de Obra (Sin Aportes)		Mes Período a Pagar11		Costo Total Mano de Obra19648136.60		Valor Intereses Moratorios0.00		Aporte SENA0.00		0.00	
Primer Nombre ó Razón SocialJUAN CARLOS		Tipo de documento03		Naturaleza Jurídica03		Ciudad CapitalPOPAYAN (CAUCA)		Ciudad de DomicilioPASTO		Teléfono de Contacto+57,311 6280039		Código SIIF3-2-07-1-02-1-04-43		Regional Centros SIIF36-02-00-019-000000		Número Contrato de Obra90-6-10023-24		Fecha Inicio Obra28/09/2024		Ciudad de Ejecución de la Obrapopayan		Año Período a Pagar2024		Costo Total de Obra a Todo Costo196481366.04		Número de Trabajadores en el Período10		Aporte FIC196481.00		Valor del Pago196481.00		196481.00	

NIT	899999034	Medio de Pago	BANCOLOMBIA	No. Transacción	121719450	No. Autorización/CUS	1113624761	Fecha y Hora	09/12/2024
-----	-----------	---------------	-------------	-----------------	-----------	----------------------	------------	--------------	------------

Razón Social: SENA

Usuario Pagador: 76305303

Descripción del Pago: Pago Ordinario - FIC

Dirección IP: 190.249.37.154

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado	\$ 125,000.00
--------------	---------------

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 125,000.00	COP\$ 125,000.00

Número de Identificación		Primer Nombre o Razón Social	
76305303		JUAN CARLOS	
Primer Apellido (si es Persona natural)		Tipo de documento	
COLLAZOS PALTA		03	
Dígito de Verificación (Si es persona		Naturaleza jurídica	
3		03	
Departamento		Ciudad Capital	
CAUCA		POPAYAN (CAUCA)	
Dirección de Domicilio		Ciudad de Domicilio	
CL 56 N 10 21 BRR VILLA DEL VIENTO		PASTO	
Localización		Teléfono de Contacto	
Nacional		+57,311 6280039	
Correo electrónico		Código SIIF	
jcarloscollazos@gmail.com		3-2-07-1-02-1-04-43	
Regional		Regional Centros SIIF	
Cauca		36-02-00-019-000000	
Número Licencia de Obra		Número Contrato de Obra	
90-6-10023-24		90-6-10023-24	
Nombre Obra		Fecha Inicio Obra	
MANTENIMIENTO MEPOY		05/07/2024	
Fecha Terminación Obra		Ciudad de Ejecución de la Obra	
29/07/2024		popayan	
Tipo FIC		Año Período a Pagar	
Costo Total Mano de Obra (Sin Aportes)		2024	
Mes Período a Pagar		Costo Total de Obra a Todo Costo	
7		125000000.00	
Costo Total Mano de Obra		Número de Trabajadores en el Período	
12500000.00		6	
Valor Intereses Moratorios		Aporte FIC	
0.00		125000.00	
Aporte SENA		Valor del Pago	
0.00		125000.00	



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...	RE Factura bruto	Sociedad	MEPOY P. METROP. POPAYAN	Ejercicio	: 2024
Nº documento	: 5100000527	NIT	: 900593683-9	Periodo	: 10
Fe. documento	: 27.10.2024	Fe. contab.	: 27.10.2024	Moneda doc.	: COP
Referencia	: JCP31	Fe. pago	: 27.10.2024	No. Pedido	: 4300193363
Texto cab. Doc.	: OBLIGACION 123124	MEPOY			

ACREDEDOR NIT : 76305303 NOMBRE : JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	31	2490550010	JUAN CARLOS COLLAZOS	76305303			334.387.641,96
002	86	2401010020	Bienes y Servicios R		7PM0411021	350.039.192,54	
003	86	2401010020	Bienes y Servicios R		7PM0411021	16.796.235,42	
004	50	2436260012	Contratos de Obra -				7.283.074,00
005	50	2436250032	IVA Retenido por Ser				402.263,00
006	50	2407220021	Ret. estampilla pro				3.641.536,00
007	50	2407060020	Contribución contrat				18.207.684,00
008	50	2436270032	ICA Retenido Servi				2.913.229,00
TOTALES:						366.835.427,96	366.835.427,96

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
01	60	2436260012	Contrato de Construcción 2 % GG	2,0000	364.153.676,00	7.283.074,00
03	25	2436250032	Ret. IVA Ss. Reg. Com. 15 % GG	15,0000	2.681.751,96	402.263,00
11	01	2407220021	Estamp. Pro Unal y Otras 0.5% GG	0,5000	728.307.352,00	3.641.536,00
3D	01	2407060020	Contribución Cto Obra Ley 418/97 GG	5,0000	364.153.676,00	18.207.684,00
45	12	2436270032	Act. Servicios 6,6 x 1000 GG	0,6600	364.153.676,00	2.913.229,00
TOTAL IMP:					1823450.131,96	32.447.786,00

CONCEPTO: MANTENIMIENTO MEJORAS LOCATIVAS MEPOY OBLI23124

Elaboró: TEA-18 JENIFER ANDREA SANCHEZ Revisó:

Ordenador del gasto:

Ciudad y fecha: Popayán, 27 de octubre de 2024		Unidad: POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN	
Tipo de contrato		Contrato /aceptación de oferta u orden de compra	
		No. 90-6-10023-24	
Nro. 02		Constancia de recibido No.	
Contrata:		Contrata:	
NIT del contratista: 76305303 - 3		NIT del contratista:	
ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALITVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN, ASÍ: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGIÓN DE POLICIA NÚMERO CUATRO, 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN, 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - MEPOY, 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY, 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO		Objeto del contrato o aceptación de oferta:	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):		No Aplica	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:		MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS (\$1.199.600.463,00)	
Plazo de ejecución:		02 de noviembre de 2024	





CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

Se deja constancia que por parte del suscrito Supervisor fueron verificados correspondientemente cada uno de los conceptos de cumplimiento, obligaciones y requisitos de carácter técnico y demás que conllevaron al cumplimiento de manera satisfactoria al objeto contractual, teniendo en cuenta entre otros, los siguientes componentes:

- CALIDAD DEL BIEN Y/O SERVICIO.
- SE CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA ESTABLECIDO.
- SE CUMPLIERON CON LAS CONDICIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO Nro. 1 DATOS DEL CONTRATO, ANEXO TÉCNICO Nro. 2 Y ANEXO Nro. 3 PROPUESTA ECONÓMICA DEL CONTRATO.

- Estructura de Costos Indirectos.
- Análisis de Precios Unitarios.
- Especificaciones Técnicas.

- SE DIO CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS PARA EL TRAMITE DE PAGOS Y DEMAS.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO SI No	Observaciones y Evidencias
01	CLAUSULA 10 - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.	SI	No se realizan observaciones al respecto.
02	ANEXO Nro. 1 - DATOS DEL CONTRATO.	SI	
03	ANEXO TÉCNICO Nro. 2 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	SI	
04	ANEXO TÉCNICO Nro. 3 - PROPUESTA ECONOMICA.	SI	

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Intendente **DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ**
Supervisor Contrato 90-6-10923-24



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

[illegible]

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$14,114,484.00	10.00%	\$2,661,751.96

<p>#16-01-01-M12-90-6-10023-24; hugo.ortega245@correo.policia.gov.cu/\$</p> <p>Notas:</p>	
<p>SON: (trececientos sesenta y seis millones ochocientos veintita y cinco mil cuatrocientos veintiseis pesos noventa y seis centavos)</p> <p>CUFE: 5701abccbac297014bbc51d14bca1472654562b1d275aa90c05a06c799d44042145b2da163127d05f6b2b3d5a0097b16f</p>	
Subtotal:	\$364,153,676.00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
IVA:	\$2,681,751.96
Total:	\$366,835,427.96

#	CÓDIGO	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	NOM.	% o VAL	IMPUESTOS	MONTO	DTQ.	TOTAL
1	1	COSTO DIRECTO Acta de pago parcial No. 02 del contrato de obra No. 86-B-10023-24 cuyo objeto es: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL. ASCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POAYAN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO.	WSD	1.00	\$282,289,671.00	IVA	19%		\$2,681,751.96	0.00	\$282,289,671.00
2	ADM	Administración	WSD	1.00	\$64,926,624.00					0.00	\$64,926,624.00
3	IMP	Impuestos	WSD	1.00	\$2,822,897.00					0.00	\$2,822,897.00
4	1	UTILIDAD	WSD	1.00	\$14,114,484.00					0.00	\$14,114,484.00

27	DIA	10	MES	2024	ANO
26	DIA	08	MES	2024	ANO

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

FECHA FIRMADO: 27/10/2024 17:26:34

HORA EMISIÓN: 17:26:32-05:00

MONEDA: COP Colombia, Pesos

VENTA: JCP31

FACTURA ELECTRONICA DE

Cliente:	POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN
NIT :	900593683
Direccion:	AV PANAMERICA 1N 75, Popayán, Cauca, Colombia
Telefono:	3102088215
Email:	mpopay.guite@policia.gov.co
<hr/>	
Tipo de negociación:	Credito
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	25/06/2024
Total de Líneas:	4

JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA
NIT: 76305303-3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Persona Natural
CL SSN CR 13 59 IN 40, Popayán, Cauca, Colombia
Tel. 6028356293
Email: jcarloscollazos@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764082261813 válida desde 2024-10-27 hasta 2025-04-27 rango desde JCP30 hasta JCP50.

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VIO MEJORA LOCALITIVA DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ASOCIADAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO MAYA - MEPOY, 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY, 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA MUESTRA SERENA DE FATIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FUJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

ACTA DE PAGO PARCIAL Nro. 02 - REGIA

CONTRATO No.: PN MEPOY No. 90-6-10023-24
 CONTRATISTA: JUAN CARLOS COLLADO PALTA
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 1.199.603.463,00
 FECHA DE INICIO: 05 de julio de 2024
 FECHA DE FINALIZACION: 02 de noviembre de 2024
 FECHA PRESENTE ACTA: 29 de septiembre de 2024

ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CASINO DE OFICIALES							
CONDICIONES CONTRACTUALES							
ACTA PARCIAL Nro. 02 - REGIA							

3	MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS						
A2-3-01	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos tales como en la red hidrállica de la edificación de 12' o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas	ML	1.00	\$	10.094,00	\$	434.250,00
A2-3-30	Reposición e instalación de Punto Agua Fria	UN	1.00	\$	37.326,00	\$	37.326,00
A2-3-35	Reposición e instalación de lavaplatos con grifos	UN	1.00	\$	493.955,00	\$	493.955,00
5	Reposición e instalación de salida sanitaria 2"	UN	1.00	\$	64.961,00	\$	64.961,00
A2-3-67	Reposición e instalación de asiento sanitario (zicoccho)	UN	1.00	\$	113.925,00	\$	113.925,00
4	MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS						
A2-4-01	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en librería existente (incluye cableado y accesorios), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento	ML	1.00	\$	14.162,00	\$	354.050,00
A2-4-25	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida en librería PVC	UN	1.00	\$	78.616,78	\$	78.616,78
A2-4-29	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble amperios	UN	1.00	\$	20.179,00	\$	20.179,00
6	MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPUESTERIA						
A2-6-14	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro Dry wall doble cara C-10 en los casos que se requiera	M2	1.00	\$	75.587,00	\$	239.610,79
7	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA						
A2-7-14	Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento plástico de acabado (reducido) malla rayado tipo granulado esmerilado o equivalente	M2	1.00	\$	27.945,00	\$	88.585,05
A2-7-20	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra (incluye alfilerado superior)	M2	1.00	\$	24.294,00	\$	1.943.520,00
9	MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS						
A2-9-30	Mantenimiento y RESANES GENERALES	M2	1.00	\$	26.722,00	\$	1.250.056,16
A2-9-72	Reposición e instalación de mesón en piedra natural con faldón 7cm, incluye estructura portante	ML	1.00	\$	816.156,00	\$	979.380,80
A2-9-74	Mantenimiento y/o tratamiento para impermeabilización de muros con humedades, incluye aplicación de adhesivo tipo sala impermeo o equivalente, sala impermeo - 100 o equivalente y la reposición del panel impermeabilizado	M2	1.00	\$	227.786,00	\$	3.416.535,00
10	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA MADERA						
A2-10-10	Reposición e instalación de mueble altura 0 (0) forrado	ML	1.00	\$	554.560,00	\$	1.330.944,00
13	MANTENIMIENTO DE VENTANAS						
A2-13-12	Recurso de técnica, Ayuda, Asesoración, lavado, Sellamiento e impermeabilización para su Normal Funcionamiento	M2	1.00	\$	34.658,00	\$	187.153,20
15	MANTENIMIENTO DE ESPEJOS						
A2-15-02	Suministro, Instalación y/o Reposición Espejo recorto 4mm	M2	1.00	\$	145.399,00	\$	46.847,08
17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS						
A2-17-01	Asso general permanente en las obras de mantenimiento	M2	1.00	\$	6.816,00	\$	189.380,16
A2-17-02	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	M3	1.00	\$	74.548,00	\$	74.548,00
REGIONAL DE INTELIGENCIA Nro. CUATRO							
A2-17-22	Clasificación de imágenes (iluminación: largas, Cuadradas, Redondas, Rectángulos)	UN	1.00	\$	4.371,00	\$	297.228,00
4	MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS						
A2-4-01	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en librería existente (incluye cableado y accesorios), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento	ML	1.00	\$	14.162,00	\$	920.530,00
A2-4-10	Reposición e instalación de lámpara panel (LED 50 x 50) 48w luz blanca	UN	1.00	\$	171.736,00	\$	8.102.167,00
A2-4-25	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida en librería PVC	UN	1.00	\$	78.616,78	\$	1.572.335,60
A2-4-51	Reposición e instalación de Panel Led redondo 18w	UN	1.00	\$	51.812,00	\$	777.180,00

3

[illegible]

Elaborate

Review:

Αριθμός 4

JUAN CARLOS COLLAZOS PATTA
CONTRATISTA

CONTRASTA

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTES
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO

TC. LUIS ABIEL REYES CONTRERAS
COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (RECAUDADOR DEL GASTO) (E)

Código: 205-PR-0011
Fecha: 14-05-2024
Versión: 0

PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES
RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES



CONTRATO: PN MEPOY No 90-6-10023-24

OBJETO

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASOCIADAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. AEL 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO. 2. INSTALACIONES ASOCIADAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA LA DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - MEPOY. 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS. 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CAMBINEROS MEPOY. 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA. 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDENTES DE LA UNIDAD. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REALISTE CON EJECUCION DE TRABAJO SUJECIVO

UNIDAD:	POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN	Valor total del Contrato:	\$ 1.199.600.463,00
ORDENADOR DEL GASTO:	CR. JHON FREDY ZAMBRANO LOPEZ	Fecha de inicio Contrato:	05/07/2024
COMANDANTE UNIDAD SIN DELEGACION DEL GASTO:	No Aplica	Valor Adición Nro. 01:	No Aplica
CONTRATISTA:	ALIAN CARLOS COLLAZO PALTA	Valor total presente formatio:	\$ 41.636.606,96
SUPERVISOR TECNICO:	IT DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ	Fecha presente formatio:	29/09/2024
COORDINADOR UNIDAD (CON SIN DELEGACION DEL GASTO:	SI. JHON FERNANDO ORTEGA ZAMBRANO	Corte de mantenimiento:	Periodo Nro. 02 - 03
RESIDENTE DE OBRA:	ING. FRANCISCO REYAN MOLINA VIVEROS	Periodo Ejecucion corte de mantenimiento:	29/07/2024 al 29/09/2024
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO:	ING. JUAN DAVID MOLINA HANCOM		

CASINO DE SUBOFICIALES MEPOY

INSTALACIÓN POLICIAL	Complejo de Policía L. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - REGIA
CONSECUTIVO NECESIDAD:	REGIA - 06
NECESIDAD:	Se observa situación debido a instalaciones hidro-sanitarias, carpintería en madera deteriorada de madera comensales, algunos componentes eléctricos sin funcionamiento, requiere mantenimiento en acabados interiores.
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	REGIA - CASINO OFICIALES
ESPACIO ESPECIFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	Parte interna
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:	A2

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM
3	MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS							
	A2.3.01	Ajuste, acondicionamiento y suministro de exámenes latentes en la red hidráulica de la edificación de 127 o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.	ML	0,00	24,00	\$ 19.094,00	\$ 454.256,00	
	A2.3.30	Reposición e instalación de Punto Agua Fria	UN	0,00	1,00	\$ 37.326,00	\$ 37.326,00	
	A2.3.36	Reposición e instalación de lavabos con grifería	UN	0,00	1,00	\$ 493.955,00	\$ 493.955,00	
	A2.3.45	Reposición e instalación de salida sanitaria 2"	UN	0,00	1,00	\$ 84.861,00	\$ 84.861,00	
	A2.3.87	Reposición e instalación de aseo sanitario (picocho)	UN	0,00	1,00	\$ 113.925,00	\$ 113.925,00	

✓

4	MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS									
A2-4.01	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería existente (incluye cableado y accesorios), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento.	ML	0,00	25,00	\$	14.162,00	\$	354.050,00		
A2-4.25	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida en tubería PVC	UN	0,00	1,00	\$	78.616,78	\$	78.616,78		
A2-4.29	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble americana	UN	0,00	1,00	\$	20.179,00	\$	20.179,00		
5	MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA									
A2-6.14	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro Dry wall doble cara E=10 en los casos que se requieren	M2	0,00	3,17	\$	75.567,00	\$	238.610,79		
7	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA									
A2-7.14	Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento plástico de acabado texturizado estilo rayado tipo granplast esgrafiado o equivalente	M2	0,00	3,17	\$	27.945,00	\$	88.585,65		
A2-7.20	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección (sin manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie	M2	0,00	80,00	\$	24.294,00	\$	1.943.520,00		
9	MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS									
A2-9.30	Mantenimiento y RESANES GENERALES	M2	0,00	46,78	\$	26.722,00	\$	1.250.055,16		
A2-9.72	Reposición e instalación de mesón en piedra natural con faldón 7cm incluye estructura portante	ML	0,00	1,20	\$	816.159,00	\$	979.390,80		
A2-9.74	Mantenimiento y/o tratamiento para impermeabilización de muros con humedades, incluye aplicación de aditivos tipo sílica impermea o equivalente, esta impermeabilización -100 o equivalente y la reposición del panela impermeabilizado	M2	0,00	15,00	\$	227.759,00	\$	3.416.535,00		
10	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA									
A2-10.10	Reposición e instalación de mueble altura 0.80 flemorizado	ML	0,00	2,40	\$	554.550,00	\$	1.330.944,00		
13	MANTENIMIENTO DE VENTANAS									
A2-13.12	Reparación de la madera, Ajuste, Adecuación, livado, Sellamiento e impermeabilización para su Normal Funcionamiento.	M2	0,00	5,40	\$	34.658,00	\$	187.153,20		
15	MANTENIMIENTO DE ESPEJOS									
A2-15.02	Suministro, instalación y/o Reposición Espejo en color 4mm	M2	0,00	0,32	\$	148.359,00	\$	46.847,68		
17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS									
A2-17.01	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	0,00	24,853017	\$	6.816,00	\$	169.398,16		
A2-17.02	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	M3	0,00	1,00	\$	74.546,00	\$	74.546,00		
								SUBTOTAL	\$	11.343.757,22

REGIONAL DE INTELIGENCIA Nro. CUATRO

Complejo de Policía L. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - REGIA	
INSTALACIÓN POLICIAL	
CONSECUTIVO NECESIDAD :	REGIA - 09
NECESIDAD :	Luminarias sin funcionamiento al igual se puede evidenciar algunas novedades en la red eléctrica y sus componentes
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	REGIA - RIPOL
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	Patio Intema
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:	A2

2

Elaboró:

ING. FRANCISCO RIVERO MOLINA
RESIDENTE DE OBRA

Proyecto y Aprobó:

JUAN CARLOS COLLAZO PALTA
CONTABILISTA

Revisó:

SHIRLEY FERNANDO ORTEGA ZAMBRANO
COORDINADOR POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN

Verificación Técnica:

II. DIEGO FERNANDO ROMERO CORTES
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO

AUTORIZADO EN COMITE DE OBRA SI ☐ NO ☐ Numero de Comité _____ Fecha de Comité _____

OBSERVACIONES

Revisó y Autorizó:

TC. LUIS ABEL NARIEA
COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN / ORDENADOR DEL GASTO (E)

COSTO DIRECTO TOTAL		\$	32.042.023,82
ADMINISTRACION	23%	\$	7.369.665,48
IMPREVISTOS	1%	\$	320.420,24
UTILIDAD	5%	\$	1.602.101,19
IVA	19%	\$	304.399,23
COSTO INDIRECTO TOTAL		\$	9.596.586,14
VALOR TOTAL		\$	41.638.609,96
SALDO INICIAL DEL ANTES DE FACTURAR		\$	1.190.600.483,00
SALDO FINAL DESPUES DE FACTURAR		\$	995.524.353,04

N°	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES							
	A2-1.22	Demonta de lámparas iluminación largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores	UN	0,00		\$ 4.371,00	\$ 297.228,00	
4	MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS							
	A2-4.01	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería existente (incluye cableado y accesorios) y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento	ML	0,00		\$ 14.162,00	\$ 920.530,00	
	A2-4.15	Reposición e instalación de lámpara panel LED 60 x 60 48w luz blanco	UN	0,00		\$ 171.739,00	\$ 9.102.167,00	
	A2-4.25	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida en tubería PVC	UN	0,00		\$ 78.616,78	\$ 1.572.335,60	
	A2-4.51	Reposición e instalación de Panel Led recondo 18w	UN	0,00		\$ 51.812,00	\$ 777.180,00	
SUBTOTAL \$							12.669.440,60	

IGLESIA

Complejo de Policía IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - REGI4

REGI4 - 1G
Se evidencia la necesidad de muestra en el baño principal así mismo la identificación del edificio y resanes generales
REGI4 - COMAN
Parte Interna - Externa
A2

N°	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM
9	MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS							
	A2-9.30	Mantenimiento y RESANES GENERALES	M2	0,00		\$ 26.722,00	\$ 133.610,00	
10	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA MADERA							
	A2-10.10	Reposición e instalación de mueble altura 0.80 flotatorio	ML	0,00		\$ 564.560,00	\$ 1.192.304,00	
11	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METÁLICA							
	A2-11.19	Suministro e instalación de láminas fundidas en bronce de altura 20 cm y ancho proporcional. Incluye anclajes	UN	0,00		\$ 109.791,00	\$ 3.952.476,00	
	A2-11.20	Suministro e instalación de láminas fundidas en bronce de altura 15 cm y ancho proporcional. Incluye anclajes	UN	0,00		\$ 101.968,00	\$ 2.750.436,00	
SUBTOTAL \$							8.028.826,00	

7



ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POYAYAN. ASI 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO, 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POYAYAN, 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO NAWA - MEPOY, 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY, 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRABAJO SUCESENTO

CONTRATO DE OBRA No.

FORMATO

HOJA

MEMORIAS DE CALCULO

28

FECHA

DD

28

MM

2024

ELABORO

MRS FRANCISCO RENAULT VILLAN VIERGOS

OBJETO DEL CONTRATO

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POYAYAN. ASI 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO, 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POYAYAN, 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO NAWA - MEPOY, 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY, 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRABAJO SUCESENTO

SUPERVISOR TECNICO

COORDINADOR FOMAL

CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

II. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ

SI MUÑO FERNANDO CRISTINA ZAMBRANO

ALAN CARLOS COLLAZOS PALTA

CUIDADO

UNIDAD

FECHA

POYAYAN - CAUCA

REGIA - CASINO OFICIALES

ZONA 24

CAPITULO III

MANTENIMIENTO DE REDES MEMORANDUMAS

ITEM

AD 3.01

DESCRIPCION

Apunte, acondicionamiento y suministro de elementos básicos en la red hidráulica de la edificación de UZ o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.

UNID.

U.

UBICACION

REGIA - CASINO OFICIALES

LOCALIZACIÓN

ANCHO

LARGO

AREA

TOTAL

Apunte, acondicionamiento y suministro de elementos básicos en la red hidráulica de la edificación de UZ o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.

REDES HIDRAULICAS

24.00

24.00

24.00

24.00



OBSERVACIONES: No Aplica

SUBTOTAL

TOTAL

24.00

24.00

II. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO NO. 2-10023-24

MRS FRANCISCO RENAULT VILLAN VIERGOS
RESPONSABLE OBRA CONTRATACION N.º 24



CONTRATO DE OBRA Nº:
90-6-10003-24

MEMORIAS DE CALCULO		
HORA	2	DE

ELABORATION

1942 FRANCISCO JERONIMO MOLINA VARGAS

SUPERVISOR TÉCNICO
COORDINADOR PESSOAL
CONTABILISTA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATA

CIUDAD
UNIDAD
FECHA
PRESENTACION

FORAMIN - CAUCA
REGIM - CASINO ONLINE
200000000

OBSERVACIONES: No aplica

ING. FRANCISCO BENAN MOLINA VIEROS
REPRESENTANTE DE CUBA CHILDRADO 1003-24



ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALITIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO; 2. INSTALACIONES ASCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN; 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO NAVA - MEPOV; 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS; 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOV; 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA; 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD; A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO.

POLICIA NACIONAL

CONTRATO DE OBRA No.

06.5.10023.34

FORMATO

VI

HOJA

4

DE

20

MEMORIA DE CALCULO

ELABORO

ING FRANCISCO BENJAMIN VIVEROS

FECHA

DD

20

MM

9

AA

2024

PERIODO N°

2-3

OBJETO DEL CONTRATO

SUPERVISOR TECNICO
COORDINADOR FISCAL
CONTRATISTA

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALITIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO; 2. INSTALACIONES ASCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN; 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO NAVA - MEPOV; 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS; 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOV; 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA; 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD; A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO.

IT DIEGO FERNANDO ROMO CORTIZ
SR JASCO FERNANDO ORTEGA ZAMBRANO
JUAN CARLOS COLLADOS PALTA
JUAN CARLOS COLLADOS PALTA

CUIDADO
UNIDAD
FECHA
PRESENTACION

POPAYAN - CAUCA
REGA - CASINO OFICIALES
29/09/2024

CAPITULO III

MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS

ITEM

A2.3.45

DESCRIPCION

Reparacion e instalacion de selda sanitaria 2"

UNID.

UN

UBICACION

REGA - CASINO OFICIALES

LOCALIZACION

CANTIDAD

ANCHO

LARGO

AREA

TOTAL

Reparacion e instalacion de selda sanitaria 2"

SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS

1.00

1.00

OBSERVACIONES: No aplica

SUBTOTAL 1.00
TOTAL 1.00

IT DIEGO FERNANDO ROMO CORTIZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO No. 10023-34

ING FRANCISCO BENJAMIN VIVEROS
RESPONSABLE TECNICO CONTRATO No. 10023-34



POLICIA NACIONAL

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASOCIADAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO. 2. INSTALACIONES ASOCIADAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO NAVA - MEROY. 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS. 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEROY. 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA. 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

CONTRATO DE OBRA No.

56.4.1003.34

FORMATO

VI

HOJA

5

DE

21

FECHA

00

20

MAR

9

AA

2004

PERIODO N°

2-3

ELABORO

MIG. FRANCISCO BEYAN MOLINA VIVEROS

OBJETO DEL CONTRATO

SUPERVISOR TECNICO

COORDINADOR PONAL

CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASOCIADAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO. 2. INSTALACIONES ASOCIADAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO NAVA - MEROY. 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS. 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEROY. 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA. 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTIZ

SI. DIEGO FERNANDO GITEGA ZAMBRANO

JUAN CARLOS COLLADO PALTA

JUAN CARLOS COLLADO PALTA

CIUDAD

UNIDAD

FECHA

PRESENTACION

POPAYAN - CAUCA

REGIA - CASINO OFICIALES

29/09/2004

CAPITULO III

MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS

ITEM

A2-3 a7

DESCRIPCION

Reparacion e instalacion de sifon sanitario (Brazochin)

UNID.

LIN

UBICACION

REGIA - CASINO OFICIALES

LOCALIZACION

CANTIDAD

ANCHO

LARGO

AREA

TOTAL

Reparacion e instalacion de sifon sanitario (Brazochin)

Brazochin SANITARIO

1.00

1.00

OBSERVACIONES: No aplica

LOCALIZACION

CANTIDAD

ANCHO

LARGO

AREA

TOTAL

SUBTOTAL

1.00

TOTAL

1.00

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTIZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO No.6-10023-34

MIG. FRANCISCO BEYAN MOLINA VIVEROS
RESPONSABLE DEL AREA CONTRATADO No.6-10023-34



POLICIA NACIONAL

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALITIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POYAYAN, ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO, 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POYAYAN, 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U. DIEGO MARIA CUERBERO NAVA - MEROY, 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEROY, 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

CONTRATO DE OBRA No.

00-0-10023-24

FORMATO

VI

HOJA

4

DE

20

FECHA

00

20

MM

9

AA

2024

PERIODO N°

2-3

ELABORO

ING. FRANCISCO BENJAMIN VILLAN VILLAN

OBJETO DEL CONTRATO

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALITIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POYAYAN, ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO, 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POYAYAN, 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U. DIEGO MARIA CUERBERO NAVA - MEROY, 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEROY, 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

SUPERVISOR TECNICO COORDINADOR PONAL

CONTRATISTA

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
SI. HUGO FERNANDO CRISTES ZAMBRANO
JUAN CARLOS COLLADO PALTA
JUAN CARLOS COLLADO PALTA

CIDUAD
UNIDAD
FECHA
PRESENTACION
POYAYAN, CAJUCH
REGIA - CASINO OFICIALES
20/09/2024

CAPITULO IV

MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS

ITEM

AJ 4 LU

DESCRIPCION

Reparación, suministro e instalación de la red eléctrica en: (Identificar el punto de conexión y el tipo de cableado, y/o elementos necesarios para el cableado en las condiciones de funcionamiento)

UNID.

ML

UBICACION

REGIA - CASINO OFICIALES

LOCALIZACION

UNID.

ML

UBICACION

REGIA - CASINO OFICIALES

Reparación, suministro e instalación de la red eléctrica en: (Identificar el punto de conexión y el tipo de cableado, y/o elementos necesarios para el cableado en las condiciones de funcionamiento)

LOCALIZACION

UNID.

ML

UBICACION

REGIA - CASINO OFICIALES

LOCALIZACION

UNID.

ML

UBICACION

REGIA - CASINO OFICIALES

LOCALIZACION

UNID.

ML

UBICACION

REGIA - CASINO OFICIALES

LOCALIZACION

UNID.

ML

UBICACION

REGIA - CASINO OFICIALES

LOCALIZACION

UNID.

ML

UBICACION

REGIA - CASINO OFICIALES

LOCALIZACION

UNID.

ML

UBICACION

REGIA - CASINO OFICIALES

LOCALIZACION

UNID.

ML

UBICACION

REGIA - CASINO OFICIALES

LOCALIZACION

UNID.

ML

UBICACION

REGIA - CASINO OFICIALES

LOCALIZACION

UNID.

ML

UBICACION

REGIA - CASINO OFICIALES

LOCALIZACION

UNID.

ML

UBICACION

REGIA - CASINO OFICIALES

LOCALIZACION

UNID.

ML

UBICACION

REGIA - CASINO OFICIALES

LOCALIZACION

UNID.

ML

UBICACION

REGIA - CASINO OFICIALES

LOCALIZACION

UNID.

ML

UBICACION

REGIA - CASINO OFICIALES

LOCALIZACION


UNID.

ML

UBICACION

REGIA - CASINO OFICIALES

OBSERVACIONES: No aplica



IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO 00-0-10023-24

ING. FRANCISCO BENJAMIN VILLAN VILLAN
RENDICION DE OBRA CONTRATADO 00-0-10023-24



POLICIA NACIONAL

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALITIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POSEYAN. ASI 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO, 2. INSTALACIONES ASCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POSEYAN, 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO NAVA - METRO, 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS METRO, 6. INSTALACIONES DEL COLLEJO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, 7. INSTALACIONES DE VIGILANCIA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRABAJO SUJECIVO

CONTRATO DE OBRA No.

90-6-10023-24

FORMATO

VI

HOJA

DE

28

MEMORIAS DE CALCULO

ELABORO

ING. FRANCISCO BENAN MORALES

2-3

FECHA

00

29

MM

9

AA

2004

PERIODO N°

2-3

OBJETO DEL CONTRATO

SUPERVISOR TECNICO
COORDINADOR PUNAL
CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

SI HUGO FERNANDO GUTIERREZ ZAMBRANO
JUAN CARLOS COLLACOS PALTA
JUAN CARLOS COLLACOS PALTA

CIUDAD
UNIDAD
FECHA
PRESENTACION

POSEYAN - CALICA
REGIA - CASINO ORDILES
29/09/2004

CAPITULO IV

MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS

ITEM

A-4.25

DESCRIPCION

Mantenimiento preventivo e hitbox de cables en
bodega PVC

UNID.

LN

UBICACION

REGIA - CASINO ORDILES

LOCALIZACION

CANTIDAD

ANCHO

LONGITUD

AREA

TOTAL

Mantenimiento y/o reparacion e instalacion de salida en bodega PVC

SALIDA TONIA

1.00

1.00

OBSERVACIONES: No aplica



SUBTOTAL

TOTAL

1.00

1.00

SI HUGO FERNANDO GUTIERREZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO No. 6-10023-24

ING. FRANCISCO BENAN MORALES
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA



POLICIA NACIONAL

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI, 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA DIOGO MARIA GUERRERO NAVA - MEPOY 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

CONTRATO DE OBRA No.

30.6.10023-24

FORMATO

VI

HOJA

8

DE

28

MEMORIAS DE CALCULO

ELABORO

ING. FRANCISCO RIVERO MOLINA VARELA

FECHA

DD

28

MM

9

AA

2024

PERIODO N°

2-1

OBJETO DEL CONTRATO

SUPERVISOR TECNICO
COORDINADOR JONAL
CONTABILISTA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI, 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA DIOGO MARIA GUERRERO NAVA - MEPOY 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

IT. DIEGO FERNANDO RIVERO CORTIZ
SI. FRANCISCO RIVERO MOLINA VARELA
JUAN CARLOS GONZALEZ PATA
ALAN CARLOS GONZALEZ PATA

Ciudad UNIDAD
FECHA PRESENTACION
POPAYAN, CALICA
RESOL. CASINO ORONEL
28/09/2024

CAPITULO IV

MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS

ITEM

A-4-29

DESCRIPCION

Mantenimiento pto. reparacion e instalacion de linea de alta tension

UNID.

UN

UBICACION

REGIA. CASINO OFICIALES

LOCALIZACION

CANTIDAD

ANCHO

LARGO

AREA

TOTAL


Mantenimiento pto. reparacion e instalacion de linea de alta tension

TOMA COCINETA

1.00

1.00

OBSERVACIONES: No Aplica



SUBTOTAL

TOTAL

1.00

1.00

IT. DIEGO FERNANDO RIVERO CORTIZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO No. 6.10023-24

ING. FRANCISCO RIVERO MOLINA VARELA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA CONTRATO No. 6.10023-24



POLICIA NACIONAL

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASOCIADAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, ASI 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ASOCIADAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA QUERRENO NAVA - MEPOY 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON ELEGICION DE TRACTO SUCESSIVO

CONTRATO DE OBRA No.

004-10073-24

FORMATO VI

2-3

MEMORIAS DE CALCULO

HOJA 1

DE

NO FRANCISCO REGAN BOLIVIA VARELA

28

FECHA

DD

28

MM

3

AA

2024

PERIODO N°

2-3

ELABORO

OBJETO DEL CONTRATO
SUPERVISOR TECNICO
COORDINADOR FOMAL
CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASOCIADAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, ASI 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ASOCIADAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA QUERRENO NAVA - MEPOY 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON ELEGICION DE TRACTO SUCESSIVO

IT DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
SI HAZO FERNANDO ORTEGA ZABRANO
JUAN CARLOS DOLAROS PALTA
JUAN CARLOS DOLAROS PALTA

Ciudad UNIDAD FECHA PRESENTACION POPAYAN - CALICA REGA - CASINO OFICIALES 28/09/2024

CAPITULO V	MANTENIMIENTO MUROS Y MANPOSTERIA	ITEM	A2.4.14	DESCRIPCION	Mantenimiento por reparacion e instalacion de muro Dry wall doble cara E-10 en los casos que se indiquen	UNID.	M2	UBICACION	AREA - CAMPO OFICIALES						
						LOCALIZACION				TOTAL					
						ANCHO		LARGO			AREA				
						Mantenimiento por reparacion e instalacion de muro Dry wall doble cara E-10 en los casos que se indiquen									
						CARTERA REDES HIDROSANITARIAS							3.17	3.17	
SUBTOTAL							3.17		3.17						
TOTAL							3.17		3.17						

Observaciones: No aplica



POLICIA NACIONAL

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO, 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA EL DIEGO MARIA QUERRENO NAVA - MEPOY, 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CASAMIENTOS MEPOY, 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL, Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REALISTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCEESO

CONTRATO DE OBRA No.

005-10023-24

FORMATO

VI

HOJA

10

DE

28

ELABORO

ING. FRANCISCO REGIAN MOLINA VARELOS

FECHA DO 29 MM 9 AA 2024 PERIODO N° 2-3

OBJETO DEL CONTRATO

SUPERVISOR TECNICO
COORDINADOR PONAL
CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO, 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA EL DIEGO MARIA QUERRENO NAVA - MEPOY, 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CASAMIENTOS MEPOY, 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL, Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REALISTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCEESO

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ

EL RUCO FERNANDO CORTEZ ZAMBRANO

JOHN CARLOS COLLADES PALTA

JOHN CARLOS COLLADES PALTA

Ciudad UNIDAD FECHA PRESENTACION POPAYAN - CAUCA REGIA - CASINO CHOCULES 29/09/2024

CARTULO VI

MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA

ITEM

A2.7.10

DESCRIPCION

Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento plástico de acetato texturizado estilo ripado tipo granitales imitativo o equivalente

UNID.

M2

UBICACION

REGIA - CASINO OFICIALES

LOCALIZACION

ANCHO

LARGO

AREA

TOTAL

REVESTIMIENTO CARTERA REDES

3,17

3,17

SUBTOTAL

3,17

TOTAL

3,17



OBSERVACIONES: No Acta

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO No. 6-10023-24

ING. FRANCISCO REGIAN MOLINA VARELOS
RESPONSABLE OBRA CONTRATISTA No. 005-10023-24



POLICIA NACIONAL

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN ASI 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO NAVA - MEROY 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTritos UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEROY 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

CONTRATO DE OBRA No.

10-5-10023-24

FORMATO

VI

HOJA

12

DE

28

ELABORADO

ING. FRANCISCO BENAN MOLINA VIVEROS

FECHA

DD

29

MM

9

AA

2024

PERIODO N°

2-3

OBJETO DEL CONTRATO

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN ASI 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO NAVA - MEROY 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTritos UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEROY 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

SUPERVISOR TECNICO

COORDINADOR PONAL

CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

ING. DIEGO FERNANDO ROMO CONTRIZ

SI. HUGO FERNANDO ORTIGUELA ZAMBRANO

JUAN CARLOS COLLADO PALTA

JUAN CARLOS COLLADO PALTA

Ciudad

Unidad

Fecha

Presentación

POPAYAN - CAUCA

REGIA - CASINO OFICIALES

28/09/2024

CAPITULO IX

MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS

ITEM

A29.30

DESCRIPCION

Mantenimiento y RESANES GENERALES

UNID.

M2

UBICACION

REGIA - CASINO OFICIALES

LOCALIZACION

UNID.

M2

UBICACION

REGIA - CASINO OFICIALES

Mantenimiento y RESANES GENERALES

REMANES EXTERIORES E INTERIORES

TER NIVEL Y ZOO NIVEL

46.78

46.78

OBSERVACIONES No. Adm



SUBTOTAL

46.78

TOTAL

46.78

ING. DIEGO FERNANDO ROMO CONTRIZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO 10-5-10023-24

ING. FRANCISCO BENAN MOLINA VIVEROS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA



POLICIA NACIONAL

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO. 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO MAYA - MEPOY. 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS. 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY. 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA. 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRABAJO SUJECIVO

CONTRATO DE OBRA No.

FORMATO

95-5-1005-24

HOJA

13

DE

28

ELABORO

240 FRANCISCO BEAUNOY DIAZ VIVEROS

FECHA

DD

29

MM

9

AA

2024

PERIODO N°

2-3

OBJETO DEL CONTRATO

SUPERVISOR TECNICO
COORDINADOR POLIAL
CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO. 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO MAYA - MEPOY. 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS. 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY. 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA. 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRABAJO SUJECIVO

IT DIEGO FERNANDO ROMO CORTES
EL HUGO FERNANDO ORTEGA ZABRANO
ALIAN CARLOS COLLAJOS BALTA
ALIAN CARLOS COLLAJOS BALTA

CUIDAD
UNIDAD
FECHA
PRESENTACION

POPAYAN, CAUCA
REGIA, CASINO OFICIALES
29/09/2024

CAPITULO IX

MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS

ITEM

A2.9.72

DESCRIPCION

Reposicion e instalacion de mision en planta natural con
materia 7cm incluye estructura portante.

UNID.

M.

UBICACION

REGIA, CASINO OFICIALES

LOCALIZACION

DIMENSIONES

ANCHO

LARGO

AREA

TOTAL

Reposicion e instalacion de mision en planta natural con materia 7cm incluye estructura portante.

MISION PIEDRA NATURAL

1.20

1.20

OBSERVACIONES: No aplica



SUBTOTAL

1.20

TOTAL

1.20

IT DIEGO FERNANDO ROMO CORTES
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO 96-6-10023-24

ING. FRANCISCO BEAUNOY DIAZ VIVEROS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA CONTRATO 96-6-10023-24



POLICIA NACIONAL

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO MAYA - MEROY 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS; 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEROY 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SENORA DE FATIMA 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REALISTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO.

CONTRATO DE OBRA No.

90-5-10023-24

FORMATO

VI

NOVA

MEMORIAS DE CALCULO

14

DE

28

FECHA

DD

29

MM

3

AA

2024

PERIODO N°

2-3

ELABORO

MIG FRANCISCO RESAN BOLAN MEROY

OBJETO DEL CONTRATO

SUPERVISOR TECNICO
COORDINADOR PUNAL
CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO MAYA - MEROY 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS; 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEROY 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SENORA DE FATIMA 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REALISTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO.

IT DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
SI HENZO FERNANDO ORTEGA ZAMBRANO
JUAN CARLOS COLLADOZ PAITA
JUAN CARLOS COLLADOZ PAITA

CUBILLO
UNIDAD
FECHA
PRESENCIA
POPAYAN - CAUCA
REGIA - CASINO OFICIALES
29/09/2024

CAPITULO IX

MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS

ITEM

A2.9.14

DESCRIPCION

Mantenimiento y/o tratamiento para regular modificación de muros con humedades, incluir aplicación de adhesivos tipo mas impermeable o equivalente, sin injerencias - 100 o equivalente y la reposición del panel impermeabilizado

LOCALIZACION

UNID.

M2

UBICACION

REGIA - CASINO OFICIALES

TOTAL

Mantenimiento y/o tratamiento para impermeabilización de muros con humedades, incluir aplicación de adhesivos tipo mas impermeable o equivalente, sin injerencias - 100 o equivalente y la reposición del panel impermeabilizado

EXTERIOR E INTERIOR

15

15.00

OBSERVACIONES: No aplica



SUBTOTAL

15.00

TOTAL

15.00

IT DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO No. 5-10023-24

MIG FRANCISCO RESAN BOLAN MEROY
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA



POLICIA NACIONAL

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALITIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POBAYAN, ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO, 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POBAYAN, 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U. DIEGO MARIA GUERRERO MAYA - MEPOY, 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTritos UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY, 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCEBIVO

CONTRATO DE OBRA No.

FORMATO

HOJA

MEMORIAS DE CALCULO

DE

28

FECHA DO 28 MAR 9 2024 PERIODO N° 2-3

ELABORO

ING. FRANCISCO BENJAMIN MOLINA VIVEROS

OBJETO DEL CONTRATO	ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALITIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POBAYAN, ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO, 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POBAYAN, 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U. DIEGO MARIA GUERRERO MAYA - MEPOY, 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTritos UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY, 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCEBIVO	CIUDAD	POBAYAN, CAJAL
	SUPERVISOR TECNICO	UNIDAD	REGION - CASINO OFICIALES
	COORDINADOR PONEL	FECHA	28/03/24
	CONTRATISTA	PRESENTACION	28/03/24
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA			

CAPTULO X	MANTENIMIENTO DE CASPINTERIA MADERA	ITEM	NO. DE	DESCRIPCION	Reposicion e instalacion de muestra altura 0.80	UNID.	M.	UBICACION	AREA - CASINO OFICIALES					
														
										LOCALIZACION	DIMENSIONES		TOTAL	
											ANCHO	LARGO	AREA	
										Reposicion e instalacion de muestra altura 0.80				
										MUESTRA SUPERIOR		1.20		1.20
										MUESTRA INFERIOR		1.20		1.20
SUBTOTAL								2.40						
TOTAL								2.40						

RESERVACIONES: No aplica



POLICIA NACIONAL

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALITIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POYAYAN ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO, 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POYAYAN, 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARA GUERRERO NAVA - MEROY, 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEROY, 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EFECTUACION DE TRACTO SUCESIVO

CONTRATO DE OBRA No.

06-01-00023-24

FORMATO

VI

2-3

HORA

16

DE

30

MEMORIAS DE CALCULO

ELABORO

ING. FRANCISCO BENJAMIN VILLANUEVA

FECHA

00

25

MM

9

AA

2024

PERIODO N°

2-3

OBJETO DEL CONTRATO

SUPERVISOR TECNICO
COORDINADOR PUNAL
CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALITIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POYAYAN, ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO, 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POYAYAN, 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARA GUERRERO NAVA - MEROY, 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEROY, 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EFECTUACION DE TRACTO SUCESIVO

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTIZ
SI. JULIO FERNANDO ORTEGA ZAMBRANO
JUAN CARLOS COLLAJOS PAITA
JUAN CARLOS COLLAJOS PAITA

Ciudad
UNIDAD
FECHA
PRESENTACION
POYAYAN - CAJUCHA
REGIA - CASINO OFICIALES
2009/2024

CAPITULO XII

MANTENIMIENTO DE VENTANAS

ITEM

A-11.12

DESCRIPCION

Reparación de fachada, Agente Adscrito, Unidad
Sustentada e implementación para su Normal
Funcionamiento.

UNID.

M2

UBICACION

REGIA - CASINO OFICIALES

LOCALIZACION

UNID.

M2

UBICACION

REGIA - CASINO OFICIALES

Reparación de fachada, Agente Adscrito, Unidad
Sustentada e implementación para su Normal
Funcionamiento.

FACHADA

3,40

0,40

OBSERVACIONES: No aplica

SUBTOTAL 5,40
TOTAL 5,40

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTIZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO 06-01-00023-24

ING. FRANCISCO BENJAMIN VILLANUEVA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA



POLICIA NACIONAL

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POYAYAN ASÍ: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POYAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U. DIEGO MARIA GUERRERO MAYA - MEROY 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEROY 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

CONTRATO DE OBRA Nro.

90.5-10023-24

FORMATO

VI

HOJA

17

DE

38

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA

00

20

UN

9

AA

2004

PERIODO N°

2-3

ELABORO

ING. FRANCISCO BENJAMIN VIVEROS

OBJETO DEL CONTRATO

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POYAYAN, ASÍ: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POYAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U. DIEGO MARIA GUERRERO MAYA - MEROY 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEROY 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

SUPERVISOR TECNICO
COORDINADOR POLICIAL
CONTABILISTA

II. DIEGO FERNANDO ROMO CORTIZ
SI. RAYDO FERNANDO ORTEGA ZAMBRANO
JUAN CARLOS COLLAOZOS PATA
JUAN CARLOS COLLAOZOS PATA

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

Ciudad
Unidad
Fecha
Presentación
Poyayán - Cañari
Regia - Casado Oficiales
29/09/2004

CAPITULO XV

MANTENIMIENTO DE ESPEJOS

ITEM

A2-15 DE

DESCRIPCION

Suministro, instalación y/o reparación Espejos internos Anón

UNID.

M2

UBICACIÓN

REGIA - CASADO OFICIALES

LOCALIZACION

Suministro, instalación y/o Reparación Espejo Interno Anón

ANCHO

LARGO

AREA

TOTAL

ESPEJO

2.00

0.40

0.40

0.32

0.32

OBSERVACIONES: No Anula

SUBTOTAL

TOTAL

0.32

0.32

II. DIEGO FERNANDO ROMO CORTIZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO No 90.5-10023-24

ING. FRANCISCO BENJAMIN VIVEROS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA No 90.5-10023-24



POLICIA NACIONAL

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GARCERAN NAVA - MEROY 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CASEROS MEROY 6. INSTALACIONES DEL COLLEJO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REALISTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

CONTRATO DE OBRA No.

BOG-10023-14

FORMATO

VI

HOJA

18

DE

28

ELABORO

ING. FRANCISCO BENJAMIN VARELA

2.1.1

FECHA

DD

25

MM

9

AA

2014

PERIODO N°

2.1.1

OBJETO DEL CONTRATO

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GARCERAN NAVA - MEROY 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CASEROS MEROY 6. INSTALACIONES DEL COLLEJO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REALISTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

SUPERVISOR TECNICO
COORDINADOR PONAL
CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

ING. DIEGO FERNANDO ROMO CONTRERAS
EL NÚCLEO FERNANDO CONTRERAS ZARAGOZA
JUAN CARLOS COLLAZOZ PAJITA
JUAN CARLOS COLLAZOZ PAJITA

Ciudad: POPAYAN - CAUCA
Unidad: REG. CASAS OFICIALES
Fecha: 28/09/2014
Presentación:

CAPITULO XVI

ASBO GENERAL Y METRO DE ESCOMBROS

ITEM

AD-17.1

DESCRIPCION

Asbo general (serviente en la obra de mantenimiento)

UNID.

M2

UBICACION

REG. CASAS OFICIALES

LOCALIZACION

UNID.

M2

UBICACION

REG. CASAS OFICIALES

AREA INTERVENIDA

UNID.

M2

UBICACION

REG. CASAS OFICIALES

Asiento 09
Disponibles



OBSERVACIONES: No aplica

SUBTOTAL 24,853017
TOTAL 24,853017

ING. DIEGO FERNANDO ROMO CONTRERAS
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO 006-10023-14

ING. FRANCISCO BENJAMIN VARELA
RESPONSABLE GENERAL CONTRATADO 006-10023-14



POLICIA NACIONAL

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALITIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA II DIEGO MARIA GUERRERO MAYA, MEBOY, 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEBOY, 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

CONTRATO DE OBRA No.

90-6-10023-24

FORMATO

VI

HOLA

SI

DE

28

FECHA

00

28

MM

9

AA

2004

PERIODO N°

2-3

ELABORO

ING. FRANCISCO REJUAN MOLINA VÁSQUEZ

OBJETO DEL CONTRATO

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALITIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA II DIEGO MARIA GUERRERO MAYA, MEBOY, 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEBOY, 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

SUPERVISOR TECNICO
COORDINADOR FOMAL
CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

II. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ

EL HUEZO FERNANDO ORTEGA ZAMBRANO

JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA

JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA

CUIDADO

UNIDAD

FECHA

PRESENTACIÓN

POPAYAN - CAUCA

REG. CASINO OFICIALES

28/09/2004

CAPITULO XVI

ASDO GENERAL Y METRO DE ESCOMBROS

ITEM

AS-17-02

DESCRIPCION

Metros de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales

UNID.

M3

UBICACIÓN

REG. CASINO OFICIALES

LOCALIZACION

VOLUMEN

ANCHO

LARGO

AREA

TOTAL

Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales

ESCOMBRO

1.00

1.00

OBSERVACIONES: No aplica



SUBTOTAL

1.00

TOTAL

1.00

II. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO 90-6-10023-24

ING. FRANCISCO REJUAN MOLINA VÁSQUEZ
RESPONSABLE DE OBRA CONTRATADO 90-6-10023-24



POLICIA NACIONAL

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO NO MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POYAYAN, ASI 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POYAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA CALDERON NAVA - MEPOY 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REALISTE CON EJECUCION DE TRABAJO SUCESIVO.

CONTRATO DE OBRA No.

FORMATO

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA 00 25 JUN 3 AA 2024 PERIODO N° 2-3

ELABORO

ING. FRANCISCO REYNA MOLINA VIVEROS

OBJETO DEL CONTRATO	ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO NO MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POYAYAN, ASI 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POYAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA CALDERON NAVA - MEPOY 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REALISTE CON EJECUCION DE TRABAJO SUCESIVO	CUIDAD	POYAYAN - GUACA
	SUPERVISOR TECNICO	UNIDAD	REG. 18POL
	COORDINADOR FOMAL	FECHA	25/06/24
	CONTRATISTA	PRESENTACION	
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA			



OBSERVACIONES: No aplica										
SUBTOTAL										55.00
TOTAL										65.00

Reposicion, suministro e instalacion de la red electrica en todos los puntos de consumo y acceso, ya sea en edificios, viviendas, locales comerciales, etc., con el fin de garantizar el suministro de energia electrica en las condiciones de funcionamiento.

REDES ELECTRICAS	15.00	18.00	20.00	12.00	15.00	18.00	20.00	12.00
------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

ING. DIEGO FERNANDO ROMO CONTRERAS
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO NO. 6-10023-24

ING. FRANCISCO REYNA MOLINA VIVEROS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA



POLICIA NACIONAL

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VO MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POBAYAN ASI 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ASCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POBAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRENO NAVA - MEROY 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEROY 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

CONTRATO DE OBRA No.

06.8.1005.24

FORMATO

VI

HOJA

21

MEMORIAS DE CALCULO

DE

28

FECHA

00

29

MM

9

AA

2024

PERIODO N°

2-3

ELABORO

ING. FRANCISCO RIVERA MOLINA VIVEROS

OBJETO DEL CONTRATO

SUPERVISOR TECNICO
COORDINADOR FOMAL
CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VO MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POBAYAN ASI 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ASCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POBAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRENO NAVA - MEROY 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEROY 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

II. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ

SI HUBO FERNANDO ORTEGA ZAMBRANO

JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA

JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA

CIUDAD

POBAYAN, GUATEMALA

UNIDAD

REGIA - MEROY

FECHA

29/09/2024

PRESENTACION

CAPTULO IV

MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS

ITEM

NO. 15

DESCRIPCION

Proponer e instalación de lámparas para LED 60 x 60 40W luz blanca

UNID.

UN

UBICACION

REGIA - MEROY

LOCALIZACION

CANTIDAD

ANCHO

LARGO

AREA

TOTAL

Reposición e instalación de lámparas para LED 60 x 60 40W luz blanca

PARTI INTERIOR

53.00

53.00

OBSERVACIONES: No aplica

SUBTOTAL

TOTAL

53.00

53.00

II. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO 06.8-1005.24

ING. FRANCISCO RIVERA MOLINA VIVEROS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA CONTRATO 06.8-1005.24



POLICIA NACIONAL

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN ASI 1 INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2 INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN 3 INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO NAVA - MEYOY 4 INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS 5 INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEYOY 6 INSTALACIONES DEL CULEJO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 7 INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRAZO SUCESIVO

CONTRATO DE OBRA No.

90-8-10023-78

FORMATO

VI

HOJA

23

DE

28

FECHA

00

29

MM

9

AA

2024

PERIODO N°

2-3

ELABORO

ING. FRANCISCO RENAN MOLINA VIEROS

OBJETO DEL CONTRATO

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN ASI 1 INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2 INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN 3 INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO NAVA - MEYOY 4 INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS 5 INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEYOY 6 INSTALACIONES DEL CULEJO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 7 INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRAZO SUCESIVO

SUPERVISOR TECNICO

COORDINADOR PONAL

CONTABILISTA

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTES

EL HUISO FERNANDO ORTEGA ZAMBRANO

JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA

JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA

CIUDAD

UNIDAD

FECHA

PRESENTACION

POPAYAN - CALCA

REGIA - BRPL

28/09/2024

CAPITULO IV

MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS

ITEM

A.2.1.25

DESCRIPCION

Mantenimiento y/o reposición e instalación de cables en tuberías PVC

UNID.

LN

UBICACION

REGIA - BRPL

LOCALIZACION

CANTIDAD

ANCHO

LONGITUD

AREA

TOTAL

Mantenimiento y/o reposición e instalación de cables en tuberías PVC

SALIDAS INSTALADAS

20.00

20.00

OBSERVACIONES: No aplica

SUBTOTAL 20.00
TOTAL 20.00

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTES
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO 90-8-10023-24

ING. FRANCISCO RENAN MOLINA VIEROS
REPOSICION DE CABLES EN TUBERIAS PVC



POLICIA NACIONAL

ITEM 1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALITARIAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE REGION DE POLICIA NARIÑO CUATRO 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U. DIEGO MARIA GUERRERO MAYA - MEPEY, 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPEY, 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

CONTRATO DE OBRA No.

904-10023-24

FORMATO

VI

HORA

24

DE

28

MEMORIA DE CALCULO

ELABORO

RAO FRANCISCO BENAY WOLBA VIVEROS

FECHA 00 25 00 00 2024 PERIODO H 2-3

OBJETO DEL CONTRATO

ITEM 1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALITARIAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE REGION DE POLICIA NARIÑO CUATRO 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U. DIEGO MARIA GUERRERO MAYA - MEPEY, 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPEY, 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

SUPERVISOR TECNICO
COORDINADOR PONAL
CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

IT DIEGO FERNANDO BENDI CONTI
SI HAZO FERNANDO ORTEGA ZABRANO
JUAN CARLOS COLLAJOS PALLA
JUAN CARLOS COLLAJOS PALLA

CUIDADO
UNIDAD
FECHA
PRESENTACION

POPAYAN - CAUCA
REGIA - NARIN
28/09/2024

CAPITULO IV

MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS

ITEM

AS-4.51

DESCRIPCION

Reparación e instalación de Panel Luz interior 18w

UNID.

UN

UBICACION

REGIA - NARIN

LOCALIZACION

CANTIDAD

ANCHO

LARGO

AREA

TOTAL

Reparación e instalación de Panel Luz interior 18w

PARTE INTERIOR

15.00

15.00

OBSERVACIONES: No aplica

SUBTOTAL 15.00
TOTAL 15.00

IT DIEGO FERNANDO BENDI CONTI
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO No. 9-10023-24

RAO FRANCISCO BENAY WOLBA VIVEROS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA



POLICIA NACIONAL

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORA LOCALIDAD DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO, 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO NAVA - MEPOY, 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY, 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REALISTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

CONTRATO DE OBRA No.

60-6-10025-14

FORMATO

VI

MEMORIAS DE CALCULO

21

DE

21

FECHA DD MM AÑ PERIODO N° 2-3

ELABORO

ING. FRANCISCO BESSAN MOLINA VIVEROS

OBJETO DEL CONTRATO
SUPERVISOR TECNICO
COORDINADOR FISCAL
CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORA LOCALIDAD DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO, 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO NAVA - MEPOY, 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY, 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REALISTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
SI. HILDO FERNANDO ORTEGA JARAMBAO
JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA
JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA

CIUDADO
UNIDAD
FECHA
PRESENTACION
POPAYAN, CAUCA
REGION - COMAN CAPELLA
29/09/2024



CAPITULO X

MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA MADERA

ITEM

A2-10-10

DESCRIPCION

Reparación e instalación de muebles altura 0.80 Removido

UNID.

M.

VERIFICACION

REGIA - COMAN CAPELLA

LOCALIZACION

UNID.

M.

VERIFICACION

REGIA - COMAN CAPELLA

Reparación e instalación de muebles altura 0.80 Removido

MUEBLE BAÑO

UNID.

M.

VERIFICACION

REGIA - COMAN CAPELLA

OBSERVACIONES: No aplica

SUBTOTAL

TOTAL

2.15

2.15

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO 60-6-10025-14

ING. FRANCISCO BESSAN MOLINA VIVEROS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA CONTRATO 60-6-10025-14



POLICIA NACIONAL

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ. ASÍ: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NÚMERO CUATRO. 2. INSTALACIONES ASCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ. 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U. DIEGO MARIA GILBERTO NAVIA - MEROY. 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS. 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEROY. 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA. 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRÁCTO SUCESIVO

CONTRATO DE OBRA No.

FORMATO

HOLLA

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA 00 25 JUN 9 AA 2004 PERIODO N° 2-3

ELABORO

ING. FRANCISCO BERNAN MOLINA VIVEROS

OBJETO DEL CONTRATO	SUPERVISOR TECNICO	COORDINADOR PONAL	CONTABILISTA	REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	CIDADO	UNIDAD	FECHA	PRESENTACION	BOGOTÁ - CAUCA	MECA - COMAN CARILLA	29/09/2004
	IT. DIEGO FERNANDO BERNAN CORTIZ	SI. HUGO FERNANDO ORTIZ JARAMILLO	JUAN CARLOS COLLADO PALTA	JUAN CARLOS COLLADO PALTA							



OBSERVACIONES: No aplica

CAPITULO	NO	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	UN	VERIFICACION	RECH. COMAN CAPILLA						
X	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA	A0-11	Sumatoria a instalacion de letra fundida en bronce de altura 20 cm y ancho proporcional, incluye ensajes	UN	UN	VERIFICACION	RECH. COMAN CAPILLA						
								LOCALIZACION	CANTIDAD	ANCHO	LARGO	AREA	TOTAL
								Sumatorio a instalacion de letra fundida en bronce de altura 20 cm y ancho proporcional, incluye ensajes					
								LETRAS FACHADA	36.00				36.00
SUBTOTAL							36.00						
TOTAL							36.00						

IT. DIEGO FERNANDO BERNAN CORTIZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO 99-S-10023-24

ING. FRANCISCO BERNAN MOLINA VIVEROS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA 1003-24



POLICIA NACIONAL

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALITIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO. 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U. DIEGO MARIA GUERRERO NAWA. 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS. 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEROY. 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA. 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

CONTRATO DE OBRA No.

90-6-10023-24

FORMATO

VI

HOJA

28

DE

21

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA 00 25 MM 9 AA 2004 PERIODO N° 2-3

ELABORO

ING. FRANCISCO BEJAN MOLINA VIVEROS

OBJETO DEL CONTRATO

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALITIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO. 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U. DIEGO MARIA GUERRERO NAWA. 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS. 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEROY. 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA. 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

SUPERVISOR TECNICO COORDINADOR POLICIAL

CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

ING. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ

SI HUBO FIRMAS OFICIALES ZARRABAN

JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA

JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA

CUIDADO

UNIDAD

FECHA

PRESENTACION

POPAYAN - CAUCA

REGIA - COMANDANTIA

29/05/2004

CAPITULO XI

MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA

ITEM

AL-11-20

DESCRIPCION

Suministro e instalación de letras fundidas en bronce de altura 15 cm y ancho proporcional, incluye análisis

UNID.

LN

UBICACION

REGIA - COMANDANTIA

LOCALIZACION

CANTIDAD

ANCHO

LARGO

AREA

TOTAL

Suministro e instalación de letras fundidas en bronce de altura 15 cm y ancho proporcional, incluye análisis

LETRAS PACHIDA

27.00

OBSERVACIONES: No aplica

SUBTOTAL 0.00
TOTAL 0.00

27

ING. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO 90-6-10023-24

ING. FRANCISCO BEJAN MOLINA VIVEROS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA 90-6-10023-24

POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORA LOCALITIVA DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, ASÍ: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO; 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN; 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA Y DIEGO MARIA GUERRERO MAYA - MEPOY; 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS; 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CAMABINEROS MEPOY; 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA; 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDENTES DE LA UNIDAD; A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRABAJO SUCESIVO:

ACTA DE PAGO PARCIAL Nro. 02 - MEPOY

CONTRATO No.: PN MEPOY No. 90-6-10023-24
 CONTRATISTA: JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 1.199.600.463,00
 FECHA DE INICIO: 05 de julio de 2024
 FECHA DE FINALIZACIÓN: 02 de noviembre de 2024
 FECHA PRESENTE ACTA: 29 de septiembre de 2024

ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CONDICIONES CONTRACTUALES							
ACTA PARCIAL Nro. 02 - MEPOY							

ACTIVIDADES PRELIMINARES

A2-1-14	Desmonte Alacido de Piso	M2	1.00	\$	24.418,00	24.418,00	\$	462,97	11.304.801,46
A2-1-19	Ratiro de manto asfalto de impermeabilización de cubiertas	M2	1.00	\$	17.665,00	17.665,00	\$	462,97	8.173.735,36

MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS

A2-2-01	Reacordo de cubiertas, ajuste limpieza, sellamiento y suministro de sacoscones que tapen para su normal funcionamiento	M2	1.00	\$	14.815,82	14.815,82	\$	462,97	6.859.743,16
---------	--	----	------	----	-----------	-----------	----	--------	--------------

MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS

A2-2-32	Mantenimiento, reposición e instalación de manto autocopiedable con folio aluminio y alma central de polietileno de alta densidad de corte igual o superior 3mm	M2	1.00	\$	60.315,00	60.315,00	\$	462,97	27.924.035,55
---------	---	----	------	----	-----------	-----------	----	--------	---------------

MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS

A2-2-25	Mantenimiento y reposición e instalación de PINTURA BITUMINOSA AL TEXSA o equivalente	M2	1.00	\$	42.862,00	42.862,00	\$	462,97	19.843.820,14
---------	---	----	------	----	-----------	-----------	----	--------	---------------

ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS

A2-17-01	Asio general permanente en las obras de mantenimiento	M2	1.00	\$	6.816,00	6.816,00	\$	462,97	3.156.803,52
A2-17-02	Ratiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	M3	1.00	\$	74.548,00	74.548,00	\$	13,88	1.035.471,72

MEPOY - CUBIERTA AREA COMUN EMISORA

ACTIVIDADES PRELIMINARES

A2-1-01	Replanteo	M2	1.00	\$	4.569,00	4.569,00	\$	78,08	358.747,52
A2-1-17	Desmonte Cubierta en cualquier material	M2	1.00	\$	17.665,00	17.665,00	\$	78,08	1.377.090,00
A2-1-18	Desmonte de Estructura de Cubierta en cualquier material	M2	1.00	\$	25.221,00	25.221,00	\$	80,00	1.513.260,00

MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS

A2-2-22	Reposicion e instalación de Cubierta en forma de policarbonato cristal 5 mm	M2	1.00	\$	109.951,00	109.951,00	\$	78,08	8.576.178,00
A2-2-31	Reposicion e instalación de Estructura Metálica para cubiertas	M2	1.00	\$	100.052,00	100.052,00	\$	80,00	6.003.120,00

MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA

A2-2-02	Mantenimiento y/o reposicion e instalación de anticorrosivo sobre lámina Inoxid	M2	1.00	\$	9.863,00	9.863,00	\$	77,20	761.423,60
A2-2-06	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina Inoxid	M2	1.00	\$	11.841,00	11.841,00	\$	77,20	914.125,20

ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS

A2-17-01	Asio general permanente en las obras de mantenimiento	M2	1.00	\$	6.816,00	6.816,00	\$	78,08	531.648,00
A2-17-02	Ratiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	M3	1.00	\$	74.548,00	74.548,00	\$	2,34	174.442,32

TELEMATICA MEPOY

ACTIVIDADES PRELIMINARES

A2-1-06	Replanteo	M2	1.00	\$	4.569,00	4.569,00	\$	58,26	266.188,94
A2-1-08	Excavación Manual	M3	1.00	\$	31.744,00	31.744,00	\$	13,55	430.131,20
A2-1-09	Refuerzo Material en SBo (incluye selección, extendido, hundimiento y compactación)	M3	1.00	\$	31.945,00	31.945,00	\$	10,13	323.602,85

MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS

A2-1-10	Desmonte de Muros en ladrillo o bloque	M2	1.00	\$	20.177,00	20.177,00	\$	1,00	20.177,00
A2-1-13	Desmonte Placas Metálicas	M2	1.00	\$	52.119,00	52.119,00	\$	35,93	2.060.535,67
A2-1-14	Desmonte Alacido de Piso	M2	1.00	\$	24.418,00	24.418,00	\$	43,50	1.062.183,00
A2-1-15	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	M2	1.00	\$	13.817,00	13.817,00	\$	43,50	601.039,50
A2-1-17	Desmonte Cubiertas en cualquier material	M2	1.00	\$	17.665,00	17.665,00	\$	39,50	697.372,50
A2-1-24	Desmonte de ventanas	M2	1.00	\$	7.568,00	7.568,00	\$	1,50	11.349,00
A2-1-28	Desmonte Acuerdos Sanitarios	M2	1.00	\$	39.089,00	39.089,00	\$	1,00	39.089,00
A2-1-32	Desmonte de puntos hidrosanitarios (incluye ratiro de red hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m	M2	1.00	\$	19.998,00	19.998,00	\$	3,00	56.994,00
A2-1-42	Desmonte de canchales y/o bajantes en cualquier material	M2	1.00	\$	12.811,00	12.811,00	\$	8,00	113.498,00


MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS

A2-2-13	Reposicion e instalación de Cubierta Teja asfalta Deratum 240 - 2,5 MM	M2	1.00	\$	14.816,82	14.816,82	\$	39,50	586.264,38
A2-2-01	Reacordo de cubiertas, ajuste limpieza, sellamiento y suministro de sacoscones que tapen para su normal funcionamiento	M2	1.00	\$	14.816,82	14.816,82	\$	39,50	586.264,38

MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS

A2-3-01	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos sanitarios en la red hidráulica de la edificación de 127 o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas	M2	1.00	\$	18.054,00	18.054,00	\$	30,00	542.820,00
A2-3-11	Reposicion e instalación de Caja de Inspección (C.I. X-30)	UN	1.00	\$	505.632,00	505.632,00	\$	1,00	505.632,00
A2-3-13	Reposicion e instalación de Tuberías sanitarias PVC 4" (incluye accesorios)	M2	1.00	\$	88.993,00	88.993,00	\$	6,00	413.958,00
A2-3-14	Reposicion e instalación de Tuberías sanitarias PVC 8" (incluye accesorios)	M2	1.00	\$	150.462,00	150.462,00	\$	12,00	1.805.544,00
A2-3-30	Reposicion e instalación de Puntos Agua Fria	UN	1.00	\$	37.326,00	37.326,00	\$	1,00	37.326,00





A2-9-74		Mantenimiento y/o saneamiento para impermeabilización de muros con humedades, incluye aplicación de activos tipo resina epoxi o equivalente, una inyección - 100 o equivalente y la reposición del pastillo impermeabilizante	M2	1.00	\$	227 769.00	\$	227 769.00	60.00	\$	13,666,140.00	
MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PANETES												
A2-12-05	Reposición e instalación de concreto corriente grava común 3500 P.S.)	M3	1.00	\$	997 969.00	\$	997 969.00	7.00	\$	6,995,783.00		
A2-12-23	Reposición e instalación de pastillo impermeabilizante muros 1.3	M2	1.00	\$	48 506.00	\$	48 506.00	123.00	\$	6,009,115.00		
A2-12-34	Suministro, transporte e instalación andén concreto 3000 psi e 0.10m, acabado esmerado	M2	1.00	\$	91 617.00	\$	91 617.00	8.60	\$	879,523.20		
ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS												
A2-17-01	Aseso general permanente en las obras de mantenimiento	M2	1.00	\$	6 816.00	\$	6 816.00	256,653.61	\$	1,749,351.01		
A2-17-02	Retiro de escombros e lugar autorizado por autoridades ambientales	M3	1.00	\$	74 546.00	\$	74 546.00	7.00	\$	521,836.00		
SUBTOTAL												
											250,247,647.55	
TOTAL COSTO DIRECTO											\$	250,247,647.55
ADMINISTRACION											\$	57,556,958.94
IMPREVISTOS											\$	2,502,476.48
UTILIDAD											\$	12,912,382.38
IVA SOBRE LA UTILIDAD											\$	2,377,352.65
TOTAL COSTO INDIRECTO											\$	74,949,170.45
COSTO TOTAL ACTA											\$	325,196,818.00

Elaboro:

Juan Carlos Collazos Palta

CONTRATISTA

Reviso:

[Firma]

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTES
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO

Aprobo y Autorizo:

[Firma]

TC. LUIS ARIEL REYES CONTINERAS
COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE PUNAY - ORDENADOR DEL GASTO (E)



POLICIA NACIONAL

PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES

RECEPCION DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES

CONTRATO:	PN MEPOY No. 90.6-10003-24	OBJETO	ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VO MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASOCIADAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ASOCIADAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA 1) DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - MEPOY 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY, 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO
-----------	----------------------------	--------	---

UNIDAD:	POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN	Valor total del Contrato:	\$ 1.199.600.463,00
ORDENADOR DEL GASTO:	CR. JAVON FREDY ZAMBRANO LOPEZ	Fecha de Inicio Contrato:	06/07/2024
COMANDANTE UNIDAD SIN DELEGACION DEL GASTO:	No Aplica	Valor Adición Nro. 01:	No Aplica
CONTRATISTA:	JUAN CARLOS DOLLAZOS PALTA	Valor total presente formato:	\$ 325.196.816,00
SUPERVISOR TECNICO:	IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ	Fecha presente formato:	29/09/2024
COORDINADOR UNIDAD (CON-SIN) DEL GASTO:	SI. HUGO FERNANDO ORTIGA ZAMBRANO	Corte de mantenimiento:	Periodo Nro. 02 - 03
RESIDENTE DE OBRA:	ING. FRANCISCO BENJAMIN MOLINA VIVEROS	Periodo Ejecucion corte de	29/07/2024 # 29/09/2024
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO:	ING. JUAN DAVID MOLINA HANOM		

COMANDOS DE ATENCION INMEDIATA - CAI MEPOY

INSTALACION POLICIAL	Complejo de Policia 1J. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - REGIA
CONSECUTIVO NECESIDAD:	MEPOY - 04
NECESIDAD:	Se evidencia filtracion severa a traves de la boca de cubiertas, se observa el manto asfáltico completamente deteriorado al igual que su albedo de cubiertas
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	MEPOY - CAI
ESPACIO ESPECIFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	Cubierta
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:	A2

N°	ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES							
	A2.1.14	Desmonte Asfalto de Piso	M2	0.00	462.97	\$ 24.419.00	\$ 11.304.801,46	
	A2.1.19	Retiro de manto asfáltico de impermeabilización de cubiertas	M2	0.00	462.97	\$ 17.665.00	\$ 8.173.735,35	
2	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS							
	A2.2.01	Reconstrucción de cubierta, ajuste, limpieza, sellamiento y suministro de secciones que tienen para su normal funcionamiento	M2	0.00	462.97	\$ 14.816.82	\$ 6.859.743,16	
	A2.2.28	Reposición e instalación de Alifonso Cubiertas (E=0.00)	M2	0.00	462.97	\$ 67.877.00	\$ 26.795.314,59	
	A2.2.32	Mantenimiento, reposición e instalación de manto subprotegido con los aluminos y alfa central de polietileno de alta densidad de cubiertas igual o superior 3mm	M2	0.00	462.97	\$ 60.316.00	\$ 27.924.035,55	
9	MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS							
	A2.9.26	Mantenimiento y reposición a instalación de PINTURA BITUMINOSA AL TEXSA o equivalente	M2	0.00	462.97	\$ 42.862.00	\$ 19.843.820,14	
17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS							
	A2.17.01	Asido general permanentemente en las obras de mantenimiento	M2	0.00	462.97	\$ 6.816.00	\$ 3.155.603,52	
	A2.17.02	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	M3	0.00	13.89	\$ 74.548.00	\$ 1.035.471,72	
						SUBTOTAL \$	105.092.525,59	

MEPOY - CUBIERTA AREA COMUN EMISORA

Complejo de Policía L.J. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - REGIA

INSTALACION POLICIAL		Complejo de Policía LT. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - REGIA	
CONSECUTIVO NECESIDAD :		MEPOY - 06	
NECESIDAD :		Cubierta en lamina policarbonato completamente deteriorada debido a su vejez, las mallas actuales presentan corrosión, requiere reposición.	
DEPENDENCIA SOLICITANTE:		MEPOY - COMAN	
ESPACIO ESPECIFICO	DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	Cubierta	
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:		A2	

N°	ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM
1 ACTIVIDADES PRELIMINARES								
	A2-1-01	Reparación	M2	0.00	78.08	\$ 4,569.00	\$ 356,747.52	
	A2-1-17	Desmonte Cubierta en cualquier material	M2	0.00	78.00	\$ 17,595.00	\$ 1,377,080.00	
	A2-1-18	Desmonte de Estructura de Cubierta en cualquier material	M2	0.00	60.00	\$ 25,221.00	\$ 1,513,260.00	
2 MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELOS RASOS								
	A2-2-22	Reposición e instalación de Cubierta en forma de policarbonato orlada 8 mm	M2	0.00	78.00	\$ 109,551.00	\$ 8,576,178.00	
	A2-2-31	Reposición e instalación de Estructura Metálica para cubierta	M2	0.00	60.00	\$ 100,052.00	\$ 6,003,120.00	
7 MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA								
	A2-7-02	Mantenimiento y/o reposición a instalación de antirreflectivo sobre lamina metal	ML	0.00	77.20	\$ 9,853.00	\$ 761,423.80	
	A2-7-06	Mantenimiento y reposición e instalación de estambos sobre lamina metal	ML	0.00	77.20	\$ 11,841.00	\$ 914,125.20	
17 ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS								
	A2-17-01	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	0.00	78.00	\$ 6,816.00	\$ 531,648.00	
	A2-17-02	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	M3	0.00	2.34	\$ 74,546.00	\$ 174,442.32	
							SUBTOTAL \$	20,208,034.64

TELEMATICA MEPOY

Complejo de Policía L.J. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - REGIA

INSTALACION POLICIAL		Complejo de Policia L. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - REGIA	
CONSECUTIVO NECESIDAD :		MEPOY - 06	
NECESIDAD :		La edificación evidencia novedades en cubierta al observar filtración severa, bajo raso deteriorado, no tiene enchape de piso y abollado en metal estibado, al igual que presenta problemas en instalaciones hidrosanitarias.	
DEPENDENCIA SOLICITANTE :		MEPOY - QUITIC	
ESPACIO ESPECIFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD :		Parte Interna y Externa	
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL :		A2	

N°	ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM
1 ACTIVIDADES PRELIMINARES								
	A2-1-01	Reparación	M2	0.00	56.26	\$ 4,569.00	\$ 256,189.94	
	A2-1-06	Excavación Manual	M3	0.00	13.55	\$ 31,744.00	\$ 430,131.20	
	A2-1-09	Materiales en Sdo (incluye sesoson, extendido, fumodescambio y contraplaca)	M3	0.00	10.13	\$ 31,945.00	\$ 323,802.85	
	A2-1-10	Desmonte de Muro en uallo o bloque	M2	0.00	1.00	\$ 20,177.00	\$ 20,177.00	
	A2-1-13	Desmonte Plaza Macizas	M2	0.00	35.93	\$ 82,119.00	\$ 2,950,535.67	
	A2-1-14	Desmonte Alustico de Piso	M2	0.00	43.50	\$ 24,418.00	\$ 1,062,183.00	
	A2-1-15	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	M2	0.00	43.50	\$ 13,817.00	\$ 601,039.50	
	A2-1-17	Desmonte Cubierta en cualquier material	M2	0.00	39.50	\$ 17,665.00	\$ 697,372.50	
	A2-1-24	Desmonte de ventana	M2	0.00	1.50	\$ 7,566.00	\$ 11,349.00	
	A2-1-29	Desmonte Asfalto Santaros	UM	0.00	1.00	\$ 39,069.00	\$ 39,069.00	

	A2.1.32	Uso de puros hidrosanitarios. Incluye filtro de red hidrosanitaria en zona focalizada hasta 1.5 m	UN	0.00	3.00	\$	18,998.00	\$	56,994.00	
	A2.1.42	Desmonte de cables y/o boquetes en cualquier material	ME	0.00	9.00	\$	12,611.00	\$	113,489.00	
MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO PASOS										
	A2.2.01	Reparación de cubierta, ajuste, limpieza, sellamiento y suministro de materiales que faltan para su normal funcionamiento	M2	0.00	39.50	\$	14,816.82	\$	585,264.39	
	A2.2.13	Reposición e instalación de Cubierta Tipo aditiva Duramax 240 - 2.5 MM	M2	0.00	39.50	\$	154,048.00	\$	6,479,896.00	
MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS										
	A2.3.01	Ayuda, acondicionamiento y suministro de elementos sanitarios en la red hidráulica de la edificación de 1/2" o mayor, necesarios para dejar estas hechas en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas	ML	0.00	30.00	\$	18,094.00	\$	542,820.00	
	A2.3.11	Reposición e instalación de Caja de Inspección 60 X 60	UN	0.00	1.00	\$	505,632.00	\$	505,632.00	
	A2.3.13	Reposición e instalación de tuberías sanitarias de 1/2" o mayor	ML	0.00	6.00	\$	68,960.00	\$	413,998.00	
	A2.3.14	Reposición e instalación de 1000000 de sanitarios de 1/2" o mayor	ML	0.00	12.00	\$	150,482.00	\$	1,805,544.00	
	A2.3.30	Reposición e instalación de Punto Agua Fria	UN	0.00	1.00	\$	37,326.00	\$	37,326.00	
	A2.3.46	Reposición e instalación de sifón sanitario 2"	UN	0.00	1.00	\$	84,861.00	\$	84,861.00	
MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA										
	A2.7.02	Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lámina metálica	ML	0.00	41.50	\$	9,863.00	\$	409,314.50	
	A2.7.06	Mantenimiento y reposición e instalación de pintura sobre lámina metálica	ME	0.00	41.50	\$	11,841.00	\$	491,401.50	
	A2.7.11	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco	M2	0.00	45.00	\$	14,140.00	\$	636,300.00	
	A2.7.20	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tras raras color a óxido en obra. Incluye aislamiento superficial	M2	0.00	180.00	\$	24,294.00	\$	4,372,920.00	
MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS										
	A2.8.03	Mantenimiento y reposición e instalación de alfado de piso 4cm	M2	0.00	45.70	\$	32,240.00	\$	1,473,368.00	
	A2.8.25	Mantenimiento y reposición e instalación de piso cerámico nuevo	M2	0.00	45.70	\$	73,492.00	\$	3,358,594.40	
	A2.8.31	Mantenimiento y reposición e instalación de guardacostas en obra	ME	0.00	26.00	\$	13,611.00	\$	353,896.00	
MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS										
	A2.9.28	Mantenimiento y reposición e instalación de REJILLA ANTI INCAUTAPACHA 3"x2"	UN	0.00	4.00	\$	16,856.00	\$	74,620.00	
	A2.9.74	Mantenimiento y/o tratamiento para impermeabilización de muros con humedades, incluye aplicación de activos tipo sala interior o equivalente, sala inyectores -100 o equivalente y la reposición del panel impermeabilizado	M2	0.00	32.00	\$	227,769.00	\$	7,288,608.00	
MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA										
	A2.11.06	Reposición e instalación de muro puerta laminada 1.00M	UN	0.00	1.00	\$	147,639.00	\$	147,639.00	
	A2.11.23	Suministro e instalación canal metálica de aguas lluvias en lámina galvanizada calibre 22. Incluye anticorrosivo, pintura y anclajes. Desmonte de A hasta 1.00m	ME	0.00	9.00	\$	202,190.00	\$	1,819,710.00	
MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PANELES										
	A2.12.06	Reposición e instalación de concreto corriente grava correa 3500 P.S.I	M3	0.00	7.56	\$	997,969.00	\$	7,544,645.64	
ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS										
	A2.17.01	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	0.00	58.26	\$	6,816.00	\$	397,100.16	
	A2.17.02	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	M3	0.00	7.00	\$	74,548.00	\$	521,836.00	
SUBTOTAL \$									45,917,377.25	
INSTALACION POLICIAL										
Complejo de Policia J. DIEGO MARIA GUERRERO NAVA - REGIA										
CONSECUTIVO NECESIDAD:										
MEPOY - 07										

NECESIDAD:		Espacio presenta varios compartidos con delimito avanzado, como lo es el enchape de piso, el alfilerado y cortinaje irregular, así mismo filtraciones severas en cubierta y manpostera, instalaciones eléctricas obsoletas al igual que aparatos eléctricos y ante obra.						
DEPENDENCIA SOLICITANTE:		MEPOV - GUJED						
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:		Parte Interna y Externa						
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:		A2						
Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM
1 ACTIVIDADES PRELIMINARES								
	A2-1-01	Repartido	M2	0.00	303.00	\$ 4,569.00	\$ 1,384,407.00	
	A2-1-07	Explicación y Extensión	M3	0.00	7.00	\$ 8,967.00	\$ 62,944.00	
	A2-1-09	Relevo Material en Sitio (incluye selección, entendido, humedecimiento y compactación)	M3	0.00	7.00	\$ 31,945.00	\$ 223,615.00	
	A2-1-14	Desmonte Alejado de Piso	M2	0.00	95.00	\$ 24,418.00	\$ 2,319,710.00	
	A2-1-15	Desmonte de Enchape de Paros y/o Piso	M2	0.00	95.00	\$ 13,817.00	\$ 1,312,615.00	
	A2-1-17	Desmonte Cubierta en cualquier material	M2	0.00	180.00	\$ 17,695.00	\$ 3,177,900.00	
	A2-1-21	Desmonte de cable raso en cualquier material y estructura portante	M2	0.00	95.00	\$ 10,844.00	\$ 1,030,180.00	
	A2-1-22	Desmonte de tuberías iluminación largas, Caudales, Faltadores, Ralladores	UN	0.00	25.00	\$ 4,371.00	\$ 109,275.00	
	A2-1-30	Desmonte de parte	M2	0.00	123.00	\$ 10,373.00	\$ 1,275,879.00	
	A2-1-39	Desmonte de salda eléctrica. Incluye volteo de alfilerado, caja, lista, tubería y cableado hasta 1.5 m y regalar a que haya lugar	UN	0.00	30.00	\$ 15,489.00	\$ 464,670.00	
	A2-1-40	Desmonte de Cableado Eléctrico. Incluye tubería y demás accesorios eléctricos	ML	0.00	85.00	\$ 1,727.00	\$ 146,795.00	
2 MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS								
	A2-2-01	Reparación de cubiertas, gisete, Impermea, sellamiento y suministro de secciones que fallen para su normal funcionamiento	M2	0.00	303.00	\$ 14,816.82	\$ 4,489,496.46	
	A2-2-03	Reparación e instalación de Cables Fio Tipo Fierroconcreto	ML	0.00	30.00	\$ 77,285.00	\$ 2,318,550.00	
	A2-2-19	Reparación e instalación de Cubierta en Fierroconcreto. Ondulada Nº 6	M2	0.00	180.00	\$ 56,839.00	\$ 10,051,020.00	
3 MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS								
	A2-3-01	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1/2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas	ML	0.00	45.00	\$ 18,094.00	\$ 814,230.00	
4 MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS								
	A2-4-03	Reparación, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería PVC (incluye tubería, cableado y regletas), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (solo para redes empujadas en muros)	ML	0.00	120.00	\$ 27,216.00	\$ 3,266,160.00	
	A2-4-25	Mantenimiento y/o reparación e instalación de salda en tubería PVC	UN	0.00	30.00	\$ 79,616.78	\$ 2,358,503.40	
	A2-4-35	Mantenimiento y/o reparación e instalación de tierra tubería general distribución	UN	0.00	1.00	\$ 589,244.00	\$ 589,244.00	
	A2-4-36	Mantenimiento y/o reparación e instalación de tubería BIF C/P/HERTA ESP TOTAL 12 CTOS	UN	0.00	1.00	\$ 433,842.00	\$ 433,842.00	
	A2-4-54	Mantenimiento y/o reparación e instalación de Breakers 1 x 15A hasta 30 amperios	UN	0.00	12.00	\$ 24,418.00	\$ 293,016.00	
	A2-4-67	Mantenimiento y/o reparación de acometida en cable de cobre 3F No 6-14 No 6 + 1T No 6 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas	ML	0.00	80.00	\$ 69,404.00	\$ 5,552,320.00	



POLICIA NACIONAL

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALITIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASÍ: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO. 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO NAVA. 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS. 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY. 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA. 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REALISTE CON EJECUCION DE TRABAJO SUCEESO

CONTRATO DE OBRA No.

62-1003-24

FORMATO

VI

HORA

MEMORIAS DE CALCULO

ELABORO

ING. FRANCISCO RIVERA BOLIVIA VARELA

NO

FECHA

DD

29

MM

9

AA

2024

PERIODO N°

7-3

OBJETO DEL CONTRATO
SUPERVISOR TECNICO
COORDINADOR FOMAL
CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

ITEM 1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALITIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASÍ: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO. 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO NAVA. 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS. 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY. 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA. 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REALISTE CON EJECUCION DE TRABAJO SUCEESO

II. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
SI HUBO FERNANDO ORTIZ ZAIBERANO
JUAN CARLOS GOLLADO PALTA
JUAN CARLOS GOLLADO PALTA

CIDRADO
UNIDAD
FECHA
PRESENTACION
POPAYAN - CALICA
MEPOY - CAI
28/09/2024

CAPITULO I		ACTIVIDADES PRELIMINARES		ITEM	A.01.1X	DESCRIPCION	Especifico (Detalle de Paso)		UNID.	MZ	UBICACION	METOD. CAI		
							LOCALIZACION		DIMENSIONES		TOTAL			
									ANCHO	LARGO			AREA	
Demarcación Alameda de Paso														
AREA CUBIERTA											462.97	462.97		



OBSERVACIONES: No aplica

II. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO 60-6-1003-24

ING. FRANCISCO RIVERA BOLIVIA VARELA
RESPONSABLE DELA CONTRATACION 60-6-1003-24



POLICIA NACIONAL

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASOCIADAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NÚMERO CUATRO. 2. INSTALACIONES ASOCIADAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U. DIEGO MARIA GUERRERO NAVA. MEPOY. 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS. 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CAMBINEROS MEPOY. 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA. 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EFECTUACION DE TRACTO SUCESIVO

CONTRATO DE OBRA No.

99-6-10023-24

FORMALIZADO

VI

HOLLA

MEMORIAS DE CALCULO

3

DE

NO

FECHA

00

29

AN

0

AA

2024

PERIODO N°

2-3

ELABORO

ING. FRANCISCO REYAN MOLINA VIVEROS

OBJETO DEL CONTRATO		ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASOCIADAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NÚMERO CUATRO. 2. INSTALACIONES ASOCIADAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U. DIEGO MARIA GUERRERO NAVA. MEPOY. 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS. 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CAMBINEROS MEPOY. 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA. 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EFECTUACION DE TRACTO SUCESIVO	
SUPERVISOR TECNICO	(I) DIEGO FERNANDO RIVERO CORTEZ	CUIDADO	POPAYAN, CAUCA
COORDINADOR PUNAL	SI: RAUL FERNANDO ORTIZ ZAVALA	UNIDAD	MEPOY, CAI
CONTRATISTA	JUAN CARLOS COLLAQUE MELTA	FECHA	29/09/2004
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	JUAN CARLOS COLLAQUE MELTA	PRESENTACION	



POLICIA NACIONAL

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALITIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASOCIADAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO. 2. INSTALACIONES ASOCIADAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARCA GUERRERO NAWA - MEROY. 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS. 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEROY. 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA MUESTRA SENIORA DE FATIMA. 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

CONTRATO DE OBRA No.

90-5-1003-24

FORMATO

VI

HOJA

3

DE

90

MEMORIAS DE CALCULO

ELABORO

MRS FRANCISCO RENAUN MOLINA VARELA

FECHA DO DIA MES AÑO PERIODO N° 2.3

OBJETO DEL CONTRATO

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALITIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASOCIADAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO. 2. INSTALACIONES ASOCIADAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARCA GUERRERO NAWA - MEROY. 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS. 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEROY. 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA MUESTRA SENIORA DE FATIMA. 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

SUPERVISOR TECNICO
COORDINADOR FOMAL
CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

IT DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
SR HAZO FERNANDO ROMO CORTEZ
ALAN CARLOS COLLAZOS PALLA
ALAN CARLOS COLLAZOS PALLA

CUIDAD POPAYAN - CAUCA
UNIDAD MEROY - CAI
FECHA 2009/02/04
PRESENTACION

CAPITULO

MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS

ITEM

AS-2-01

DESCRIPCION

Reparación de cubierta, ajuste, limpieza, sellado y suministro de accesorios que tienen como su finalidad funcionamiento

UNID.

M2

UBICACION

MEROY - CAI

LOCALIZACION

DEBEN SER

ANCHO

LARGO

AREA

TOTAL

Reparación de cubierta, ajuste, limpieza, sellado y suministro de accesorios que tienen como su finalidad funcionamiento

AREA CUBIERTA

462.97

462.97

OBSERVACIONES: No aplica



SUBTOTAL

TOTAL

462.97

462.97

IT DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO No. 5-1003-24

MRS FRANCISCO RENAUN MOLINA VARELA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA No. 5-1003-24



POLICIA NACIONAL

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VO MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASOCIADAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO, 2. INSTALACIONES ASOCIADAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U. DIEGO MARIA GUERRERO MAYA, MEPOY, 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY, 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

CONTRATO DE OBRA No.

90-6-1003-34

FORMATO

V1

HORA

4

DE

80

ELABORO

MRS FRANCISCO RENDAN MOLINA VIVEROS

FECHA

00

20

MM

0

AA

2024

PERIODO N°

2-3

ELABORO

MRS FRANCISCO RENDAN MOLINA VIVEROS

OBJETO DEL CONTRATO

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VO MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASOCIADAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO, 2. INSTALACIONES ASOCIADAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U. DIEGO MARIA GUERRERO MAYA, MEPOY, 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY, 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

SUPERVISOR TECNICO

COORDINADOR PUNAL

CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

II. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ

EL HAZO FERNANDO ORTIZ CAZABLANCO

JUAN CARLOS GONZALEZ PALTA

JUAN CARLOS GONZALEZ PALTA

CUIDADO

UNIDAD

FECHA

PRESENTACION

POPAYAN - CAUCA

MEPOY - CA

2024/02/04

2024/02/04

CAPITULO I

MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS

ITEM

A0.2.20

DESCRIPCION

Reposicion e instalacion de Alambres Cubiertas (F=0.03)

UNID.

M2

UBICACION

MEPOY - CA

LOCALIZACION

DIRECCIONES

ANCHO

LARGO

AREA

TOTAL

Reposicion e instalacion de Alambres Cubiertas (F=0.03)

AREA CUBIERTA

462.97

462.97



OBSERVACIONES: No Afecta

SUBTOTAL

462.97

TOTAL

462.97

II. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ

SUPERVISOR TECNICO CONTRATO 90-6-1003-34

MRS FRANCISCO RENDAN MOLINA VIVEROS

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA CONTRATO 90-6-1003-34



POLICIA NACIONAL

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORA LOCALITIVA DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE PUNAYAN, ASI 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE PUNAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U. DIEGO MARIA GUERRERO NAWA - MEPOY 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

CONTRATO DE OBRA No.

90-6-10023-24

FORMATO

VI

HORA

5

DE

80

MEMORIAS DE CALCULO

ELABORO

ING. FRANCISCO RENAN MOLINA VIVEROS

FECHA

00

28

08

9

AA

2024

PERIODO N°

2-3

OBJETO DEL CONTRATO

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORA LOCALITIVA DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE PUNAYAN, ASI 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE PUNAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U. DIEGO MARIA GUERRERO NAWA - MEPOY 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

SUPERVISOR TECNICO
COORDINADOR FORMAL
CONTRATISTA

ING. DIEGO FERNANDO RIBERO CORTEZ
SI. NALDO HERNANDO CRISTIAN ZAMBRANO
JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA
ALAN CARLOS COLLAZOS PALTA

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

Ciudad
Unidad
Fecha
Presentación

PUNAYAN - CALCA
MEPOY - CUI
28/08/2024

CAPITULO II

MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO PABOS

ITEM

AS-2-22

DESCRIPCION

Mantenimiento, reposición a instalación de mano
antirresque con tal aluminio y alme central de poliduro
de alta densidad de color gris o superior 2mm

UNID.

M2

UBICACION

MEPOY - CUI

LOCALIZACION

UNID.

M2

UBICACION

MEPOY - CUI

Mantenimiento, reposición a instalación de mano antirresque con tal aluminio y alme central de poliduro de alta densidad de color gris o superior 2mm

AREA CUBIERTA

462.97

462.97

OBSERVACIONES: No Aplica



SUBTOTAL

462.97

TOTAL

462.97

ING. DIEGO FERNANDO RIBERO CORTEZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO No. 6-10023-24

ING. FRANCISCO RENAN MOLINA VIVEROS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA



POLICIA NACIONAL

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO V/O MEJORAS LOCALITIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, ASI 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE RESERVA DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO NAWA - MEPOY 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

CONTRATO DE OBRA No.

006 10023-24

FORMATO VI

2-3

ELABORO

ING. FRANCISCO RENAN MOLINA VIVEROS

FECHA

DD

28

MM

9

AA

2024

PERIODO N°

2-3

OBJETO DEL CONTRATO

SUPERVISOR TECNICO
COORDINADOR FOMAL
CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO V/O MEJORAS LOCALITIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, ASI 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE RESERVA DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO NAWA - MEPOY 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

II. DIEGO FERNANDO ROMERO CORTEZ
SI. HUGO FERNANDO ORTEGA ZAMBRANO
JUAN CARLOS COLLADOZ PALTA
JUAN CARLOS COLLADOZ PALTA

Ciudad
Unidad
Fecha
Presentación

POPAYAN, CAUCA
MEPOY, CAI
28/09/2024

CAPITULO IX

MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS

ITEM

A2-9.25

DESCRIPCION

Mantenimiento y reposición a instalación de Pintura Bituminosa Al TERSA o equivalente

UNID.

M2

UBICACION

MEPOY, CAI



LOCALIZACION

ANCHO

LARGO

AREA

TOTAL

Mantenimiento y reposición a instalación de Pintura Bituminosa Al TERSA o equivalente

AREA CUARENTA

462.97

462.97

OBSERVACIONES: No Aplica

SUBTOTAL

TOTAL

462.97

462.97

II. DIEGO FERNANDO ROMERO CORTEZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO 006-10023-24

ING. FRANCISCO RENAN MOLINA VIVEROS
ELABORADOR DEL CONTRATO 006-10023-24



POLICIA NACIONAL

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALITIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, ASÍ 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVA - MEPEY 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPEY 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

CONTRATO DE OBRA No.

005-10023-24

FORMATO VI

NOVA

MEMORIAS DE CALCULO

DE

FECHA

DD

28

MM

9

AA

2024

PERIODO N°

2-3

ELABORO

MIG. FRANCISCO REYAN MOLINA VIVEROS

OBJETO DEL CONTRATO

SUPERVISOR TECNICO COORDINADOR POPAL CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALITIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, ASÍ 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVA - MEPEY 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPEY 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO.

II. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
SI. JUAN FERNANDO ORTEGA ZAMBRANO
JUAN CARLOS COLLADO PALTA
JUAN CARLOS COLLADO PALTA

CUIDADO
UNIDAD
FECHA
PRESENTACION
POPAYAN, GUATEMALA
MEPEY, GUATEMALA
28/09/2024

CAPITULO XVI

ABONO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS

ITEM

16-17-02

DESCRIPCION

Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales

UNID.

M3

UBICACION

MEPEY, GUATEMALA



LOCALIZACION

VOLUMEN

ANCHO

LARGO

AREA

TOTAL

Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales

VOLUMEN ESCOMBRO

13.89

13.89

OBSERVACIONES: No aplica

SUBTOTAL

TOTAL

13.89

II. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO 005-10023-24

MIG. FRANCISCO REYAN MOLINA VIVEROS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA 005-10023-24



POLICIA NACIONAL

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO. 2. INSTALACIONES ASCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO NAVA - MEPOV. 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS. 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOV. 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA MUESTRA SENORA DE FATIMA. 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REALISTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

CONTRATO DE OBRA No.

90-0-10023-24

FORMATO

VI

HOLLA

9

DE

80

ELABORO

ING. FRANCISCO GEMINI MOLINA VARELA

FECHA

DD

20

MM

9

AA

2024

PERIODO N°

2-3

OBJETO DEL CONTRATO

SUPERVISOR TECNICO
COORDINADOR POPAL
CONTRATISTA

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO. 2. INSTALACIONES ASCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO NAVA - MEPOV. 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS. 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOV. 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA MUESTRA SENORA DE FATIMA. 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REALISTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

ING. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
SI: HUGO FERNANDO CRISTEGA ZAMBRANO
ALAN CARLOS COLLAZO MALTA
ALAN CARLOS COLLAZO MALTA

CUIDADO
UNIDAD
FECHA
PRESENTACION

POPAYAN - CAUCA
MEPOV - OSBERTA EMISORA
29/09/2024

CAPITULO I

ACTIVIDADES PRELIMINARES

ITEM

A2-1-01

DESCRIPCION

Requerido

UNID.

M2

UBICACION

MEPOV - CUBIERTA EMISORA

LOCALIZACION

VOLUMEN

ANCHO

LARGO

AREA


TOTAL

Requerido

AREA CUBIERTA

78.08

78.08



OBSERVACIONES No. 4444

SUBTOTAL 78.08
TOTAL 78.08

ING. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO 90-0-10023-24

ING. FRANCISCO GEMINI MOLINA VARELA
RESPONSABLE OBRA CONTRATO 90-0-10023-24



ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VO MEJORAS LOCALITVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASOCIADAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO. 2. INSTALACIONES ASOCIADAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA TI DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - MEPOY. 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS. 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY. 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA. 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

POLICIA NACIONAL

CONTRATO DE OBRA NO.

FORMATO VI

HOJA

MEMORIAS DE CALCULO

NO

FECHA

00

20

MM

3

AA

2014

PERIODO N°

3-3

ELABORO

NO FRANCISCO GEMAN MOLINA VIEROS

OBJETO DEL CONTRATO

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VO MEJORAS LOCALITVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASOCIADAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO. 2. INSTALACIONES ASOCIADAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA TI DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - MEPOY. 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS. 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY. 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA. 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

SUPERVISOR TECNICO
COORDINADOR PUNAL
CONTRATISTA

TI DIEGO FERNANDO ROMO CONTRIZ
SI DIEGO FERNANDO CONTRIZ ZAMBRANO
ALAN CARLOS COLLADOS PALTA
ALAN CARLOS COLLADOS PALTA

CIDUAD
UNIDAD
FECHA
PRESENTACION

POPAYAN - CAUCA
MEPOY - COBERTA EMISORA
2009/2014

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

CAPITULO I

ACTIVIDADES PRELIMINARES

ITEM

AS 1 TI

DESCRIPCION

Demolir Cubierta en cualquier material

UNID.

M2

UBICACION

MEPOY - COBERTA EMISORA

LOCALIZACION

VOLUMEN

ANCHO

LARGO

AREA

TOTAL

Demolir Cubierta en cualquier material

AREA COBERTA

78.00

78.00

OBSERVACIONES: No Area

SUBTOTAL

TOTAL

78.00

78.00

TI DIEGO FERNANDO ROMO CONTRIZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO N° 3-10023-24

NO FRANCISCO GEMAN MOLINA VIEROS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA N° 3-10023-24



POLICIA NACIONAL

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORA LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POYAYAN, ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POYAYAN, 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO MAYA - MEPOY, 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY, 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL, Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FUJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

CONTRATO DE OBRA No.

00-5-10023-24

FORMATO

VI

HORA

12

DE

NO

ELABORO

ING. FRANCISCO BENJAMIN MOLINA VIERGO

FECHA

00

29

MM

9

AA

2024

PERIODO N°

2-3

OBJETO DEL CONTRATO

SUPERVISOR TECNICO
COORDINADOR PUNAL
CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORA LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POYAYAN, ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POYAYAN, 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO MAYA - MEPOY, 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY, 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL, Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FUJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

II. DIEGO FERNANDO ROMO CORTIZ

SE. DIEGO FERNANDO CORTIZ ZAMBRANO

JUAN CARLOS COLLAJOS PALTA

JUAN CARLOS COLLAJOS PALTA

CUIDADO
UNIDAD
FECHA
PRESENTACION

POYAYAN - CALICA

MEPOY - CUBIERTA EMISORA

ZAMAYOZA

CAPITULO II

MANTENIMIENTO DE CUBERTAS Y CIELO RASOS

ITEM

A3-23

DESCRIPCION

Reposicion e instalacion de Cubierta en ambito de poliducto de canal 8 sur

UNID.

M2

UBICACION

MEPOY - CUBIERTA EMISORA

LOCALIZACION

VOLUMEN

ANCHO

LABRO

AREA

TOTAL

Reposicion e instalacion de Cubierta en ambito de poliducto de canal 8 sur

AREA CUBIERTA

78.00

78.00

OBSERVACIONES: No aplica



SUBTOTAL

78.00

78.00

II. DIEGO FERNANDO ROMO CORTIZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO 00-5-10023-24

ING. FRANCISCO BENJAMIN MOLINA VIERGO
REVISOR DE OBRA CONTRATO 00-5-10023-24



POLICIA NACIONAL

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALITIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. AS: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO NAVA - MEPOV 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOV 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REALISTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

CONTRATO DE OBRA No.

60-6-10023-24

FORMATO

VI

HOJA

13

DE

80

ELABORO

MD FRANCISCO REYES MORA VIVEROS

FECHA

00

29

04

9

AA

2024

PERIODO N°

2-3

OBJETO DEL CONTRATO

SUPERVISOR TECNICO
COORDINADOR FOMAL
CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALITIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. AS: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO NAVA - MEPOV 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOV 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REALISTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

II. DIEGO FERNANDO RIVERO CORTEZ

SI. HUGO FERNANDO ORTEGA JARAMILLO

JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA

JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA

Ciudad UNIDAD
FECHA PRESENTACION

POPAYAN - CAUCA

MEPOV - CUBIERTA EMISORA

29/06/2024

CAPITULO II

MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO PASOS

ITEM

As-2.31

DESCRIPCION

Reposicion e instalacion de Estructura Metálica para cubierta

UNID.

M.

UBICACION

MEPOV - CUBIERTA EMISORA

LOCALIZACION

VOLUMEN

ANCHO

LARGO

AREA

TOTAL

Reposicion e instalacion de Estructura Metálica para cubierta

ESTRUCTURA CUBIERTA

60.00

60.00

60.00

60.00

60.00

OBSERVACIONES: No aplica



SUBTOTAL

TOTAL

60.00

60.00

II. DIEGO FERNANDO RIVERO CORTEZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO No. 6-10023-24

MD FRANCISCO REYES MORA VIVEROS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA CONTRATO No. 6-10023-24



POLICIA NACIONAL

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VIO MEJORAS LOCALITVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN ASI 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO NAVA - MEPOY 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CAYABEROS MEPOY 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

CONTRATO DE OBRA No.

SOLO 10023 24

FORMATO

VI

HOLLA

14

DE

80

FECHA

03

20

MM

9

AA

2024

PERIODO N°

2 - 3

ELABORO

MIG FRANCISCO REYAN MOLINA VIVEROS

OBJETO DEL CONTRATO

SUPERVISOR TECNICO
COORDINADOR PUNAL
CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VIO MEJORAS LOCALITVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN ASI 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO NAVA - MEPOY 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CAYABEROS MEPOY 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

IT DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ

SI HUGO FERNANDO ORTEGA JAHIRIANO

ALAN CARLOS COLLAZOS PALTA

ALAN CARLOS COLLAZOS PALTA

Ciudad

POPAYAN - CALICA

Unidad

MEPOY - CUBIERTA EMISORA

Fecha

28/09/2024

Presentación

28/09/2024

CAPITULO VI

MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA

ITEM

A2 y D2

DESCRIPCION

Mantenimiento por reparación e instalación de infraestructura sobre la misma línea

UNID.

M.

UBICACION

MEPOY - CUBIERTA EMISORA

LOCALIZACION	VOLUMEN	ANCHO	DIMENSIONES		AREA	TOTAL
			LARGO	ALTO		

Mantenimiento por reparación e instalación de infraestructura sobre la misma línea

ESTRUCTURA CUBIERTA

77.20

77.20

OBSERVACIONES: No aplica

SUBTOTAL

TOTAL

77.20

77.20

IT DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO No. 8-10023 24

MIG FRANCISCO REYAN MOLINA VIVEROS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA



POLICIA NACIONAL

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POYAYAN ASI 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POYAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U. DIEGO MARÍA GUERRERO MAYA - MEROY 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARREROS MEROY 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS PLUS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON ELECION DE TRACTO SUCEVO

CONTRATO DE OBRA No.

1005-10023-24

FORMATO

VI

HOJA

15

DE

NO

FECHA

00

20

MM

9

AA

2024

PERIODO N°

2-3

ELABORO

ING. FRANCISCO REYNA MOLINA VIVEROS

OBJETO DEL CONTRATO

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POYAYAN ASI 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POYAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U. DIEGO MARÍA GUERRERO MAYA - MEROY 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARREROS MEROY 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS PLUS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON ELECION DE TRACTO SUCEVO

SUPERVISOR TECNICO
COORDINADOR PUNAL
CONTABILISTA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
SI. JUAN FERNANDO CRISTINA ZAMBRANO
JUAN CARLOS COLLAZO PALTA
ALAN CARLOS COLLAZO PALTA

CIUDAD
UNIDAD
FECHA
PRESENTACION

POYAYAN, CAJAMA
MEROY, CUBIERTA EMISORA
2009/2024

CAPITULO VII

MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA

ITEM

AJ-7-05

DESCRIPCION

Mantenimiento y reposición a instalación de pintura sobre
laminas de metal

UNID.

ML

UBICACION

MEROY - CUBIERTA EMISORA

LOCALIZACION

VOLUMEN

ANCHO

LARGO

AREA

TOTAL

Mantenimiento y reposición a instalación de acabado sobre laminas de metal

ESTRUCTURA CUBIERTA

77.20

77.20

OBSERVACIONES: No aplica

SUBTOTAL

TOTAL

77.20

77.20

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO No. 9-1-10023-24

ING. FRANCISCO REYNA MOLINA VIVEROS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA No. 10023-24



POLICIA NACIONAL

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALIDADES DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POBAYAN. ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POBAYAN. 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA DIOGO MARIA GUERRERO NAWA - MEPOY. 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS. 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY. 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA. 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

CONTRATO DE OBRA No.

FORMATO

HOJA

MEMORIAS DE CALCULO

30

FECHA

00

29

MM

9

AA

2024

PERIODO N°

2-3

ELABORO

ING. FRANCISCO RIVERO MORALES

OBJETO DEL CONTRATO

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALIDADES DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POBAYAN. ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POBAYAN. 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA DIOGO MARIA GUERRERO NAWA - MEPOY. 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS. 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY. 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA. 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

SUPERVISOR TECNICO
COORDINADOR FOMAL
CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

IT. DIEGO FERNANDO RIVERO CORTEZ
SI. HUGO FERNANDO ORTEGA ZAMBRANO
JUAN CARLOS COLLADO PALTA
JUAN CARLOS COLLADO PALTA

Ciudad
Unidad
Fecha
Presentación

POBAYAN - CALUCA
MEPOY - CUBIERTA EMISORA
29/09/2024

CAPTULO XVI

ASFO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS

ITEM

A2.17(1)

DESCRIPCION

Asfo general y retiro de escombros

UNID.

M2

UBICACION

MEPOY - CUBIERTA EMISORA

LOCALIZACION

VOLUMEN

ANCHO

LARGO

AREA

TOTAL

AREA CUBIERTA

78.00

Asfo general y retiro de escombros

OBSERVACIONES: No aplica



SUBTOTAL

78.00

TOTAL

78.00

IT. DIEGO FERNANDO RIVERO CORTEZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO 30-6-10023-24

ING. FRANCISCO RIVERO MORALES
REVISOR TECNICO CONTRATO 30-6-10023-24



POLICIA NACIONAL

ITEM 1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA MINERO CUATRO, 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO NAVA - MEPOY, 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY, 6. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON ELEGUCION DE TRACTO SUCESIVO.

CONTRATO DE OBRA No.

BO-6-10023-24

VI

2.3

PERIODO N°

2.3

ELABORADO

MEMORIAS DE CALCULO

HOJA

DE

80

ELABORADO

MEMORIAS DE CALCULO

HOJA

DE

80

ELABORADO

MEMORIAS DE CALCULO

HOJA

DE

80

ELABORADO

MEMORIAS DE CALCULO

HOJA

DE

80

ELABORADO

MEMORIAS DE CALCULO

HOJA

DE

80

FECHA

BO

28

MAR

3

AA

2024

PERIODO N°

2.3

ELABORADO

MEMORIAS DE CALCULO

HOJA

DE

80

ELABORADO

MEMORIAS DE CALCULO

HOJA

DE

80

ELABORADO

MEMORIAS DE CALCULO

HOJA

DE

80

ELABORADO

MEMORIAS DE CALCULO

HOJA

DE

80

ELABORADO

MEMORIAS DE CALCULO

HOJA

DE

80

ELABORADO

MEMORIAS DE CALCULO

HOJA

DE

80

ELABORADO

MEMORIAS DE CALCULO

HOJA

DE

80

OBJETO DEL CONTRATO

SUPERVISOR TECNICO
COORDINADOR POVAL
CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

ITEM 1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA MINERO CUATRO, 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO NAVA - MEPOY, 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY, 6. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON ELEGUCION DE TRACTO SUCESIVO.

IT DIEGO FERNANDO ROMO CORTES

SU HIJO FERNANDO ORTIZ JARAMA

JUAN CARLOS COLLADO SALTA

JUAN CARLOS COLLADO SALTA

CUIDAD

POPAYAN - CAUCA

UNIDAD

MEPOY - CUARENTA ENIGMA

FECHA

28/05/2024

PRESENTACION

PRESENTACION

CAPITULO XVI

ASIO GENERAL Y NETINO DE ESCOMBROS

ITEM

A2-17-02

DESCRIPCION

Rafo de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales

UNID.

M3

UBICACION

MEPOY - CUARENTA ENIGMA

LOCALIZACION

VOLUMEN

ANCHO

LARGO

AREA

TOTAL

ESCOMBRO

2.34

2.34

SUBTOTAL

2.34

TOTAL

2.34

2.34

2.34

2.34

2.34

2.34

2.34

2.34

2.34

OBSERVACIONES: No Adeo



II. DIEGO FERNANDO ROMO CORTES
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO 90.6.10023.24

ING. FRANCISCO RENAN MOLINA VIVEROS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA 90.6.10023.24



POLICIA NACIONAL

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VIO MEDIDAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE PORAYAN, ASÍ 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ASCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE PORAYAN, 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - MEPOY, 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTritos UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY, 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRABAJO SUJETO.

CONTRATO DE OBRA No.

02-6-1023-34

FORMATO

VI

HOLA

19

DE

EN

ELABORO

ING. FRANCISCO RIVAN BOLINA VIEROS

FECHA

DO

28

MM

9

AA

2024

PERIODO N°

2-3

OBJETO DEL CONTRATO

SUPERVISOR TECNICO
COORDINADOR FOMAL
CONTABILISTA
REPRESENTANTE LEGAL, CONTRATISTA

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VIO MEDIDAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE PORAYAN, ASÍ 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ASCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE PORAYAN, 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - MEPOY, 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTritos UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY, 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRABAJO SUJETO.

II. DIEGO FERNANDO ROMO CONTRIZ

SI. HAZO FERNANDO ORTIZ ZABRANO

JUAN CARLOS COLLAJOS PALTA

JUAN CARLOS COLLAJOS PALTA

Ciudad UNIDAD FECHA PRESENTACION
PORAYAN - CAJUMA
MEPOY - CULTO
20092204

CAPITULO I

ACTIVIDADES PRELIMINARES

ITEM

Nº 105

DESCRIPCION

Excavacion Manual

UNID.

M3

UBICACION

MEPOY - CULTO



Excavacion Manual

LOCALIZACION

VOLUMEN

ANCHO

LAGRO

AREA

TOTAL

13.55

13.55

OBSERVACIONES: No Acta

SUBTOTAL

TOTAL

13.55

II. DIEGO FERNANDO ROMO CONTRIZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO No. 6-10023-34

ING. FRANCISCO RIVAN BOLINA VIEROS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATO No. 6-10023-34



POLICIA NACIONAL

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALITIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POBAYAN. ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE REGION CUATRO. 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POBAYAN. 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - MEPEY. 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS. 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CAMAHEROS MEPEY. 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA MUESTRA SEÑORA DE FATIMA. 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD. A FRECOS UNITARIOS FLOS SIN FORMULA DE REALISTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

CONTRATO DE OBRA No.

924-1003-34

FORMATO

VI

HOJA

28

DE

86

ELABORO

ING FRANCISCO REBANA MOLINA VIERGO

FECHA

DD

29

MM

9

AA

2014

PERIODO N°

2-3

OBJETO DEL CONTRATO

SUPERVISOR TECNICO
COORDINADOR POFAL
CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALITIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POBAYAN. ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE REGION CUATRO. 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POBAYAN. 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - MEPEY. 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS. 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CAMAHEROS MEPEY. 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA MUESTRA SEÑORA DE FATIMA. 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD. A FRECOS UNITARIOS FLOS SIN FORMULA DE REALISTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

IT DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ

SE HUBO FERNANDO ORTEGA ZAMBRANO

JUAN CARLOS COLLADES RALTA

JUAN CARLOS COLLADES RALTA

CUIDADO
UNIDAD
FECHA
PRESENTACION

POBAYAN - CAUCA

MEPEY - GUITE

2009/02/04

CAPITULO I

ACTIVIDADES PRELIMINARES

ITEM

A2.1.00

DESCRIPCION

Rebana Material en Sitio (puede ser: selección, extendido, humedecimiento y compactación)

UNID.

M3

UBICACION

MEPEY - GUITE

LOCALIZACION

VOLUMEN

ANCHO

LARGO

AREA

TOTAL

Rebana Material en Sitio (puede ser: selección, extendido, humedecimiento y compactación)

RELLENOMATERIAL

10.13

10.13

OBSERVACIONES: No aplica



SUBTOTAL

10.13

TOTAL

10.13

IT DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO No. 4-10023-34

ING FRANCISCO REBANA MOLINA VIERGO
REVISOR DE LA OBRA CONTRATO No. 4-10023-34



POLICIA NACIONAL

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASOCIADAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ASOCIADAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U. DIEGO MARIA GUERRERO NAWA - MEPOY 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CASABUENOS MEPOY 6. INSTALACIONES DEL COMANDO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRABAJO SUCESIVO

CONTRATO DE OBRA No.

00-10023-24

FORMATO

VI

HOJA

21

DE

NO

FECHA

00

20

MM

9

AA

2024

PERIODO N°

2-3

ELABORO

ING. FRANCISCO REYAN MOLINA VIVEROS

OBJETO DEL CONTRATO

SUPERVISOR TECNICO
COORDINADOR PUNAL
CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASOCIADAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ASOCIADAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U. DIEGO MARIA GUERRERO NAWA - MEPOY 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CASABUENOS MEPOY 6. INSTALACIONES DEL COMANDO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRABAJO SUCESIVO

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CONTRERAS

ELABORO FRANCISCO REYAN MOLINA VIVEROS

ASISTENTE TECNICO

JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA

JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA

CUIDADO

UNIDAD

FECHA

PRESENTACION

POPAYAN - CAUCA

MEPOY - QUITE

20092204

CAPITULO I

ACTIVIDADES PRELIMINARES

ITEM

AS. 1.11

DESCRIPCION

Demarcación de Muros en las calles o bloques

UNID.

M2

UBICACION

MEPOY - QUITE

LOCALIZACION

VOLUMEN

ANCHO

LARGO

AREA

TOTAL

1

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

OBSERVACIONES: No Arco



IT. DIEGO FERNANDO ROMO CONTRERAS
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO 00-10023-24

ING. FRANCISCO REYAN MOLINA VIVEROS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA CONTRATO 00-10023-24



POLICIA NACIONAL

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POCHUY. ASI 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POCHUY 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U. DIEGO MARIA GUERRERO MAYA - MEPOY 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS LINDO Y TODOS 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA MUESTRA SIEMPRE DE FATIMA 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

CONTRATO DE OBRA No.

906-10023-34

FORMATO

VI

HOLA

22

GE

60

ELABORO

MIG FRANCISCO REYAN BOLINA VIVEROS

FECHA 00 29 MM 3 AA 2024 PERIODO N° 2-3

OBJETO DEL CONTRATO

SUPERVISOR TECNICO
COORDINADOR FOMAL
CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POCHUY. ASI 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POCHUY 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U. DIEGO MARIA GUERRERO MAYA - MEPOY 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS LINDO Y TODOS 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA MUESTRA SIEMPRE DE FATIMA 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

II. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ

SI. HESIO FERNANDO ORTEGA ZARAGOZA

ALAN CARLOS COLLADES PALTA

ALAN CARLOS COLLADES PALTA

CUIDADO

UNIDAD

FECHA

PRESENTACION

POCHUY - CALUCA

MEPOY - QUTIC

29/02/2024

CAPITULO I

ACTIVIDADES PRELIMINARES

ITEM

AD 1.1

DESCRIPCION

Desmonte Pizarra Muebles

UNID.

M2

UBICACION

MEPOY - QUTIC

LOCALIZACION

VOLUMEN

ANCHO

LARGO

AREA

TOTAL

FLAJA MARCA

35.93

35.93

35.93

35.93

35.93

35.93

35.93

35.93

35.93

35.93

35.93

35.93

35.93

35.93

35.93

35.93

35.93

35.93

35.93

35.93

35.93

35.93

35.93

35.93

35.93

35.93

35.93

35.93

35.93

35.93

35.93

35.93

35.93

35.93

35.93

35.93

35.93

35.93

35.93

35.93

35.93

35.93

35.93

35.93

35.93

35.93

35.93

35.93

35.93

35.93

OBSERVACIONES: No Aplica



II. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO 906-10023-34

MIG FRANCISCO REYAN BOLINA VIVEROS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA



POLICIA NACIONAL

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GABRIEL NANA - MEPOY 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON ELECUCION DE TRACTO SUCESIVO

CONTRATO DE OBRA N°:

00-5-2005-24

FORMATO

VI

HOJA

22

DE

80

ELABORO

ING. FRANCISCO RENAN MOLINA VIVEROS

FECHA DO MM A A PERIODO H 2-3

OBJETO DEL CONTRATO

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GABRIEL NANA - MEPOY 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON ELECUCION DE TRACTO SUCESIVO

SUPERVISOR TECNICO

COORDINADOR POAL

CONTRATISTA

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ

SI. HENAO FERNANDO GUTIERREZ ZAMBRANO

JUAN CARLOS COLLAZO PALA

JUAN CARLOS COLLAZO PALA

JUAN CARLOS COLLAZO PALA

JUAN CARLOS COLLAZO PALA

JUAN CARLOS COLLAZO PALA

JUAN CARLOS COLLAZO PALA

JUAN CARLOS COLLAZO PALA

JUAN CARLOS COLLAZO PALA

JUAN CARLOS COLLAZO PALA

JUAN CARLOS COLLAZO PALA

JUAN CARLOS COLLAZO PALA

JUAN CARLOS COLLAZO PALA

JUAN CARLOS COLLAZO PALA

JUAN CARLOS COLLAZO PALA

JUAN CARLOS COLLAZO PALA

JUAN CARLOS COLLAZO PALA

JUAN CARLOS COLLAZO PALA

JUAN CARLOS COLLAZO PALA

JUAN CARLOS COLLAZO PALA

JUAN CARLOS COLLAZO PALA

JUAN CARLOS COLLAZO PALA

JUAN CARLOS COLLAZO PALA

JUAN CARLOS COLLAZO PALA

JUAN CARLOS COLLAZO PALA

JUAN CARLOS COLLAZO PALA

JUAN CARLOS COLLAZO PALA

JUAN CARLOS COLLAZO PALA

JUAN CARLOS COLLAZO PALA

JUAN CARLOS COLLAZO PALA

JUAN CARLOS COLLAZO PALA

JUAN CARLOS COLLAZO PALA

JUAN CARLOS COLLAZO PALA

JUAN CARLOS COLLAZO PALA

JUAN CARLOS COLLAZO PALA

JUAN CARLOS COLLAZO PALA

JUAN CARLOS COLLAZO PALA

JUAN CARLOS COLLAZO PALA

JUAN CARLOS COLLAZO PALA

JUAN CARLOS COLLAZO PALA

JUAN CARLOS COLLAZO PALA

JUAN CARLOS COLLAZO PALA

JUAN CARLOS COLLAZO PALA

JUAN CARLOS COLLAZO PALA

JUAN CARLOS COLLAZO PALA

JUAN CARLOS COLLAZO PALA

JUAN CARLOS COLLAZO PALA

JUAN CARLOS COLLAZO PALA

JUAN CARLOS COLLAZO PALA

JUAN CARLOS COLLAZO PALA

CAPITULO I

ACTIVIDADES PRELIMINARES

ITEM

A2-1-14

DESCRIPCION

Demolición de Piso

UNID.

M2

UBICACION

MEPOY - OUTIC

LOCALIZACION

VOLUMEN

ANCHO

LARGO

AREA

TOTAL

Demolición de Piso

ALTIPO DE PISO

43.50

43.50

43.50

43.50

43.50

43.50

43.50

43.50

OBSERVACIONES: No Actua

SUBTOTAL

TOTAL

43.50

43.50

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO 90-6-19923-34

ING. FRANCISCO RENAN MOLINA VIVEROS
RESPONSABLE DE OBRA CONTRATO 90-6-19923-34



ITEM 1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASOCIADAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, ASÍ 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ASOCIADAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO NAWA - MEPOY 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA MUESTRA SEÑORA DE FATIMA 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO.

POLICIA NACIONAL

CONTRATO DE OBRA No.

FORMATO

HOJA

MEMORIAS DE CALCULO

34

DE

90

FECHA

08

20

MAR

9

MA

2024

PERIODO N°

2-3

ELABORO

ING FRANCISCO BENJAMIN VIVEROS

34

DE

90

34

OBJETO DEL CONTRATO

ITEM 1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASOCIADAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, ASÍ 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ASOCIADAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO NAWA - MEPOY 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA MUESTRA SEÑORA DE FATIMA 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO.

SUPERVISOR TECNICO
COORDINADOR FOMAL
CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

ING DIEGO HERNANDO ROMO CORTEZ
SI HUGO HERNANDO CRISTINA ZAMBRANO
JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA
JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA

Ciudad
UNIDAD
FECHA
PRESENTACION

POPAYAN - CAUCA
MEPOY - QUINDI
28/09/2024

CAPTULO I

ACTIVIDADES PRELIMINARES

ITEM

A2.1.15

DESCRIPCION

Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso

UNID.

M2

UBICACION

MEPOY - QUINDI

LOCALIZACION

VOLUMEN

ANCHO

ALARGO

AREA

TOTAL

Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso

DESMONTE ENCHAPE

43.50

43.50

OBSERVACIONES: No Ayuda

SUBTOTAL

43.50

TOTAL

43.50

ING DIEGO HERNANDO ROMO CORTEZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO NO. 6-10023-24

ING FRANCISCO BENJAMIN VIVEROS
REVISOR DE OBRAS CONTRATADO NO. 6-10023-24



POLICIA NACIONAL

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POYAYAN. ASI 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POYAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO NAVA - MEPOY 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EFECTUACION DE TRACTO SUCESIVO

CONTRATO DE OBRA N°

90.6.10273.24

FORMATO

VI

HOJA

25

DE

80

ELABORO

MAG FRANCISCO RENAULT MOLINA VARELA

FECHA

DD

MM

AA

2024

PERIODO N°

2 - 3

PERIODO N°

2 - 3

PERIODO N°

2 - 3

PERIODO N°

2 - 3

PERIODO N°

2 - 3

PERIODO N°

2 - 3

PERIODO N°

2 - 3

PERIODO N°

2 - 3

PERIODO N°

2 - 3

PERIODO N°

2 - 3

PERIODO N°

2 - 3

PERIODO N°

2 - 3

PERIODO N°

2 - 3

PERIODO N°

2 - 3

PERIODO N°

2 - 3

PERIODO N°

2 - 3

PERIODO N°

2 - 3

PERIODO N°

2 - 3

PERIODO N°

2 - 3

PERIODO N°

2 - 3

OBJETO DEL CONTRATO

SUPERVISOR TECNICO
COORDINADOR FOMAL
CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POYAYAN. ASI 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POYAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO NAVA - MEPOY 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EFECTUACION DE TRACTO SUCESIVO

II. DIEGO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES

SI. RIVERO FERNANDO RIVERO CORTES



OBSERVACIONES: No aplica

LOCALIZACION	VOLUMEN	ANCHO	LARGO	AREA	TOTAL
CUBIERTA				39.50	39.50
SUBTOTAL					39.50
TOTAL					39.50

II. DIEGO FERNANDO RIVERO CORTES
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO 90.6.10273.24

MAG FRANCISCO RENAULT MOLINA VARELA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA CONTRATO 90.6.10273.24



POLICIA NACIONAL

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO V/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASOCIADAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, ASI 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ASOCIADAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA EL DIEGO MARIA GUERRERO NAWA - MEPOY 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 7. INSTALACIONES DE VIVERENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A FRECOS UNITARIOS FLOS SIN FORMULA DE REALISTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

FECHA	DD	MM	AA	2024	PERIODO N°	2	3	MEMORIA DE CALCULO	HOJA	27	DE	80
CONTRATO DE OBRA N° 90-6-10023-24												
FORMATO VI												
ELABORO												
ING. FRANCISCO RENAAN BOLINA VIVEROS												

OBJETO DEL CONTRATO	ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO V/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASOCIADAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, ASI 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ASOCIADAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA EL DIEGO MARIA GUERRERO NAWA - MEPOY 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 7. INSTALACIONES DE VIVERENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A FRECOS UNITARIOS FLOS SIN FORMULA DE REALISTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO
SUPERVISOR TECNICO	IT DIEGO FERNANDO RICOLO CORTEZ
COORDINADOR FOMAL	III. HILDO FERNANDO ORTEGA ZABAYANO
CONTRATISTA	JUAN CARLOS COLLAZO PALTA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	JUAN CARLOS COLLAZO PALTA
Ciudad	POPAYAN - CALICA
Unidad	MEPOY - QUITC
Fecha	2024/02/04
Presentación	

CAPITULO I	ACTIVIDADES PRELIMINARES	ITEM	A.2.1.5	DESCRIPCION	Distrito: Asentio Sanctoro	UNID.	UN	UBICACION	MEPOY - QUITC					
					Dispositivo Asentio Sanctoro									
					LOCALIZACION					VOLUMEN	ANCHO	LARGO	AREA	TOTAL
					APARATOS SANITARIOS								1	1.00
					SUBTOTAL					1.00				
					TOTAL					1.00				

OBSERVACIONES: No aplica



II. DIEGO FERNANDO RICOLO CORTEZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO 90-6-10023-24

ING. FRANCISCO RENAAN BOLINA VIVEROS
RESPONSABLE OBRA CONTRATO 90-6-10023-24



POLICIA NACIONAL

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALITIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASOCIADAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE PANAMA ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO; 2. INSTALACIONES ASOCIADAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE PANAMA; 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA EL DIEGO MARIA CUERRENO NAVA - MEPOY; 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS; 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY; 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA; 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD; A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

CONTRATO DE OBRA No.

50-6-10023-24

FORMATO

VI

HOJA

28

DE

NO

MEMORIA DE CALCULO

ELABORO

ING. FRANCISCO BENAN MOLINA VIVEROS

FECHA

00

28

MM

9

AA

2024

PERIODO N°

2-3

OBJETO DEL CONTRATO

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALITIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASOCIADAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE PANAMA ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO; 2. INSTALACIONES ASOCIADAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE PANAMA; 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA EL DIEGO MARIA CUERRENO NAVA - MEPOY; 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS; 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY; 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA; 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD; A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

SUPERVISOR TECNICO
COORDINADOR POIAL
CONTRATISTA

II. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
AL. HILDO FERNANDO ORTIZ ZAMBRANO
JUAN CARLOS COLLAJOS PALTA
JUAN CARLOS COLLAJOS PALTA

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

CUIDAD
UNIDAD
FECHA
PRESENTACION
PANAMA - CALICA
MEPOY - GUITE
28/09/2024

CAPTULO I

ACTIVIDADES PRELIMINARES

ITEM

A2-132

DESCRIPCION

Desmonte de puntos de concreto de 1.5 m de ancho y 1.5 m de largo

UNID.

UM

UBICACION

MEPOY - GUITE

LOCALIZACION

CANTIDAD

ANCHO

LONGITUD

AREA

TOTAL

Desmonte de puntos de concreto de 1.5 m de ancho y 1.5 m de largo

PUNTOS

3.00

3.00

OBSERVACIONES: No aplica



SUBTOTAL

TOTAL

3.00

3.00

II. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO 98-6-10023-24

ING. FRANCISCO BENAN MOLINA VIVEROS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA



POLICIA NACIONAL

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALITIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POYAYAN, ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO, 2. INSTALACIONES ASCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POYAYAN, 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U. DIEGO MARA GUERRERO NAVIA - MEYOV, 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEYOV, 6. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE LA POLICIA MUESTRA SENOSA DE FATIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

CONTRATO DE OBRA No.

90-8-10023-24

FORMATO

VI

HOJA

20

DE

NO

MEMORIAS DE CALCULO

ELABORO

ING. FRANCISCO REYES MOLINA VIEROS

FECHA

08

20

MAR

9

AA

2004

PERIODO IV

3-3

OBJETO DEL CONTRATO

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALITIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POYAYAN, ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO, 2. INSTALACIONES ASCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POYAYAN, 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U. DIEGO MARA GUERRERO NAVIA - MEYOV, 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEYOV, 6. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE LA POLICIA MUESTRA SENOSA DE FATIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

SUPERVISOR TECNICO
COORDINADOR PONA
CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

ING. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
SI. FALCO FERNANDO ORTEGA ZAMBRANO
JUAN CARLOS DOLZADOS PALTA
JUAN CARLOS DOLZADOS PALTA

CUIDAD
UNIDAD
FECHA
PRESENTACION
POYAYAN - CALCA
MEYOV - GITEC
24/03/2004

CAPTULO I

ACTIVIDADES PRELIMINARES

ITEM

A2-1-42

DESCRIPCION

Desmonte de cerchas y/o techos en cualquier material

UNID.

ML

UBICACION

MEYOV - GITEC

LOCALIZACION

VOLUMEN

ANCHO

LABORO

AREA

TOTAL

Desmonte de cerchas y/o techos en cualquier material

CANAL

8.90

8.90

OBSERVACIONES: No aplica

SUBTOTAL 9.00
TOTAL 9.00



ING. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO 90-8-10023-24

ING. FRANCISCO REYES MOLINA VIEROS
REVISOR DE CABLEADO CONTRATO 90-8-10023-24



ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASOCIADAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POBAYAN, ASI T INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POBAYAN, 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA EL DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - MEPOV, 4. INSTALACIONES DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOV, 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DEL FATIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PARTIDOS UNITARIOS PUDOS SIN FORMULA DE REALISTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESSIVO

CONTRATO DE OBRA No. _____

2

VI

FROM

✕

0

1

3

FeOH⁺

00

62

157

10

105

1

ELABORING

10

FM

Notes

1

OBJETO DEL CONTRATO

SUPERVISOR TECNICO
COORDINADOR PUNAL
CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL CONT

	CUIDAD	PORAVNI CAJCA
JT DIEGO FERNANDO ROMAN CORRIEZ DE HUACO FERRNADO ORTEGA ZAMBRANO	UNIDAD MENOR - QUITO	
AJIAN CARLOS COLLAZOS PALTA	FECHA	28/09/2024
AJIAN CARLOS COLLAZOS PALTA	PRESENTACION	

Ciudad	Presentación
POSAVNA - CAUC	
UNIDAD	MEY - GUTIC
FECHA	28/06/2014
PRESNTACION	

CAPITULO 1

MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS

115

A2-201

DESCRIPTION

Recomendamos que el cliente, agente, broker, intermediario y suministrador de servicios que fallen para su normal

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE
BUREAU OF PLANT INDUSTRY
WASHINGTON, D.C.

10

Action

MEPOY - GUYANA



LOCALIZATION	VOLUMEN	ANCHO	LARGO	AREA	TOTAL
--------------	---------	-------	-------	------	-------

CUBALEN

15

04.72E

OBSERVATIONS: No adverse

SUBTOTAL	39.50
TOTAL	39.50

IT. DIEGO FERRANCO ROMO CORTEZ
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO 96-6-10023-24

ING. FRANCISCO HENAN BOLAÑA VIVEROS
RESIDENTE DE CALA CORTADO 20-26 10073-24



ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALITIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO. 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U. DIEGO MARIA GUERRERO NAYIA: MEPOY. 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS. 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY. 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA. 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON ELEGCCION DE TRACTO SUCESSIVO

POLICIA NACIONAL

CONTRATO DE OBRA No.
30-6-18023-24

FORMATO
VI

MEMORIAS DE CALCULO
31 DE

ELABORO
ING. FRANCISCO REYAN MOLINA VIVEROS

FECHA DO 29 MM 9 AA 2024 PERIODO N° 2-3

OBJETO DEL CONTRATO

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALITIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO. 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U. DIEGO MARIA GUERRERO NAYIA: MEPOY. 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS. 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY. 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA. 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON ELEGCCION DE TRACTO SUCESSIVO

SUPERVISOR TECNICO

ING. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ

COORDINADOR FORMAL

SR. RAUL FERNANDO ORTEGA ZAMBRANO

CONTRATISTA

ALAN CARLOS COLLADO PALTA

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

ALAN CARLOS COLLADO PALTA

CAPITULO III

MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS

ITEM

AD-3-01

DESCRIPCION

Apur. acondicionamiento y suministro de elementos sanitarios en la red hidraulica de la edificacion de 127 o mayor, necesarios para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas

UNID.

ML

UBICACION

MEPOY - QUITE

CUBIADO

POPAYAN - CALICA

FECHA

29/09/2024

PRESENTACION

LOCALIZACION

VOLUMEN ANCHO LARGO AREA TOTAL

RIESO HIDRAULICA

30.00

SUBTOTAL

30.00

TOTAL

30.00



OBSERVACIONES: No aplica

ING. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO No. 4-10023-24

ING. FRANCISCO REYAN MOLINA VIVEROS
ELABORADOR DEL CONTRATO No. 4-10023-24



POLICIA NACIONAL

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALITIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA MAYORO CUATRO. 2. INSTALACIONES ASCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U. DIEGO MARIÁ GUERRERO NAVA. MEPOV. 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS. 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOV. 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA MUESTRA SEÑORA DE FATIMA. 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

CONTRATO DE OBRA No.

90-6-10023-24

FORMATO

VI

HOJA

31

DE

80

MEMORIAS DE CALCULO

ELABORO

ING. FRANCISCO REYAN MOLINA VIVEROS

FECHA DD MM A A PERIODO N° 2-3

OBJETO DEL CONTRATO

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALITIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA MAYORO CUATRO. 2. INSTALACIONES ASCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U. DIEGO MARIÁ GUERRERO NAVA. MEPOV. 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS. 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOV. 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA MUESTRA SEÑORA DE FATIMA. 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

SUPERVISOR TECNICO
COORDINADOR FOMAL
CONTRATISTA

II. DIEGO FERNANDO ORTEGA CORTEZ
III. HUGO FERNANDO ORTEGA ZAMBRANO
ALAN CARLOS COLLACOS PALTA
ALAN CARLOS COLLACOS PALTA

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

CUIDADO UNIDAD FECHA PRESENTACION POPAYAN - CALICA MEPOV - GUITE 28/09/2024



CAPITULO III

MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANTARIAS

ITEM

AS 3.11

DESCRIPCION

Reparación a instalación de Caja de Inspección 60 X 60

UNID.

UN

UBICACION

MEPOV - GUITE

LOCALIZACION CANTIDAD ANCHO LARGO AREA TOTAL

Reparación a instalación de Caja de Inspección 60 X 60

CAJA INSPECCION

1,00

1,00

SUBTOTAL

1,00

TOTAL 1,00

OBSERVACIONES: No aplica

II. DIEGO FERNANDO ORTEGA CORTEZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO 90-6-10023-24

ING. FRANCISCO REYAN MOLINA VIVEROS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA CONTRATO 90-6-10023-24



ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALITIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASOCIADAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN ASI 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO. 2. INSTALACIONES ASOCIADAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO NAVA. MEPOY. 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS. 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY. 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA. 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO.

POLICIA NACIONAL

CONTRATO DE OBRA No.

FORMATO

HOJA

MEMORIAS DE CALCULO

80

FECHA

DD

25

MM

9

AA

2024

PERIODO N°

2-3

ELABORO

ING. FRANCISCO RENAN MOLINA VIVEROS

OBJETO DEL CONTRATO

ITEM 1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALITIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASOCIADAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO. 2. INSTALACIONES ASOCIADAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO NAVA. MEPOY. 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS. 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY. 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA. 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO.

SUPERVISOR TECNICO

ING. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ

CUIDADO

UNIDAD

FECHA

PRESENTACION

POPAYAN - CAJOLA
MEPOY - GUATE
2009/2024

COORDINADOR FOMAL

ING. ALDO FERNANDO ORTEGA ZAMBRANO

CUIDADO

UNIDAD

FECHA

PRESENTACION

POPAYAN - CAJOLA
MEPOY - GUATE
2009/2024

CONTRATISTA

ALAN CARLOS COLLADOS PALA

CUIDADO

UNIDAD

FECHA

PRESENTACION

POPAYAN - CAJOLA
MEPOY - GUATE
2009/2024

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

CAPITULO III

MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANTARIAS

ITEM

A3-3

DESCRIPCION

Reparacion e instalacion de Tuberia sanitaria PVC 4" (incluye accesorios)

UNIDAD

M.

UBICACION

MEPOY - GUATE

LOCALIZACION

VOLUMEN

ANCHO

LARGO

AREA

TOTAL

Reparacion e instalacion de Tuberia sanitaria PVC 4" (incluye accesorios)

TUBERIA SANITARIA 4"

5.00

4.00

OBSERVACIONES: No Aplica

SUBTOTAL

TOTAL

6.00

ING. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO 20-2-10023-24

ING. FRANCISCO RENAN MOLINA VIVEROS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA 20-2-10023-24



POLICIA NACIONAL

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEZCLAS LOCALITVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASÍ 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO. 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO NAVA - MEPOY. 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS. 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY. 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA MAESTRA SERBORA DE FATIMA. 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

CONTRATO DE OBRA No.

06.6.10023.24

FORMATO VI

HOJA

MEMORIAS DE CALCULO

DE

FECHA

DD

28

MM

9

AA

2024

PERIODO N°

2-3

ELABORO

ING. FRANCISCO BENAN MOLINA VIVEROS

OBJETO DEL CONTRATO

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEZCLAS LOCALITVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASÍ 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO. 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO NAVA - MEPOY. 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS. 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY. 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA MAESTRA SERBORA DE FATIMA. 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

SUPERVISOR TECNICO COORDINADOR FOMAL CONTRATISTA REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

SI. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
SI. JUAN CARLOS COLLAZO PALTA
SI. JUAN CARLOS COLLAZO PALTA

CUIDAD UNIDAD FECHA PRESENTACION

POPAYAN - CAUCA MEPOY - QUITO 28/09/2024

CAPITULO III	MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANTARIAS	ITEM	AS 3.39	DESCRIPCION	Referencia e Instrucción de Punto Agua Fija	UNID.	UT	UBICACION	MEPOY - QUITO
						LOCALIZACION			
						CANTIDAD	ANCHO	LARGO	AREA
						DISTANCIA			
						TOTAL			



OBSERVACIONES: No aplica						SUBTOTAL			
						TOTAL			

ING. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO No.6-10023.24

ING. FRANCISCO BENAN MOLINA VIVEROS
REVISOR TECNICO CONTRATO No.6-10023.24



ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALITIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUESTRO CUATRO 2. INSTALACIONES ASCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO NAVA - MEPOV 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CAMBERIENOS MEPOV 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

POLICIA NACIONAL

CONTRATO DE OBRA No.

FORMATO

50.8.10023.34

VI

FECHA

DD

30

MM

9

AA

2024

PERIODO N°

2-3

ELABORO

ST

DE

80

ING. FRANCISCO HENAN MOLINA VIEROS

OBJETO DEL CONTRATO

SUPERVISOR TECNICO
COORDINADOR PUNAL
CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALITIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUESTRO CUATRO 2. INSTALACIONES ASCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO NAVA - MEPOV 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CAMBERIENOS MEPOV 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

II. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
SI. HUGO FERNANDO CRISTINA JARAMILLO
JUAN CARLOS COLLADOS PALTA
JUAN CARLOS COLLADOS PALTA

Ciudad
Unidad
Fecha
Presentación

POPAYAN - CAUCA
MEPOV - GUTIE
29/09/2024

CAPITULO III

MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS

ITEM

A2.3.45

DESCRIPCION

Reparación e instalación de red de saneamiento

UNID.

UN

UBICACION

MEPOV - GUTIE



LOCALIZACION

CANTIDAD

ANCHO

LARGO

AREA

TOTAL

Reparación e instalación de red de saneamiento

SALIDA 2'

1.00

1.00

OBSERVACIONES: No aplica

SUBTOTAL

TOTAL

1.00

1.00

II. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO No. 6.10023.34

ING. FRANCISCO HENAN MOLINA VIEROS
RESPONSABLE DEL AREA CONTRATISTA No. 6.10023.34



ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO V/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSORBITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO. 2. INSTALACIONES ADSORBITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA. MEJOR. 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS. 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEJORA. 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA MUESTRA SENORA DE FATIMA. 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

POLICIA NACIONAL

CONTRATO DE OBRA No.

NO. 6 10023-24

FORMATO

VI

HOJA

24

DE

80

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA

00

24

MM

9

AA

2024

PERIODO N°

3-3

ELABORO

ING. FRANCISCO RENAN MOLINA VARELOS

OBJETO DEL CONTRATO

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO V/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSORBITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO. 2. INSTALACIONES ADSORBITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA. MEJOR. 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS. 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEJORA. 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA MUESTRA SENORA DE FATIMA. 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

SUPERVISOR TECNICO
COORDINADOR PUNAL
CONTRATISTA

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTIZ
SI JULIO FERNANDO ORTIZ ZAMBRANO
JUAN CARLOS COLLADO PALTA
JUAN CARLOS COLLADO PALTA

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

CUIDADO
UNIDAD
FECHA
PRESENTACION
POPAYAN - OJUCA
MEJORA - SUTIC
2009/0014

CAPITULO VI

MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA

ITEM

A.2.1.02

DESCRIPCION

Mantenimiento y/o reparacion e instalacion de estacionamiento
adentro de la zona de la UAF

UNID.

ML

UBICACION

MEJORA - OJUCA



LOCALIZACION

VOLUMEN

ANCHO

LADEO

AREA

TOTAL

Mantenimiento y/o reparacion e instalacion de estacionamiento adentro de la zona de la UAF

LABOR LINEAL

41.50

41.50

OBSERVACIONES (no Aplica)

SUBTOTAL

41.50

TOTAL

41.50

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTIZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO 80-6-10023-24

ING. FRANCISCO RENAN MOLINA VARELOS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA CONTRATO 80-6-10023-24



ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO V/O MEJORAS LOCALIDADES DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POYAYAN, ASI 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ASCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POYAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GABRIEL NAVA - MEPOY 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REALISTE CON EFECTUACION DE TRACTO SUCESIVO.

POLICIA NACIONAL		CONTRATO DE OBRA N°		FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO	
50.5-10023-34		VI		HOLLA		DE	
FECHA		BO		28		MAR	
9		AA		2024		PERIODO N°	
2-3		ELABORO		ING. FRANCISCO REYAN MOLINA VARELA		BO	

OBJETO DEL CONTRATO	ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO V/O MEJORAS LOCALIDADES DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POYAYAN, ASI 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ASCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POYAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GABRIEL NAVA - MEPOY 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REALISTE CON EFECTUACION DE TRACTO SUCESIVO.
SUPERVISOR TECNICO COORDINADOR FOMAL CONTRATISTA	II. DIEGO FERNANDO ROMO CORTIZ SI. HILZO FERRANDO ORTEGA ZAMBRANO JUAN CARLOS COLLADO PALTA JUAN CARLOS COLLADO PALTA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	Ciudad: POYAYAN, CALCA Unidad: MEPOY - GUITE Fecha: 2009/03/01 Presentación:

CAPITULO VII	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA	ITEM	NO. 31	DESCRIPCION	Mantenimiento y reparación e instalación de pintura	UNID.	M2	UBICACION	MEPOY - GUITE
LOCALIZACION									
						VOLUMEN	ANCHO	LONGO	AREA
						DIMENSIONES			
						TOTAL			
						Mantenimiento y reparación e instalación de pintura			
						Mantenimiento y reparación e instalación de pintura			
						Mantenimiento y reparación e instalación de pintura			
						Mantenimiento y reparación e instalación de pintura			
						Mantenimiento y reparación e instalación de pintura			
						Mantenimiento y reparación e instalación de pintura			
						Mantenimiento y reparación e instalación de pintura			
						Mantenimiento y reparación e instalación de pintura			
						Mantenimiento y reparación e instalación de pintura			
						Mantenimiento y reparación e instalación de pintura			
SUBTOTAL						45.00			
TOTAL						45.00			

OBSERVACIONES: No aplica

II. DIEGO FERNANDO ROMO CORTIZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO BO.4-10023-34

ING. FRANCISCO REYAN MOLINA VARELA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA BO.4-10023-34



POLICIA NACIONAL

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALITIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEFENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO, 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U. DIEGO MARIA GUERRERO NAVA - MEPOV, 4. INSTALACIONES QUE DEFENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOV, 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON ECUACION DE TRACTO SUCESIVO

CONTRATO DE OBRA No.

005-10023-24

FORMATO

VI

HOJA

41

DE

00

ELABORO

ING. FRANCISCO BENJAMIN MOLINA VIVEROS

FECHA

00

20

MM

9

AA

2024

PERIODO N°

2-3

OBJETO DEL CONTRATO

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALITIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEFENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO, 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U. DIEGO MARIA GUERRERO NAVA - MEPOV, 4. INSTALACIONES QUE DEFENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOV, 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON ECUACION DE TRACTO SUCESIVO

SUPERVISOR TECNICO
COORDINADOR FOMAL
CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL, CONTRATISTA

II. DIEGO FERNANDO ROMO CORTIZ
SI. HILCO FERNANDO ORTIZ ZAMBRANO
JUAN CARLOS GONZALEZ PALTA
JUAN CARLOS DOLLADO PALTA

CUIDADO
UNIDAD
FECHA
PRESENTACION
POPAYAN, CALCHA
MEPOV - GUTIC
ZIMBRON

CAPITULO VI

MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA

ITEM

AC-70

DESCRIPCION

Mantenimiento reparacion y aplicacion pintura tipo vitlo 3 manos para exteriores de alta resistencia y maxima proteccion tres manos, como a saber en obra incluye retallamiento superficial

LOCALIZACION

VOLUMEN

ANCHO

ALSO

AREA

TOTAL

MEPOV - GUTIC

Mantenimiento, reparacion y aplicacion pintura tipo vitlo 3 manos para exteriores de alta resistencia y maxima proteccion tres manos, como a saber en obra incluye retallamiento superficial

PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR

180

180.00

OBSERVACIONES: No aplica

SUBTOTAL

180.00

TOTAL

180.00



II. DIEGO FERNANDO ROMO CORTIZ

SUPERVISOR TECNICO CONTRATO 00-6-10023-24

ING. FRANCISCO BENJAMIN MOLINA VIVEROS

RESPONSABLE DE OBRA CONTRATO 00-6-10023-24



POLICIA NACIONAL

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VIO MEJORAS LOCALITIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE PORAYAN ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE PORAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - MEROY 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEROY 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON ESECUION DE TRACTO SUCESIVO

CONTRATO DE OBRA N°

90.6.1003.34

FORMATO

VI

MEMORIAS DE CALCULO

42

DE

Nº

FECHA

DD

29

MM

9

AA

2024

PERIODO N°

2 - 3

ELABORO

ING. FRANCISCO BENJAMIN MOLINA VIVEROS

OBJETO DEL CONTRATO

ITEM 1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VIO MEJORAS LOCALITIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE PORAYAN. ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE PORAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - MEROY 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEROY 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON ESECUION DE TRACTO SUCESIVO

SUPERVISOR TECNICO
COORDINADOR FORMAL
CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

IT DIEGO FERNANDO RIZZO CORTEZ
SI: MAXO FERNANDO ORTEGA ZAMBRANO
JUAN CARLOS COLLADOS WILTA
JUAN CARLOS COLLADOS WILTA

Ciudad: POSAYAN - CAJICA
Unidad: MEROY - QUIC
Fecha: 29/09/2024
Presentación:

CAPITULO VIII		MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISO		ITEM	A2.8.00	DESCRIPCION	Mantenimiento y reposición e instalación de alfomado de piso 4cm	UNID.	M2	UBICACION	MENOY / COUTC	

OBSERVACIONES: No hay



IT DIEGO FERNANDO RIZZO CORTEZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO 90.6.1003.34

ING. FRANCISCO BENJAMIN MOLINA VIVEROS
REVISOR DE OBRA CONTRATO 90.6.1003.34



1

CHU

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES PERMANENTES Y TEMPORALES DE LA POLICIA METROPOLITANA DE PAPAVAL, ASI COMO LAS INSTALACIONES QUE DEFENDEN DEL COMANDO DE REGION DE TUCUMAN. OPERATIVAMENTE, LOS DISTRITOS UNO Y DOS, LAS INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MENOR, LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DE POLICIA U DIFUSO MARIA GUERREIRO WANA, MENOR Y LAS INSTALACIONES QUE OPERAN EN LA UNIDAD, A PRECIO DE UNIFORME DE TRABAJO CON EFECTUACION DE TRABAJO SUCEDE.

Ciudad	POFARM - CAJAL
Unidad	MEDIC - GUTIC
Fecha	25/03/2024
Presentación	

MEPOY & GUNTC



Reparación y reposición de pino caribio tráfico moderado

G10

SUBTOTAL	45.70
TOTAL	45.70

ING. FRANCESCO RENANI MOLINA VIVEROS
PRESIDENTE DE OMA CONTINENTAL 11/02/2014



POLICIA NACIONAL

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALITIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASOCIADAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ASOCIADAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO NAVA - MEPOY 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

CONTRATO DE OBRA No.

00-6-10023-24

FORMATO

VI

HOLLA

MEMORIAS DE CALCULO

44

DE

80

FECHA

00

29

MM

9

AA

2024

PERIODO N°

2-3

ELABORO

ING FRANCISCO RENAN MOLINA VIVEROS

OBJETO DEL CONTRATO

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALITIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASOCIADAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ASOCIADAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO NAVA - MEPOY 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

SUPERVISOR TECNICO
COORDINADOR FOMAL
CONTRATISTA

IT DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
SI HENZO FERNANDO CRISTINA ZAMBRANO
JUAN CARLOS COLLADO PALTA
JUAN CARLOS COLLADO PALTA

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

CUIDAD
UNIDAD
FECHA
PRESENTACION

POPAYAN CAUCA
MEPOY - GUTIC
29/09/2024

CAPITULO VIII

MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE Pisos

ITEM

A-2-A-31

DESCRIPCION

Mantenimiento y reposición e instalación de guardacostas en carnicería

UNID.

VL

UBICACION

MEPOY - GUTIC

LOCALIZACION

VOLUMEN

ANCHO

LARGO

AREA

TOTAL

Mantenimiento y reposición e instalación de guardacostas en carnicería

GUARDA ESCOBA

26.00

26.00

OBSERVACIONES: No aplica

SUBTOTAL

26.00

26.00

IT DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO 00-6-10023-24

ING FRANCISCO RENAN MOLINA VIVEROS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA 00-6-10023-24



POLICIA NACIONAL

FECHA 00 29 00 00 2024 PERIODO H 3-3

ELABORO

ING. FRANCISCO RENAN MOLINA VIVEROS

CONTRATO DE OBRA No.

VI

MEMORIAS DE CALCULO

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALIDADES DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASOCIADAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE PIURA. ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO. 2. INSTALACIONES ASOCIADAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE PIURA. 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - MEPOY. 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS. 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY. 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA. 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EVOLUCION DE TIEMPO SUCESSIVO.

OBJETO DEL CONTRATO

ITEM 1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALIDADES DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASOCIADAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE PIURA. ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO. 2. INSTALACIONES ASOCIADAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE PIURA. 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - MEPOY. 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS. 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY. 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA. 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EVOLUCION DE TIEMPO SUCESSIVO.

SUPERVISOR TECNICO COORDINADOR POPAL CONTRATISTA

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTIZ
SI. HUGO FERNANDO CRISTINA ZABRANO
AJAN CARLOS COLLAZOS PALLA

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

CUIDADO
UNIDAD
FECHA
PRESENTACION
PIURA - CAJAL
MEPOY - GUITE
29/06/2024

CAPTULO IX

MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS

ITEM

A2.9.74

DESCRIPCION

Mantenimiento y/o mejoramiento para reestructuración de muros con baldosas, según aplicación de adhesivo tipo epoxi o equivalente, sala inodoro con: 100.0 equivalente y la reposición del panel impermeabilizado.

LOCALIDAD

VOLUMEN

ANCHO

LARGO

AREA

TOTAL

Mantenimiento y/o mejoramiento para reestructuración de muros con baldosas, según aplicación de adhesivo tipo epoxi o equivalente, sala inodoro con: 100.0 equivalente y la reposición del panel impermeabilizado.

MUROS EXTERIORES E INTERIORES

32

32.00

32.00

32.00

32.00

32.00

32.00

32.00



OBSERVACIONES: No aplica

SUBTOTAL

TOTAL

32.00

32.00

32.00

32.00

32.00

32.00

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTIZ
SUPERVISOR TECNICO COORDINADOR POPAL
CONTRATISTA

ING. FRANCISCO RENAN MOLINA VIVEROS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA



ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO V/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ASCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO NAVA - MEPOY 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL CUERPO DE CARABINEROS MEPOY 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EFECTUACION DE TRACTO SUCESIVO.

POLICIA NACIONAL

CONTRATO DE OBRA No.
02-5-10023-24

FORMATO
VI

HOLLA

MEMORIAS DE CALCULO
47 DE 80

FECHA 00 30 00 00 2024 PERIODO IV 2-3

ELABORO

ING. FRANCISCO BENJAMIN VIVEROS

OBJETO DEL CONTRATO

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO V/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ASCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO NAVA - MEPOY 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL CUERPO DE CARABINEROS MEPOY 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EFECTUACION DE TRACTO SUCESIVO.

SUPERVISOR TECNICO
COORDINADOR PUNAL

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTES
SA. DIEGO FERNANDO ORTIZ ZAPABAND

CIUDAD
UNIDAD

FECHA
PRESENTACION

POPAYAN - CALICA
MEPOY - GUTIE
20092224

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

JUAN CARLOS COLLADO MALTA

FECHA
PRESENTACION

POPAYAN - CALICA
MEPOY - GUTIE
20092224

CAPITULO XI

MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA

ITEM

A2-11-06

DESCRIPCION

Reparacion e instalacion de marco puerta linterna 1.00M

UNID.

LN

UBICACION

MEPOY - GUTIE

LOCALIZACION

CANTIDAD

ANCHO

LARGO

AREA

TOTAL

Reparacion e instalacion de marco puerta linterna 1.00M

MARCO PUERTA

1.00

1.00

1.00

OBSERVACIONES: No aplica

SUBTOTAL 1.00
TOTAL 1.00



IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTES
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO 00-6-10023-24

ING. FRANCISCO BENJAMIN VIVEROS
REVISOR DE OBRA CONTRATO 00-6-10023-24



ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO V/O MEJORAS LOCALITARIAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, ASI 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA MARIANO CUATRO 2. INSTALACIONES ASCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - MEPOY 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY 6. INSTALACIONES DEL COLEJO DE LA POLICIA MUESTRA SEÑORA DE FATIMA 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EFECTUACION DE TRACTO SUCESIVO.

FECHA 00 28 JUN 9 AA 2024 PERIODO N° 3-3

ELABORO

MR FRANCISCO REYNA MOLINA VIVEROS

CONTRATO DE OBRA No

00-6-10023-24

FORMATO VI

HOJA 48

MEMORIAS DE CALCULO DE

80

OBJETO DEL CONTRATO

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO V/O MEJORAS LOCALITARIAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, ASI 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA MARIANO CUATRO 2. INSTALACIONES ASCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - MEPOY 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY 6. INSTALACIONES DEL COLEJO DE LA POLICIA MUESTRA SEÑORA DE FATIMA 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EFECTUACION DE TRACTO SUCESIVO

SUPERVISOR TECNICO
COORDINADOR FOMAL
CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL, CONTRATISTA

II. DIEGO FERNANDO ROMO CASTEZ
SI. HUGO FERNANDO ORTIZ ZAMBRANO
JUAN CARLOS COLLADO PALTA
JUAN CARLOS COLLADO PALTA

CUIDADO
UNIDAD
FECHA
PRESENTACION
POPAYAN - CALICA
MEPOY - QUITO
28/06/2024

CAPITULO XI	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA	ITEM	42-11-25	DESCRIPCION	Suministro e instalacion canal metálico de aguas lluvias en laminas galvanizadas calibre 22. Incluye anticoncreción, pintura y anclajes. Desarrollo de A hasta 1.00m	UNED.	ML.	UBICACION	MEPOY - QUITO
-------------	---------------------------------------	------	----------	-------------	--	-------	-----	-----------	---------------



LOCALIZACION		DIMENSIONES		AREA		TOTAL	
VOLUMEN	ANCHO	LARGO	AREA	TOTAL		TOTAL	
CANAL METALICA		9.00	9.00			9.00	
SUBTOTAL						9.00	
TOTAL						9.00	

OBSERVACIONES: No aplica

II. DIEGO FERNANDO ROMO CASTEZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO 00-6-10023-24

MR FRANCISCO REYNA MOLINA VIVEROS
REVISOR DE OBRA CONTRATO 00-6-10023-24



ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO V/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASOCIADAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, ASI 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ASOCIADAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO MAYA - MEPOY 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO.

FECHA 00 28 08 2024 PERIODO N° 2-3

CONTRATO DE OBRA No. 005-10023-24

FORMATO VI

MEMORIAS DE CALCULO

ELABORADO POR ING. FRANCISCO SEGUN MOLINA VIVEROS

CIUDAD UNIDAD FECHA PRESENTACION POPAYAN - CALCHA MEPOY - GUTIC 28/08/2024

OBJETO DEL CONTRATO SUPERVISOR TECNICO COORDINADOR PUNAL CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

II. DIEGO FERNANDO ROMERO CORTIZ SI. HUGO FERNANDO CRISTINA ZAMBRANO JUAN CARLOS COLLADO PALTA JUAN CARLOS COLLADO PALTA

CAPITULO XII MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PANELES

ITEM AZ-12.05 DESCRIPCION Reparación e instalación de concreto con arena gruesa común (2500 P.S.)

LOCALIZACIÓN VOLUMEN ANCHO ALTURA AREA TOTAL

CONCRETO 7.56 7.56

SUBTOTAL 7.56

TOTAL 7.56

REPARACION E INSTALACION DE CONCRETO CON ARENA GRUESA COMUN 2500 P.S.

REPARACION E INSTALACION DE CONCRETO CON ARENA GRUESA COMUN 2500 P.S.

REPARACION E INSTALACION DE CONCRETO CON ARENA GRUESA COMUN 2500 P.S.

REPARACION E INSTALACION DE CONCRETO CON ARENA GRUESA COMUN 2500 P.S.

REPARACION E INSTALACION DE CONCRETO CON ARENA GRUESA COMUN 2500 P.S.

REPARACION E INSTALACION DE CONCRETO CON ARENA GRUESA COMUN 2500 P.S.

REPARACION E INSTALACION DE CONCRETO CON ARENA GRUESA COMUN 2500 P.S.

REPARACION E INSTALACION DE CONCRETO CON ARENA GRUESA COMUN 2500 P.S.

REPARACION E INSTALACION DE CONCRETO CON ARENA GRUESA COMUN 2500 P.S.

REPARACION E INSTALACION DE CONCRETO CON ARENA GRUESA COMUN 2500 P.S.

REPARACION E INSTALACION DE CONCRETO CON ARENA GRUESA COMUN 2500 P.S.

REPARACION E INSTALACION DE CONCRETO CON ARENA GRUESA COMUN 2500 P.S.

REPARACION E INSTALACION DE CONCRETO CON ARENA GRUESA COMUN 2500 P.S.

REPARACION E INSTALACION DE CONCRETO CON ARENA GRUESA COMUN 2500 P.S.

REPARACION E INSTALACION DE CONCRETO CON ARENA GRUESA COMUN 2500 P.S.

REPARACION E INSTALACION DE CONCRETO CON ARENA GRUESA COMUN 2500 P.S.

REPARACION E INSTALACION DE CONCRETO CON ARENA GRUESA COMUN 2500 P.S.



POLICIA NACIONAL

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POBAYAN, ASÍ 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ASCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POBAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO NAVA - MEPOV 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTritos UNO Y DOS 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOV 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

CONTRATO DE OBRA No.

00-6-0005-24

FORMATO

VI

HOLLA

56

DE

80

MEMORIAS DE CALCULO

ELABORO

ING. FRANCISCO REILAN BOLLA MIEROS

FECHA 00 20 00 00 2024 PERIODO N° 2-3

OBJETO DEL CONTRATO

SUPERVISOR TECNICO
COORDINADOR PONAL
CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POBAYAN, ASÍ 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ASCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POBAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO NAVA - MEPOV 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTritos UNO Y DOS 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOV 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

IT DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
SR. DIEGO FERNANDO CORTECA ZAMBRANO
JUAN CARLOS COLLADOS RALTA
JUAN CARLOS COLLADOS RALTA

Ciudad UNIDAD FECHA PRESENTACION
POBAYAN CALICA
MEPOV - 3/17C
29/03/2024

CAPITULO XVII

ASO GENERAL Y RETIRO DE ESPOMBROS

ITEM 42-1701 DESCRIPCION


Asso general permitido en las obras de mantenimiento

UNID.

M2

UBICACION

MEPOV - OUTC



LOCALIZACION

VOLUMEN

ANCHO

LONGO

AREA

TOTAL

Asso general permitido en las obras de mantenimiento

AREA INTERVENIDA

58.26

OBSERVACIONES: No aplica

SUBTOTAL

58.26

TOTAL

58.26

IT DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO 80-6-19023-24

ING. FRANCISCO REILAN BOLLA MIEROS
RESPONSABLE DEL AREA CONTRATACIONES



POLICIA NACIONAL

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VIO MEJORAS LOCALITIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASOCIADAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN ASI 1 INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2 INSTALACIONES ASOCIADAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN 3 INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO NAVA - MEPOY 4 INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS 5 INSTALACIONES DEL EQUIPO DE CARABINEROS MEPOY 6 INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 7 INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON ELECUCION DE TRACTO SUCESIVO

CONTRATO DE OBRA No.

90-4-10023-24

FORMATO

VI

HOJA

51

DE

60

MEMORIAS DE CALCULO

ELABORO

ING. FRANCISCO BENAN MOLINA VIVEROS

FECHA

00

20

MM

9

AA

2014

PERIODO N°

2-3

OBJETO DEL CONTRATO

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VIO MEJORAS LOCALITIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASOCIADAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN ASI 1 INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2 INSTALACIONES ASOCIADAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN 3 INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO NAVA - MEPOY 4 INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS 5 INSTALACIONES DEL EQUIPO DE CARABINEROS MEPOY 6 INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 7 INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON ELECUCION DE TRACTO SUCESIVO

SUPERVISOR TECNICO

COORDINADOR POLIAL

CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTIZ

EL ALDO FERNANDO ORTIZ ZAMBRANO

JUAN CARLOS COLLADES PALTA

JUAN CARLOS COLLADES PALTA

CUIDAD

UNIDAD

FECHA

PRESENTACION

POPAYAN CAUCA

MEPOY CAUTIC

29/09/2014

CAPITULO XVII

ASFO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS

ITEM

A2-17-02

DESCRIPCION

Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales

UNID.

M3

UBICACION

MEPOY CAUTIC

LOCALIZACION

VOLUMEN

ANCHO

LARGO

AREA

TOTAL

Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales

ESCOMBRO

7.00

7.00

OBSERVACIONES: No aplica



SUBTOTAL

7.00

7.00

TOTAL

7.00

7.00

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTIZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO 90-4-10023-24

ING. FRANCISCO BENAN MOLINA VIVEROS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA 90-4-10023-24



ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALITARIAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASOCIADAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POYAYAN ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ASOCIADAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POYAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA EL DIEGO MARIA GUERRERO NAWA - MEPOV 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOV 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRABAJO SUCESIVO

POLICIA NACIONAL		CONTRATO DE OBRA No.		FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO	
00-6-10023-34		VI		VI		NO	
FECHA	DD	MM	AA	2024	PERIODO N°	2-3	ELABORO
				ING. FRANCISCO REYAN MOLINA VIVEROS			

OBJETO DEL CONTRATO		ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALITARIAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASOCIADAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POYAYAN ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ASOCIADAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POYAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA EL DIEGO MARIA GUERRERO NAWA - MEPOV 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOV 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRABAJO SUCESIVO			
SUPERVISOR TECNICO COORDINADOR PPMAL		SI DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ		CUIDADO	POYAYAN - CAJCA
CONTRATISTA		SI HUGO FERNANDO ORTIZ ZAMBRANO		UNIDAD	MEPOV - GUARD
MEMORIENTE LEGAL CONTRATISTA		JUAN CARLOS COLLAJOS PALTA		FECHA	20/09/2024
		JUAN CARLOS COLLAJOS PALTA		PRESENTACION	

CAPTULO I	ACTIVIDADES PRELIMINARES	ITEM	AZ 1 TB	DESCRIPCION	UNID.	M2	UBICACION	MIDIOY GUARD
				Desmonte de Enchapa de Pared y/o Piso				



LOCALIZACION	VOLUMEN	ANCHO	LARGO	AREA	TOTAL
AREA PISO INTERVENIDA				95	95.00
SUBTOTAL					95.00
TOTAL					95.00

OBSERVACIONES: No aplica

ING. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATISTA 00-6-10023-34

ING. FRANCISCO REYAN MOLINA VIVEROS
REPRESENTANTE DE OBRA CONTRATISTA 00-6-10023-34



ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALITVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASOCIADAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPYAN, ASI 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO. 2. INSTALACIONES ASOCIADAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPYAN. 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GABERRO NAVA - MEPOY. 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS. 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY. 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA MAESTRA SEÑORA DE FATIMA. 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON ELECUCION DE TRACTO SUCESIVO.

POLICIA NACIONAL

CONTRATO DE OBRA No.

90-6-10023-24

FORMATO

VI

HOJA

57

DE

86

FECHA

00

20

MM

9

AA

2024

PERIODO N°

2-3

ELABORO

ING. FRANCISCO REYAN MOLINA VIVEROS

OBJETO DEL CONTRATO

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALITVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASOCIADAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPYAN, ASI 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO. 2. INSTALACIONES ASOCIADAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPYAN. 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GABERRO NAVA - MEPOY. 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS. 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY. 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA MAESTRA SEÑORA DE FATIMA. 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON ELECUCION DE TRACTO SUCESIVO.

SUPERVISOR TECNICO
COORDINADOR PUNAL
CONTRATISTA

II DIEGO FERNANDO ROMO CORTIZ
SI NIXCO FERNANDO CORTES ZAMBRANO
AJAN CARLOS COLLAZOS PALTA
AJAN CARLOS COLLAZOS PALTA

CUIDAD
UNIDAD
FECHA
PRESENTACION

POPYAN, GUAYLA
MEPOY - GUAYLA
20092024

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

CAPITULO I

ACTIVIDADES PRELIMINARES

ITEM

AD 1.17

DESCRIPCION

Demanda Cubierta en cualquier material

UNID.

M2

UBICACION

MEPOY - GUAYLA

LOCALIZACION

VOLUMEN

ANCHO

LARGO

AREA

TOTAL

Demanda Cubierta en cualquier material

AREA CUBIERTA

180

180.00

OBSERVACIONES: No aplica

SUBTOTAL

180.00

TOTAL

180.00

II DIEGO FERNANDO ROMO CORTIZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO 90-6-10023-24

ING. FRANCISCO REYAN MOLINA VIVEROS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA 90-6-10023-24



POLICIA NACIONAL

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VO MEDIDAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASOCIADAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO, 2. INSTALACIONES ASOCIADAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA II DIEGO MARIA GUERRERO NAWA - MEPOY, 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY, 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON ELECCION DE TRACTO SUCESIVO.

FECHA	DD	MM	AA	2024	PERIODO N°	3-3
CONTRATO DE OBRA No.					FORMATO	VI
82-5-10023-34					HOJA	SI
					MEMORIAS DE CALCULO	DE
					ELABORO	ING. FRANCISCO BENAY BOLINA VIVEROS

OBJETO DEL CONTRATO	ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VO MEDIDAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASOCIADAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO, 2. INSTALACIONES ASOCIADAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA II DIEGO MARIA GUERRERO NAWA - MEPOY, 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY, 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON ELECCION DE TRACTO SUCESIVO
SUPERVISOR TECNICO COORDINADOR FONAL	II. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
CONTRATISTA	JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA

CAPITULO I	ACTIVIDADES PRELIMINARES	ITEM	A2-121	DESCRIPCION	Detallado de obra: ítem en cualquier material y estructura por ítem	UNID.	M2	UBICACION	MEPOY - GUERO	
										
LOCALIZACION						DIMENSIONES				
						VOLUMEN	ANCHO	LARGO	AREA	TOTAL
Detallado de obra: ítem en cualquier material y estructura por ítem										
AREA INTERVENIDA									95	95.00




POLICIA NACIONAL

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VIO MEJORAS LOCALIDADES DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASOCIADAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN ASÍ: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ASOCIADAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO NAVA - MEPOY 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY 6. INSTALACIONES DEL COLEJO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

CONTRATO DE OBRA No. 90-S-10023-24
FORMATO VI
MEMORIAS DE CALCULO
HOJA 41 DE 80
ELABORO ING. FRANCISCO REYAN MOLINA VIVEROS

FECHA DO 29 JUN 9 2024 PERIODO N° 2-3
OBJETO DEL CONTRATO
SUPERVISOR TECNICO
COORDINADOR PUNAL
CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VIO MEJORAS LOCALIDADES DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASOCIADAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN ASÍ: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ASOCIADAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO NAVA - MEPOY 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY 6. INSTALACIONES DEL COLEJO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO
CIUDAD POPAYAN CALICA
UNIDAD MEPOY GUERO
FECHA 29/06/2024
PRESENTACION



CAPITULO I ACTIVIDADES PRELIMINARES
ITEM A0-1.30 DESCRIPCION
Desmonte de señal eléctrica, incluye rabillo de aparato, caja, teja, tubería y cableado hasta 1,5 m y registro a que tenga lugar
UNID. UN UBICACIÓN
MEPOY - GUERO

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	ANCHO	LARGO	AREA	TOTAL
Desmonte de señal eléctrica, incluye radio de apurto, caja, tipo, tubería y cableado hasta 1.5 m y sujeción a que haya lugar					
SALIDAS	30.00				30.00

OBSERVACIONES: No aplica

ING. DIEGO FERNANDO ROMO CORTIZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO 90-S-10023-24

ING. FRANCISCO REYAN MOLINA VIVEROS
REVISOR DE OBRA CONTRATO 90-S-10023-24



POLICIA NACIONAL

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U. DIEGO MARIA GABRIERO NAVA. - MEPOY 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO.

CONTRATO DE OBRA No.

FORMATO VI

06-0107231

FECHA

DD

25

MM

9

AA

2024

PERIODO N°

2-3

HOJA

62

DE

80

ELABORO

ME FRANCISCO REYAN MOLINA VIVEROS

OBJETO DEL CONTRATO

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U. DIEGO MARIA GABRIERO NAVA. - MEPOY 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO.

SUPERVISOR TECNICO

COORDINADOR FOMAL

CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

U. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ

S. PABLO FERNANDO ORTIGA ZAMBRANO

JUAN CARLOS COLLADO PITA

JUAN CARLOS COLLADO PITA

CIUDAD

UNIDAD

FECHA

PRESENTACION

POPAYAN - CALICA

MEPOY - GUAYO

29/09/2024

CAPITULO I

ACTIVIDADES PRELIMINARES

ITEM

A2.1.40.

DESCRIPCION

Entrega de Cables de Estructura, Incluye tubería y demás accesorios eléctricos

UNID.

M.

UBICACION

MEPOY - GUAYO

LOCALIZACION

VOLUMEN

ANCHO

LARGO

AREA

TOTAL

Entrega de Cables de Estructura, Incluye tubería y demás accesorios eléctricos

CABLEADO

85.00

85.00

OBSERVACIONES: No aplica

U. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO 06-010723-24

ME FRANCISCO REYAN MOLINA VIVEROS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA 06-010723-24



POLICIA NACIONAL

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASOCIADAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, ASÍ: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ASOCIADAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - MEPOY 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

CONTRATO DE OBRA No.

06-10023-24


FORMATO VI

FECHA DO 29 MM 9 AA 2024 PERIODO N° 2-3

MEMORIA DE CALCULO
HOJA 83 DE 90
ELABORO ING. FRANCISCO RENAAN MOLINA VIVEROS

OBJETO DEL CONTRATO	SUPERVISOR TECNICO		COORDINADOR FOMAL		CONTRATISTA		REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	
	ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASOCIADAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, ASÍ: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ASOCIADAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - MEPOY 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO		IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ		S. JUAN CARLOS COLLADOZ PALLA		JUAN CARLOS COLLADOZ PALLA	
	CIUDAD		UNIDAD		FECHA		PRESENTACION	

CAPITULO II	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELORRASOS	ITEM	AQ-2.01	DESCRIPCION	Recuento de obra, que incluye, suministro y suministro de acciones que deben para su normal funcionamiento	UNID.	M2	UBICACION	MEPOY - GUADE
-------------	--	------	---------	-------------	--	-------	----	-----------	---------------



LOCALIZACION		DIMENSIONES				TOTAL
VOLUMEN	ANCHO	LARGO	AREA			
Presente de cubierta, puerta, limpiaparabrisa y muntitrero de secciones que faltar para su normal funcionamiento						
AREA CUBIERTA			303		303.00	



100-100000-100000



POLICIA NACIONAL

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VO MEDIDAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. AS: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO. 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO NAVA - MEPOY. 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS. 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CASABIENTOS MEPOY. 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA. 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEFICIENTES DE LA UNIDAD. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON ELEGICION DE TRACTO SUCEVO

CONTRATO DE OBRA No.

00-0-10023-24

FORMATO

VI

HOJA

54

DE

50

FECHA

DD

25

MM

9

AA

2004

PERIODO N°

2-3

ELABORO

ING. FRANCISCO BENAN MOLINA VIVEROS

OBJETO DEL CONTRATO

SUPERVISOR TECNICO
COORDINADOR POFAL
CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VO MEDIDAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. AS: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO. 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO NAVA - MEPOY. 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS. 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CASABIENTOS MEPOY. 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA. 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEFICIENTES DE LA UNIDAD. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON ELEGICION DE TRACTO SUCEVO

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTIZ

SE. RAUL FERNANDO ORTIZ ZABRANO

JUAN CARLOS COLLACOS PALTA

JUAN CARLOS COLLACOS PALTA

Ciudad
UNIDAD
FECHA
PRESENTACION

POPAYAN - CAUCA

MEPOY - GUINEO

25/09/2004

CAPTULO II

MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO PAVOS

ITEM

A.2.03

DESCRIPCION

Reparación e instalación de Cables Fij. Tipo Fiberoptica

UNID.

M.

UBICACION

MEPOY - GUINEO

LOCALIZACION

VOLUMEN

ANCHO

LARGO

AREA

TOTAL

Reparación e instalación de Cables Fij. Tipo Fiberoptica

CABLETE

30.00

30.00

OBSERVACIONES: No Aplica



SUBTOTAL

30.00

TOTAL

30.00

ING. DIEGO FERNANDO ROMO CORTIZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO 00-0-10023-24

ING. FRANCISCO BENAN MOLINA VIVEROS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA CONTRATO 00-0-10023-24



ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO NO NECESARIAS LOCALIDADES DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA CORDERO MAYA - MEROY 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEROY 6. INSTALACIONES DEL CUERPO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRABAJO SUCCESIVO

POLICIA NACIONAL

CONTRATO DE OBRA No.

FORMATO VI

NO. 10023-24

HOJA

65

DE

60

ELABORO

ING. FRANCISCO BENAN BOLMA VIVEROS

FECHA DD MM AA PERIODO N° 2-3

OBJETO DEL CONTRATO

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO NO NECESARIAS LOCALIDADES DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA CORDERO MAYA - MEROY 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEROY 6. INSTALACIONES DEL CUERPO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRABAJO SUCCESIVO

SUPERVISOR TECNICO COORDINADOR POLICIAL CONTRATISTA REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

II. DIEGO FERNANDO ROMO CORTIZ
EL INGENIERO FERNANDO ORTEGA ZAMBRANO
JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA
JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA
CIUDAD UNIDAD FECHA PRESENTACION POPAYAN, GUATEMALA MEROY - GUATEMALA 28/09/2024

CAPITULO I

MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS

ITEM

Nº 2-116

DESCRIPCION

Reparación e instalación de Cielos en Fibrocemento Ondulada Nº 6

UNID.

M2

UBICACION

MEROY - GUATEMALA

LOCALIZACION

VOLUMEN

ANCHO

LARGO

AREA

TOTAL

Reparación e instalación de Cielos en Fibrocemento Ondulada Nº 6

CUBIERTA TEJA FIBROCEMENTO

986

100.00



SUBTOTAL

100.00

TOTAL

100.00

OBSERVACIONES: No aplica

II. DIEGO FERNANDO ROMO CORTIZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO NO. 6-10023-24

ING. FRANCISCO BENAN BOLMA VIVEROS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA NO. 6-10023-24



ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, ASI 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO NAWA - MEPOY, 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY, 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUSESIVO.

FECHA	10	28	09	2024	PERIODO N°	2-3	ELABORO	ING. FRANCISCO RENDAN MOLINA VIVEROS
POLICIA NACIONAL					CONTRATO DE OBRA No. 50-4-10023-24		MEMORIAS DE CALCULO	
FORMATO VI					HOLA		DE	

OBJETO DEL CONTRATO	ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, ASI 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO NAWA - MEPOY, 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY, 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUSESIVO				
SUPERVISOR TECNICO	IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ			CUIDAD	POPAYAN, CAUCA
COORDINADOR POPAL	SI. HUGO FERNANDO ORTEGA ZAMBRANO			UNICIDAD	MEPOY - GUERD
CONTRATISTA	JUAN CARLOS COLLAJOS PALTA			FECHA	28/09/24
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	JUAN CARLOS COLLAJOS PALTA			PRESENTACION	

CAPITULO III	MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS	ITEM	AZ-3-01	DESCRIPCION	Aporte, acondicionamiento y suministro de elementos necesarios en la red hidráulica de la edificación de 127 o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.	UNID.	M.	UBICACIÓN	MEPOY - GUERD	
LOCALIZACIÓN						VOLUMEN	ANCHO	LARGO	AREA	TOTAL
Aporte, acondicionamiento y suministro de elementos necesarios en la red hidráulica de la edificación de 127 o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.										
REDES HIDROSANITARIAS								45.00		45.00



OBSERVACIONES: No aplica

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO NO. 4-10023-24

ING. FRANCISCO RENDAN MOLINA VIVEROS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA



ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALITIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO NAVA - MEPOV 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOV, 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON ELEGUION DE TRACTO SUCESIVO

CONTRATO DE OBRA No. 06-2-10023-24
FORMATO VI
PERIODO N° 2-1
MEMORIAS DE CALCULO
HOJA 47 DE 80
ELABORADO POR ING. FRANCISCO BENJAMIN MOLINA VIERGO

FECHA

00

29

ENE

9

AA

2024

PERIODO N°

2-1

ELABORADO

29/09/2024

FECHA

29/09/2024

PRESENTACION

CIUDAD

POPAYAN - CAUCA

UNIDAD

MEPOV - GUARDO

UBICACION

MEPOV - GUARDO

MEPOV - GUARDO

MEPOV - GUARDO

MEPOV - GUARDO

MEPOV - GUARDO

MEPOV - GUARDO

OBJETO DEL CONTRATO

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALITIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO NAVA - MEPOV 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOV, 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON ELEGUION DE TRACTO SUCESIVO.

SUPERVISOR TECNICO
COORDINADOR PONAL
CONTRATISTA

IT. DIEGO FERNANDO ROMERO CORTIZ
SR. HUGO FERNANDO CRISTINA ZAMBRANO
JUAN CARLOS COLLADO PALTA
JUAN CARLOS COLLADO PALTA

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

JUAN CARLOS COLLADO PALTA

Representación, suministro e instalación de la red eléctrica en tuberías PVC (presión libre, cableado y registro), y/o elementos necesarios para dejar satisfecho en todas las condiciones de funcionamiento (tanto para redes aéreas como subterráneas).

CITADO

POPAYAN - CAUCA

UNIDAD

MEPOV - GUARDO

UBICACION

MEPOV - GUARDO

MEPOV - GUARDO

MEPOV - GUARDO

CAPITULO IV

MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS

ITEM

AC-4 (D)

DESCRIPCION

Representación, suministro e instalación de la red eléctrica en tuberías PVC (presión libre, cableado y registro), y/o elementos necesarios para dejar satisfecho en todas las condiciones de funcionamiento (tanto para redes aéreas como subterráneas).

UNID.

MT.

UBICACION

MEPOV - GUARDO

MEPOV - GUARDO

MEPOV - GUARDO

MEPOV - GUARDO

MEPOV - GUARDO

LOCALIZACION

VOLUMEN

ANCHO

LARGO

AREA

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Reporte de, suministro e instalación de la red eléctrica en tuberías PVC (presión libre, cableado y registro), y/o elementos necesarios para dejar satisfecho en todas las condiciones de funcionamiento (tanto para redes aéreas como subterráneas).

REDO ELECTRICA

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00



OBSERVACIONES: No Aplica

SUBTOTAL 120.00
TOTAL 120.00

ING. DIEGO FERNANDO ROMERO CORTIZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO NO. 6-10023-24

ING. FRANCISCO BENJAMIN MOLINA VIERGO
RESPONSABLE AREA CONTRATACION 10023-24



POLICIA NACIONAL

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASOCIADAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO, 2. INSTALACIONES ASOCIADAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO NAVA - MEPOY, 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY, 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

CONTRATO DE OBRA N°

90-8-10023-34

FORMATO

VI

HOJA

68

DE

80

ELABORADO

ING. FRANCISCO REYAN MOLINA VIVEROS

FECHA DO 25 JUN 3 2024 PERIODO N° 2-3

OBJETO DEL CONTRATO

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASOCIADAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO, 2. INSTALACIONES ASOCIADAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO NAVA - MEPOY, 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY, 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

SUPERVISOR TECNICO
COORDINADOR FOMAL
CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

ING. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
SI: HILDO FERNANDO ORTIZ JARAMILLO
JUAN CARLOS COLLADO DIAZ
JUAN CARLOS COLLADO DIAZ

Ciudad UNIDAD FECHA PRESENTACION
POPAYAN - CAUCA
MEPOY - GUAYO
25/06/2024

CAPITULO IV

MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS

ITEM

AJ-4-25

DESCRIPCION

Mantenimiento por reparación e instalación de cables en tubería PVC.

UNID.

UN

UBICACION

MEPOY - GUAYO

LOCALIZACION

CANTIDAD

ANCHO

LARGO

AREA

TOTAL

Mantenimiento y/o reparación e instalación de cables en tubería PVC

SALIDA EN PVC

30.00

30.00

OBSERVACIONES: N/A

SUBTOTAL 30.00
TOTAL 30.00

ING. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO 90-8-10023-34

ING. FRANCISCO REYAN MOLINA VIVEROS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

[illegible][illegible]

ORIENTATIVAMENTE DE LOS DISTINTOS UNO Y DOS, 3. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARGADORES MENOR, 4. INSTALACIONES DEL COLECTOR DE LA PULPA NUESTRA SERVIDA DE FÁBULA, 7. INSTALACIONES DE VENTA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES DE LA UNIDAD, 8. PRECIOS UNITARIOS DE LOS PRODUCTOS SIN FÁBULA DE REANILLO CON ECTO FICHO DE TRÁFICO SUICIDIO.

COORDINADOR PUNTA	UNIDAD	REGIÓN - GUARDO
CONTRATISTA		
SE. HILDO FERNANDO ORTEGA ZAMBRANO		
ELABORADO POR: COL. 13000 BAL. 24		

[illegible]

LOCALIZATION	CHIRONOMES			TOTAL
	FAIRFAX	ARMON	LAKEWOOD	
1	1	1	1	3
2	1	1	1	3
3	1	1	1	3
4	1	1	1	3
5	1	1	1	3
6	1	1	1	3
7	1	1	1	3
8	1	1	1	3
9	1	1	1	3
10	1	1	1	3
11	1	1	1	3
12	1	1	1	3
13	1	1	1	3
14	1	1	1	3
15	1	1	1	3
16	1	1	1	3
17	1	1	1	3
18	1	1	1	3
19	1	1	1	3
20	1	1	1	3
21	1	1	1	3
22	1	1	1	3
23	1	1	1	3
24	1	1	1	3
25	1	1	1	3
26	1	1	1	3
27	1	1	1	3
28	1	1	1	3
29	1	1	1	3
30	1	1	1	3
31	1	1	1	3
32	1	1	1	3
33	1	1	1	3
34	1	1	1	3
35	1	1	1	3
36	1	1	1	3
37	1	1	1	3
38	1	1	1	3
39	1	1	1	3
40	1	1	1	3
41	1	1	1	3
42	1	1	1	3
43	1	1	1	3
44	1	1	1	3
45	1	1	1	3
46	1	1	1	3
47	1	1	1	3
48	1	1	1	3
49	1	1	1	3
50	1	1	1	3
51	1	1	1	3
52	1	1	1	3
53	1	1	1	3
54	1	1	1	3
55	1	1	1	3
56	1	1	1	3
57	1	1	1	3
58	1	1	1	3
59	1	1	1	3
60	1	1	1	3
61	1	1	1	3
62	1	1	1	3
63	1	1	1	3
64	1	1	1	3
65	1	1	1	3
66	1	1	1	3
67	1	1	1	3
68	1	1	1	3
69	1	1	1	3
70	1	1	1	3
71	1	1	1	3
72	1	1	1	3
73	1	1	1	3
74	1	1	1	3
75	1	1	1	3
76	1	1	1	3
77	1	1	1	3
78	1	1	1	3
79	1	1	1	3
80	1	1	1	3
81	1	1	1	3
82	1	1	1	3
83	1	1	1	3
84	1	1	1	3
85	1	1	1	3
86	1	1	1	3
87	1	1	1	3
88	1	1	1	3
89	1	1	1	3
90	1	1	1	3
91	1	1	1	3
92	1	1	1	3
93	1	1	1	3
94	1	1	1	3

TOTAL	1,00
-------	------

NO. FRANCISCO HERNAN MOLINA VARELA
RECTOR DE CESA CONTRATO 000000234



POLICIA NACIONAL

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALITVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASOCIADAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI, 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO, 2. INSTALACIONES ASOCIADAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U. DIEGO MARIA GUERRERO NAVA - MEPOY, 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY, 6. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCEESO

CONTRATO DE OBRA No.

905-10023-24

FORMATO

VI

HOJA

70

DE

80

ELABORO

ING. FRANCISCO BENJAMIN VILLALBA

FECHA

00

29

UN

9

AA

2024

PERIODO N°

2-3

OBJETO DEL CONTRATO

SUPERVISOR TECNICO
COORDINADOR FOMAL
CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

ITEM 1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALITVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASOCIADAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI, 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO, 2. INSTALACIONES ASOCIADAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U. DIEGO MARIA GUERRERO NAVA - MEPOY, 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY, 6. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCEESO

II. DIEGO FERNANDO RIVERO CONTRERAS

SI. HILDO FERNANDO ORTIZ ZAIBRANO

JUAN CARLOS COLLAOS PATA

JUAN CARLOS COLLAOS PATA

Ciudad: POPAYAN - CAUCA
Unidad: MEPOY (GRUPO)
Fecha: 29/09/2024
Presentación:

CAPITULO IV	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS	ITEM	AQ-4-III	DESCRIPCION	Mantenimiento y/o reposición e instalación de cableado BIF. CABLETAS ESP. TOTAL 12 CTTOS	UNID.	UN	UBICACION	MEPOY - GRUPO
-------------	-----------------------------------	------	----------	-------------	--	-------	----	-----------	---------------



LOCALIZACION		DIFERENCIAS			AREA		TOTAL	
		CANTIDAD	ANCHO	LARGO				
Mantenimiento y/o reposición e instalación de cableado BIF. CABLETAS ESP. TOTAL 12 CTTOS								
TABLERO		1.00						1.00
SUBTOTAL								1.00
TOTAL								1.00

OBSERVACIONES: No aplica

II. DIEGO FERNANDO RIVERO CONTRERAS
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO 905-10023-24

ING. FRANCISCO BENJAMIN VILLALBA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATO 905-10023-24



POLICIA NACIONAL

CONTRATO DE OBRA No. 90-6-10023-24

FORMATO VI

HOJA 72

MEMORIAS DE CALCULO DE

80

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VO MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASOCIADAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI, 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NÚMERO CUATRO, 2. INSTALACIONES ASOCIADAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARÍA GUERRERO NAVA - MEPOY, 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY, 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON ESECUION DE TRACTO SUCESIVO.

FECHA 00 29 03 2024 PERIODO IV 2-3

ELABORO

ING. FRANCISCO BENAN MOLINA VIVEROS

OBJETO DEL CONTRATO
SUPERVISOR TÉCNICO
COORDINADOR PONAL
CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VO MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASOCIADAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI, 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NÚMERO CUATRO, 2. INSTALACIONES ASOCIADAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARÍA GUERRERO NAVA - MEPOY, 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY, 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON ESECUION DE TRACTO SUCESIVO.

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
SI. RAJLO FERNANDO ORTIGA ZAMBRANO
JUAN CARLOS COLLADES PALTA
JUAN CARLOS COLLADES PALTA

CIDRADO
UNIDAD
FECHA
PRESENTACION
POPAYAN, CAUCA
MEPOY, CAUCED
28/07/2024

CAPITULO IV	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS	ITEM	AS-4.07	DESCRIPCION	UNID.	M.	USUACION	MEPOY, BUSBO
-------------	-----------------------------------	------	---------	-------------	-------	----	----------	--------------



LOCALIZACION	VOLUMEN			DIFERENCIAS			TOTAL
	VOLUMEN	ANCHO	LARGO	AREA			
Mantenimiento y/o reposición de acometida en cables de cobre 35' Hb 16' 1N No 8 + 17 Hb 8' y/o aluminio necesario para dejar estos cables en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.							
CABLE			80.00				80.00
SUBTOTAL							80.00
TOTAL							80.00

OBSERVACIONES: No aplica

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO 90-6-10023-24

ING. FRANCISCO BENAN MOLINA VIVEROS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA 90-6-10023-24



ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO, 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U. DIEGO MARIA GUERRERO NAVA - MEPOY, 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY, 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA MAESTRA SEÑORA DE FATIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REALISTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO.

FECHA	DD	MM	AA	2024	PERIODO N°	2-3
CONTRATO DE OBRA N°					FORMATO	VI
90.6.10023.24					HOJA	73 DE 80
ELABORO					ING. FRANCISCO BENAN MOLINA VIEROS	

OBJETO DEL CONTRATO		ITEM 1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO, 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U. DIEGO MARIA GUERRERO NAVA - MEPOY, 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY, 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA MAESTRA SEÑORA DE FATIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REALISTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO.			
SUPERVISOR TECNICO		ING. DIEGO FERNANDO ROMO CORTES		CUIDAD	POPAYAN - CAUCA
COORDINADOR FOMAL		SR. HILDO FERNANDO ORTIZ JARAMILLO		UNIDAD	MEPOY - QUICOE
CONTRATISTA		JUAN CARLOS COLLADO PALTA		FECHA	29/08/2014
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA		JUAN CARLOS COLLADO PALTA		PRESENTACION	



POLICIA NACIONAL

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN ASÍ: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGIÓN DE POLICIA NÚMERO CUATRO; 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN; 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVA - MEPEY; 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS; 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPEY; 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA; 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRÁCTO SUCESIVO

FECHA	00	29	MM	9	AA	2024	PERIODO N°	2-3	FORMATO	VI	MEMORIAS DE CALCULO	74	DE	80
CONTRATO DE OBRA N°										00-6-10023-24	ELABORO			

OBJETO DEL CONTRATO
SUPERVISOR TÉCNICO
COORDINADOR FOMAL
CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, ASÍ: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGIÓN DE POLICIA NÚMERO CUATRO; 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN; 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVA - MEPEY; 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS; 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPEY; 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA; 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRÁCTO SUCESIVO

IT. DIEGO FERNANDO RICO CORTEZ
SI MUZO FERNANDO ORTEGA ZAMBRANO
JUAN CARLOS COLLADOZ PULTA
JUAN CARLOS COLLADOZ PULTA

Ciudad UNIDAD FECHA PRESENTACION POPAYAN - CAUCA MEPEY - GUIGED 29/02/2024



LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			TOTAL
VOLUMEN	ANCHO	LARGO	AREA		
Mantenimiento y RESERVAS GENERALES					
RESERVAS GENERALES			120,00		120,00
		</			



POLICIA NACIONAL

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALITIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NÚMERO CUATRO. 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVA - MEPEY. 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS. 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CASABIEROS MEPEY. 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA. 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

CONTRATO DE OBRA No.

90-5-10023-24

FORMATO

VI

HOJA

75

DE

80

ELABORÓ

ING. FRANCISCO RENAÚN MOLINA VIVEROS

FECHA

00

29

MM

3

AA

2024

PERIODO N°

2-3

OBJETO DEL CONTRATO

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALITIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NÚMERO CUATRO. 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U. DIEGO MARÍA GUERRERO NAVA - MEPEY. 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS. 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CASABIEROS MEPEY. 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA. 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

SUPERVISOR TÉCNICO

COORDINADOR FOMAL

CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

II. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ

SI. RAYDO FERNANDO ORTIZ ZAMBRANO

ANI. CARLOS COLLAZOS PATA

ZANI. CARLOS COLLAZOS PATA

Ciudad

Unidad

Fecha

Presentación

POPAYAN - CAUCA

MEPEY - CAQUET

29/03/2024

CAPITULO IX

MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS

ITEM

A2-974

DESCRIPCION

Mantenimiento y/o tratamiento para recuperación de muros con humedades, incluye aplicación de adobe tipo 100 o equivalente, sin reemplazar, sin reemplazar, sin reemplazar, sin reemplazar y la reposición del pastel impermeabilizado.

UNID.

M2

UBICACION

MEPEY - CAQUET

LOCALIZACION

VOLUMEN

ANCHO

LARGO

AREA

TOTAL

Mantenimiento y/o tratamiento para impermeabilización de muros con humedades, incluye aplicación de adobe tipo 100 o equivalente, sin reemplazar, sin reemplazar, sin reemplazar, sin reemplazar y la reposición del pastel impermeabilizado.

AREA IMPERMEABILIZACION

60.00

60.00

OBSERVACIONES: No aplica



SUBTOTAL

60.00

TOTAL

60.00

II. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO 90-5-10023-24

ING. FRANCISCO RENAÚN MOLINA VIVEROS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA



POLICIA NACIONAL

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POYAYAN. ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA MAJESHO CUATRO 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POYAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U. DIEGO MARIA GUERRERO NAVA - MEPOY 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REPUESTO CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

CONTRATO DE OBRA N° 905-1003-34

FORMATO VI

HOLLA

MEMORIAS DE CALCULO

80

FECHA

00

29

MM

9

AA

2024

PERIODO N°

2-3

ELABORO

ING. FRANCISCO BENJAMIN MOLINA VAREJOS

OBJETO DEL CONTRATO

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POYAYAN. ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA MAJESHO CUATRO 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POYAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U. DIEGO MARIA GUERRERO NAVA - MEPOY 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REPUESTO CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

SUPERVISOR TECNICO COORDINADOR POLICIAL

CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

II. DIEGO FERNANDO RICOLO CORTEZ

ELABORADO POR: DIEGO FERNANDO RICOLO CORTEZ

ALUMNOS: CARLOS COLLAZO SALTIA

ALUMNOS: CARLOS COLLAZO SALTIA

CIUDAD

UNIDAD

FECHA

PRESENTACION

POYAYAN - CAJACA

MEPOY - GUERO

29/09/2024

CAPITULO XII

MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAQUETES

ITEM

A0-12-05

DESCRIPCION

Reposicion e instalacion de concreto certera grava conetti 3500 P.S.I

UNID.

M2

UBICACION

MEPOY - GUERO

LOCALIZACION

VOLUMEN

ANCHO

LARGO

AREA

TOTAL

Reposicion e instalacion de concreto certera grava conetti 3500 P.S.I

CONCRETO PISO

7.00

7.00

OBSERVACIONES: No aplica



SUBTOTAL

TOTAL

7.00

II. DIEGO FERNANDO RICOLO CORTEZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO 90-6-1003-34

ING. FRANCISCO BENJAMIN MOLINA VAREJOS
RESPONSABLE DE OBRA CONTRATO 90-6-1003-34



ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASOCIADAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN ASI 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ASOCIADAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO MAYA - MEYOR 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CASABENENOS MEYOR 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

POLICIA NACIONAL

CONTRATO DE OBRA No.

FORMATO VI

NOVA

MEMORIAS DE CALCULO

77 DE 80

FECHA

00

29

MM

9

AA

2014

PERIODO N°

2-3

ELABORO

RIO FRANCISCO RENAN MOLINA VARELOS

OBJETO DEL CONTRATO

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASOCIADAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN ASI 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO 2. INSTALACIONES ASOCIADAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO MAYA - MEYOR 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CASABENENOS MEYOR 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO

SUPERVISOR TECNICO

II. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ

CIDUAD

UNICADO

FECHA

PRESENTACION

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

SI. HILDO FERNANDO ORTIZ ZARAGOZA

CIUDAD

UNICADO

FECHA

PRESENTACION

CAPITULO III

MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PANELES

ITEM

A2 12.23

DESCRIPCION

Reparación e instalación de panela impermeabilizado nuevo

UNID.

M2

UBICACION

MEYOR - GUAYO



OBSERVACIONES: No aplica

LOCALIZACION	VOLUMEN	ANCHO	LARGO	AREA	TOTAL
AREA PANELE NUEVO				123.00	123.00
SUBTOTAL					123.00
TOTAL					123.00

II. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO NO. 6-100023-24

RIO FRANCISCO RENAN MOLINA VARELOS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA NO. 6-100023-24



POLICIA NACIONAL

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSORBITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI, 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO, 2. INSTALACIONES ADSORBITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO NAVA, 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOV, 6. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DE FATIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON ELEGICION DE TRACTO SUCEDEVO.

CONTRATO DE OBRA No.

90-4-10023-24

FORMATO

VI

HOJA

78

DE

80

MEMORIAS DE CALCULO

ELABORO

MIG FRANCISCO RENAAN BOLIVIA VIEROS

FECHA

00

25

VM

3

AA

2024

PERIODO N°

2-3

OBJETO DEL CONTRATO

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSORBITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI, 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO, 2. INSTALACIONES ADSORBITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO NAVA, 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOV, 6. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DE FATIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON ELEGICION DE TRACTO SUCEDEVO.

SUPERVISOR TECNICO
COORDINADOR FOMAL
CONTRATISTA

II. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
SU JEFE DE OFICINA DE PLANEACION
JUAN CARLOS COLLADOZ PALTA
JUAN CARLOS COLLADOZ PALTA

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

CIUDAD UNIDAD FECHA PRESENCIA
POPAYAN - CAUCA MEPOV - GUARDO 28/09/2024



OBSERVACIONES: No aplica

CAPITULO XII	MANTENIMIENTO DE CONCRETO, MORTEROS Y PARETES	ITEM	AS 12.34	DESCRIPCION	Sumatoria, transporte e instalación según contrato 3000 por m ² en 0.10m ancho, incluido	UNID.	NO	UBICACION	MEPOV - GUARDO
--------------	---	------	----------	-------------	---	-------	----	-----------	----------------

LOCALIZACIÓN	DEPENDIENTE			AREA	TOTAL
	VOLUMEN	ANCHO	LARGO		
Sumatoria, transporte e instalación según contrato 3000 por m ² en 0.10m ancho, incluido					
AREA ARECH				9.60	9.60

II. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO No. 10023-24

MIG FRANCISCO RENAAN BOLIVIA VIEROS
REVISOR TECNICO CONTRATO No. 10023-24



ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALITVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO. 2. INSTALACIONES ASCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO NAWA - MEPOY. 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS. 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY. 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA MAESTRA SENORA DE FATIMA. 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO.

POLICIA NACIONAL		CONTRATO DE OBRA No.		FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO	
90-6-10023-24		VI		HOJA		80	
FECHA		ELABORO		DE		80	
00		20		MAR		2024	
PERIODO I		PERIODO II		3-3		ING. FRANCISCO BENAY WOLAN VIVEROS	

OBJETO DEL CONTRATO		ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALITVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ASCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. ASI 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO. 2. INSTALACIONES ASCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U DIEGO MARIA GUERRERO NAWA - MEPOY. 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS. 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY. 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA MAESTRA SENORA DE FATIMA. 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO.		SUPERVISOR TECNICO COORDINADOR PUNAL		CIUDAD		POPAYAN CAJUCA	
COORDINADORA		SI. ALDO FERNANDO ORTIZ ZAMBRANO		UNIDAD		MEPOY - CAJUCA		FECHA	
COORDINADORA		ALAN CARLOS COLLADO PALTA		FECHA		20/09/24		PRESENTACION	
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA		ALAN CARLOS COLLADO PALTA		CIUDAD		POPAYAN CAJUCA		UNIDAD	

CAPITULO XIV		ABONO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS		ITEM		AD 17 02		DESCRIPCION		Folio de secuencia a lugar autorizado por autoridades ambientales		UNID.		M3		UBICACION		MEPOY - CAJUCA	



LOCALIZACION

VOLUMEN

ANCHO

LARGO

AREA

TOTAL

Resto de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales

ESCOMBRO

7.00

7.00

OBSERVACIONES: No hay

SUBTOTAL

7.00

TOTAL

7.00

CONTRATO DE OBRA Nro. 90-6-10023-24 CELEBRADO ENTRE LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN Y EL SEÑOR JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA, QUE TIENE POR OBJETO "ÍTEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN, ASÍ: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGIÓN DE POLICIA NÚMERO CUATRO, 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN, 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA IJ, DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - MEPOY, 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY, 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO"

POPAYÁN, 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Dirección: Calle 56 No. 10-21
Celular: 3116280039
Correo: jcarloscollazos@hotmail.com
Popayán - Cauca

CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN.....	1
2	OBJETIVOS.....	1
3	GENERALIDADES DEL CONTRATO.....	1
4	RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA.....	2
5	INFORME ANÁLISIS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS.....	2
5.1	UNIDAD: COMANDO REGIÓN Nro. CUATRO.....	2
5.2	UNIDAD: COMANDO MEPOY.....	2
6	ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO.....	2
7	REGISTRO FOTOGRÁFICO.....	13

Dirección: Calle 56 No. 10-21
 Celular: 3116280039
 Correo: jcarloscollazos@hotmail.com
 Popayán - Cauca

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe técnico Nro. 02 de obra se genera con el fin el objeto principal de informar el estado de ejecución del Contrato No. 90-6-10023-24.

Se iniciaron las actividades de mantenimiento proyectadas con ocasión al contrato mencionado, teniendo en cuenta las órdenes de trabajo realizadas y revisadas en conjunto con la supervisión técnica del contrato, atendiendo a las necesidades que presenta cada espacio y lo necesario para dejar cada una de las áreas en óptimas condiciones.

2 OBJETIVOS

Seguimiento en la ejecución parcial de las actividades programadas y control de las mismas para su ejecución.

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar supervisión a cada actividad para garantizar una correcta ejecución y el cumplimiento a las disposiciones establecidas en la minuta del contrato referido.
- Control de ejecución de presupuesto contractual, balance de obra, cumplimiento a especificaciones técnicas y demás.
- Control de comités de obra y avance de compromisos.

3 GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO N°	90-6-10023-24
OBJETO DEL CONTRATO	ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN, ASÍ: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NÚMERO CUATRO. 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN. 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA U. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - MEPOY. 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS. 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY. 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA. 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO
CONTRATISTA	JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA
VALOR DEL CONTRATO	\$1.199.600.463,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	120 DÍAS

Dirección: Calle 56 No. 10-21
 Celular: 3116280039
 Correo: jcarloscollazos@hotmail.com
 Popayán - Cauca

4 RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA

A la fecha en lo corrido de la etapa de ejecución contractual, una vez formalizada el acta de inicio con fecha 05/07/2024 se han realizado los siguientes Comités de Obra, así:

- **COMITÉ OBRA INICIO:** Realizado el día 05/07/2024 con el fin de establecer las unidades prioritizadas y establecer cronograma correspondiente para el diagnóstico a realizar, también, se dio a conocer las generalidades del contrato, el cronograma de visitas y demás información con relación a la etapa de ejecución del contrato.

- **COMITÉ DE OBRA Nro. UNO:** Realizado el día 23/07/2024 con el fin de evaluar la información resultado del proceso del diagnóstico realizado y la aprobación de las actividades contempladas en el primer periodo, además, se presentó la información de carácter técnico, las ordenes de trabajo, identificación de necesidad, presupuesto, programación de obra y demás actividades, igualmente se trataron y presentaron para aprobación las actividades ejecutadas como avance a la ejecución contractual.

5 INFORME ANÁLISIS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

5.1 DEPENDENCIA: COMANDO REGIÓN DE POLICIA Nro. CUATRO - CABAÑA

En el frente de obra se realizaron actividades de desmonte de ventanas, suministro de elementos para lavamanos y ducha, desmonte de muro en ladrillos, suministro de elementos faltantes para la red hidráulica, suministro e instalación de ventana con persiana, suministro e instalación de persiana tipo blackout con cover light, Mantenimiento De Redes Eléctricas, mantenimiento de otros acabados y aseo general, sobreaclarro de materiales y retiro de escombros.

Las actividades proyectadas para ejecución contemplan las adecuadas para atender las necesidades identificadas, que se relacionan a continuación, así:

ACTIVIDADES PRELIMINARES

- Desmonte de ventanas
- Desmonte de muros en ladrillo o bloque
- Desmonte y montaje de Cortinas, Velos, Persianas y Soportes

MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS

- Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1/2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.
- suministro e instalación de llave de paso 1/2"

Dirección: Calle 56 No. 10-21
Celular: 3116280039
Correo: jcarloscollazos@hotmail.com
Popayán - Cauca

FECHA INICIO DE EJECUCIÓN	05 DE JULIO 2024
FECHA FINALIZACIÓN	02 DE NOVIEMBRE 2024

MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA

- Reposición e instalación de concreto corriente grava común 2500 P.S.I
- Zapatas de 40 cm x 40 cm (No incluye acero)
- Suministro e instalación de columna de forma regular de 3.500 PSI, incluye refuerzo
- Suministro e instalación de viga de confinamiento y amarre muro de 0,15 x 0,25 mts. Incluye refuerzo

MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PANETES

- Excavación en zanja - material común - 0.0 a 2.0 m
- Relleno compactado con material de préstamo

MANTENIMIENTO DE VIAS, PARQUEADEROS, SEÑALIZACION

- Replanteo
- Desmonte Placas Macizas
- Desmonte Alistado de Piso
- Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso
- Desmonte de Guarda Escoba

ACTIVIDADES PRELIMINARES

Las actividades proyectadas para ejecución contemplan las adecuadas para atender las necesidades identificadas, que se relacionan a continuación, así:

En el frente de obra se realizaron actividades preliminares como localización y replanteo, el desmonte de Placas Macizas, desmonte Alistado de Piso, desmonte de Enchape de Pared y/o Piso y desmonte de Guarda Escoba, se realizaron excavaciones y relleno, se realizó la construcción de zapatas, columnas y vigas, se construyó un muro en ladrillo, se desarrollaron actividades de estuco y pintura, se realizó el suministro de elementos hidrosanitarios, instalación de estructura metálica con cubierta, enchape de piso y muro, Mantenimiento De Redes Eléctricas, mantenimiento de otros acabados y aseo general, sobreacarreo de materiales y retiro de escombros.

5.2 DEPENDENCIA: CABAÑITA

- Aseo general permanente en las obras de mantenimiento
- Sobre acarreo de materiales
- Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales

ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS

- Reposición e instalación de ducha tipo fenix o equivalente
- Llave para lavamanos sencilla

- Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro divisorio bloque estrado Nº5 en los casos que se requiera

MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA

- Mantenimiento y reposición e instalación de estuco
- Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento plástico de acabado texturizado
- Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie.

MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS

- Reposición e instalación de Punto Agua Fria
- SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO DE 2"
- Reposición e instalación de llave manguera
- Mantenimiento y reposición e instalación de REJILLA ANTICUCARACHA 3"x2"
- Reposición e instalación de lavadero fijo en granito pulido

MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA

- Reposición e instalación de marco puerta lamina 1.00M
- SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA CAL 20 INCLUYE CERRADURA
- Reposición e instalación de Estructura Metálica para cubierta

MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS

- Mantenimiento y reposición e instalación de alisado de piso 2cm
- Mantenimiento y reposición e instalación de piso cerámico tráfico moderado
- Mantenimiento y reposición e instalación de guardaespejo en cerámica.

MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS

- Mantenimiento y RESANES GENERALES
- Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared cerámico, color por definir
- Reposición e instalación de Cubierta en lámina de polycarbonato cristal 4 mm

ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS

- Aseo general permanente en las obras de mantenimiento
- Sobre acarreo de materiales
- Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales

Dirección: Calle 56 No. 10-21
 Celular: 3116280039
 Correo: jcarloscollazos@hotmail.com
 Popayán - Cauca

5.3 DEPENDENCIA: IGLESIA

En el frente de obra se realizaron actividades como Suministro e instalación de closet para capilla según requerimiento y Mantenimiento de otros acabados y RESANES GENERALES

Las actividades proyectadas para ejecución contemplan las adecuadas para atender las necesidades identificadas, que se relacionan a continuación, así:

MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS

- Mantenimiento y RESANES GENERALES
- Suministro e instalación de closet para capilla según requerimiento

5.4 DEPENDENCIA: ARREGLO DE HABITACION Y BAÑO A CARGO DEL MAYOR GALINDEZ

- En el frente de obra se realizaron actividades de Mantenimiento y RESANES GENERALES, Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro Dry wall doble cara E=10 en los casos que se requiera, pintura y aseo general, sobreacarreo de materiales, mantenimiento de otros acabados y retiro de escombros.

Las actividades proyectadas para ejecución contemplan las adecuadas para atender las necesidades identificadas, que se relacionan a continuación, así:

MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS

- Mantenimiento y RESANES GENERALES

MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA

- Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro Dry wall doble cara E=10 en los casos que se requiera

MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA

- Mantenimiento y reposición e instalación de pintura acrílica Tipo Uno sobre pañete o sobre estuco 3, incluye rasquero o preparación necesaria, aplicación previa de estuco plástico, dilataciones, resanes y protección de filos en áreas de mayor circulación, alistamiento de la superficie e hidrolavada. (según requerimiento coordinado con el supervisor técnico del contrato)

ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS

- Aseo general permanente en las obras de mantenimiento
- Sobre acarreo de materiales

- Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales

5.5 DEPENDENCIA: ARMERILLO

En el frente de obra se realizaron actividades de Mantenimiento y RESANES GENERALES y Mantenimiento De Redes Eléctricas

Las actividades proyectadas para ejecución contemplan las adecuadas para atender las necesidades identificadas, que se relacionan a continuación, así:

MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS

- Mantenimiento y RESANES GENERALES

5.6 DEPENDENCIA: CASINO DE SUB OFICIALES

En el frente de obra se realizaron actividades como DESMONTES Y RETIRO DE CLOSET, Suministro e instalación de closet de 4 naves incluye maletero, chapas y manijas, mantenimiento de redes hidrosanitarias como Suministro e instalación de tubería PVC presión para acueducto D=1/2" RDE 13.5, Reposición e instalación de Tubería sanitaria PVC 2" (incluye accesorios), SUMINISTRO E INSTALACION DEL BISCOCHUELO PARA SANITARIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS Y GRIFERIA TIPO GANZO , INCLUYE ADAPTACION AL MUEBLE EXISTENTE, Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro Dry wall una cara E=10 en los casos que se requiera, Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento plástico de acabado texturizado estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o equivalente, Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra, incluye alistamiento superficie, Mantenimiento y RESANES GENERALES, SUMINISTRO DE SOPORTES PARA CORINAS PROVISIONALES, RESANE DE LOS CORTINEROS PROVISIONALES INCLUYE PINTURA, SUMINISTRO DE TENDIDO DE CAMA EN BOARD DE 10 mm, ESQUINEROS CAMA, Mantenimiento De Redes Eléctricas, mantenimiento de otros acabados y aseo general, sobreaacarreo de materiales y retiro de escombros.

Las actividades proyectadas para ejecución contemplan las adecuadas para atender las necesidades identificadas, que se relacionan a continuación, así:

ACTIVIDADES PRELIMINARES

- DESMONTES Y RETIRO DE CLOSET

MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS

- Suministro e instalación de closet de 4 naves incluye maletero, chapas y manijas

MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS

- Suministro e instalación de tubería PVC presión para acueducto D=1/2" RDE 13.5
- Reposición e instalación de Tubería sanitaria PVC 2" (incluye accesorios)
- SUMINISTRO E INSTALACION DEL BISCOCHUELO PARA SANITARIO
- SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS Y GRIFERIA TIPO GANZO , INCLUYE ADAPTACION AL MUEBLE EXISTENTE

MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERIA

- Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro Dry wall una cara E=10 en los casos que se requiera

MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA

- Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento plástico de acabado texturizado estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o equivalente
- Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie.

MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS

- Mantenimiento y RESANES GENERALES
- SUMINISTRO DE SOPORTES PARA CORINAS PROVISIONALES
- RESANE DE LOS CORTINEROS PROVISIONALES INCLUYE PINTURA
- SUMINISTRO DE TENDIDO DE CAMA EN BOARD DE 10 mm
- ESQUINEROS CAMA

ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS

- Aseo general permanente en las obras de mantenimiento
- Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales

5.7 DEPENDENCIA: CAIS MUNICIPIO DE POPAYAN

En el frente de obra se realizaron actividades como Retiro de manto asfáltico de impermeabilización de cubiertas, Mantenimiento, reposición e instalación de manto autoprotégido con foil aluminio y alma central de polietileno de alta densidad de calibre igual o superior 3mm, Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza, sellamiento y suministro de secciones que falten para su normal funcionamiento, reposición parcial de componentes de tejas en el material existente, instalación de cinta asfáltica y sondeo de bajantes y salidas de agua lluvia, (Previo aval coordinado con el supervisor técnico del contrato), Lavado de superficie con hidrolavadora y Suministro, transporte e instalación imprimación con emulsión asfáltica según norma INVIAS.

Las actividades proyectadas para ejecución contemplar las adecuadas para atender las necesidades identificadas, que se relacionan a continuación, así:

ACTIVIDADES PRELIMINARES

- Retiro de manto asfáltico de impermeabilización de cubiertas

MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS

- Mantenimiento, reposición e instalación de manto autoprotegido con foil aluminio y alma central de polietileno de alta densidad de calibre igual o superior 3mm
- Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza, sellamiento y suministro de secciones que falten para su normal funcionamiento, reposición parcial de componentes de tejas en el material existente, instalación de cinta asfáltica y sondeo de bajantes y salidas de agua lluvia. (Previo aval coordinado con el supervisor técnico del contrato)
- Lavado de superficie con hidrolavadora

MANTENIMIENTO DE VIAS, PARQUEADEROS, SEÑALIZACION

- Suministro, transporte e instalación imprimación con emulsión asfáltica según norma INVIAS.

5.8 DEPENDENCIA: TELEMATICA

En el frente de obra se realizaron actividades preliminares como Replanteo, Desmonte de Muros en ladrillo o bloque, Desmonte Placas Macizas, Desmonte Alistado de Piso, Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso, Desmonte Cubierta en cualquier material, Desmonte de ventanas, Desmonte de canales y/o bajantes en cualquier material, Suministro e instalación canal metálica de aguas lluvias en lámina galvanizada calibre 22, incluye anticorrosivo, pintura y anclajes, Desarrollo de A hasta 1,00m, Desmonte de lavadero, Desmonte de puntos hidrosanitarios, incluye retiro de red hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m, SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA, Excavación en zanja - material común - 0.0 a 2.0 m, Relleno compactado con material de préstamo, Demolición de concreto hidráulico con equipo mecánico, Filtro en piedra, Reposición e instalación de concreto corriente grava común 2500 P.S.I, de igual manera actividades relacionadas con el mantenimiento de redes hidrosanitarias como Reposición e instalación de Tubería sanitaria PVC 2" (incluye accesorios) Reposición e instalación de Tubería sanitaria PVC 4" (incluye accesorios), Suministro, transporte e instalación tubería PVC corrugada de 160mm (6") para alcantarillado, Retiro de tubería existente entre 0" y 12", Reposición e instalación de Caja de Inspección 60 X 60, BAJANTE EN CADENAS DE ACERO, Suministro e instalación de lavateros prefabricado incluyen accesorios hidráulicos, Mantenimiento y reposición e instalación de REJILLA ANTICUCARACHA 3"x2", Reposición e instalación de Punto Agua Fria, alistado de piso, enchape de muro y guardaescoba, Reposición e instalación de marco puerta lamina 1.00M, SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE 36 MM COLOR GUENGUE EN RH, Mantenimiento De Redes Electricas, mantenimiento de otros acabados y aseo general, sobreacarreo de materiales y retiro de escombros.

Las actividades proyectadas para ejecución contemplan las adecuadas para atender las necesidades identificadas, que se relacionan a continuación, así:

ACTIVIDADES PRELIMINARES

Dirección: Calle 56 No. 10-21
Celular: 3116280039
Correo: jcarloscollazos@hotmail.com
Popayán - Cauca

- Replanteo
- Desmonte de Muros en ladrillo o bloque
- Desmonte Placas Macizas
- Desmonte Alistado de Piso
- Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso
- Desmonte Cubierta en cualquier material
- Desmonte de ventanas
- Desmonte de canales y/o bajantes en cualquier material
- Suministro e instalación canal metálica de aguas lluvias en lámina galvanizada calibre 22. Incluye anticorrosivo, pintura y anclajes. Desarrollo de A hasta 1.00m
- Desmonte de lavadero
- Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red hidrosanitaria en una longitud hasta 1.5 m

MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS

- SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA

MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA

- Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lamina lineal

MANTENIMIENTO DE VIAS, PARQUEADEROS, SEÑALIZACION

- Excavación en zanja - material común - 0.0 a 2.0 m
- Relleno compactado con material de préstamo
- Demolición de concreto hidráulico con equipo mecánico
- Filtro en piedra

MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES

- Reposición e instalación de concreto corriente grava común 2500 P.S.I

MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS

- Reposición e instalación de Tubería sanitaria PVC 2" (incluye accesorios)
- Reposición e instalación de Tubería sanitaria PVC 4" (incluye accesorios)
- Suministro, transporte e instalación tubería PVC corrugada de 160mm (6") para alcantarillado
- Retiro de tubería existente entre 0" y 12"
- Reposición e instalación de Caja de Inspección 60 X 60
- BAJANTE EN CADENAS DE ACERO
- Suministro e instalación de lavatraperos prefabricado incluyen accesorios hidráulicos
- Mantenimiento y reposición e instalación de REJILLA ANTICUCARACHA 3"x2"

- Reposición e instalación de Punto Agua Fria

MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS

- Mantenimiento y reposición e instalación de alisado de piso 2cm
- Mantenimiento y reposición e instalación de piso cerámico tráfico moderado
- Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba en cerámica.

MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA

- Reposición e instalación de marco puerta lamina 1.00M
- SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE 36 MM COLOR GUENGUE EN RH

ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS

- Aseo general permanente en las obras de mantenimiento
- Sobre acarreo de materiales
- Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales

5.9 DEPENDENCIA: OFICINA DE INTELIGENCIA FRENTE A LA CAPILLA

En el frente de obra se realizaron actividades preliminares como Desmonte de Estructura de Cubierta en cualquier material, Mantenimiento y RESANES GENERALES, Reposición e instalación de Cielo Raso Plano en Dry Wall incluye Estructura Metálica, Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura tipo Vinilo interior especial para paneles de yeso a dos manos, "Mantenimiento y reposición e instalación de pintura acrílica Tipo Uno sobre pañete o sobre estuco 3, incluye rasqueteo o preparación necesaria, aplicación previa de estuco plástico, dilataciones, resanes y protección de filos en áreas de mayor circulación, alistamiento de la superficie e hidrolavada. (según requerimiento coordinado con el supervisor técnico del contrato)" y aseo general y retiro de escombros.

Las actividades proyectadas para ejecución contemplan las adecuadas para atender las necesidades identificadas, que se relacionan a continuación, así:

ACTIVIDADES PRELIMINARES

- Desmonte de Estructura de Cubierta en cualquier material

MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS

- Mantenimiento y RESANES GENERALES

MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERIA

- Reposición e instalación de Cielo Raso Plano en Dry Wall incluye Estructura Metálica

MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA

- Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura tipo Vinilo interior especial para paneles de yeso a dos manos
- "Mantenimiento y reposición e instalación de pintura acrílica Tipo Uno sobre pañete o sobre estuco 3, incluye rasqueteo o preparación necesaria, aplicación previa de estuco plástico, dilataciones, resanes y protección de filos en áreas de mayor circulación, alistamiento de la superficie e hidrolavada. (según requerimiento coordinado con el supervisor técnico del contrato)";

ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS

- Aseo general permanente en las obras de mantenimiento
- Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales

5.10 DEPENDENCIA: DOMO

En el frente de obra se realizaron actividades preliminares como Replanteo

Las actividades proyectadas para ejecución contemplaban las adecuadas para atender las necesidades identificadas, que se relacionan a continuación, así:

ACTIVIDADES PRELIMINARES

- Replanteo

MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA

- Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lamina lineal

MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS

- Reposición e instalación de Estructura Metálica para cubierta
- Reposición e instalación de Cubierta en lamina de policarbonato cristal 4 mm

5.11 DEPENDENCIA: OFICINA DE GENERO

En el frente de obra se realizaron actividades preliminares como Desmonte de Estructura de Cubierta en cualquier material, Mantenimiento y RESANES GENERALES, Reposición e instalación de Cielo Raso Plano en Dry Wall incluye Estructura Metálica, Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura tipo Vinilo interior especial para paneles de yeso a dos manos, "Mantenimiento y reposición e instalación de pintura acrílica Tipo Uno sobre pañete o sobre estuco 3, incluye rasqueteo o preparación necesaria, aplicación previa de estuco plástico, dilataciones, resanes y protección de filos en áreas de mayor circulación, alistamiento de la superficie e hidrolavada. (según requerimiento coordinado con el

supervisor técnico del contrato", Mantenimiento De Redes Eléctricas, mantenimiento de otros acabados y aseo general y retiro de escombros.

Las actividades proyectadas para ejecución contemplan las adecuadas para atender las necesidades identificadas, que se relacionan a continuación, así:

ACTIVIDADES PRELIMINARES

- Replanteo
- Desmonte de Rejas Metálicas

MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA

- Suministro e instalación de columna de forma regular de 3.500 PSI, incluye refuerzo
- Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro divisorio bloque estrado N°5 en los casos que se requiera
- Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfaja concreto 0.15 M
- Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro Dry wall doble cara E=10 en los casos que se requiera

MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA

- Reposición e instalación de marco puerta lamina 0.80M

MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS

- Mantenimiento y RESANES GENERALES

MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA

- "Mantenimiento y reposición e instalación de pintura acrílica Tipo Uno sobre pañete o sobre estuco 3, incluye rasqueo o preparación necesaria, aplicación previa de estuco plástico, dilataciones, resanes y protección de filos en áreas de mayor circulación, alistamiento de la superficie e hidrolavada. (según requerimiento coordinado con el supervisor técnico del contrato)",
- Mantenimiento y reposición e instalación de estuco
- Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento plástico de acabado texturizado estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o equivalente
- Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura tipo Vinilo interior especial para paneles de yeso a dos manos

MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS

- Mantenimiento y reposición e instalación de guardaespejo en porcelanato

ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS



- Aseo general permanente en las obras de mantenimiento
- Sobre acarreo de materiales
- Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales

6 ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta el valor inicial del contrato, a la fecha se ha ejecutado el **44.12%** del presupuesto total, equivalente a **\$ 529.272.928,00** cumpliendo a cabalidad los tiempos y actividades previstas en el presente contrato.


7 REGISTRO FOTOGRAFICO

7.1 DEPENDENCIA: COMANDO REGIÓN DE POLICÍA Nro. CUATRO – CABAÑA



Dirección: Calle 56 No. 10-21
 Celular: 3116280039
 Correo: jcarloscollazos@hotmail.com
 Popayán - Cauca

7.2 DEPENDENCIA: CABAÑITA



Dirección: Calle 56 No. 10-21
Celular: 3116280039
Correo: jcarloscollazos@hotmail.com
Popayán - Cauca



Dirección: Calle 56 No. 10-21
Celular: 3116280039
Correo: jcarloscollazos@hotmail.com
Popayán - Cauca




Popayán - Cauca
Dirección: Calle 56 No. 10-21
Celular: 3116280039
Correo: jcarloscollazos@hotmail.com



Dirección: Calle 56 No. 10-21
Celular: 3116280039
Correo: jcarloscollazos@hotmail.com
Popayán - Cauca



Dirección: Calle 56 No. 10-21
Celular: 3116280039
Correo: jcarloscollazos@hotmail.com
Popayán - Cauca




Dirección: Calle 56 No. 10-21
Celular: 3116280039
Correo: jcarloscollazos@hotmail.com
Popayán - Cauca




Dirección: Calle 56 No. 10-21
Celular: 3116280039
Correo: jcarloscollazos@hotmail.com
Popayán - Cauca



Dirección: Calle 56 No. 10-21
Celular: 3116280039
Correo: jcarloscollazos@hotmail.com
Popayán - Cauca



Dirección: Calle 56 No. 10-21
Celular: 3116280039
Correo: jcarloscollazos@hotmail.com
Popayán - Cauca






7.3 DEPENDENCIA: IGLESIA




Dirección: Calle 56 No. 10-21
Celular: 3116280039
Correo: jcarloscolazos@hotmail.com
Popayán - Cauca

Dirección: Calle 56 No. 10-21
Celular: 3116280039
Correo: jcarloscollazos@hotmail.com
Popayán - Cauca




7.4 DEPENDENCIA: ARREGLO DE HABITACION Y BAÑO A CARGO DEL MAYOR GALINDEZ




Dirección: Calle 56 No. 10-21
 Celular: 3116280039
 Correo: jcarloscollozanos@hotmail.com
 Popayán - Cauca



Dirección: Calle 56 No. 10-21
Celular: 3116280039
Correo: jcarloscollazos@hotmail.com
Popayán - Cauca



Dirección: Calle 56 No. 10-21
Celular: 3116280039
Correo: jcarloscolazos@hotmail.com
Popayán - Cauca




7.5 DEPENDENCIA: ARMERILLO




Dirección: Calle 56 No. 10-21
Celular: 3116280039
Correo: jcarloscollozanos@hotmail.com
Popayán - Cauca



Dirección: Calle 55 No. 10-21
 Celular: 3116280039
 Correo: jcarloscollazos@hotmail.com
 Popayán - Cauca




7.6 DEPENDENCIA: CASINO DE SUB OFICIALES



Dirección: Calle 56 No. 10-21
Celular: 316280039
Correo: jcarloscollazos@hotmail.com
Popayán - Cauca



Dirección: Calle 56 No. 10-21
Celular: 3116280039
Correo: jcarloscollazos@hotmail.com
Popayán - Cauca



Dirección: Calle 56 No. 10-21
Celular: 3116280039
Correo: jcarloscolliar@hotmail.com
Popayán - Cauca



Dirección: Calle 56 No. 10-21
Celular: 3116280039
Correo: jcarloscollazos@hotmail.com
Popayán - Cauca



7.7 DEPENDENCIA: CAIS MUNICIPIOS DE POPAYAN

Dirección: Calle 56 No. 10-21
Celular: 3116280039
Correo: jcarloscollozanos@hotmail.com
Popayán - Cauca




7.8 DEPENDENCIA: TELEMATICA




Dirección: Calle 56 No. 10-21
Celular: 3116280039
Correo: jcarlascollazos@hotmail.com
Popayán - Cauca

Dirección: Calle 56 No. 10-21
Celular: 3116280039
Correo: jcarloscollazos@hotmail.com
Popayán - Cauca




Dirección: Calle 56 No. 10-21
Celular: 3116280039
Correo: jcarloscollazos@hotmail.com
Popayán - Cauca





Dirección: Calle 56 No. 10-21
Celular: 316280039
Correo: jcarloscollazos@hotmail.com
Popayán - Cauca



Dirección: Calle 56 No. 10-21
 Celular: 3116280039
 Correo: jcarloscollazos@hotmail.com
 Popayán - Cauca






Dirección: Calle 56 No. 10-21
Celular: 3116280039
Correo: jcarloscollozanos@hotmail.com
Pupayán - Cauca






7.9 OFICINA DE INTELIGENCIA FRENTE A LA CAPILLA

Dirección: Calle 5B No. 10-21
 Celular: 3116280039
 Correo: jcarloscollazos@hotmail.com
 Popayán - Cauca




Dirección: Calle 56 No. 10-21
Celular: 3116280039
Correo: jcarloscollazos@hotmail.com
Popayán - Cauca




7.10 DEPENDENCIA: DOMO



Dirección: Calle 56 No. 10-21
Celular: 3116280039
Correo: jcarloscollazos@hotmail.com
Popayán - Cauca




7.11 DEPENDENCIA: OFICINA DE GENERO



Dirección: Calle 56 No. 10-21
Celular: 3116280039
Correo: jcarloscollazos@hotmail.com
Popayán - Cauca



Dirección: Calle 56 No. 10-21
Celular: 3116280039
Correo: jcarloscollazos@hotmail.com
Popayán - Cauca



Dirección: Calle 56 No. 10-21
Celular: 3116280039
Correo: jcarloscollazos@hotmail.com
Popayán - Cauca

ING. FRANCISCO RENAN MOLINA VIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
Contrato 90-6-10023-24

Atentamente,



JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 90-6-10023-24


OBJETO: ÍTEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALIDADES DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, ASÍ: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGIÓN DE POLICÍA NÚMERO CUATRO. 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN. 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - MEPOY, 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY, 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICÍA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO.

INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No. 01.
JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30/07/2024 AL 27/09/2024

POPAYÁN CAUCA, SEPTIEMBRE 2024

POPAYÁN CAUCA, SEPTIEMBRE 2024



CONTRATO DE OBRA No. 90-6-10023-24

OBJETO: ÍTEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN, ASÍ: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGIÓN DE POLICIA NÚMERO CUATRO. 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN. 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - MEPOY, 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY, 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO

JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA

SST

CARLOS FABIAN SUAREZ VILLAQUIRAN

Elaboró:

A. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL.

1.1 PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE:

El Ingeniero Juan Carlos Collazos Paila ha previsto que el evento en donde ocurra un accidente preste los primeros auxilios, en caso de heridos se activa la alarma con de auxilio para la atención oportuna de los bomberos.

Si se trata de un evento en el que se encuentra en peligro la vida del accidentado se trasladará en el menor tiempo posible, a la institución de salud más cercana.

Evite la aglomeración de personas alrededor del accidentado. La superposición de órdenes, emitidas de buena fe, pero muchas veces contradictorias, son de dudoso efecto benéfico para el accidentado, evite hacer comentarios frente al accidentado.

1.2 REGISTRO DE ACCIDENTES MORBILIDAD Y AUSENTISMO:

Para el presente periodo comprendido entre el 30/07/2024 al 27/09/2024 no se presentó accidente de trabajo (Ver anexo E 5.1 caracterización de la accidentalidad y ausentismo).

1.3 INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO Y MONITOREO		
INDICADOR	FORMULA	DEFINICIÓN
Índice de frecuencia: I. F	$\frac{\text{Nº de casos reportados}}{\text{Nº de horas hombre trabajados} \times 240.000} = 0 \text{ N/A}$	El índice de frecuencia es la relación entre el número de casos (incidentes relacionados con el trabajo, accidentes de trabajo y enfermedades laborales

SEGUIMIENTO Y MONITOREO		
INDICADOR	FORMULA	DEFINICIÓN
Índice Medio de Dias Perdidos por Lesiones:	$\frac{\text{No de dias perdidos o cargados por causa de lesiones en un periodo}}{\text{Total de casos con tiempo perdido}} = 0 \text{ N.A.}$	El índice medio de dias perdidos por lesiones se define como la relación entre el índice de severidad y el índice de frecuencia. El índice medio de dias perdidos puede ser aplicado para los casos reportados con tiempo perdido de accidente de trabajo y de enfermedad profesional.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO		
INDICADOR	FORMULA	DEFINICIÓN
Tasa de Incidencia Específica (EP):		
	$\frac{\text{Casos nuevos que presentan patología por exposición}}{\text{No de horas trabajadas total expuestas al riesgo} \times K} = 0 \text{ N.A.}$	La tasa de incidencia específica por enfermedad profesional corresponde al número de nuevos casos por enfermedad profesional que ocurren dentro de un período de tiempo determinado y su relación con el número total de trabajadores expuestos al riesgo en el mismo período. La tasa se expresa por 1000, 10.000 o 100.000 (K) personas

SEGUIMIENTO Y MONITOREO		
INDICADOR	FORMULA	DEFINICIÓN
Tasa de Ausentismo (AT) – Accidente de Trabajo:		
	$\frac{\text{No de horas perdidas por AT}}{\text{No de horas trabajadas} \times K} = 0 \text{ N/A}$	La tasa de ausentismo por accidente de trabajo corresponde al número de horas perdidas por accidentes de trabajo que ocurren dentro de un período de tiempo determinado, con relación al número total de horas trabajadas durante el mismo período. La tasa se expresa por 1000, 10.000, 100.000 (K) horas hombre trabajadas y su resultado indica que por cada K personas se pierden un determinado número de horas por accidente de trabajo.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO		
INDICADOR	FORMULA	DEFINICIÓN
Tasa de Incidencia (IT):		
	$\frac{(\text{No de accidentes} + \text{No de incidentes}) \times K}{\text{No Total de trabajadores expuestos}} = 0 \text{ N.A.}$	La tasa de incidencia de los accidentes de trabajo corresponde al número de incidentes y accidentes de trabajo que ocurrieron dentro de un período de tiempo determinado, en relación con el número de personal expuesto durante el mismo período. La tasa se expresa por 1000, 10.000, 100.000 personas según el tamaño del denominador.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO		
INDICADOR	FORMULA	DEFINICIÓN
Índice de Lesión Incapacitante (ILI):		
	$\frac{\text{Índice de frecuencia} \times \text{Severidad}}{1000} = 0 \text{ N.A.}$	El índice de Lesión Incapacitante, ILI por ATEP, como indicador relaciona número de accidentes de trabajo registrados o enfermedades profesionales diagnosticadas que han generado incapacidad, el número de días de incapacidad y la pérdida de capacidad laboral o muertes que generaron dichos eventos.

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO
1	JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA	76.305.303	CONTRATISTA
2	FRANCISCO RENAN MOLINA VIVEROS	10.548.778	RESIDENTE DE OBRA
3	JUAN DAVID MOLINA HANDAN	1.061.737.422	RESIDENTE DE OBRA
4	LEIDY BIBIANA ALMARIO TRUJILLO	1.079.409.623	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL O SEGURIDAD Y

Personal contratado.

En el periodo comprendido entre el 30/07/2024 al 27/09/2024, el Ingeniero realizo la verificación de las afiliaciones del (Anexo Seguridad Social).

2 . Afiliaciones a subcontratistas

INDICADOR	FORMULA	DEFINICIÓN
SEGUIMIENTO Y MONITOREO		
Tasa de Ausentismo (EC) – Enfermedad Común:		
$\frac{\text{Nº de horas perdidas por enfermedad común} \times K \ 16 \ \text{HHT}}{\text{No de horas trabajadas}} \times 1000$		
$= \frac{N}{A}$		
La tasa de ausentismo por enfermedad común corresponde al número de horas perdidas por enfermedad común que ocurren dentro de un periodo de tiempo determinado, con relación al número total de horas trabajadas durante el mismo periodo. La tasa se expresa por 1000, 10.000, 100.000 (K) horas hombre trabajadas y su resultado indica que por cada K personas se pierde un determinado número de horas por enfermedad común		

INDICADOR	FORMULA	DEFINICIÓN
SEGUIMIENTO Y MONITOREO		
Tasa de Ausentismo (EP) – Enfermedad Profesional:		
$\frac{\text{Nº de horas perdidas por enfermedad profesional} \times K \ 0}{\text{No de horas trabajadas}} \times 1000$		
$= \frac{N}{A}$		
La tasa de ausentismo por enfermedad profesional corresponde al número de horas perdidas por enfermedad profesional que ocurren dentro de un periodo de tiempo determinado, con relación al número total de horas trabajadas durante el mismo periodo. El tasa se expresa por 1000, 10.000, 100.000 (K) horas hombre trabajadas y su resultado indica que por cada K personas se pierden un determinado número de horas por enfermedad profesional.		

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	FORMULA
% Trabajadores vinculados al sistema de seguridad social:	$\frac{\text{Nº de trabajadores vinculado al sistema de seguridad social}}{\text{Nº de trabajadores contratados}} \times 100$

2.1 DE CUMPLIMIENTO:

20	HECTOR ANCIZAR QUISOBONI CHILITO	10302076	OFICIAL
19	ANDREY DANILO PIAMBA MUNOZ	1002807190	AYUDANTE
18	NELSON IBAN PIAMBA MACIAS	76336073	AYUDANTE
17	CARLOS ANDRES ORDONEZ	10301157	AYUDANTE
16	GUSTAVO ADOLFO HERNANDEZ ORJUELA	1061728368	OFICIAL
15	LUIS EDUARDO BOLAÑOS MANSO	4775583	AYUDANTE
14	JOSE EDUARDO NARVAEZ	4752130	AYUDANTE
13	ANDERSON PINO FLORES	1063806533	AYUDANTE - CONDUCTOR
12	JOSE MARIA AGUSTO LOPEZ AGREDA	87490497	AYUDANTE
11	JHON CARLOS LOPEZ VALLEJO	1056769235	MAESTRO DE OBRA
10	OMAR GUACA IBARRA	10482922	AYUDANTE
9	YEISON SMITH CHINCANGANA FLORES	1058790156	AYUDANTE
8	NELSON PINO	76332377	OFICIAL
7	JOHNATAN PERDOMO	1061766835	MAESTRO DE OBRA
6	CLARA YULIANA LOPEZ GARZON	25.712.560	TECNOLOGA
5	CARLOS FABIAN SUAREZ VILLAQUIRAN	76.308.580	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL O SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
			SALUD EN EL TRABAJO

Los Elementos de Protección personal y Dotación son entregados por el Ingeniero Juan Carlos Collazos Palta, una vez ingrese el trabajador a iniciar sus labores.

Durante el periodo Se realizó inspección de los elementos de protección personal a los colaboradores que subcontrata el contratista para así mismo se realizara su reposición de guantes de los trabajadores los cuales presentaban deterioro y se entregó dotación al personal nuevo.

3. Elementos de protección personal y dotación



Fuente. JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA.

No.	Tema	Duración
1	RIESGO QUIMICO	5 minutos
2	TRABAJO EN EQUIPO	5 minutos
3	TRABAJO EN ALTURAS.	5 minutos
Area SST		

Capacitaciones personales de obra

El Ingeniero Juan Carlos Collazos Palta realiza las capacitaciones al personal una vez por semana con el fin de concientizar y desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes para el mejor desempeño de una función laboral o conjunto de ellas. Para esto intervienen SST encargado.

2.3 CAPACITACIÓN

Las tareas de alto riesgo son todas las actividades que por su naturaleza o lugar donde se realiza, implica la exposición o intensidad mayor a las normalmente presentes en la actividad rutinaria las cuales pueden causar accidentes laborales severos y en muchas ocasiones mortales.

Actividades de alto riesgo

El Ingeniero Juan Carlos Collazos Palta, socializa el sistema gestión de seguridad y salud en el trabajo y notifica a sus colaboradores los riesgos a cuáles se exponen durante la jornada laboral esta actividad se ejecuta a todo el personal que ingresa a realizar labores.

Las notificaciones de riesgo es la manera como el empleador informa al trabajador de su jornada laboral. Las notificaciones de riesgo es la manera como el empleador informa al trabajador de su jornada laboral. Las notificaciones de riesgo es la manera como el empleador informa al trabajador de su jornada laboral. Las notificaciones de riesgo es la manera como el empleador informa al trabajador de su jornada laboral.

Notificación de riesgos y socialización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST).

FORMULA	$\frac{\text{Numero de trabajadores dotados con EPP}}{\text{Numero de trabajadores contratados}} \times 100 = 100\%$
INDICADOR	% EPP JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	

3.1 Indicadores de Cumplimiento

Esta actividad la realiza el SST quien cual está encargado de protegerlos de uno o varios riesgos y así minimizar la accidentabilidad. (Ver anexo Componente E.5.5 Entrega de EPP).



1876

Espacio reservado para la DIAN		4. Número de formulario 18764069708229	
			
5. Número de identificación Tributaria - NIT E. DV 7 6 3 0 5 3 0 3		6. Segundo apellido PALTA 8. Primer nombre JUAN 10. Otros nombres CARLOS	
11. Razón social		12. Dirección nacional Impuesto y Aduana de Popayán	
24. Dirección CL 56 N 10 21 BRR VILLA DEL VIENTO		26. Departamento Cauca	
25. País Colombia		27. Municipio Popayán	

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de este documento oficial.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Quando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no aparición o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 664.2 del E. L.

Firma del solicitante:



1001.	Apellidos y nombres	COLLAZOS PATLA JUAN CARLOS
1002.	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía
1003.	No. Identificación	76305303
1005.	Cod. Representación	1004 DV 3
1006.	Organización	COLLAZOS PATLA JUAN CARLOS

994. Apellidos y nombres
995. Cargo
996. Dependencia
999. Lugar administrativo
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
997. Organización
992. Area
993. Establecimiento

997 Fecha formalización

2 0 2 4-0 4-2 6/2 2 2 3:3

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764069708229



[415]770721248984(8020) 001876406970822 9

5. Número de identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
7 6 3 0 5 3 0 3	3	COLLAZOS	PALTA	JUAN	CARLOS

11. Razón social

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

1	29. Establecimiento COLLAZOS PALTA JUAN CARLOS CL 56 N 10 21 BRR VILLA DEL VIENTO					
	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo JCP	32. Desde el número 25	33. Hasta el número 50	34. Vigencia 6
2	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Vigencia
3	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Vigencia
4	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Vigencia
5	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Vigencia
6	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Vigencia
7	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Vigencia
8	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Vigencia
9	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Vigencia
10	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Vigencia
11	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Vigencia



INDEX DEFECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ALBERTO RIVERA TORRES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION. *San Juan de los Rios*

04-SEP-1974 POPAYAN

ESTATURA	G.S. RH	SEXO
----------	---------	------

1.771 0+ W

LUGAR DE NACIMIENTO:

(CAUCA)

FECHA DE NASCIMENTO

08-MAR-1952



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 10.526.681

ORTIZ SOLARTE

APELLIDOS


LUIS ARMANDO

NOMBRES

FIRMA



DE





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

5H44B1B5L1B0B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS ARMANDO ORTIZ SOLARTE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10526681 de POPAYAN (CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 7146-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTÁ a los 15 días del mes de Mayo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA, identificado con cédula de ciudadanía 76.305.303 de Popayán y LUIS ARMANDO ORTIZ SOLARTE identificado con cédula de ciudadanía No 10.526.681 de Popayán (Cauca) Y Tarjeta Profesional No 7146-T, bajo la gravedad de juramento, certificamos el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por el ingeniero JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 ley 828 de 2003

En constancia, se firma en el municipio de Popayán, a los 27 días del mes de septiembre de 2024

JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA
76.305.303 de Popayán

LUIS ARMANDO ORTIZ SOLARTE
No 10.526.681 de Popayán
Tarjeta Profesional No 7146-T

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA, identificado con cédula de ciudadanía 76.305.303 de Popayán y LUIS ARMANDO ORTIZ SOLARTE identificado con cédula de ciudadanía No 10.526.681 de Popayán (Cauca) Y Tarjeta Profesional No 7146-T, bajo la gravedad de juramento, certificamos el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por el ingeniero JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 ley 828 de 2003

En constancia, se firma en el municipio de Popayán, a los 27 días del mes de septiembre de 2024

JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA
76.305.303 de Popayán

LUIS ARMANDO ORTIZ SOLARTE
No 10.526.681 de Popayán
Tarjeta Profesional No 7146-T

LISTADO DE PERSONAL

CONTRATO DE OBRA No. PN MEPOY No. 90-6-10023-24

OBJETO: ÍTEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, ASÍ: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGIÓN DE POLICÍA NÚMERO CUATRO. 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN. 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA II. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - MEPOY, 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY, 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICÍA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO.

NOMBRE	CEDULA	CARGO
JUAN CARLOS COLLAZOS	76.305.303	CONTRATISTA
FRANCISCO RENAN MOLINA	10.548.778	RESIDENTE DE OBRA
JUAN DAVID MOLINA	1.061.737.422	RESIDENTE DE OBRA
LEIDY BIBIANA ALMARIO	1.079.409.623	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL O TRABAJO
CARLOS FABIAN SUAREZ	76.308.580	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL O TRABAJO
CLARA YULIANA LOPEZ	25.712.560	TECNOLOGA
JOHANATAN PERDOMO	1061766835	MAESTRO DE OBRA
NELSON PINO	76332377	OFICIAL
YEISON SMITH	1058790156	AYUDANTE
CHINCANGANA FLORES		
OMAR GUACA	10482922	AYUDANTE
IBARRA		
JHON CARLOS LOPEZ	1056769235	MAESTRO DE OBRA
VALLEJO		
JOSE MARIA AGUSTO	87490497	AYUDANTE
LOPEZ AGREDA		
ANDERSON PINO	1063806533	AYUDANTE - CONDUCTOR
FLORES		

JOSE EDUARDO NARVAEZ	4752130	AYUDANTE
LUIS EDUARDO BOLAÑOS MANZO	4775583	AYUDANTE
GUSTAVO ADOLFO HERNANDEZ ORJUELA	1061728368	OFICIAL
CARLOS ANDRES ORDÓÑEZ	10301157	AYUDANTE
NELSON IBAN PIAMBA MACIAS	76336073	AYUDANTE
ANDREY DANILO PIAMBA MUNOZ	1002807190	AYUDANTE
HECTOR ANCIZAR QUISOBONI CHILITO	10302076	OFICIAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e RIF	
CC 7830200		ECOLAJOS FALTA JIM CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 4 11 36	POPAYAN CAUCA	3108914007	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clase			Fecha		Pago		
Periodo	Salud	Falle	Maternidad	Maternidad	Limite	Pago	Importe	Debi Mora	Valor
2024-08	2024-08	882/3233	9471403/26	1	2024/09/03	2024/09/03	IMPORTE DE OCCIDENTE	0	5377.300

RESUMEN DE PAGO

RUESGO	CODIGO	NT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALTOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP ADMINISTRADORAS: 1)								
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
ARE (ADMINISTRADORAS: 1)								
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$6,800	\$0	\$0	\$6,800
EPS ADMINISTRADORAS: 1)								
S.D.S. SERVICIO OCIDENTAL DE SALUD S.A.	EP5016	805,000,157	2	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
TOTAL				1	\$377,300	\$0	\$0	\$377,300

[illegible]

EMPLEADO

Total	Afilados: 1)
-------	--------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7340303		COLTANOS PA.TA. JIJAN CARLOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 50N 10 21	NOPIAYAN CAJICA	318014507	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clase	Planilla	Tipo	Planilla	Fecha	Pago	Días Mora	Valor
2024-08	2024-08	BIENVENIDOS	94738464C		Y		2024/09/03	2024/09/03	BAJADO DE OCCURRENTE	\$2.950.700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORSA	SALUDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
PORVENIR	230301	800.724.908	B	10	\$1.331.300	\$0	\$0	\$1.331.300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860.011.153	6	10	\$579.300	\$0	\$0	\$579.300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)								
A.L.C.	EPSCA	817.001.773	3	1	\$97.500	\$0	\$0	\$97.500
ASNET SALUD EPS SAS	ESSCA2	900.935.126	7	2	\$260.000	\$0	\$0	\$260.000
NEUEVA E.P.S.	EPG27	900.156.264	2	3	\$233.000	\$0	\$0	\$233.000
NEUEVA EPS MOVILIDAD	EPG041	900.156.264	2	1	\$97.500	\$0	\$0	\$97.500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPG18	805.001.157	2	1	\$162.500	\$0	\$0	\$162.500
SANTAS	EPG005	800.251.440	6	2	\$189.600	\$0	\$0	\$189.600
TOTAL				10	\$2.950.700	\$0	\$0	\$2.950.700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	Id	Razon Social	Cuota Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICDF
CC 74305423		COLLARTOS ALTA JUAN CARLOS	8 - MENOS DE 200 CONTRANTES	PRINCIPAL	CL 36A-10-21	POPAYAN-CAUCA	3108216327	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo:		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla		Límite	Pago	Bancb	Días Mora	
2024.08	2024.08	866798.03		947618.62		2024/09/03	2024/09/03	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$2,490,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

[illegible]

Certificación Bancaria



Domingo, 29 de septiembre de 2024

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **JUAN DAVID MOLINA HANDAN** identificado(a) con C.C. **1061737422** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de ahorro	261-550341-13	2016/02/09	Activa

Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

VIGILADO por la Superintendencia Financiera de Colombia
Santiago Valencia Calderón
Líder Área de Conocimiento Autoservicios

CARTA DE COMPROMISO SOBRE EL GRUPO MINIMO DE TRABAJO

Popayán, Cauca, 27 de septiembre de 2024.

Señores:

POLICIA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN

Ciudad

Referencia: carta de compromiso sobre el grupo mínimo de trabajo proceso de Selección Abreviada de Menor cuantía, Número PN MEPOY SA MC 028 DE 2024

CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES POLICIALES, CON EJECUCIÓN POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYAN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO; ASÍ: ÍTEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, ASÍ: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGIÓN DE POLICIA NÚMERO CUATRO, 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA JI, DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - MEPOY, 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY, 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO, ÍTEM 1

El suscrito a saber JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA domiciliado en Popayán identificado con 76.305.303 de Popayán, quien obra en calidad de PERSONA NATURAL quien en adelante se denominará el PROPONENTE. Manifiesta su voluntad, que, en caso de ser adjudicatario del proceso contractual resultante del presente estudio previo, me comprometo a presentar el personal profesional ofrecido y entregar sus hojas de vida con toda la documentación requerida el día de la suscripción del contrato que estos cumplirán con los requisitos mínimo exigidos en el presente estudio previo.

La verificación al cumplimiento de lo antes descrito será efectuada por el supervisor del contrato en el componente que corresponda

El proponente

Juan Carlos Collazos

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA

Identificación: 76.305.303 de Popayán

Nombre Representante Legal: JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA

Identificación: 76.305.303 de Popayán

Dirección: calle 56 No. 10-21

Teléfono: 31 16280039

Email: jcarloscollazos@hotmail.com

CARTA DE COMPROMISO SOBRE EL GRUPO MINIMO DE TRABAJO

Popayán, Cauca, 27 de septiembre de 2024.

Señores:

POLICIA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN

Ciudad

Referencia: carta de compromiso sobre el grupo mínimo de trabajo proceso de Selección Abreviada de Menor cuantía, Número PN MEPOY SA MC 028 DE 2024

CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES POLICIALES, CON EJECUCIÓN POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO; ASÍ: ÍTEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN, ASÍ: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGIÓN DE POLICIA NÚMERO CUATRO, 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN, 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA IJ, DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - MEPOY, 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY, 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 1

El suscrito **FRANCISCO RENAN MOLINA VIVEROS**, identificado con la cedula 10.548.778 de Popayán, por medio del presente escrito me permito manifestar mi intención clara e inequívoca de participar como **RESIDENTE DE OBRA** de llegárasele a adjudicar el contrato al proponente **JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA**

Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento y con las implicaciones legales que a ellos acarrea:

La firma puesta en este documento es de mi puño y letra y no ha sido elaborada por otras personas. Estoy dispuesto a desplazarme a la **POLICIA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN** durante la ejecución de las obras para cumplir con los deberes propios de la actividad encomendada y que por ende las ejerceré hasta tanto no sea autorizado por escrito de la **POLICIA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN**, la sustitución del integrante del equipo de trabajo por uno de iguales o superiores condiciones.

Que no estoy prestando mi hoja de vida para efectos del cumplimiento de condiciones en el presente proceso de selección, es decir que si estoy dispuesto a participar real y directamente en la ejecución del contrato de llegárese a adjudicar el contrato al proponente **JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA**

Que a la fecha de presentación de la propuesta no estoy comprometido en el equipo de trabajo de otra obra o consultoría contratada por la **POLICIA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN**

Atentamente

FRANCISCO RENAN MOLINA VIVEROS
10.548.778 de Popayán
19202-59298

CARTA DE COMPROMISO SOBRE EL GRUPO MINIMO DE TRABAJO

Popayán, Cauca, 27 de septiembre de 2024.

Señores:

POLICIA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN

Ciudad

Referencia: carta de compromiso sobre el grupo mínimo de trabajo proceso de Selección Abreviada de Menor cuantía. Número PN MEPOY SA MC 028 DE 2024

CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES POLICIALES, CON EJECUCIÓN POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO, ASÍ: ÍTEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN, ASÍ: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGIÓN DE POLICIA NÚMERO CUATRO, 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN, 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA IJ, DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - MEPOY, 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY, 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 1

El suscrito **JUAN DAVID MOLINA HANDAN**, identificado con la cedula 1.061.737.422 de Popayán, por medio del presente escrito me permito manifestar mi intención clara e inequívoca de participar como **RESIDENTE DE OBRA** de llegárase a adjudicar el contrato al proponente **JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA**

Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento y con las implicaciones legales que a ellos acarrea:

La firma puesta en este documento es de mi puño y letra y no ha sido elaborada por otras personas. Estoy dispuesto a desplazarme a la **POLICIA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN** durante la ejecución de las obras para cumplir con los deberes propios de la actividad encomendada y que por ende las ejerceré hasta tanto no sea autorizado por escrito de la **POLICIA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN**, la sustitución del integrante del equipo de trabajo por uno de iguales o superiores condiciones.

Que no estoy prestando mi hoja de vida para efectos del cumplimiento de condiciones en el presente proceso de selección, es decir que si estoy dispuesto a participar real y directamente en la ejecución del contrato de llegárselo a adjudicar el contrato al proponente **JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA**

Que a la fecha de presentación de la propuesta no estoy comprometido en el equipo de trabajo de otra obra o consultoría contratada por la **POLICIA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN**

Atentamente



JUAN DAVID MOLINA HANDAN

1.061.737.422 de Popayán

19202-320835

CARTA DE COMPROMISO SOBRE EL GRUPO MINIMO DE TRABAJO

Popayán, Cauca, 27 de septiembre de 2024.

Señores:

POLICIA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN

Ciudad

Referencia: carta de compromiso sobre el grupo mínimo de trabajo proceso de Selección Abreviada de Menor cuantía, Número PN MEPOY SA MC 028 DE 2024

CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES POLICIALES, CON EJECUCIÓN POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO; ASÍ: ÍTEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN, ASÍ: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGIÓN DE POLICIA NÚMERO CUATRO, 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN, 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA IJ, DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - MEPOY, 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY, 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 1

La suscrita LEIDY BIBIANA ALMARIO TRUJILLO, identificada con la cedula 1.079.409.623 de Tesalia (Huila), por medio del presente escrito me permito manifestar mi intención clara e inequívoca de participar como **PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL O SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** de llegárase a adjudicar el contrato al proponente **JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA**

Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento y con las implicaciones legales que a ellos acarrea:

La firma puesta en este documento es de mi puño y letra y no ha sido elaborada por otras personas. Estoy dispuesto a desplazarme a la **POLICIA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN** durante la ejecución de las obras para cumplir con los deberes propios de la actividad encomendada y que por ende las ejerceré hasta tanto no sea autorizado por escrito de la **POLICIA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN**, la sustitución del integrante del equipo de trabajo por uno de iguales o superiores condiciones.

Que no estoy prestando mi hoja de vida para efectos del cumplimiento de condiciones en el presente proceso de selección, es decir que si estoy dispuesto a participar real y directamente en la ejecución del contrato de llegárase a adjudicar el contrato al proponente **JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA**

Que a la fecha de presentación de la propuesta no estoy comprometido en el equipo de trabajo de otra obra o consultoría contratada por la **POLICIA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN**.

Atentamente

Leidy Bibiana Almarino Trujillo
LEIDY BIBIANA ALMARINO TRUJILLO
1.079.409.623 de Tesalia (Huila)
RES 1857 DE 2020

CARTA DE COMPROMISO SOBRE EL GRUPO MINIMO DE TRABAJO

Popayán, Cauca, 27 de septiembre de 2024.

Señores:

POLICIA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN

Ciudad

Referencia: carta de compromiso sobre el grupo mínimo de trabajo proceso de Selección Abreviada de Menor cuantía, Número PN MEPOY SA MC 028 DE 2024

CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES POLICIALES, CON EJECUCIÓN POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO; ASÍ: ÍTEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN, ASÍ: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGIÓN DE POPAYÁN, 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA NÚMERO CUATRO, 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA IJ, DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - MEPOY, 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY, 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 1

El suscrito CARLOS FABIAN SUÁREZ VILLQUIRAN, identificado con la cedula 76.308.580 de Popayán, por medio del presente escrito me permito manifestar mi intención clara e inequívoca de participar como **PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL O SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** de llegárase a adjudicar el contrato al proponente **JUAN CARLOS COLLAZOS PALTÁ**

Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento y con las implicaciones legales que a ellos acarrea:

La firma puesta en este documento es de mi puño y letra y no ha sido elaborada por otras personas. Estoy dispuesto a desplazarme a la **POLICIA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN** durante la ejecución de las obras para cumplir con los deberes propios de la actividad encomendada y que por ende las ejerceré hasta tanto no sea autorizado por escrito de la **POLICIA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN**, la sustitución del integrante del equipo de trabajo por uno de iguales o superiores condiciones.

Que no estoy prestando mi hoja de vida para efectos del cumplimiento de condiciones en el presente proceso de selección, es decir que si estoy dispuesto a participar real y directamente en la ejecución del contrato de llegárasele a adjudicar el contrato al proponente **JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA**

Que a la fecha de presentación de la propuesta no estoy comprometido en el equipo de trabajo de otra obra o consultoría contratada por la **POLICIA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN**

Atentamente



CARLOS FABIAN SUAREZ VILLQUIRAN
76.308.580 de Popayán
19202-67678
LIC N° 210 de 2023

CARTA DE COMPROMISO SOBRE EL GRUPO MINIMO DE TRABAJO

Popayán, Cauca, 27 de septiembre de 2024.

Señores:

POLICIA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN

Ciudad

Referencia: carta de compromiso sobre el grupo mínimo de trabajo proceso de Selección Abreviada de Menor cuantía, Número PN MEPOY SA MC 028 DE 2024

CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES POLICIALES, CON EJECUCIÓN POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYAN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO, ASÍ: ÍTEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, ASÍ: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGIÓN DE POLICIA NÚMERO CUATRO, 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA IJ, DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - MEPOY, 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY, 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO, ÍTEM 1

La suscrita CLARA YULIANA LOPEZ GARZON, identificada con la cedula 25.712.560 de Timbio, por medio del presente escrito me permito manifestar mi intención clara e inequívoca de participar como **TECNOLOGA** de llegárasele a adjudicar el contrato al proponente **JUAN CARLOS COLLAZOS PALTÁ**


Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento y con las implicaciones legales que a ellos acarrea:

La firma puesta en este documento es de mi puño y letra y no ha sido elaborada por otras personas. Estoy dispuesto a desplazarme a la **POLICIA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN** durante la ejecución de las obras para cumplir con los deberes propios de la actividad encomendada y que por ende las ejerceré hasta tanto no sea autorizado por escrito de la **POLICIA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN**, la sustitución del integrante del equipo de trabajo por uno de iguales o superiores condiciones.

Que no estoy prestando mi hoja de vida para efectos del cumplimiento de condiciones en el presente proceso de selección, es decir que si estoy dispuesto a participar real y directamente en la ejecución del contrato de llegárase a adjudicar el contrato al proponente **JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA**

Que a la fecha de presentación de la propuesta no estoy comprometido en el equipo de trabajo de otra obra o consultoría contratada por la **POLICIA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN**.

Atentamente


CLARA YULIANA LOPEZ GARZON,
25.712.560 de Timbio
19202-236180

CARTA DE COMPROMISO SOBRE EL GRUPO MINIMO DE TRABAJO

Popayán, Cauca, 11 de julio de 2024.

Señores:

POLICIA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN

Ciudad

Referencia: carta de compromiso sobre el grupo mínimo de trabajo proceso de Selección Abreviada de Menor cuantía, Número PN MEPY SA MC 028 DE 2024

CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES POLICIALES, CON EJECUCIÓN POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO, ASÍ: ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN, ASÍ: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGIÓN DE POLICIA NÚMERO CUATRO, 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN, 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA II, DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - MEPY, 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPY, 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ITEM 1

El suscrito a saber JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA domiciliado en Popayán identificado con 76.305.303 de Popayán, quien obra en calidad de PERSONA NATURAL quien en adelante se denominará el PROPONENTE. Manifiesta su voluntad, que, en caso de ser adjudicatario del proceso contractual resultante del presente estudio previo, me comprometo a presentar el personal profesional ofrecido y entregar sus hojas de vida con toda la documentación requerida el día de la suscripción del contrato que estos cumplirán con los requisitos mínimo exigidos en el presente estudio previo.

La verificación al cumplimiento de lo antes descrito será efectuada por el supervisor del contrato en el componente que corresponda

El proponente

Juan Carlos Collazos
Firma del representante legal del proponente
Nombre o razón social del oferente: JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA
Identificación: 76.305.303 de Popayán
Nombre Representante Legal: JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA
Identificación: 76.305.303 de Popayán
Dirección: calle 56 No. 10-21
Teléfono: 3116280039
Email: jcarloscollazos@hotmail.com

CARTA DE COMPROMISO SOBRE EL GRUPO MINIMO DE TRABAJO

Popayán, Cauca, 11 de julio de 2024.

Señores:

POLICIA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN

Ciudad

Referencia: carta de compromiso sobre el grupo mínimo de trabajo proceso de Selección Abreviada de Menor cuantía, Número PN MEPOY SA MC 028 DE 2024

CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES POLICIALES, CON EJECUCIÓN POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO; ASÍ: ÍTEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN, ASÍ: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGIÓN DE POPAYÁN, 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN, 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA IJ, DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - MEPOY, 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY, 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 1

El suscrito **FRANCISCO RENAN MOLINA VIVEROS**, identificado con la cedula 10.548.778 de Popayán, por medio del presente escrito me permito manifestar mi intención clara e inequívoca de participar como **RESIDENTE DE OBRA** de llegárasele a adjudicar el contrato al proponente **JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA**

Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento y con las implicaciones legales que a ellos acarrea:

La firma puesta en este documento es de mi puño y letra y no ha sido elaborada por otras personas. Estoy dispuesto a desplazarme a la **POLICIA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN** durante la ejecución de las obras para cumplir con los deberes propios de la actividad encomendada y que por ende las ejerceré hasta tanto no sea autorizado por escrito de la **POLICIA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN**, la sustitución del integrante del equipo de trabajo por uno de iguales o superiores condiciones.

Que no estoy prestando mi hoja de vida para efectos del cumplimiento de condiciones en el presente proceso de selección, es decir que si estoy dispuesto a participar real y directamente en la ejecución del contrato de llegárasele a adjudicar el contrato al proponente **JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA**

Que a la fecha de presentación de la propuesta no estoy comprometido en el equipo de trabajo de otra obra o consultoría contratada por la **POLICIA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN**

Atentamente



FRANCISCO RENAN MOLINA VIVEROS

10.548.778 de Popayán
19202-59298

CARTA DE COMPROMISO SOBRE EL GRUPO MINIMO DE TRABAJO

Popayán, Cauca, 11 de julio de 2024.

Señores:

POLICIA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN

Ciudad

Referencia: carta de compromiso sobre el grupo mínimo de trabajo proceso de Selección Abreviada de Menor cuantía, Número PN MEPOY SA MC 028 DE 2024

CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES POLICIALES, CON EJECUCIÓN POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO; ASÍ: ÍTEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN, ASÍ: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGIÓN DE POPAYÁN, 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA NÚMERO CUATRO, 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA IJ, DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - MEPOY, 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY, 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 1

El suscrito **JUAN DAVID MOLINA HANDAN**, identificado con la cedula 1.061.737.422 de Popayán, por medio del presente escrito me permito manifestar mi intención clara e inequívoca de participar como **RESIDENTE DE OBRA** de llegárasele a adjudicar el contrato al proponente **JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA**

Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento y con las implicaciones legales que a ellos acarrea:

La firma puesta en este documento es de mi puño y letra y no ha sido elaborada por otras personas. Estoy dispuesto a desplazarme a la **POLICIA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN** durante la ejecución de las obras para cumplir con los deberes propios de la actividad encomendada y que por ende las ejerceré hasta tanto no sea autorizado por escrito de la **POLICIA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN**, la sustitución del integrante del equipo de trabajo por uno de iguales o superiores condiciones.

Que no estoy prestando mi hoja de vida para efectos del cumplimiento de condiciones en el presente proceso de selección, es decir que si estoy dispuesto a participar real y directamente en la ejecución del contrato de llegárese a adjudicar el contrato al proponente **JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA**

Que a la fecha de presentación de la propuesta no estoy comprometido en el equipo de trabajo de otra obra o consultoría contratada por la **POLICIA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN.**

Atentamente

JUAN DAVID MOLINA HANDAN

1.061.737.422 de Popayán
19202-320835

CARTA DE COMPROMISO SOBRE EL GRUPO MINIMO DE TRABAJO

Popayán, Cauca, 11 de julio de 2024.

Señores:

POLICIA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN

Ciudad

Referencia: carta de compromiso sobre el grupo mínimo de trabajo proceso de Selección Abreviada de Menor cuantía, Número PN MEPOY SA MC 028 DE 2024

CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES POLICIALES, CON EJECUCIÓN POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO; ASÍ: ÍTEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN, ASÍ: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGIÓN DE POPAYÁN, 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA NÚMERO CUATRO, 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA IJ, DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - MEPOY, 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY, 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 1

La suscrita LEIDY BIBIANA ALMARIO TRUJILLO, identificada con la cedula 1.079.409.623 de Tesalia (Huila), por medio del presente escrito me permito manifestar mi intención clara e inequívoca de participar como **PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL O SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** de llegárase a adjudicarse el contrato al proponente **JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA**

Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento y con las implicaciones legales que a ellos acarrea:

La firma puesta en este documento es de mi puño y letra y no ha sido elaborada por otras personas. Estoy dispuesto a desplazarme a la **POLICIA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN** durante la ejecución de las obras para cumplir con los deberes propios de la actividad encomendada y que por ende las ejerceré hasta tanto no sea autorizado por escrito de la **POLICIA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN**, la sustitución del integrante del equipo de trabajo por uno de iguales o superiores condiciones.

Que no estoy prestando mi hoja de vida para efectos del cumplimiento de condiciones en el presente proceso de selección, es decir que si estoy dispuesto a participar real y directamente en la ejecución del contrato de llegárese a adjudicar el contrato al proponente **JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA**

Que a la fecha de presentación de la propuesta no estoy comprometido en el equipo de trabajo de otra obra o consultoría contratada por la **POLICIA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN**.

Atentamente

Leidy Bibiana Almaro Trujillo
LEIDY BIBIANA ALMARO TRUJILLO
1.079.409.623 de Tesalia (Huila)
RES 1857 DE 2020

CARTA DE COMPROMISO SOBRE EL GRUPO MINIMO DE TRABAJO

Popayán, Cauca, 11 de julio de 2024.

Señores:

POLICIA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN

Ciudad

Referencia: carta de compromiso sobre el grupo mínimo de trabajo proceso de Selección Abreviada de Menor cuantía, Número PN MEPOY SA MC 028 DE 2024

CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES POLICIALES, CON EJECUCIÓN POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO; ASÍ: ÍTEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN, ASÍ: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGIÓN DE POLICIA NÚMERO CUATRO, 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN, 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA IJ, DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - MEPOY, 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY, 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO, ÍTEM 1

El suscrito CARLOS FABIAN SUÁREZ VILLAQUIRAN, identificado con la cedula 76.308.580 de Popayán, por medio del presente escrito me permito manifestar mi intención clara e inequívoca de participar como **PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL O SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** de llegárasele a adjudicar el contrato al proponente **JUAN CARLOS COLLAZOS PALTÁ**


Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento y con las implicaciones legales que a ellos acarrea:

La firma puesta en este documento es de mi puño y letra y no ha sido elaborada por otras personas. Estoy dispuesto a desplazarme a la **POLICIA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN** durante la ejecución de las obras para cumplir con los deberes propios de la actividad encomendada y que por ende las ejerceré hasta tanto no sea autorizado por escrito de la **POLICIA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN**, la sustitución del integrante del equipo de trabajo por uno de iguales o superiores condiciones.

Que no estoy prestando mi hoja de vida para efectos del cumplimiento de condiciones en el presente proceso de selección, es decir que si estoy dispuesto a participar real y directamente en la ejecución del contrato de llegárasele a adjudicar el contrato al proponente **JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA**

Que a la fecha de presentación de la propuesta no estoy comprometido en el equipo de trabajo de otra obra o consultoría contratada por la **POLICIA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN**

Atentamente


CARLOS CABIAN SUAREZ VILLALQUIRAN
76.308.580 de Popayán
19202-67678
LIC N° 210 de 2023

CARTA DE COMPROMISO SOBRE EL GRUPO MINIMO DE TRABAJO

Popayán, Cauca, 11 de julio de 2024.

Señores:

POLICIA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN

Ciudad

Referencia: carta de compromiso sobre el grupo mínimo de trabajo proceso de Selección Abreviada de Menor cuantía, Número PN MEPOY SA MC 028 DE 2024

CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES POLICIALES, CON EJECUCIÓN POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO; ASÍ: ÍTEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN, ASÍ: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGIÓN DE POPAYÁN, 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN, 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA J. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - MEPOY, 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY, 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO. ÍTEM 1

La suscrita CLARA YULIANA LOPEZ GARZON, identificada con la cedula 25.712.560 de Timbio, por medio del presente escrito me permito manifestar mi intención clara e inequívoca de participar como **TECNOLOGA** de llegárasele a adjudicar el contrato al proponente **JUAN CARLOS COLLAZOS PALTÁ**


Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento y con las implicaciones legales que a ellos acarrea:

La firma puesta en este documento es de mi puño y letra y no ha sido elaborada por otras personas. Estoy dispuesto a desplazarme a la **POLICIA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN** durante la ejecución de las obras para cumplir con los deberes propios de la actividad encomendada y que por ende las ejerceré hasta tanto no sea autorizado por escrito de la **POLICIA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN**, la sustitución del integrante del equipo de trabajo por uno de iguales o superiores condiciones.

Que no estoy prestando mi hoja de vida para efectos del cumplimiento de condiciones en el presente proceso de selección, es decir que si estoy dispuesto a participar real y directamente en la ejecución del contrato de llegárese a adjudicar el contrato al proponente **JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA**

Que a la fecha de presentación de la propuesta no estoy comprometido en el equipo de trabajo de otra obra o consultoría contratada por la **POLICIA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN**

Atentamente


CLARA YULIANA LOPEZ GARZON,
25.712.560 de Timbio
19202-236180

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 10548778
APELLIDOS MOLINA VIVEROS
NOMBRES FRANCISCO RENAN

(Signature)

(Portrait Photo)

LA UNION
(NARIÑO)
LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA DE NACIMIENTO 24-DIC-1965
ESTATURA 1.73
G.S. RH O+
SEXO M

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION 30-MAY-1984 POPAYAN
REGISTRADOR NACIONAL IVAN DUQUE ESCOBAR

(Fingerprint)

INICE DERECHO

A-1100100-36100503-M-0010548778-20020209
 05987 02040A 01 108920685

Esta tarjeta es un documento público que autoriza a su titular para ejercer la profesión de Ingeniero dentro de los parámetros establecidos en la Ley 64/78, y el Decreto Reglamentario 2500/87, de acuerdo con los cuales se expide.

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA.

Cra. 7 No. 64 - 19

Tel. 2498138 Bogotá D.C.

10402-26074

498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

MATRICULA No. 1920259298 CAU
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 21/03/1996
APELLIDOS
MOLINA VIVEROS
NOMBRES
FRANCISCO RENAN
C.C. 10548778
UNIVERSIDAD
DEL CAUCA

Francisco Renan Molina Viveros
PRESIDENTE DEL CONSEJO




CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que FRANCISCO RENAN MOLINA VIVEROS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 10548778, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 19202-59298 desde el 21 de Marzo de 1996, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 522.
2. Que el(ia) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(ia) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintisiete (27) días del mes de Julio del año dos mil veinticuatro (2024).


Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firma del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas, la falta de firma del titular no invalida el Certificado.
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/Certificaci%C3%B3nStandingsStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



Universidad
del Cauca

El Secretario General de la Universidad del Cauca expide la siguiente copia:

ACTA DE GRADO No. 25 del 16 de diciembre de 2005.

En Popayán, capital del Departamento del Cauca, República de Colombia, a las 2:00p.m. del viernes dieciséis (16) de diciembre de dos mil cinco (2005) y en cumplimiento de la Resolución R-815 del 13 de diciembre de 2005 expedida por el Rector del Alma Mater, se realizó un acto solemne de grado en el Parainfo "Francisco José de Caldas", para la entrega de títulos conferidos por la Universidad del Cauca. El Secretario General, una vez instalada la Ceremonia, lee la resolución afirmando que el graduando cumple con los requisitos legales y reglamentarios. El Rector le toma el juramento y le otorga el título de:

ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION

A:

FRANCISCO RENAN MOLINA VIVEROS

cc10.548.778 de Popayán

El diploma acredita su idoneidad como Especialista en Ingeniería de la Construcción.

Se registra en el Libro N°:069; Folio N°:837; Diploma N°:837-05

La ceremonia finaliza a las 3:00p.m..

Para constancia se expide la presente copia de acta de grado. (Firmado) DANILO REINALDO VIVAS RAMOS, Rector; LUIS ILDEMAR BOLAÑOS ANDRADE, Decano de la Facultad de Ingeniería Civil; ARY FERNANDO BUSTAMANTE MUÑOZ, Director del Instituto de Estudios de Postgrado en Ingeniería Civil; JORGE ALBERTO DUQUE MEJIA, Secretario General.

Es fiel copia tomada del original y se expide en Popayán, Ciudad Universitaria, a dieciséis (16) de diciembre de dos mil cinco (2005)

JORGE ALBERTO DUQUE MEJIA
Secretario General

Esperanza G.



UNIVERSIDAD DEL CAUCA

El Secretario General de la Universidad del Cauca expide la siguiente copia:
ACTA DE GRADO No. veinte (20) del 29 de septiembre de 1995

En Popayán, capital del Departamento del Cauca, República de Colombia, a las 11:00A.M. del día viernes 29 de septiembre de mil novecientos noventa y cinco
1995 y en cumplimiento de la Resolución # 471 del 25 de septiembre de 1995 expedida por el Rector, se realizó un acto solemne de grado en el Paranimfo Francisco José de Caldas, para la entrega de títulos conferidos por la Universidad del Cauca. Instalada la Ceremonia el Secretario General lee la Resolución, afirmando que el graduando cumple con los requisitos legales y reglamentarios. El Rector le toma el juramento y le otorga el título de:

INGENIERO CIVIL

a:

FRANCISCO RENAN MOLINA VIVEROS
cc 10.548.778 de Popayán

El diploma acredita su idoneidad para ejercer la profesión de **Ingeniero Civil**

Se registra en el Libro No. 059 Folio No. 280 Diploma No. 003212

La ceremonia finaliza a las 12:00 M.

Para constancia se expide la presente copia de acta de grado, (fdo) CARLOS ALBERTO COLLAZOS MUÑOZ, Rector; (fdo) RODRIGO CAJIAO VALDIVIESO, Decano de la Facultad de Ingeniería Civil; (fdo) GUILLERMO MUÑOZ VELASQUEZ, Secretario General.

Es fiel copia tomada del original y se expide a solicitud del graduado en Popayán, a los veintinueve días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y cinco.

GUILLERMO MUÑOZ VELASQUEZ
SECRETARIO GENERAL



E. López

Universidad del Cauca



en nombre de la
República de Colombia
y por autorización del Ministerio de Educación Nacional
en atención a que

Francisco Arenán Molina Alvaros

ha cumplido con todos los requisitos legales y estatutarios, le otorga el título de

Ingeniero Civil

con todos los derechos, prerrogativas y dignidades que la facultan para el ejercicio profesional.
Copayán, 28 de Septiembre de 1995
El Rector de la Universidad, El Secretario General de la Universidad.
Rodrigo Boscán
Quilma Muñoz Videsmay

Registrado en el Folio 92 del 2.º de Diplomas 96059
Diploma 96003212

Gobernación del Departamento del Cauca
Enlode al Folio 919 del 2.º de Diplomas 96059

Copayán, 2 de Octubre de 1995
El Gobernador del Depto. El Secretario de Educación Depto.

de la Universidad
El Rector
de la Facultad
El Decano
El Director
de la Universidad

Registrado en el Libro de Diplomas No. 638
Folios 824
Diploma No. 637-05
Fecha 26 de
Enero de 1905
Fopayan, 16 de Diciembre de 1905
de la Universidad de los Andes
con todos los derechos de propiedad intelectual y moral que corresponden al autor

Universidad de los Andes Especialista en

ha cumplido con todos los requisitos legales para la expedición de
certificados de grado de Bachiller

Francisco Arenas
Molina
Estiveros
en atención a que

Repubblica de Colombia
y por autorización del Ministerio de Educación Nacional

en nombre de la



Universidad de los Andes



ACTA DE GRADO N° 49 del 19 de Diciembre de 2012

En Popayán, capital del Departamento del Cauca, República de Colombia, a las 10:00a.m. del día miércoles diecinueve (19) de Diciembre de dos mil doce (2012) y en cumplimiento de la Resolución R-835 del 11 de Diciembre de 2012 expedida por el Rector del Alma Mater, se realizó un acto solemne de grado en el Pararrayo Francisco José de Caldas, para la entrega de títulos conferidos por la Universidad del Cauca. La Secretaría General, una vez instalada la Ceremonia, lee la resolución afirmando que el graduando ha cursado y aprobado el plan de estudios con la intensidad horaria requerida y cumple con los requisitos legales y reglamentarios. El Rector le toma el juramento y le otorga el título de:

ESPECIALISTA EN INGENIERÍA DE VÍAS TERRESTRES

A:

FRANCISCO RENAN MOLINA VIVEROS

cc10548778 de Popayán

El diploma acredita su idoneidad como Especialista en Ingeniería de Vías Terrestres.


Se registra en el Libro N°: 076; Folio N°: 1458; Diploma N°: 1458-12

La ceremonia finaliza a las 11:00a.m.

Para constancia se expide la presente Acta de Grado. (Firmado) JUAN DIEGO CASTRILLON ORREGO - Rector; JULIO CESAR DIAZO FRANCO - Decano de la Facultad de Ingeniería Civil; EDGAR DE JESUS VELASQUEZ RIVERA - Director Centro de Posgrados LAURA ISMENIA CASTELLANOS VIVAS, Secretaria General


Se expide en Popayán, Ciudad Universitaria, a diecinueve (19) de Diciembre de dos mil doce (2012)


LAURA ISMENIA CASTELLANOS VIVAS
Secretaria General

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA
 NUMERO 1.061.737.422
 APELLIDOS MOLINA HANDAN
 NOMBRES JUAN DAVID
 FIRMA 



FECHA DE NACIMIENTO 06-MAY-1991
 LUGAR DE NACIMIENTO POPAYAN (CAUCA)
 ESTATURA 1.80
 G.S. RH O+
 SEXO M
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION 12-MAY-2009 POPAYAN
 REGISTRO NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
 INDICE DERECHO
 A-1100100-00653436-M-1061737422-20141224
 0042105061A 2
 7753165215



Matrícula Profesional No. **19202-320835 CAU**
 Fecha de Expedición: **29/01/2016**




COPNIA
República de Colombia
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería



Nombre: JUAN DAVID
MOLINA HANDAN
Cédula: C.C. 1061737422
Profesión: INGENIERO CIVIL
Institución: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza al titular ejercer como Ingeniero en el Territorio Nacional.




PRESIDENTE DEL CONSEJO

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA, Calle 78 No. 9-57 primer piso
 Línea Nacional: 01 8000 116590

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA
EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JUAN DAVID MOLINA HANDAN, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1061737422, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 19202-320835 desde el 29 de Enero de 2016, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 109.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintisiete (27) días del mes de Julio del año dos mil veinticuatro (2024).


Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firma del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas, la falta de firma del titular no invalida el Certificado.
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificatesOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

Rector de la Universidad
 Decano de la Facultad
 Secretario General de la Universidad

Registrado en el Libro de Diplomas N° 079 - Folio 91° 1892
 Resolución N° 1000 de 12.15 - Diploma N° 1892.15 - Nota N° 93.11.12.15
 Bogotá, Ciudad Universitaria, 11 de Diciembre de 2015

con todos los derechos, privilegios y dignidades que le facultan
 para el ejercicio profesional

Ingeniero Civil

ha cumplido con todos los requisitos legales y estatutarios
 C.C. N° 1.061.737.472 de Bogotá
 se otorga el título de

Juan David Molina Jarama

en atención a que
 Ministerio de Educación Nacional
 y por autorización del

República de Colombia

en nombre de la



La Universidad del Cauca



ACTA DE GRADO N° 53 del 11 de diciembre de 2015

En Popayán, capital del Departamento del Cauca, República de Colombia, a las 9:00a.m. del día viernes once (11) de diciembre de dos mil quince (2015) y en cumplimiento de la Resolución R-1000 del 4 de diciembre de 2015 expedida por el Rector de la Alma Mater, se realizó un acto solemne de grado en el Paraurfio Francisco José de Caldas, para la entrega de títulos conferidos por la Universidad del Cauca. La Secretaría General, una vez instalada la Ceremonia, lee la resolución afirmando que el graduando ha cursado y aprobado el plan de estudios con la intensidad horaria requerida y cumple con los requisitos legales y reglamentarios. El Rector le toma el Juramento y le otorga el título de:

INGENIERO CIVIL

A:

JUAN DAVID MOLINA HANDAN

CC. 1.061.737.422 de Popayán

El diploma acredita su idoneidad para ejercer la profesión de Ingeniero Civil
Se registra en el Libro N°: 079; Folio N°: 1572; Diploma N°: 1572-15

La ceremonia finaliza a las 10:00a.m.

Para constancia se expide la presente Acta de Grado. (Firmado) JUAN DIEGO CASTRILLÓN ORREGO - Rector; ALDEMAR JOSE GONZALEZ FERNANDEZ - Decano de la Facultad de Ingeniería Civil; LAURA ISMENIA CASTELLANOS VIVAS - Secretaría General

Se expide en Popayán, Ciudad Universitaria, a once (11) de diciembre de dos mil quince (2015)

LAURA ISMENIA CASTELLANOS VIVAS
Secretaria General

Universidad del Atlántico



República de Colombia

y por autorización del Ministerio de Educación Nacional

en atención a que

Don Juan David Molina Aguado

C.C. 137.137.137 de Popayán

ha cumplido con todos los requisitos legales y estatutarios, le otorga el título de

Magister en

Ingeniería de la Construcción

con todos los derechos, privilegios y dignidades que lo facultan para el ejercicio

de la Maestría

Popayán, 2 de junio de 2023

Registrado en el Libro de Diplomas N° 087

Diploma N° 871.23 Resolución N° 0592.17.05.23

Folio N° 871

Acta N° 26.2.06.23

Rector
 Juan David
 Decano
 Director Centro
 de Postgrados
 La Secretaría
 de la Universidad



ACTA DE GRADO Nº 26 del 2 de junio de 2023

En Popayán, Capital del Departamento del Cauca, República de Colombia, a las 3:30p.m. del día viernes dos (2) de junio de dos mil veintitrés (2023) y en cumplimiento de la Resolución R- 0592 del 17 de mayo de 2023 expedida por la Rectoría de la Alma Máter, se realizó un acto solemne de grado en el Paraurfo Francisco José de Caldas para la entrega de títulos conferidos por la Universidad del Cauca. La Secretaría General, una vez instalada la Ceremonia, lee la Resolución afirmando que el graduando ha cursado y aprobado el plan de estudios con la intensidad horaria requerida y cumple con los requisitos legales y reglamentarios. El Rector le toma el Juramento y le otorga el título de:

MAGISTER EN INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN

A:

JUAN DAVID MOLINA HANDAN
CC. 1.061.737.422 de POPAYAN

El diploma acredita su idoneidad como Magister en Ingeniería de la Construcción Se registra en el Libro de Diplomas Nº 087; Folio Nº:871 ; Diploma Nº 871-23 La ceremonia finaliza a la(s) 4:30p.m.

Para constancia se expide la presente Acta de Grado. (Firmado) DEIBAR RENE HURTADO HERRERA - Rector ; JUAN CARLOS CASAS ZAPATA - Decano de la Facultad de Ingeniería Civil; NANCY JANNEETH MOLANO TOBAR - Directora Centro de Posgrados; LAURA ISMENIA CASTELLANOS VIVAS - Secretaria General

Se expide en Popayán, Ciudad Universitaria, a dos (2) de junio de dos mil veintitrés (2023).

LAURA ISMENIA CASTELLANOS VIVAS
Secretaria General

038290

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.079.409.623**

APELLIDOS **ALMARIO TRUJILLO**

NOMBRES **LEIDY BIBIANA**

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 02-DIC-1988

TESALIA

(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.52
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

30-JUL-2008 TESALIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



P-1902500-00158802-F-1079409623-20090608

0012276797A 1

28307488



GOBERNACION DEL HUILA
Secretaría de Salud Departamental

2025/03/26/10:30

RESOLUCIÓN 1857 DE 2020
Por medio del cual se concede una Licencia para Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo

LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL

En uso de sus facultades legales y en especial las contenidas en la Ley 1562 de 2012 y Resolución 4502 de 2012

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1562 de 2012, se hace necesario proceder a la expedición y renovación de las Licencias de Seguridad y Salud en el Trabajo a los profesionales universitarios con postgrado en salud ocupacional, a los profesionales universitarios en salud ocupacional, tecnólogos en salud ocupacional y técnicos en salud ocupacional, facultad que está radicada en las Entidades Departamentales y Distritales de Salud.

Que, LEDY BIBIANA ALMARAZ TRUJILLO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.079.409.623, ha solicitado la Licencia para la Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo, anexando a su petición la documentación exigida en la Resolución 4502 del 26 de diciembre de 2012.

Que, con base en la documentación allegada, previo estudio técnico No 615 del 15-10-2020, efectuados, por profesionales responsables del área de Riesgos Laborales de esta Secretaría de Salud, se emitió concepto favorable o favorable otorgamiento de la Licencia.

Que, en consideración a lo anterior, este Despacho.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Conceder Licencia para Prestación de servicios de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO a LEDY BIBIANA ALMARAZ TRUJILLO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.079.409.623, ADMINISTRADORA EN SALUD OCUPACIONAL, en las áreas de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, INVESTIGACIÓN DEL AREA TECNICA, INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO, EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN, DISEÑO, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.



Carrera 20 No. 25-25, FIVE - HUILA - Colombia - PBX: 6701980 Ext:130
Línea gratuita 01 8000 982 716 e-mail: salud@huila.gov.co
www.huila.gov.co Twitter @huilaCol - Facebook Gobierno del Huila



GOBIERNO DE HUILA
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL

SECRETARIA DE SALUD

RESOLUCIÓN 1857 DE 2020
Por medio del cual se concede una Licencia para Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo

ARTICULO SEGUNDO: La Licencia de que trata el artículo anterior se concede por un término de diez años, contados a partir de la ejecución de la presente resolución y podrá ser renovada por un término igual, siempre y cuando cumplan con los requisitos estipulados en la normatividad vigente al momento de la renovación.


PARAGRAFO: Esta Licencia es válida en todo el territorio nacional y tendrá carácter personal e intransferible.

ARTICULO TERCERO: Vigilancia y Control. La Secretaría de Salud Departamental de Huila, vigilará y controlará el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente resolución e impondrá las sanciones que acarrean su incumplimiento de conformidad con las normas legales que rigen esta materia, sin detrimento de las demás sanciones que pueden derivarse de la transgresión a las normas legales vigentes.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución proceden los recursos de Reposición y Apelación en los términos de la Ley 1437 del 2011.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE.

Expedida en Neiva (H) el día Octubre 19 de 2020


CESAR ALBERTO POLANIA SILVA
Secretario de Salud del Huila

Remite: Archivo de Papeles Personales

Proyecto: Salud Total Transparencia



Carrera 20 No. 58-36, Neiva - Huila - Colombia. Pbx. 8751880 Ext.131
Línea gratuita 01 8000 988 756 e-mail: salud@huila.gov.co
www.huila.gov.co Twitter @huilaGov Facebook Gobierno del Huila



UNIMINUTO

Corporación Universitaria Minuto de Dios Leidy Bibiana Almarío Trujillo

CC No. 1.079.409.623

Ha cumplido con los requisitos académicos exigidos por la institución,
la cual, con las debidas autorizaciones le otorga el título de

Administradora en Salud Ocupacional

en testimonio se firma y sella este diploma

Rector General

Rector UVP

Rector General

Leidy Bibiana Almarío Trujillo

Secretaría General



Documento firmado digitalmente por
el Rector General el 1 de agosto de 2018.
Documento en Firmado Digital

República de Colombia

Documento protegido con firma de Jorge Fajardo, certificado con Atrusto

Modelo 2018 del Rector General No. 118
Fecha: 01 de agosto de 2018
No. 128327

ACTA INDIVIDUAL DE GRADO No. 166

La Suscrita Secretaria General de La Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO.

Certifica:

Que en la ciudad de Neiva, departamento de Huila; el día tres (03) de Octubre de dos mil veinte (2020), la Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO, Institución de Educación Superior, reconocida por el Ministerio de Educación Nacional, previo el juramento reglamentario, confirió el título de Administradora en Salud Ocupacional a Ledy Bibiana Almarino Trujillo con cédula de ciudadanía No. 1.079.409.623 quien aprobó la opción de grado correspondiente y cumplió con las normas legales, los requisitos académicos y las exigencias establecidas en los Estatutos y Reglamentos para el grado, y le otorgó el Diploma No 129327 que la acredita como tal, registrado en el folio 721 del Libro No. 010 de Registro de Títulos expedidos por la Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO.

La Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO esta autorizada para conferir este título por la Ley 30 del 28 de Diciembre de 1992. El programa cuenta con Resolución de Registro Calificado según Código SVIES 91236 concedido por el Ministerio de Educación Nacional.

En constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Neiva, departamento de Huila; el día tres (03) de Octubre de dos mil veinte (2020).

Alvaro Campo Gabal
Rector (TD)



Linda Lucía Guzmán Gutiérrez
Secretaria General

República de Colombia

Escuela Psiquiátrica

Instituto de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano

Aprobación Oficial - Resolución No. 10 - 417 y 10 - 418 de 2010 Secretaría de Educación

Concepto favorable mediante Acuerdos No. 017, 159 y 416 de 2009

Comisión Intersectorial para el Talento Humano en Salud

Ministerio de la Protección Social - Ministerio de Educación Nacional

Teniendo en cuenta que:

Leidy Bibiana Almanza Trujillo

Identificada (a): con C.C. No. 1.079.409.623 de: Tesalia (Huila)

Cumplió satisfactoriamente los Requisitos Académicos para optar

El Certificado de:

Técnico Laboral por Competencias Como

Auxiliar en Salud Oral

Intensidad Teórica 1600 horas

En Jefe de lo cual firmamos y sellamos en Bogotá, D.C.

A los 09 días del mes de Diciembre de 2011



Directora Administrativa

Director Académico

Secretaria Académica

Folio 25-102-04-01

Hoja de vida de Leidy Bibiana Almanza



certifica que:

Leidy Bibiana Almarino Trujillo

1.079.409.623

asistió y aprobó el programa

FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS HSEQ: NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 Y NTC ISO 45001:2018

Con una intensidad de 64 horas

El contenido del programa comprendió:

- FUNDAMENTOS ISO 9001 (16 horas)
- COMPETENCIAS BÁSICAS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL (8 horas)
- ELEMENTOS ESTRUCTURALES NTC ISO 45001:2018 (8 horas)
- PENSAMIENTO BASADO EN RIESGO (8 horas)
- AUDITORIAS COMBINADAS AL SGI (24 horas)

Neva(Colombia), 28 de Abril del 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Victoria Eugenia Manrique Carvajal".

Victoria Eugenia Manrique Carvajal
Gerente UT Educación
ICONTEC



CERTIFICACION DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Seguridad y Salud En El Trabajo HSEQ S.A.S.

En cumplimiento y Uso de Facultades Legales de la Resolución 1409 de 2012 y 1178 de 2017

Hace Constar que:

LEIDY BIBIANA ALMARIO TRUJILLO

C.C. 1079409623 de Tesalia - Huila

0030

Verificar autenticidad
www.sesathseq.com

Cursó y Aprobó la Acción de Formación

TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

Nivel COORDINADOR, 80 Horas Educacion Informal

El anterior curso fue dictado en la ciudad de Neiva desde el 7 de Marzo al 16 de Marzo de 2021

En testimonio de lo anterior se expide el presente certificado, el día 17 de Marzo del 2021

JAVIER HUMBERTO PERDOMO

LIC. 1879 DE 2012

DIEGO MAURICIO QUIROGA LASSO
C.C. 12347243 DE AIPE
REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICACION DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS



SESAT
HSEQ

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CERTIFICACION DE SERVICIOS ICONTEC

Nº CS-CER755473

LICENCIA 08SE2020220000000031905

Seguridad y Salud En El Trabajo HSEQ S.A.S.

En cumplimiento y Uso de Facultades Legales de la Resolución 1409 de 2012 y 1178 de 2017

Hace Constar que:

LEIDY BIBIANA ALMARIO TRUJILLO

C.C. 1079409623 de Tesalia - Huila

0388

Verificar autenticidad
www.sesat-hseq.com

Cursó y Aprobó la Acción de Formación

TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

Nivel AVANZADO, 40 Horas Educación Informal

El anterior curso fue dictado en la ciudad de Neiva desde el 4 de Marzo al 8 de Marzo de 2021

En testimonio de lo anterior se expide el presente certificado, el día 9 de Marzo del 2021

DIEGO MAURICIO QUIROGA LASSO

TECNÓLOGO EN SALUD OCUPACIONAL, LICENCIA NO. 284 DE 2017 - ENTRENADOR DE TRABAJO EN ALTURAS ESEA

DIEGO MAURICIO QUIROGA LASSO

C.C. 12247243 DE AIPE
REPRESENTANTE LEGAL



Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

LEIDY BIBIANA ALMARIO TRUJILLO

Con Cédula de Ciudadanía No. 1079409623

Cursó y aprobó la acción de Formación

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

con una duración de 50 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Medellín, a los siete (7) días del mes de abril de dos mil veintiuno (2021)

Firmado Digitalmente por

NORA LUZ SALAZAR MARULANDA

Subdirectora
CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD
REGIONAL ANTIOQUIA

73011361 - 07/04/2021

FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web: <http://certificadon.sena.edu.co>, bajo el número



EL CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD

CERTIFICA

Que LEIDY BIBIANA ALMARÍO TRUJILLO identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 1079409623 de Tesalia, realizó y aprobó el curso de SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST con una intensidad horaria de Cincuenta (50) y obtuvo una evaluación Apto (A) con una equivalencia de (4.5).

Equivalencia de Evaluaciones:

D: Reprobó
A: Aprobó

Se expide en Medellín, a los siete (7) días del mes de abril de dos mil veintuno (2021)

Firmado Digitalmente por

NORA LUZ SALAZAR MARULANDA
Subdirectora CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD
REGIONAL ANTIOQUIA

SENAR: Una Organización con Conocimiento



Libertad y orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

LEIDY BIBIANA ALMARIO TRUJILLO

Con Cédula de Ciudadanía No. 1079409623

Curso y aprobó la acción de Formación

ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

con una duración de 20 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Barranquilla, a los siete (7) días del mes de septiembre de dos mil veintidos (2022)

Firmado Digitalmente por

VICTOR FABIAN ARBELAEZ TORREJANO

Subdirector

CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN
REGIONAL ATLANTICO

85957458 - 07/09/2022

FECHA REGISTRO



EL CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN

CERTIFICA

Que LEIDY BIBIANA ALMARIO TRUJILLO identificado(a) con Cedula de Ciudadanía No 1079409623 de Tesalia, realizó y aprobó el curso de ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST con una intensidad horaria de Veinte (20) y obtuvo una evaluación Apto (A) con una equivalencia de (4.5).

Equivalencia de Evaluaciones:

D: Reprobó
A: Aprobó

Se expide en Barranquilla, a los siete (7) días del mes de septiembre de dos mil veintidos (2022)

Firmado Digitalmente por

VICTOR FABIAN ARBELAEZ TORREJANO
Subdirector CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN
REGIONAL ATLANTICO

SENA: Una Organización con Conocimiento

100

Barthelme, Hans



29-MAY-1987 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

ESTATURA 1.67 G.S. RH 0+ SEXO M

POPAYAN
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA DE NACIMIENTO 20-FEB-1969

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 76.308.580

SUAREZ VILLAQUIRAN

APELLIDOS

CARLOS FABIAN

NOMBRES

FIRMA



INGENIERO CIVIL
CARLOS FABIAN SUAREZ VILLAGUIRAN
M.P: 19202-67678 CAUCA

REPUBLICA DE COLOMBIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
y Arquitectura

IDENTIFICACION NO. 1920267678CAU
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 15/09/97
AFELTIDOS
SUAREZ VILLAGUIRAN
NOMBRES
CARLOS FABIAN
C.C. 76,308,588
UNIV. DEL CAUCA

Carlos Fabian Suarez Villaguiran



Esta tarjeta es el único documento idóneo que autoriza a su titular para ejercer la profesión de Ingeniero o Arquitecto dentro de los parámetros establecidos por Ley 64/78 y el Decreto reglamentario 2500/87 de acuerdo con el cual se expide.

CONTRALOR S.A.

1306-22282

La Universidad de Cundinamarca



En nombre de la
República de Colombia

y por autorización del Ministerio de Educación Nacional,
en atención a que

Carlos Fabián Suárez Illaquitán
c.c. N° 16.308.580 de Sopagan

ha cumplido con todos los requisitos legales y estatutarios
le otorga el título de

Ingeniero Civil

con todos los derechos, privilegios y dignidades que lo facultan para
el ejercicio profesional.

Sopagan, 11 de Julio de 1997

Registrado en el Libro de Diplomas N° 061 folio 362 Diploma 0362-97
Resolución 319-03-07-97 Gota 15-97

El Rector
de la Universidad,
Miral

El Decano
de la Facultad,
Narciso Antonio Hozzo

El Secretario General,
de la Universidad,
Guillermo Muñoz Velez



RESOLUCIÓN No 06041-06-2023

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE LICENCIA PARA PRESTAR SERVICIO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A UNA PERSONA NATURAL.

LA SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAUCA, en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las contempladas en la Ley 1562 del 11 de julio de 2012 y en la resolución No 00004502 de 28 de diciembre de 2012, expedidas por el Ministerio de Salud y La Protección Social y,

CONSIDERANDO

1. Que mediante Resolución 00004502 de 2012, "Por la cual se reglamenta el procedimiento, requisitos para el otorgamiento y renovación de las licencias de salud ocupacional y/o Seguridad y Salud en el Trabajo y se dictan otras disposiciones", establece en el artículo 1º, lo siguiente: "La expedición, renovación, vigilancia y control de las licencias de salud ocupacional y/o Seguridad y Salud en el Trabajo a las personas naturales o jurídicas públicas o privadas que oferten a nivel nacional, servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo, estará a cargo de las entidades Departamentales y Distritales de Salud. En la Ley 1562 de 2012, dice "estará a cargo de las Secretarías Seccionales y Distritales de Salud," en cumplimiento de la competencia asignada a estas por el inciso primero del artículo 23 de la citada ley, previo el cumplimiento de los requisitos y procedimientos señalados en la presente Resolución".

2. Que el Profesional Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo, CARLOS FABIAN SUÁREZ VILLAGUIRAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 76.308.580 de Popayán (Cauca), ha solicitado se le conceda la licencia para prestar servicios en Salud Ocupacional y/o Seguridad y Salud en el Trabajo, en concordancia con las normas vigentes.

3. Que el Profesional Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo, CARLOS FABIAN SUÁREZ VILLAGUIRAN, ha allegado la documentación exigida, y diligenció el formulario para obtener la expedición de la licencia de Prestación de Servicios de Salud Ocupacional y/o Seguridad y Salud en el Trabajo, quien realizó estudios en la Universidad del Cauca, tal como consta en el Acta de Grado No 09, Libro de Diploma No. 087, Folio No. 253, Diploma No 253-23, del 17 de marzo 2023.

4.- Que de acuerdo con lo nombrado en el artículo 6º de la Resolución 00004502 de diciembre 28 de 2012 ya mencionada las licencias tendrán una vigencia de 10 años y podrán ser renovados por un término igual, siempre y cuando cumplan con los requisitos estipulados en la normatividad vigente en el momento de la renovación.

5.- Que una vez analizada la documentación aportada para el proceso de licenciamiento, y en atención a las normas anteriormente transcritas, se concluye que verificada la solicitud y el cumplimiento de los requisitos exigidos para el otorgamiento o renovación de la licencia de salud ocupacional y/o Seguridad y Salud en el Trabajo, se procede a expedir acto administrativo a través del cual se concede Licencia en Salud Ocupacional y/o Seguridad y Salud en el Trabajo al solicitante, quien cumple con los requisitos normativos para obtener la expedición de la Licencia de Prestación de Servicios en Salud Ocupacional y/o Seguridad y Salud en el Trabajo en los campos de acción que más adelante se citan de acuerdo al anexo número 3 de la citada Resolución.

En virtud de lo anterior,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar la licencia al Ingeniero Civil con Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo, CARLOS FABIAN SUÁREZ VILLAGUIRAN, identificado con la cédula de ciudadanía No 76.308.580 de Popayán (Cauca), con domicilio en el Municipio de Popayán-Cauca, para lo cual se le autorizan los siguientes servicios:



Resolución No

06041-06-2023

- a) Educación
- b) Capacitación
- c) Diseño, Administración y Ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- d) Investigación del Accidente de Trabajo.
- e) Ingeniero Civil, con Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo

ARTICULO SEGUNDO: Inscribir al Ingeniero Civil, Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo, persona natural, **CARLOS FABIAN SUAREZ VILLAGUIRAN**, en el registro especial de personas prestadoras de servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo.

ARTICULO TERCERO: La presente licencia otorgada tendrá una vigencia de diez (10) años contados a partir de la ejecución de este acto, tiempo en el cual la Secretaría Departamental de Salud podrá aplicar normas de auditoría de los servicios de salud ocupacional, con el propósito de garantizar la calidad en la prestación de los servicios.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución proceden los recursos de reposición ante el Secretario de Salud Departamental y de apelación ante el Ministro de la Protección Social en los términos que establece en El artículo 13 de la Resolución 00004502 de 2012.

ARTICULO QUINTO: Notificar al Ingeniero Civil, Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo, persona natural, **CARLOS FABIAN SUAREZ VILLAGUIRAN**, el presente acto administrativo, en la Carrera 11 # 13 - 25, de Popayán, Celular: 318 522 0707, Correo: fasuvi@hotmail.com.

ARTICULO SEXTO: La presente licencia tiene carácter personal e intransferible y validez en todo el territorio nacional.

ARTICULO SEPTIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Popayán a los, 08 JUN 2023

DIANA MARCELA ENRIQUEZ ORDONEZ
Secretaría de Salud Departamental

N° 210 de 2023

Aprobó: Richard Nohán Urbina Córdoba - Profesional - Médico - Seguridad y Salud en el Trabajo - Gobernación del Cauca



LIBERTAD Y ORDEN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

CARLOS FABIAN SUAREZ VILLAQUIRAN

Con Cedula de Ciudadanía No. 76308580

Cursó y aprobó la acción de Formación

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

con una duración de 50 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Armenia, a los dieciocho (18) días del mes de agosto de dos mil veintidos (2022)

Firmado Digitalmente por

ANSTRONG ALBERTO GOMEZ RIOS

Subdirector

CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA INDUSTRIA

REGIONAL QUINDIO

84812168 - 18/08/2022
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web <http://certificados.sena.edu.co>, bajo el número 9231002592108CC76308580C.

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO
25.712.560

APELLIDOS
LOPEZ GARZON

NOMBRES
CLARA YULIANA

FIRMAS
 Lolo Yuliana Lopez Garzon



P-1108800-36126095-F-0025712560-20040921
 0693404265A 02 164201424

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
LA SIERRA
 (CAUCA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.60
 ESTATURA

G.S. RH
B+

SEXO
F

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
22-ENE-2004 TIMBIO

REGISTRO NACIONAL
 ALMAREATINIZ HENDIPO LOPEZ

FECHA DE NACIMIENTO
06-ENE-1986




El Rector de la Universidad de la Sabana
 El Decano de la Facultad de la Sabana
 La Decana de la Facultad de la Sabana

Registrado en el Libro de Diplomas el 14 de septiembre de 2012.
 Resolución 25.605.10.09.12 de 2012
 Diploma 1044-12

con todos los derechos, privilegios y dignidades que la facultan para el ejercicio profesional.

Imprenta

ha cumplido con todos los requisitos legales y estatutarios la otorga el título de

Clara Esteliana López Barón

y por autorización del Ministerio de Educación Nacional, en atención a que

República de Colombia

En nombre de la



Universidad del Valle

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA

MATRÍCULA PROFESIONAL No. 19202236180CAU
INGENIERA CIVIL
DE FECHA 04/10/2012
CLARA YULIANA
LOPEZ GARZON
C.C. 25712560
UNIVERSIDAD DEL CAUCA


PRESIDENTE DEL CONSEJO





Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2024-2852482

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:


1. Que CLARA YULIANA LOPEZ GARZON, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 25712560, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 19202-236180 desde el 04 de Octubre de 2012, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1707.

2. Que el(ia) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(ia) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los once (11) días del mes de Julio del año dos mil veinticuatro (2024).


Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firma del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsoft/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA

Cedula de ciudadanía: 76.305.303 de Popayán, Cauca

CUENTA DE COBRO No.02

Persona natural

De quien se adquieren los bienes y servicios:

JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA

NIT:

76.305.303 de Popayán, Cauca

76.305.303-3

Ciudad, fecha de la operación:

Popayán, Cauca, 27 de
SEPTIEMBRE del 2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ACTA DE PAGO PARCIAL No 02 DEL CONTRATO PN MEPOY No. 90-6-10023-24 OBJETO: 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN, ASÍ: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGIÓN DE POLICIA NÚMERO CUATRO. 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN. 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA II. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - MEPOY, 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOY, 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO.	\$366.835.428,00	\$366.835.428,00

Juan Carlos Collazos
JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA
CC 76.305.303 de Popayán, Cauca
Celular: 3116280039

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE JULIO AL 27 DE SEPTIEMBRE 2024		
CUENTA BANCARIA: 26155034113		
CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA		
TOTAL		
	\$366.835.428,00	\$366.835.428,00

