

INCOPLAN IN S.A.S.	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 4922 de 2023	REV.: 0
	INFORME MENSUAL No. 6 1 AL 31 DE MAYO DEL 2024	Página 2 de 5

CORRESPONDENCIA ENVIADA								
FECHA	DESTINO	CONSECUTIVO	No FOLIOS	ANEXOS	REMITE	DIRIGIDO A	ASUNTO	NO RADICADO
5/6/2024	CONTRATISTA	2024-IN012-1364	1		FABIO ERNESTO VILLAMIL PÁEZ	SAMUEL FERNANDO HOMEZ	Respuesta comunicado CVI-OP-2023-4925-035. Entrega metodologías preliminares. - VOLUMEN IX ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD.	
14/6/2024	CONTRATISTA	2024-IN012-1470	1		FABIO ERNESTO VILLAMIL PÁEZ	SAMUEL FERNANDO HOMEZ	Respuesta comunicado CVI-OP-2023-4925-069. Remisión soportes desembolso No. 1 del anticipo de la consultoría.	
17/6/2024	ENTIDAD	2024-IN012-1484	1	4 PDF	FABIO ERNESTO VILLAMIL PÁEZ	ING. JORGE HURTADO	Radicación Informes Semanales 21, 22, 23 y 24 Contrato de Interventoría 4922 de 2023.	2024E-VUVRAZ-054326
25/6/2024	ENTIDAD	2024-IN012-1581	1	2 PDF	FABIO ERNESTO VILLAMIL PÁEZ	ING. JORGE HURTADO	Radicación Informes Semanales 25 y 26 Contrato de Interventoría 4922 de 2023	2024E-VUVRAZ-057219
26/6/2024	ENTIDAD	2024-IN012-1605	1	4 FOLIOS	FABIO ERNESTO VILLAMIL PÁEZ	ING. JORGE HURTADO	Radicación Póliza Contrato de Interventoría 4922 de 2023. Prorroga No. 2.	

INCOPLAN IN S.A.S.	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 4922 de 2023	REV.: 0
	INFORME MENSUAL No. 6 1 AL 31 DE MAYO DEL 2024	Página 3 de 5

CORRESPONDENCIA ENVIADA								
FECHA	DESTINO	CONSECUTIVO	No FOLIOS	ANEXOS	REMITE	DIRIGIDO A	ASUNTO	NO RADICADO
26/6/2024	CONTRATISTA	2024-IN012-1600	1		FABIO ERNESTO VILLAMIL PÁEZ	SAMUEL FERNANDO HOMEZ	Respuesta comunicado CVI-OP-2023-4925-082. Información visita técnica y socialización centros poblados priorizados.	

CORRESPONDENCIA RECIBIDA								
FECHA	DESTINO	CONSECUTIVO	No FOLIOS	ANEXOS	REMITE	DIRIGIDO A	ASUNTO	NO RADICADO
5-jun-24	CONTRATISTA	CVI-OP-2023-4925-066	1	pdf - 1 archivos	Samuel Fernando Homez	FABIO ERNESTO VILLAMIL	Remisión Informe semanal.	
5-jun-24	CONTRATISTA	CVI-OP-2023-4925-068	1	pdf - 1 archivos	Samuel Fernando Homez	FABIO ERNESTO VILLAMIL	Remisión Informe Mensual No.5.	
11-jun-24	CONTRATISTA	CVI-OP-2023-4925-072	1	pdf - 1 archivos	Samuel Fernando Homez	FABIO ERNESTO VILLAMIL	Remisión Informe semanal.	
17-jun-24	CONTRATISTA	CVI-OP-2023-4925-076	1	pdf - 1 archivos	Samuel Fernando Homez	FABIO ERNESTO VILLAMIL	Remisión Informe semanal.	
25-jun-24	CONTRATISTA	CVI-OP-2023-4925-081	1	pdf - 1 archivos	Samuel Fernando Homez	FABIO ERNESTO VILLAMIL	Remisión Informe semanal.	