


ACTA DE TERMINACIÓN Y FINALIZACIÓN MC-017-2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO	X		CONVENIO
CONTRATO NÚMERO:	MC-017-2024	Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	CDP: 00365
		Certificado de Registro Presupuestal	CRP: 00545
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:	2.3.2.02.01.004		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y MANUALES PARA EL MANTENIMIENTO O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA (EDIFICIOS, LOTES, ZONAS VERDES.		
SUPERVISOR:	RUBÉN DARÍO LONDOÑO MONTES – SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS		
CONTRATISTA:	COMPLEMENTAR INGENIERÍA S.A.S		
IDENTIFICACIÓN	NIT: 901.470.368-9		
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/L (\$34.580.000)		
DURACION DEL CONTRATO:	DESDE EL 4 DE JUNIO HASTA EL 21 DE AGOSTO DE 2024		
FECHA DE INICIO	04/06/2024		
FECHA DE TERMINACION	21/08/2024		

CONSIDERANDO:
1. Que entre el MUNICIPIO DE VALDIVIA ANTIOQUIA, Representado legalmente por CARLOS DANOBER MOLINA BETANCUR, RUBÉN DARÍO LONDOÑO MONTES, quien actúa en calidad de SUPERVISOR y COMPLEMENTAR INGENIERÍA S.A.S. identificada con NIT 901.470.368-9 Representada Legalmente por JUAN SEBASTIAN TORRES OVIEDO identificado con Cédula de ciudadanía Nro. 1.017.237.888 se celebró el Contrato MC-017-2024, cuyo objeto es “SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y MANUALES PARA EL MANTENIMIENTO O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA (EDIFICIOS, LOTES, ZONAS VERDES.” por un valor de TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/L (34.580.000) y un plazo que inicio desde el 4 de junio hasta el 21 de agosto de 2024 o hasta agotar el presupuesto. 2. Que el contrato contó con la Disponibilidad Presupuestal N° 00365 del 23 de abril del 2024 y Registro Presupuestal N° 00545 del 21 de mayo de 2024 y fueron publicados en la página www.colombiacompra.gov.co, se cancelaron los gastos e impuestos respectivos, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.






- 3. Que de conformidad el plazo de ejecución del Contrato de suministro se estipuló desde el 4 de junio hasta el 21 de agosto de 2024 o hasta agotar el presupuesto.
- 4. Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción.
- 5. Que durante la ejecución del contrato se verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

ACUERDAN:



- Recibir las actividades ejecutadas en el contrato de suministro No. MC-017-2024 cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y MANUALES PARA EL MANTENIMIENTO O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA (EDIFICIOS, LOTES, ZONAS VERDES.)"**
- Las partes declaran quedar a paz y salvo hasta la fecha por concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato una vez sea cancelado el valor del contrato.
- Para constancia, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Para constancia se firma en el Municipio de Valdivia, a los dieciséis (16) días del mes de julio de 2024


**CARLOS DANOBER MOLINA
BETANCUR**
ALCALDE


**JUAN SEBASTIAN TORRES
OVIEDO**
Representante Legal
**COMPLEMENTAR INGENIERÍA
S.A.S.**
NIT. 901.470.368-9


RUBÉN DARIO LONDOÑO MONTES
Secretario de Planeación y Obras
Públicas Supervisor

	Funcionario o contratista	Firma	Fecha
Proyectó	Carlos David Jiménez Ramos – Ing de Apoyo Secretaría de Planeación y Obras Públicas		16/07/2024
Revisó y aprobó	Rubén Darío Londoño Montes- Secretario de Planeación y Obras Públicas		16/07/2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.			

