



STEST
202534600097631
Información Pública
Al responder cite este número

Bogotá D.C., Enero 28 de 2025

Ingeniero
FREDDY MONTEJO OCHOA
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERTRONCAL 68
CL 95 15 47 P 6
110221
consorciointertroncal68@ce.ryu.com.co
Bogotá - Bogotá DC

CONTRATO: IDU-602-2020. "INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 4".

REF: Revisión de precios no previstos Contrato de Obra IDU-348-2020. Respuesta al radicado IDU No. 202452602114252 de diciembre 16 de 2024 - APU no previstos NP 335, NP 336, NP 337, NP 339, NP 340 y NP 341.

Respetado Ingeniero Montejo:

En atención al comunicado No. C.1443/CE7176/24/5.4, con radicado IDU No. 202452602114252 de diciembre 16 de 2024, por medio del cual la firma interventora **CONSORCIO INTERTRONCAL 68** a través del ingeniero FREDDY MONTEJO OCHOA en calidad de Director de Interventoría remite al Instituto de Desarrollo Urbano - IDU seis (6) Análisis de Precios Unitarios de los ítem no previstos, revisados y aprobados para su no objeción, respecto al contrato descrito a continuación:

Contrato de Obra: 348 del 2020
Fecha de inicio de contrato: junio 12 de 2020
Estado de contrato: Construcción
Fecha de terminación: octubre 11 de 2030

Teniendo en cuenta los soportes documentales remitidos, conforme con lo establecido en el Manual de Gestión Contractual vigente de la Entidad, el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos versión siete (7), la revisión y aprobación efectuada por la interventoría y la verificación y análisis efectuado por la Subdirección Técnica de Ejecución de Transporte y la Dirección Técnica de Construcciones, según se expresa en el documento de lista de chequeo adjunto, se indica que no se tiene objeción a los siguientes seis (6) precios unitarios no previstos:

1

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STEST
202534600097631
Información Pública
Al responder cite este número

Código NP Obra	Descripción	Unidad de medida	Valor unitario presentado (Costo directo)	OBSERVACIONES
NP 335	1 DUCTOS D=6" PVC-TDP (Induye Suministro e Instalación. No Induye Rellenos).	ML	61.637,00	APU a octubre de 2024
NP 336	CAJA DE PASO SENCILLA PARA SEMAFORIZACIÓN (70 CM X 120 CM, ALTURA 120CM) PARA ANDÉN. INCLUYE BASE, FILTRO, MUROS EN LADRILLO PRECOCIDO, PAÑETE, BORDILLO PERIMETRAL, MARCO Y TAPA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA SDM.	UN	1.762.383,00	APU a octubre de 2024
NP 339	3 DUCTOS D=6" PVC-TDP (NO INCLUYE RELLENOS NI EXCAVACIÓN). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	ML	182.345,00	APU a octubre de 2024
NP 337	CAJA PARA VÁLVULAS DE GAS NATURAL EN MAMPOSTERÍA, MEDIDAS INTERNAS 0,26M X 0,26M X 0,38M, MEDIDAS EXTERNAS 0,5M X 0,5M X 0,58M (Induye suministro de materiales e instalación, mortero de pega e=0,015m, mortero de pañete e=0,01m, base en concreto de 2500 psi e=0,10m y ladrillo prensado. No incluye marco y tapa)	UN	237.851,00	APU a octubre de 2024
NP 340	1 DUCTO D=4" PVC TDP (NO INCLUYE RELLENOS). SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	29.604,00	APU a octubre de 2024
NP 341	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	992.764,00	APU a octubre de 2024

No obstante, la no objeción emitida por el Instituto de Desarrollo Urbano IDU a los seis (6) precios no previstos anteriormente relacionados, se recuerda que las cantidades establecidas en el balance financiero presentado son de exclusiva responsabilidad del contratista y la interventoría y esta última, en cumplimiento de sus funciones y obligaciones, deberá verificar, justificar y soportar las cantidades y requisitos de ejecución de las mismas, previo a la autorización del pago.

Cordialmente,



LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
Director Técnico de Construcciones

Firma mecánica generada el 28-01-2025 10:42:37 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Anexos: 119 Folios

Con Copia a: HELMAN YONHATAN PALMA SALGUERO-Subdirección General de Infraestructura

Aprobó: EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte
Revisó: HELMAN YONHATAN PALMA SALGUERO - Subdirección General de Infraestructura
Revisó: LUZ ADRIANA SERNA MONTOYA - Revisión de precios unitarios
Elaboró: LADY ROZO LOPEZ-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte