


MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

FO-AB-63
19-12-2017
V. 02

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS	
N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	G	I	E	Operacional	Liquidación unilateral del contrato	No liquidación del contrato	(3) Posible	(4) Mayor	7	Alto	Contratista	Requerimientos del supervisor al contratista	(1) Raro	(3) Moderado	4	Bajo	No	Director Técnico de Desarrollo Rural	A partir del acta de inicio	Al finalizar el plazo de liquidación	Informes entregados	Mensual
5	E	I	E	Operacional	Mala o deficiente prestación del servicio contratado	Incumplimiento parcial del contrato	(3) Posible	(3) Moderado	6	Alto	Contratista	Exigir informes mensuales de ejecución	(1) Raro	(2) Menor	3	Bajo	No	Director Técnico de Desarrollo Rural	A partir del acta de inicio	Al cumplirse cada mes de ejecución	Revisión de Informes mensuales	Mensual

Elaboró:



Pedro E Nausa T
Profesional Universitario