



ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL

No. DE CONTRATO	MC-MM-029 DE 2024
TIPO DE CONTRATO	CONSULTORIA
PROCESO DE SELECCIÓN	MC-MM-029 DE 2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MOTAVITA NIT: 891801994-6 R/L: NÉSTOR ARMANDO SUAREZ CETINA C.C. No. 7.182.079 de Tunja
CONTRATISTA CC/ NIT	PIV INGENIEROS S.A.S NIT No. 901.292.081-1 R/L: BRANDON NICOLÁS OLARTE RIAÑO, C.C.No.1.049.634.098 de Tunja.
OBJETO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO PLACA HUELLA EN LA VÍA CARBONERA - BARRO HONDO, SECTOR EL MICO, VEREDA CARBONERA DEL MUNICIPIO DE MOTAVITA-BOYACÁ
VALOR INICIAL	VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$29.950.000,00) M/CTE.
ADICIÓN No. 1	SEIS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS. (\$6.045.200,00) M/CTE.
VALOR TOTAL	TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS (\$35.995.200,00) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN	UN (1) MES. CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
SUPERVISOR CC/NIT	HILDEBRANDO CASTRO NIÑO C.C. No. 7.181.002 de Tunja Secretario de Infraestructura
INTERVENCIÓN CC/ NIT	N/A
FECHA DE CONTRATO	13 DE SEPTIEMBRE DE 2024.
FECHA ACTA INICIO	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PRORROGA No. 1	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
SUSPENSIÓN No.	N/A
REINICIO No.	N/A
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN	02 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	01 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA PRESENTE ACTA	01 DE NOVIEMBRE DE 2024

En la Alcaldía Municipal de Motavita se reunió el Ingeniero HILDEBRANDO CASTRO NIÑO, identificado con C.C. No. 7.181.002 de Tunja, en su calidad de Secretario de Infraestructura y Supervisor del Contrato y por la otra parte el señor BRANDON NICOLAS OLARTE RIAÑO, identificado con C.C.No.1.049.634.098 de Tunja, actuando como representante legal de PIV INGENIEROS S.A.S, registrado con NIT No. 901.292.081-1, en su calidad de Contratista, con el fin de celebrar la presente acta de Recibo final de acuerdo al siguiente por menor:

DETALLE	DEBITO	CRÉDITO
VALOR DEL CONTRATO		\$ 29.950.000,00
VALOR ADICIONAL		\$6.045.200,00
VALOR ANTICIPO	\$ 0,00	
VALOR ACTAS CANCELADAS	\$ 0,00	
SALDO A FAVOR DE CONTRATISTA	\$ 35.995.200,00	
SALDO A FAVOR DE CONTRATANTE	\$ 0,00	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 0,00	
SUMAS IGUALES	\$ 35.995.200,00	\$ 35.995.200,00

Cra 2 N° 2-56 – Palacio Municipal - Municipio de Motavita

Celular: 320 904 0322

Postal: 154080

Email: alcaldia@motavita-boyaca.gov.co - contactenos@motavita-boyaca.gov.co

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOTAVITA		ACTA DE RECIBO A SATISFACCION BIENES O SERVICIOS	
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Código: R-ES-08	Versión: 1
	PROCESO: EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		Fecha: 30/07/2021	Pág. 1 de 2

ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL

No. DE CONTRATO	MC-MM-029 DE 2024
TIPO DE CONTRATO	CONSULTORIA
PROCESO DE SELECCIÓN	MC-MM-029 DE 2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MOTAVITA NIT: 891801994-6 R/L: NÉSTOR ARMANDO SUAREZ CETINA C.C. No. 7.182.079 de Tunja
CONTRATISTA CC/ NIT	PIV INGENIEROS S.A.S NIT No. 901.292.061-1 R/L. BRANDON NICOLÁS OLARTE RIAÑO, C.C.No.1.049.634.098 de Tunja.
OBJETO	"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO PLACA HUELLA EN LA VÍA CARBONERA - BARRO HONDO, SECTOR EL MICO, VEREDA CARBONERA DEL MUNICIPIO DE MOTAVITA-BOYACÁ"
VALOR INICIAL	VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$29.950.000,00) M/CTE.
ADICIÓN No. 1	SEIS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS. (\$6.045.200,00) M/CTE.
VALOR TOTAL	TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS (\$35.995.200,00) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN	UN (1) MES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
SUPERVISOR CC/NIT	HILDEBRANDO CASTRO NIÑO C.C. No. 7.181.002 de Tunja Secretario de Infraestructura
INTERVENTOR CC/ NIT	N/A
FECHA DE CONTRATO	13 DE SEPTIEMBRE DE 2024.
FECHA ACTA INICIO	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PRORROGA No. 1	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
SUSPENSIÓN No.	N/A
REINICIO No.	N/A
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN	02 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	01 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA PRESENTE ACTA	01 DE NOVIEMBRE DE 2024

En la Alcaldía Municipal de Motavita se reunió el Ingeniero HILDEBRANDO CASTRO NIÑO, identificado con C.C. No. 7.181.002 de Tunja, en su calidad de Secretario de Infraestructura y Supervisor del Contrato y por la otra parte el señor BRANDON NICOLAS OLARTE RIAÑO, identificado con C.C.No.1.049.634.098 de Tunja, actuando como representante legal de PIV INGENIEROS S.A.S, registrado con NIT No. 901.292.061-1, en su calidad de Contratista, con el fin de celebrar la presente acta de Recibo final de acuerdo al siguiente por menor:

DETALLE	DEBITO	CRÉDITO
VALOR DEL CONTRATO		\$ 29.950.000,00
VALOR ADICIONAL		\$6.045.200,00
VALOR ANTICIPO	\$ 0,00	
VALOR ACTAS CANCELADAS	\$ 0,00	
SALDO A FAVOR DE CONTRATISTA	\$ 35.995.200,00	
SALDO A FAVOR DE CONTRATANTE	\$ 0,00	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 0,00	
SUMAS IGUALES	\$ 35.995.200,00	\$ 35.995.200,00

Cra 2 N° 2-56 – Palacio Municipal - Municipio de Motavita
Celular: 320 904 0322
Postal: 154080

Email: aicaldia@motavita-boyaca.gov.co - contactenos@motavita-boyaca.gov.co


	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOTAVITA		ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN BIENES O SERVICIOS	
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Código: R-ES-08	Versión: 1
	PROCESO: EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		Fecha: 30/07/2021	Pág. 2 de 2

SE ESTABLECE COMO VALOR PENDIENTE POR LIQUIDAR LA SUMA DE TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS (\$35.995.200,00) M/CTE.


De igual manera se deja constancia que:

1. Que el contratista cumplió con la realización de actividades dentro del plazo establecido en el contrato.
2. Que la supervisión recibe a satisfacción la ejecución del presente contrato.

No siendo otro el objeto se firma en Motavita el primer (01) día del mes de noviembre de 2024.



HILDEBRANDO CASTRO NIÑO
Secretario de Infraestructura
Supervisor



PIV INGENIEROS S.A.S
NIT No. 901.292.061-
R/L: Brandon Nicolas Olarte Riaño, C.C.No.1.049.634.098
de Tunja
Contratista

Proyectó bajo instrucciones para revisión, firma y visto bueno: Juan Camilo Aponte Parra
Técnico-administrativo, Secretaría de Infraestructura
Revisó y aprobó: Hildebrando Castro Niño
Secretaría de Infraestructura

Cra 2 N° 2-56 – Palacio Municipal - Municipio de Motavita
Celular: 320 904 0322
Postal: 154080

Email: aicadida@motavita-boyaca.gov.co - contactenos@motavita-boyaca.gov.co