


No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Contratación	Operacionales	Incumplimiento de los precios ofertado por parte del contratista	Se afecta el desarrollo del contrato.	3	1	4	Bajo	Al contratista	-Debida supervisión administrativa	1	1	2	Bajo	Si	Oficina Asesora de Jurídica, Proceso de Talento Humano y Recursos Fisicos	Desde que se adjudique el contrato	Hasta empezar la etapa contractual	Con comunicaciones de alertas de los tiempos	Durante la etapa precontractual

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	General	Externo	Contratación	Planeación	Libre competencia, transparencia y equidad	Mayores costos y plazo	2	1	3	Riesgo Bajo	Contraloría Departamental de Nariño	El valor del contrato corresponde a precios de mercado y la descripción del bien o servicio es clara, en un marco de transparencia, equidad y competencia entre proponentes.	1	1	2	Menor	Si	La Oficina Asesora Jurídica y Administrador de la Página WEB Institucional de la Contraloría Departamental de Nariño	Desde la fecha en que se publiquen estudios previos	Fecha de adjudicación del contrato	Seguimiento al manual de contratación Institucional	Al momento de realizar la convocatoria

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	General	Interno	Contratación	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones del objeto contractual por parte del contratista	Afecta la ejecución del contrato	3	2	5	Riesgo Bajo	Contratista	-Definir acuerdos de niveles de servicio, tales como, tiempo de respuesta a incidentes y medios de comunicación con el proveedor como mesas de ayuda o medios de atención	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde que se adjudique el contrato	Cuando se realice la entrega de los elementos solicitados	Seguimiento y control a los incidentes presentados	Durante la ejecución del contrato



**OMAR ARMANDO SANTACRUZ ARCINIEGAS**

**Profesional Especializado de Talento Humano y Recursos Físicos**