

 HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS Empresa Social del Estado	FORMATO CONSTANCIA DE TERMINACION	VERSION 3	CODIGO FR-CON-13	Aprobado 12/072018
	HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN	Fecha Actualización 22/07/2020	Revisado por Calidad	Aprobado por Gerencia
	DOCUMENTO CONTROLADO			

**CONSTANCIA DE TERMINACION
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N.º 203-2024**

En la ciudad de San Martín de los Llanos, Meta, el día quince (15) del mes de agosto de dos mil veinticuatro (2024), Se reunieron en la oficina de la gerencia de la Empresa Social del Estado Hospital Local de San Martín de los Llanos, el doctor **CAYETANO PAEZ SAAVEDRA**, Representante legal de la **ESE**, en calidad de **CONTRATANTE**, la doctora **YOTJANA REY LONDOÑO**, subgerente, obrando en calidad de **SUPERVISORA DELEGADA** por LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, con el fin de dar **CONSTANCIA DE TERMINACION** al Contrato de Prestación de Servicios N.º **203** de 2024, de acuerdo a la siguiente información contractual:

TIPO CONTRACTUAL	PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATANTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS NIT. 892.000.458-6
CONTRATISTA: C.C:	YENSY NATHALI SANCHEZ QUINTANA 1.121.823.830 de Villavicencio, Meta
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD A TRAVÉS DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS
VALOR:	OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (\$8.532.498) MONEDA LEGAL VIGENTE.
ADICION	DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS (\$2.844.166) MONEDA LEGAL VIGENTE
VALOR TOTAL	ONCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$11.376.664) MONEDA LEGAL VIGENTE
PLAZO:	TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
PRORROGA	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO
FECHA INICIO:	01 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACION SEGÚN ACTA DE INICIO:	30 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA:	15 DE AGOSTO DE 2024

De acuerdo con lo establecido en el contrato, se entiende que, en el marco de la **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA – CAUSALES DE TERMINACIÓN** que reza "(...) Además de las causales legales establecidas, este contrato se terminará: A) Por vencimiento del término fijado en el presente contrato para la ejecución del mismo. (...)", el presente contrato se entiende por terminado, teniendo en cuenta que feneció el plazo de

 HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS Empresa Social del Estado	FORMATO CONSTANCIA DE TERMINACION	VERSION 3	CODIGO FR-CON-13	Aprobado 12/072018
	HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN	Fecha Actualización 22/07/2020	Revisado por Calidad	Aprobado por Gerencia
	DOCUMENTO CONTROLADO			

ejecución y el contratista cumplió con la realización de las actividades contempladas en el alcance del objeto contractual según consta en todos y cada uno de los informes que reposan en el expediente del contrato.

Es menester indicar que, dentro del Acuerdo 006 del año 2023, se especifica que los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no serán susceptibles de acta de liquidación y en ese sentido tampoco de acta de terminación, teniendo en cuenta que el acta de terminación no se encuentra normada o reglada en el ordenamiento jurídico ni tampoco en el estatuto Interno de contratación de la entidad en este caso.

Que, la Empresa Social del Estado – Hospital Local de San Martín de los Llanos declara que se dio cumplimiento mutuamente con todas y cada una de las obligaciones pactadas y se declara que quedan a paz y salvo.

En constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervinieron, el día quince (15) del mes de agosto de dos mil veinticuatro (2024).



CAYETANO PAEZ SAAVEDRA

Gerente

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

NIT. 892.000.458-6

CONTRATANTE



YOTJANA REY LONDOÑO

Subgerente

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

NIT. 892.000.458-6

CONTRATISTA

Proyectó: Dra. Yotjana Rey Londoño
- Subgerente

Aprobó: Dr. Cayetano Paez Saavedra –
Gerente

Digito: Luis Alejandro Murcia Acosta
- Auxiliar de Apoyo CPS