

|                  |                                                          |                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato                                                  | <br>Alcaldía de Medellín |
| Versión. 6       | FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |                                                                                                            |

**INFORME DE SUPERVISION CONTRATO No. 4600075560**  
**FECHA: FEBRERO 2019**  
**SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO**

|                                        |                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATANTE:</b>                    | MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINITROS Y SERVICIOS                                                    |
| <b>NIT:</b>                            | 890.905.211-1                                                                                                   |
| <b>CONTRATISTA:</b>                    | UNION TEMPORAL IME – CIME                                                                                       |
| <b>NIT:</b>                            | 901.182.969-1                                                                                                   |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>            | JAIME DE JESUS PEREZ TAMAYO                                                                                     |
| <b>CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:</b> | 8.315.376                                                                                                       |
| <b>OBJETO:</b>                         | FORMACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS DE LA CIUDAD, EN PROGRAMAS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y TÉCNICA- LOTE 11: LOGISTICA. |
| <b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>        | \$488.190.068 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SESENTA Y OCHO PESOS ML) EXENTO DE IVA  |
| <b>DURACIÓN:</b>                       | SIETE MESES Y MEDIO (7.5) SIN EXCEDER LA PRESENTE VIGENCIA                                                      |
| <b>FECHA DE INICIO:</b>                | 21 DE JUNIO DE 2018                                                                                             |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:</b>   | 31 DE DICIEMBRE DE 2018                                                                                         |
| <b>MODIFICACION 1:</b>                 | AMPLIACIÓN 01 POR SEIS (6) MESES OTROS SI NO 01 MODIFICACIÓN A LA FORMA DE PAGO DEL CONTRATO.                   |

|                  |                                                          |                                                                                                             |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato                                                  | <br>Alcaldía de Medellín |
| Versión. 6       | FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |                                                                                                             |

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| <b>FECHA DE TERMINACION CON AMPLIACION:</b> | 30/06/2019 |
|---------------------------------------------|------------|

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato No. 4600075560 del 2018, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

### 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

#### PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

| Componentes                                                                                                                                                                                                    | Fases o actividades                                   | Peso porcentual en el total del proyecto | Porcentaje de avance al 28 de febrero de 2019 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>COMPONENTE 1. IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTO:</b><br>Implementar estrategias para la identificación de talentos, mediante la convocatoria, inscripción, selección y matrícula de la población objeto | a. Convocatoria                                       | 5%                                       | 5%                                            |
|                                                                                                                                                                                                                | b. Inscripción                                        | 5%                                       | 5%                                            |
|                                                                                                                                                                                                                | d. Selección                                          | 5%                                       | 5%                                            |
|                                                                                                                                                                                                                | <b>PORCENTAJE TOTAL</b>                               | <b>15%</b>                               | <b>15%</b>                                    |
| <b>COMPONENTE 2. CUALIFICACIÓN DE TALENTOS</b>                                                                                                                                                                 | a. Evento de ingreso y contextualización              | 4%                                       | 4%                                            |
|                                                                                                                                                                                                                | b. Matrícula de Talentos                              | 4%                                       | 4%                                            |
|                                                                                                                                                                                                                | c. Formación de Talentos                              | 30%                                      | 25%                                           |
|                                                                                                                                                                                                                | d. Cursos complementarios de Cualificación Específica | 10%                                      | 10%                                           |
|                                                                                                                                                                                                                | e. Orientación para la Educación Superior             | 3%                                       | 3%                                            |

|                  |                                                          |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato                                                  | <br>Aldía de Medellín |
| Versión. 6       | FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |             |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | f. Evento de Cierre y Certificación                                              | 4%          | 0%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>PORCENTAJE TOTAL</b>                                                          | <b>55%</b>  | <b>46%</b> |
| <b>COMPONENTE 3. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES:</b><br>Las estrategias trasversales comprenden el fortalecimiento de habilidades sociales y para la vida a través del acompañamiento psicosocial de los estudiantes y los mecanismos utilizados para la motivación a la asistencia y prevención a la deserción, con acciones afirmativas para las Mujeres.                                                                                                                                             | a. Acompañamiento psicosocial                                                    | 7%          | 6%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | b. Motivación a la asistencia y prevención a la deserción (suma de los punticos) | 8%          | 7%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • Transporte                                                                     | 2%          | 1%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • Refrigerio                                                                     | 2%          | 2%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • Implementos básicos para la formación                                          | 2%          | 2%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • Póliza estudiantil                                                             | 2%          | 2%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>PORCENTAJE TOTAL</b>                                                          | <b>15%</b>  | <b>13%</b> |
| <b>COMPONENTE 4. INTERMEDIACIÓN Y VINCULACIÓN LABORAL:</b><br>Este componente tiene por objetivo generar estrategias que conecten la oferta y demanda laboral y que permitan fomentar la empleabilidad de la ciudad, además de generar oportunidades de empleo a los participantes del programa. La implementación de este componente se realiza de manera transversal durante todo el proceso formativo vinculando a todos los actores del proceso (estudiantes, docentes, padres y empresarios). | a. Orientación vocacional                                                        | 2%          | 2%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | b. Orientación ocupacional                                                       | 2%          | 2%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | c. Remisión a procesos de selección y vinculación laboral                        | 2%          | 1%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | d. Vinculación laboral                                                           | 4%          | 1%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | e. Evento de articulación empresarial                                            | 2%          | 2%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>PORCENTAJE TOTAL</b>                                                          | <b>12%</b>  | <b>8%</b>  |
| <b>COMPONENTE 5. ADMINISTRACIÓN LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Formatos                                                                         | 3%          | 2%         |
| <b>PORCENTAJE TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  | <b>100%</b> | <b>88%</b> |

|                  |                                                          |                                                                                                             |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato                                                  | <br>Alcaldía de Medellín |
| Versión. 6       | FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |                                                                                                             |

## OBJETO DEL CONTRATO

PP Formación de jóvenes y adultos de la ciudad, en programas de Formación Académica y Técnica laboral- Lote 11: Logística

### Alcance del objeto:

Desarrollar procesos de Formación en competencias laborales de acuerdo con las necesidades del mercado laboral y realizar la intermediación y vinculación laboral para los jóvenes y adultos de las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad de Medellín, en el marco del Programa: Educación pertinente a la dinámica laboral, las cuales van desde:

- Identificación y selección de talentos: Convocatoria, inscripción y selección.
- Cualificación del talento mediante: Matrícula, formación pertinente a la dinámica laboral en programas de formación en las áreas de la Economía Creativa, Tecnologías de la Información, Servicios y formación en inglés, cursos complementarios de cualificación y certificación.
- Estrategias transversales para la motivación a la asistencia, prevención a la deserción y competencias para el fortalecimiento de habilidades sociales y para la vida, así:
- Acompañamiento Psicosocial, Apoyos de Bienestar y Formación en Competencias Claves y Transversales, con acciones afirmativas para las Mujeres.
- Acciones para la Intermediación y vinculación Laboral.
- Administrar la información del programa, de los beneficiarios y de los resultados obtenidos, para facilitar el seguimiento y la toma de decisiones.

Los programas de formación para el trabajo a brindar en la ciudad de Medellín son los siguientes:

| PROGRAMAS DE FORMACIÓN         | INTENSIDAD HORARIA |
|--------------------------------|--------------------|
| Formación Técnica en Logística | 1200 horas         |

|                  |                                                          |                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato                                                  | <br>Alcaldía de Medellín |
| Versión. 6       | FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |                                                                                                            |

### ASPETOS GENERALES DEL PROYECTO.

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| No. Contrato                | 4600075560 de 2018  |
| Nº Grupos en formación      | 4                   |
| Personas matriculadas       | 130                 |
| Deserción a febrero de 2019 | 33                  |
| Fecha de Inicio de contrato | 21 de junio de 2018 |
| Fecha de terminación        | 30 de junio de 2019 |

Formación Técnica Laboral, Académica por competencias y conocimientos académicos en los siguientes programas.

| Nombre del programa de Formación Académica | Número de Horas del programa | Cupos      | No. Total cupos |
|--------------------------------------------|------------------------------|------------|-----------------|
| Formación Técnica en logística             | 1200                         | 172        | 172             |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>1200</b>                  | <b>172</b> | <b>172</b>      |

Cód. FO-ADQU-120

Versión. 6

# Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría



## UNION TEMPORAL IME - CIME

## Cronograma de Formación

## Lote 11: Logística

| COMPONENTE                                            | ACTIVIDAD                                                                                                         | Mes 1 - junio                    | Mes 2 - julio | Mes 3 - Agosto | Mes 4 - Sept | Mes 5 - Octub | Mes 6 - Nov | Mes 7 - Dic | Mes 8 - enero | Mes 9 - febrero | Mes 10 - Marzo | Mes 11 - Abril | Mes 12 - Mayo | Mes 13 - JUNIO |    |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----|
|                                                       |                                                                                                                   | S3                               | S4            | S1             | S2           | S3            | S4          | S1          | S2            | S3              | S4             | S5             | S1            | S2             | S3 |
| Componente 1:<br>Identificación y selección           | Convocatoria e inscripción de talentos                                                                            | x                                | x             | x              | x            | x             | x           |             |               |                 |                |                |               |                |    |
|                                                       | Selección de talentos                                                                                             |                                  | x             | x              | x            | x             | x           |             |               |                 |                |                |               |                |    |
| Componente 2:<br>Cualificación de Talentos            | Evento de ingreso y contextualización                                                                             |                                  |               |                |              |               |             | x           |               |                 |                |                |               |                |    |
|                                                       | Matrícula de Talentos                                                                                             |                                  |               |                |              |               |             |             |               |                 | x              | x              | x             | x              | x  |
|                                                       | Formación de talentos Fase Lectiva (Tecnologías de la Información) 600 horas                                      |                                  |               |                |              |               |             | x           | x             | x               | x              | x              | x             | x              | x  |
|                                                       | Formación de talentos Fase Práctica (Tecnologías de la Información) 600 horas                                     |                                  |               |                |              |               |             |             |               |                 |                |                |               |                |    |
|                                                       | Cursos complementario                                                                                             |                                  |               |                |              |               |             |             |               |                 | x              | x              | x             | x              | x  |
|                                                       | Orientación para la Educación Superior y Coordinación del proceso Formativo.                                      |                                  |               |                |              |               |             |             |               |                 |                |                |               |                |    |
|                                                       | Elección de Representates de grupo                                                                                |                                  |               |                |              |               |             |             |               |                 | x              |                |               |                |    |
|                                                       | Entrega de carné                                                                                                  |                                  |               |                |              |               |             |             |               |                 | x              |                |               |                |    |
|                                                       | Entrega kit Educativo                                                                                             |                                  |               |                |              |               |             |             |               |                 | x              |                |               |                |    |
|                                                       | Reunión con docentes                                                                                              |                                  |               |                |              |               | x           |             |               |                 | x              |                |               |                | x  |
|                                                       | Reunión con Representantes de grupo                                                                               |                                  |               |                |              |               |             | x           |               |                 |                |                | x             |                |    |
|                                                       | Evaluación Institucional                                                                                          |                                  |               |                |              |               |             |             |               |                 |                |                |               |                |    |
|                                                       | Comité Académico                                                                                                  |                                  |               |                |              |               |             |             |               |                 | x              |                |               | x              |    |
|                                                       |                                                                                                                   | Evento de Cierre y Certificación |               |                |              |               |             |             |               |                 |                |                |               |                |    |
| Componente 3:<br>Estrategias transversales            | Acompañamiento Psico                                                                                              |                                  |               |                |              |               |             | x           | x             | x               | x              | x              | x             | x              | x  |
|                                                       | Motivación a la asistencia y prevención a la deserción                                                            |                                  |               |                |              |               |             | x           | x             | x               | x              | x              | x             | x              | x  |
|                                                       | Apoyos de Bienestar                                                                                               |                                  |               |                |              |               |             | x           | x             | x               | x              | x              | x             | x              | x  |
|                                                       | Encuentro Intergeneracional                                                                                       |                                  |               |                |              |               |             |             |               |                 |                |                |               |                |    |
|                                                       | Diagnóstico Rápido Participativo                                                                                  |                                  |               |                |              |               |             |             | x             | x               |                |                |               |                |    |
|                                                       | Medición de satisfacción de los beneficiarios                                                                     |                                  |               |                |              |               |             |             |               |                 |                |                |               |                |    |
|                                                       | Formación en Competancias Claves y transversales                                                                  |                                  |               |                |              |               |             |             |               |                 |                |                | x             |                |    |
|                                                       | Práctica Social                                                                                                   |                                  |               |                |              |               |             |             |               |                 |                |                |               |                |    |
| Componente 4:<br>Intermediación y vinculación Laboral | Intermediación y vínculo                                                                                          |                                  |               |                |              |               |             |             |               |                 |                |                |               |                |    |
|                                                       | Orientación Vocacional                                                                                            |                                  |               |                |              |               |             |             |               |                 |                |                |               |                |    |
|                                                       | Orientación Ocupacional (Hoja de vida, Simulacros de Entrevistas, Seminario de preparación para la práctica, OPE) |                                  |               |                |              |               |             |             |               |                 |                |                |               |                |    |
|                                                       | Reconocimiento de canales de búsqueda de empleo                                                                   |                                  |               |                |              |               |             |             |               |                 |                |                |               |                |    |
|                                                       | Talleres de retroalimentación a la práctica                                                                       |                                  |               |                |              |               |             |             |               |                 |                |                |               |                |    |

|                  |                                                          |                                                                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato                                                  | <br>Alicia de Medellín |
| Versión. 6       | FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |                                                                                                          |

**COMPONENTE 1: IDENTIFICACIÓN DEL TALENTO:** Implementar estrategias para la identificación de talentos, mediante la convocatoria, inscripción, selección y matrícula de la población objeto.

**1.1 Convocatoria e inscripción de talentos:** De la ejecución de la presente actividad se rindió reporte en vigencias anteriores con el desarrollo a cabalidad de lo que compete para su satisfacción.

## **1.2 Selección de talentos:**

Para el desarrollo del presente acápite el cronograma del curso de formación técnica en Logística consistió en:

1. Presentación de prueba escrita y entrevista (a partir del 18 de junio 2018)
2. Calificación de pruebas (Paralelamente a la terminación de la prueba)
3. Selección de admitidos (9 a 12 de julio 2018)
4. Publicación de resultados (13 de julio 2018)

La ejecución de la presente actividad se rindió reporte en vigencias anteriores con el desarrollo a cabalidad de lo que compete para su satisfacción.

## **COMPONENTE 2: CUALIFICACIÓN DE TALENTOS**

**2.1 Evento de ingreso y contextualización:** El evento de ingreso y contextualización tiene como propósito facilitar la incorporación armónica de los estudiantes al programa y contextualizarlo sobre la realidad social que vive la ciudad y que incide en su calidad de vida. Esta actividad implica difundir aspectos sobre generalidades del programa, requisitos y compromiso de permanencia, entre otros; además de una explicación breve sobre el contexto social de la ciudad. La jornada deberá incluir actividades de motivación y finaliza con la firma del contrato pedagógico por los estudiantes.

Para el desarrollo de esta actividad el operador cito a los beneficiarios del programa los días 17, 18 y 19 de julio en las instalaciones de la entidad, Auditorio Alberto Rueda, ubicado en la carrera 50 No 57 – 69 en tres jornadas; mañana, tarde y noche y se rindió cuenta en informes pasados.

|                  |                                                          |                                                                                                             |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato                                                  | <br>Alcaldía de Medellín |
| Versión. 6       | FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |                                                                                                             |

**2.2 Matricula Talentos:** El proceso de matrícula se llevó a cabo por la entidad contratista en la Plataforma virtual de la Unidad de Formación y Habilitación Laboral operada por Medellín Digital ([www.formacion.medellindigital.gov.co](http://www.formacion.medellindigital.gov.co)) cargando allí los documentos prescritos en los estudios previos para cada estudiante los cuales son:

- Fotocopia del documento de identidad.
- Fotocopia de la cuenta de los servicios públicos.
- Certificado de la encuesta de SISBEN.
- Acta de grado o diploma de bachiller.
- Certificad de afiliación a salud del SISBEN o EPS.
- Certificado de antecedentes Judiciales

Consecuentemente con ello, se elaboró acta de cierre de matrícula el 31 de agosto del 2018 con 130 estudiantes de los 172 cupos habilitados tal como se reporte en vigencias pasadas.

**2.3 Formación de talentos:** El proceso de formación académico inició según lo estipulado el día 23 de julio de 2018, desde esa fecha se han venido desarrollando los procesos formativos de acuerdo con lo establecido en el plan de estudio y según los grupos conformados.

Desde el inicio de la formación académica, 23 de julio del 2018, los estudiantes están amparados con la póliza número 65-68-1000002301 con vigencia hasta el 1 de agosto del 2019 con la Aseguradora Seguros del Estado con NIT 860009174-4

Los estudiantes, al 30 de noviembre del presente año cumplieron a cabalidad con la estructura modular de la fase lectiva planteada en el plan de estudios del programa técnico y ahora se disponen a abordar la fase práctica de la formación en lugares donde pueden poner al servicio de la empresa todos los conocimientos y habilidades desarrolladas en esta fase electiva.

Así, los beneficiarios del programa recibieron 90 días de formación lectiva que corresponden a 480 horas de clase y de trabajo autónomo se han ejecutado las

|                  |                                                          |                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato                                                  | <br>Alcaldía de Medellín |
| Versión. 6       | FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |                                                                                                            |

120 horas respectivas.

En este sentido, la institución cierra el ciclo formativo en fase lectiva con 97 alumnos los cuales empiezan su proceso de consecución de práctica o de homologación de sus trabajos para los efectos del desarrollo de la fase formativa etapa práctica.

Esta formación bipartita establecida en un componente lectivo y un componente práctico garantiza la aplicación del aprender para el hacer, de manera que los estudiantes que aprueban el curriculum están en condiciones de poner al servicio de sus respectivos empleadores actitudes y aptitudes que garantizaran el buen desempeño laboral de ellos.

En adelante, la institución deberá garantizar la práctica de estos estudiantes, salvo aquellos casos que acolitados por el Programa Educativo Institucional puedan homologarse, por lo tanto, se estará rindiendo informe a medida que se logre dicha asignación a práctica.

| Total Estudiantes matriculados | Total Activos | Estudiantes aprobados |
|--------------------------------|---------------|-----------------------|
| 130                            | 97            | 97                    |

| LOGISTICA           |               |                      |                                    |                 |                           |                                |                         |                                 |            |
|---------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------|
| CONVENIO Y PASANTIA |               |                      |                                    |                 |                           |                                |                         |                                 |            |
| Nº                  | CC            | NOMBRE               | EMPRESA                            | FECHA DE INICIO | Horas ejecución diciembre | Horas ejecución de horas enero | Horas Ejecución Febrero | Horas Ejecutadas por estudiante | VISITA     |
| 1                   | 1.020.488.812 | FLOREZ PUERTA CAMILO | CIFO COMUNICACIONES Y FIBRA OPTICA | 3/12/2018       | 153                       | 167                            | 223                     | 600                             | 22/01/2019 |

|                  |                                                          |                                                                                                               |
|------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato                                                  | <br>A alcaldía de Medellín |
| Versión. 6       | FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |                                                                                                               |

|        |                       |                                           |                                         |                |     |     |       |              |                   |
|--------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----|-----|-------|--------------|-------------------|
| 2      | 42.82<br>5.365        | PARRA<br>GARCIA<br>PAULA<br>ANDREA        | DINAR<br>EXPRESS                        | 3/12/20<br>18  | 150 | 192 | 192   | <b>600</b>   | 16/01<br>/2019    |
| 3      | 43.60<br>7.799        | TORRES RIOS<br>SOLANYI                    | Curvitas                                | 1/12/20<br>18  | 222 | 192 | 166   | <b>600</b>   | 17/01<br>/2019    |
| 4      | 1.037<br>.266.<br>684 | RESTREPO<br>TABORDA<br>JUAN<br>ESTEBAN    | VIMETALES                               | 1/12/20<br>18  | 192 | 192 | 192   | <b>576</b>   | PEN<br>DIE<br>NTE |
| 5      | 1.042<br>.064.<br>911 | CARDONA<br>QUINTERO<br>LEIDY<br>PIEDAD    | SAN AGUSTIN<br>EVENTOS                  | 29/01/2<br>019 | 0   | 24  | 192   | <b>216</b>   | PEN<br>DIE<br>NTE |
| 6      | 1.143<br>.383.<br>127 | MARRUGO<br>OSPINA<br>GLORIA<br>STEFANY    | SAN AGUSTIN<br>EVENTOS                  | 29/01/2<br>019 | 0   | 24  | 192   | <b>216</b>   | PEN<br>DIE<br>NTE |
| 7      | 121.4<br>37.90<br>4   | GALLO<br>LAVERDE<br>JESSICA               | SAN AGUSTIN<br>EVENTOS                  | 31/01/2<br>019 | 0   | 8   | 192   | <b>200</b>   | PEN<br>DIE<br>NTE |
| 8      | 1.040<br>.756.<br>945 | JARAMILLO<br>GIL DAMIÁN<br>ABEL           | ERCOL Estibas                           | 1/02/20<br>19  | 0   | 0   | 180,5 | <b>180,5</b> | PEN<br>DIE<br>NTE |
| 9      | 1.036<br>.654.<br>707 | RAMIREZ<br>LOPEZ<br>ALEJANDRA             | Recreate<br>Logística y<br>Eventos      | 1/02/20<br>19  | 0   | 0   | 180   | <b>180</b>   | PEN<br>DIE<br>NTE |
| 1<br>0 | 1.152<br>.439.<br>573 | URREGO<br>GONZÁLEZ<br>KATHERINE           | Iglesia<br>Transcultural La<br>Viña     | 4/02/20<br>19  | 0   | 0   | 154   | <b>154</b>   | PEN<br>DIE<br>NTE |
| 1<br>1 | 1.017<br>.220.<br>305 | VILLEGAS<br>MARTINEZ<br>DAVID<br>MAURICIO | Diseño y<br>Soluciones                  | 10/02/2<br>019 | 0   | 0   | 128   | <b>128</b>   | PEN<br>DIE<br>NTE |
| 1<br>2 | 1.128<br>.273.<br>225 | ARBELAEZ<br>LOPEZ<br>ISABELCRIST<br>INA   | DISEÑOS Y<br>SOLUCIONES<br>INDUSTRIALES | 12/02/2<br>019 | 0   | 0   | 103   | <b>103</b>   | PEN<br>DIE<br>NTE |
| 1<br>3 | 1.036<br>.648.<br>921 | JARAMILLO<br>SANCHEZ<br>CARLOS<br>ANDRES  | INSUMOS<br>SEMCO                        | 9/02/20<br>19  | 0   | 0   | 153   | <b>153</b>   | PEN<br>DIE<br>NTE |
| 1<br>4 | 22.13<br>1.912        | RESTREPO<br>ZAPATA<br>CRUZ<br>BIANETH     | FUNERARIA<br>CAMPOS DE<br>PAZ           | 10/02/2<br>019 | 0   | 0   | 111   | <b>111</b>   | PEN<br>DIE<br>NTE |
| 1<br>5 | 80.50<br>5.098        | TRUJILLO<br>TRUJILLO<br>SAUL<br>ADRIAN    | FUNERARIA<br>CAMPOS DE<br>PAZ           | 11/02/2<br>019 | 0   | 0   | 109   | <b>109</b>   | PEN<br>DIE<br>NTE |
| 1<br>6 | 1.152<br>.444.<br>195 | URIBE<br>HERRERA<br>DANIEL                | CUBO<br>ARQUITECTOS<br>SA               | 18/02/2<br>019 | 0   | 0   | 64    | <b>64</b>    | PEN<br>DIE<br>NTE |

|                  |                                                          |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato                                                  | <br>Aldía de Medellín |
| Versión. 6       | FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |                                                                                                         |

|    |               |                                  |                            |            |     |    |    |                   |
|----|---------------|----------------------------------|----------------------------|------------|-----|----|----|-------------------|
| 17 | 1.214.728.513 | GIRALDO HIGUITA ALEJANDRA VANESA | SERNALUMINIOS              | 21/02/2019 | 0 0 | 56 | 56 | PEN<br>DIE<br>NTE |
| 18 | 1.152.712.330 | MANCO SOLENO JOAN SEBASTIAN      | COIMPRESORES               | 21/02/2019 | 0 0 | 56 | 56 | PEN<br>DIE<br>NTE |
| 19 | 1.001.237.145 | HINCAPIE OSPINA MATEO            | COIMPRESORES               | 21/02/2019 | 0 0 | 56 | 56 | PEN<br>DIE<br>NTE |
| 20 | 1.035.439.682 | BOHORQUEZ JULIAN ALEXANDER       | COIMPRESORES               | 21/02/2019 | 0 0 | 56 | 56 | PEN<br>DIE<br>NTE |
| 21 | 52.289.655    | DORIS MARIA VASQUEZ GONZALEZ     | DISARQ                     | 25/02/2019 | 0 0 | 32 | 32 | PEN<br>DIE<br>NTE |
| 22 | 1.143.397.740 | BALDION ACOSTA LUISA FERNANDA    | INDUSTRIAS METAL ELECTRICA | 25/02/2019 | 0 0 | 32 | 32 | PEN<br>DIE<br>NTE |
| 23 | 43.721.010    | ZAPATA CARMONA NELBA DEL CARMEN  | PAPELERIA ART ATTACK       | 1/03/2019  | 0 0 | 0  | 0  | PEN<br>DIE<br>NTE |
| 24 | 1.020.482.954 | MARIN MALDONADO NADIA            | MIL Y UNA LLAVAS           | 7/03/2019  | 0 0 | 0  | 0  | PEN<br>DIE<br>NTE |
| 25 | 1.074.716.333 | CELADA IDARRAGA NURY EMILSE      | MIL Y UNA LLAVAS           | 7/03/2019  | 0 0 | 0  | 0  | PEN<br>DIE<br>NTE |
| 26 | 1.001.237.129 | HINCAPIE CARDONA SANTIAGO        | MADECENTRO                 | 7/03/2019  | 0 0 | 0  | 0  | PEN<br>DIE<br>NTE |
| 27 | 1.152.457.656 | VILLAMIZAR MUÑOZ MARISOL         | LADRILLERA ASOCIADOS       | 8/03/2019  | 0 0 | 0  | 0  | PEN<br>DIE<br>NTE |
| 28 | 43.455.157    | URIBE LEIDY DAMARIS              | BANQUETES SAN AGUSTIN      | 8/03/2019  | 0 0 | 0  | 0  | PEN<br>DIE<br>NTE |

| CONTRATO LABORAL |    |        |         |                 |                                    |                                |                         |                                      |          |
|------------------|----|--------|---------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| Nº               | CC | NOMBRE | EMPRESA | FECHA DE INICIO | Horas ejecución de horas diciembre | Horas ejecución de horas enero | Horas Ejecución Febrero | Total horas ejecución por estudiante | VI SI TA |

|                  |                                                          |                                                                                                             |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato                                                  | <br>Alcaldía de Medellín |
| Versión. 6       | FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |                                                                                                             |

|    |                       |                                           |                                       |                |     |     |     |     |                           |
|----|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------|
| 1  | 1.128<br>.266.<br>770 | AGUIRRE<br>OSORNO JORGE<br>ALDEMAR        | GO<br>CHARLIE<br>SAS                  | 11/10/20<br>18 | 192 | 192 | 192 | 576 | PE<br>ND<br>IE<br>NT<br>E |
| 2  | 1.102<br>.866.<br>176 | SALGADO<br>BOHORQUEZ<br>LILIBETH          | Bary                                  | 9/04/201<br>8  | 192 | 192 | 192 | 576 | PE<br>ND<br>IE<br>NT<br>E |
| 3  | 1.035<br>.878.<br>256 | URREGO<br>JARAMILLO<br>VANESSA            | EXTRAS<br>S.A.                        | 16/11/20<br>18 | 192 | 192 | 192 | 576 | PE<br>ND<br>IE<br>NT<br>E |
| 4  | 71.36<br>7.865        | YARCE AGUDELO<br>JUAN FELIPE              | GAME<br>SHOP UN<br>MUNDO DE<br>VIDEO  | 17/11/20<br>18 | 192 | 192 | 192 | 576 | SI                        |
| 5  | 1.037<br>.629.<br>467 | CORRALES<br>MONTROYA KEVIN<br>ARLEY       | VITALBLA<br>S VIDRIOS<br>Y<br>METALES | 14/01/20<br>19 | 0   | 128 | 192 | 320 | 14/<br>01/<br>201<br>9    |
| 6  | 1.035<br>.912.<br>376 | MUNERA<br>HERNANDEZ<br>JUAN ESTEBAN       | RAFAEL<br>ARCILA<br>SUAREZ            | 16/01/20<br>19 | 192 | 112 | 192 | 304 | PE<br>ND<br>IE<br>NT<br>E |
| 7  | 43.43<br>9.435        | USUGA CLAUDIA<br>PATRICIA                 | QUICK BPO<br>SAS                      | 8/01/201<br>9  | 192 | 192 | 192 | 360 | PE<br>ND<br>IE<br>NT<br>E |
| 8  | 1.148<br>.144.<br>922 | ARANGO<br>SEBASTIAN                       | METROPAR<br>QUES                      | 31/07/20<br>18 | 192 | 192 | 192 | 576 | PE<br>ND<br>IE<br>NT<br>E |
| 9  | 1.020<br>.424.<br>508 | GARCIA<br>SIMBAQUEVA<br>GUSTAVO<br>ADOLFO | Contento<br>BPS                       | 2/05/201<br>8  | 192 | 192 | 192 | 576 | PE<br>ND<br>IE<br>NT<br>E |
| 10 | 43.28<br>6.718        | LOTERO RENDON<br>BLANCA OLIVA             | Fulecol-<br>Alcaldía                  | 23/10/20<br>18 | 192 | 192 | 192 | 576 | PE<br>ND<br>IE<br>NT<br>E |
| 11 | 1.017<br>.244.<br>728 | RENDON CORREA<br>JOHN JAIRO               | LUMEN<br>S.A.S                        | 1/11/201<br>7  | 192 | 192 | 192 | 576 | PE<br>ND<br>IE<br>NT<br>E |

|                  |                                                          |                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato                                                  | <br>Alcaldía de Medellín |
| Versión. 6       | FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |                                                                                                            |

|   |         |                      |               |            |     |     |     |     |    |
|---|---------|----------------------|---------------|------------|-----|-----|-----|-----|----|
| 1 | 98.70   | RESTREPO             | IMBOCAR       | 24/04/2018 | 192 | 192 | 192 |     | PE |
| 2 | 5.638   | GARCIA ANDRES FELIPE |               |            |     |     |     | 576 | ND |
|   |         |                      |               |            |     |     |     |     | IE |
|   |         |                      |               |            |     |     |     |     | NT |
|   |         |                      |               |            |     |     |     |     | E  |
| 1 | 37.27   | DONATO               | JOY STAZ -    | 9/02/2019  |     | 192 | 192 |     | PE |
| 3 | 7.872   | MAQUIUD              | CONFECIONES   |            |     |     |     | 160 | ND |
|   |         | ADRIANA              |               |            |     |     |     |     | IE |
|   |         | MILENA               |               |            |     |     |     |     | NT |
|   |         |                      |               |            |     |     |     |     | E  |
| 1 | 1,028   | HINCAPIE             | INVERSION     | 2/01/2019  |     | 192 | 192 |     | PE |
| 4 | 033,232 | CORDOBA JOSE DANIEL  | ES LINA MARIA |            |     |     |     | 384 | ND |
|   |         |                      |               |            |     |     |     |     | IE |
|   |         |                      |               |            |     |     |     |     | NT |
|   |         |                      |               |            |     |     |     |     | E  |

| CONTRATO DE APRENDIZAJE |            |                                |                     |                 |                     |                         |                         |           |
|-------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| No                      | CC         | NOMBRE                         | EMPRESA             | FECHA DE INICIO | Horas ejecución DIC | Horas ejecución de ENER | Horas Ejecución FEBRERO | VISITA    |
| 1                       | 1128266770 | ARIAS CUERVO YURANY ANDREA     | HOGAR Y MODA        | 01/03/2019      | 192                 | 192                     | 192                     | PENDIENTE |
| 2                       | 1102866176 | GALLO LAVERDE JESSICA          | SAN AGUSTIN EVENTOS | Por definir     | 192                 | 192                     | 192                     | PENDIENTE |
| 3                       | 1035878256 | TRUJILLO YENY                  | TIENDAS D1          | 05/03/2019      | 192                 | 192                     | 192                     | PENDIENTE |
| 4                       | 71367865   | CARMONA MONTOYA VERNICA JAZMIN | MEGAMARKET          | 18/03/2019      | 192                 | 192                     | 192                     | PENDIENTE |
| 5                       | 1037629467 | ROMAN SUAZA YEIMY SIUMARA      | MEGAMARKET          | 19/03/2019      | 192                 | 192                     | 192                     | PENDIENTE |

| PROYECTO PRODUCTIVO |                        |                              |
|---------------------|------------------------|------------------------------|
| No.                 | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | APELLIDOS Y NOMBRES          |
| 1                   | 43809778               | ARENAS LONDOÑO MARIA ESTHER  |
| 2                   | 32290957               | CANO ORFA LUCIA              |
| 3                   | 1152200686             | CAÑO HOYOS MARIA XIMENA      |
| 4                   | 1049024312             | CASTRO GUERRERO KAREN DAYANA |
| 5                   | 1017139273             | CHALARCA MONICA MARCELA      |

|                  |                                                          |                                                                                                             |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato                                                  | <br>Alcaldía de Medellín |
| Versión. 6       | FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |                                                                                                             |

|    |            |                                 |
|----|------------|---------------------------------|
| 6  | 1152444027 | CINDY CAROLINA GARCES           |
| 7  | 43807632   | ESCOBAR LIDA EUGENIA            |
| 8  | 43721054   | GALVIS LONDOÑO ORFANERY         |
| 9  | 1017268121 | OSPINA RODRIGUEZ ANGIE PAOLA    |
| 10 | 1214721605 | MARTINEZ ANGELA                 |
| 11 | 1214741325 | MARTÍNEZ BUILES CARLOS ANDRÉS   |
| 12 | 1097388284 | RODRIGUEZ GALLEGGO JESUS ANDRES |
| 13 | 1128459299 | VELEZ MENESES LINA MARCELA V    |
| 14 | 1152457656 | VILLAMIZAR MARISOL              |

| ESTUDIANTES EN PROCESO DE SELECCIÓN |                        |                                     |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| No.                                 | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | APELLIDOS Y NOMBRES                 |
| 1                                   | 1017142545             | AGUDELO GRAJALES MARIA ADELAIDA     |
| 2                                   | 43808604               | ARCILA SANTA LUZ YANETH             |
| 3                                   | 1017154412             | ARIZA DAVID JULIETH ISABEL          |
| 4                                   | 1028006237             | ARROYAVE GALLEGGO GINA VANESSA      |
| 5                                   | 1017241386             | BORJA RESTREPO ALEJANDRA            |
| 6                                   | 43100190               | BUSTAMANTE MARGARITA MARIA          |
| 7                                   | 1020491836             | CARMONA MONTOYA ANGIE CAROLINA      |
| 8                                   | 1040356269             | CARVAJAL CUESTA SANDRA ISABEL       |
| 9                                   | 1037590671             | CARVAJAL SUAREZ JOAN STEVEN         |
| 10                                  | 1038806413             | CORTES MAQUILON SANDRA CECILIA      |
| 11                                  | 32354373               | DE LA ROSA MONTIEL LILIANA PATRICIA |
| 12                                  | 1001237129             | HINCAPIE SANTIAGO                   |
| 13                                  | 1214746569             | ISAZA RUEDA JURICELY                |
| 14                                  | 43603365               | LOPEZ LONDOÑO CLAUDIA               |
| 15                                  | 1011390395             | MARIN ABADIA DANERY                 |
| 16                                  | 1001035524             | MARTINEZ ROCHA NATALY SOFIA         |
| 17                                  | 1017259643             | MUÑOZ LEDEZMA ESTEFANIA             |
| 18                                  | 1037598926             | NÚÑEZ GUZMÁN SANDRA MARCELA         |
| 19                                  | 43505065               | OCAMPO VELASQUEZ LUZ MERY           |
| 20                                  | 1017268121             | OSPINA RODRIGUEZ ANGIE PAOLA        |
| 21                                  | 1077420077             | PALACIOS PALACIOS KELLY JOHANA      |
| 22                                  | 1017135305             | PEREZ USUGA ANDRES EDUARDO          |

|                  |                                                          |                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato                                                  | <br>Alcaldía de Medellín |
| Versión. 6       | FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |                                                                                                            |

|    |            |                                   |
|----|------------|-----------------------------------|
| 23 | 43913756   | PIEDRAHITA POSADA YESENIA         |
| 24 | 32107018   | POSADA ACEVEDO SANDRA MILENA      |
| 25 | 43208434   | POSADA BEATRIZ ELENA              |
| 26 | 1017158739 | RAIGOSA PARRA JUDY ANDREA         |
| 27 | 1018491837 | RÍOS BELEÑO KATALINA              |
| 28 | 1017249157 | ROMERO GIL YADENI ESPERANZA       |
| 29 | 1003080165 | ROMERO MORA YULISA DEL CARMEN     |
| 30 | 1013363403 | SANCHEZ AGUALIMPIA KLIBERT ALDAIR |
| 31 | 1017269143 | SANTACRUZ DONNEYS MARIANA         |
| 32 | 1069485753 | SIERRA CARPIO LEIDY MARCELA       |
| 33 | 1214737917 | SOSSA PATIÑO CINDY JULIETH        |
| 34 | 1017276173 | VALENCIA MORALES SANTIAGO         |
| 35 | 1152468421 | VALENCIA VERGARA LAURA CRISTINA   |
| 36 | 1040758337 | VELEZ PINO TATIANA ANDREA         |

### **ALTERNATIVA: PARTICIPACIÓN EN UN PROYECTO PRODUCTIVO, SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL- PEI EN IME.**

Según el reglamento, esta se cumple cuando se definen los proyectos en el marco de un programa de formación y estos posibilitan la simulación de entornos productivos reales y la aplicación de conocimientos, habilidades y destrezas pertinentes a las competencias del programa para cumplir con el objetivo de la etapa productiva, donde se concierta sobre las condiciones de estadía; esto es, pago de algún auxilio económico o en especie. La constancia de cumplimiento a satisfacción la expide el Coordinador académico del IME, cuando se recibe el documento final del proyecto descrito a satisfacción.

Las prácticas se han desarrollado satisfactoriamente, la ejecución de esta consiste en la aplicabilidad de los conocimientos aprendidos en la fase lectiva.

Los empresarios manifiestan en las visitas de seguimiento a los docentes líderes que están muy contentos con las capacidades técnicas y conocimiento audiovisual que tiene los estudiantes, porque son propositivos, manejan el liderazgo y además están enseñando a los empresarios nuevos conceptos del mundo audiovisual que aprendieron en la formación, son responsables y eficientes a pesar de no poseer experiencia.

|                  |                                                          |                                                                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato                                                  | <br>Aldia de Medellín |
| Versión. 6       | FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |                                                                                                          |

## 2.4 Cursos complementarios de Cualificación Específica

El aprendizaje debe basarse en competencias desde el ser, hacer y saber, estas competencias significan r

e significar el aprendizaje desde la inclusión laboral, ya que la sociedad actual determina un candidato integral e ideal para laboral es aquel que no solo haga su trabajo adecuadamente sino también que pueda desenvolverse asertivamente dentro de su entorno.

Dentro del componente de cualificación específica para la formación en logística se contempla como curso complementario a inglés básico y Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC, la institución desde la experiencia ve la necesidad de complementarlo con comunicación y lenguaje para lograr un estudiante más competitivo frente al mundo laboral y emprendimiento.

De la ejecución de dichas actividades complementarias se rindió en su momento el respectivo informe toda vez que a ejecución total de las mismas se vio observada en el informe del mes de noviembre.

**2.5 Orientación para la Educación Superior:** Esta actividad tiene por objeto la orientación de los estudiantes a los diferentes programas de financiación de la educación superior mediante la identificación de oportunidades ofrecidas en las diferentes instituciones participantes del evento. Además, el estudiante puede identificar su interés para la continuación de la formación, las instituciones que lo ofertan y demás servicios complementarios.

Fue desarrollada el 17 de octubre del 2018 en las instalaciones de la institución IME. Conto con una afluencia de público relevante que iba pasando por los diferentes stands de las diferentes instituciones de formación para el trabajo o universidades e iban recibiendo la información respectiva ofrecida por cada una de ellas.

|                  |                                                          |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato                                                  | <br>Aldía de Medellín |
| Versión. 6       | FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |                                                                                                         |

## 2.6 Encuesta de medición de satisfacción de los beneficiarios

Dicha actividad, tiene como objetivo medir la percepción de los estudiantes, como beneficiarios inmediatos del proceso, de diferentes aspectos a efectos de retroalimentar los programas y mejorar la formación.

Dicha actividad se realizó en el mes de noviembre.

## 2.7 Evento de Cierre y Certificación

## EL COMPONENTE 3 ESTRATEGIAS TRANSVERSALES

Las estrategias trasversales comprenden el fortalecimiento de habilidades sociales y para la vida a través del acompañamiento psicosocial de los estudiantes y los mecanismos utilizados para la motivación a la asistencia y prevención a la deserción, con acciones afirmativas para las Mujeres.

### 3.1. Acompañamiento Psicosocial

Se realiza con el objetivo de fortalecer habilidades sociales y para la vida a través de acciones de promoción y prevención de la salud mental de los beneficiarios del programa, realizada por profesionales psicosociales bajo la coordinación de la Líder Psicosocial de la UT IME - CIME. Teniendo en cuenta que la intervención psicológica es clave en el desarrollo funcional y equilibrado del programa. Su función prioritaria es atender y fomentar el desarrollo psicológico en todos sus componentes y con los agentes principales del sistema educativo (alumnos, familias y docentes).

Desde esta perspectiva, el trabajo del psicólogo implica dos grandes objetivos:

1. Aportar el análisis psicológico de las diversas situaciones (valoración profesional)
2. Proponer planes de acción que respondan a los análisis realizados (intervención).

|                  |                                                                        |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato<br>FO-ADQU Informe Parcial de<br>Supervisión y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín |
| Versión. 6       |                                                                        |                                                                                                             |

A continuación, se relaciona el cronograma de actividades:

| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PSICOSOCIALES                                     |       |    |    |    |        |    |    |    |            |    |    |    |         |    |    |    |           |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|----|--------|----|----|----|------------|----|----|----|---------|----|----|----|-----------|----|----|----|-----------|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|
| PROGRAMA EDUCACIÓN PERTINENTE A LA DINAMICA LABORAL UNIÓN TEMPORAL IME-CIME |       |    |    |    |        |    |    |    |            |    |    |    |         |    |    |    |           |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |
| JULIO A DICIEMBRE DEL 2018 LOGISTICA                                        |       |    |    |    |        |    |    |    |            |    |    |    |         |    |    |    |           |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES                                                                 | JULIO |    |    |    | AGOSTO |    |    |    | SEPTIEMBRE |    |    |    | OCTUBRE |    |    |    | NOVIEMBRE |    |    |    | DICIEMBRE |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |
|                                                                             | S1    | S2 | S3 | S4 | S1     | S2 | S3 | S4 | S1         | S2 | S3 | S4 | S1      | S2 | S3 | S4 | S1        | S2 | S3 | S4 | S1        | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 |  |  |  |  |  |
| REALIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE DRP                                        |       |    |    |    |        |    |    |    |            |    |    |    |         |    |    |    |           |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |
| DESARROLLO Y APOYO A COMPETENCIAS TRASNVESALES                              |       |    |    |    |        |    |    |    |            |    |    |    |         |    |    |    |           |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |
| ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN A LA ASISTENCIA                                   |       |    |    |    |        |    |    |    |            |    |    |    |         |    |    |    |           |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |
| TALLER SOBRE PREVENCIÓN A LA TOLERANCIA AL CONSUMO                          |       |    |    |    |        |    |    |    |            |    |    |    |         |    |    |    |           |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |
| TALLER SOBRE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y SEXUALIDAD RESPONSABLE                |       |    |    |    |        |    |    |    |            |    |    |    |         |    |    |    |           |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |
| TALLER SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR                                            |       |    |    |    |        |    |    |    |            |    |    |    |         |    |    |    |           |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |
| TALLER SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE HABITOS DE ESTUDIO                           |       |    |    |    |        |    |    |    |            |    |    |    |         |    |    |    |           |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |
| SEGUIMIENTO A LA DESERCIÓN                                                  |       |    |    |    |        |    |    |    |            |    |    |    |         |    |    |    |           |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |
| ATENCIÓN INDIVIDUAL                                                         |       |    |    |    |        |    |    |    |            |    |    |    |         |    |    |    |           |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |
| ATENCIÓN FAMILIAR                                                           |       |    |    |    |        |    |    |    |            |    |    |    |         |    |    |    |           |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |
| SENSIBILIZACIÓN JORNADAS DEMOCRÁTICAS                                       |       |    |    |    |        |    |    |    |            |    |    |    |         |    |    |    |           |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |
| CAMPAÑA ELECCIÓN REPRESENTANTE                                              |       |    |    |    |        |    |    |    |            |    |    |    |         |    |    |    |           |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |
| ELECCIÓN REPRESENTANTE DE GRUPO                                             |       |    |    |    |        |    |    |    |            |    |    |    |         |    |    |    |           |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |
| ENCUENTRO INTERGENERACIONAL                                                 |       |    |    |    |        |    |    |    |            |    |    |    |         |    |    |    |           |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |
| PRÁCTICA SOCIAL                                                             |       |    |    |    |        |    |    |    |            |    |    |    |         |    |    |    |           |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |
| TALLER COMPARTIENDO JUNTOS                                                  |       |    |    |    |        |    |    |    |            |    |    |    |         |    |    |    |           |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD PROYECTADO MIS FANTASÍAS                                          |       |    |    |    |        |    |    |    |            |    |    |    |         |    |    |    |           |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |
| TALLER AMOR, PAZ Y NAVIDAD PARA TODOS                                       |       |    |    |    |        |    |    |    |            |    |    |    |         |    |    |    |           |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |
| REUNIÓN DE LÍDERES                                                          |       |    |    |    |        |    |    |    |            |    |    |    |         |    |    |    |           |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |

### 3.1.1. Diagnóstico Rápido Participativo (DRP)

De dicha actividad ya se rindió reporte en informe de vigencias pasada y el equipo psicosocial trabaja con talleres enfocadas en las problemáticas detectadas.

### 3.1.2. Asesorías psicológicas individual, grupal y familiar:

#### A. Asesoría individual

En el mes de febrero se activó nuevamente las atenciones psicológicas individuales, y se realizaron 50 como se muestra en el siguiente cuadro.

Las especificaciones se evidencian en el siguiente cuadro:

| ATENCIÓNES PSICOLOGIAS POR EDAD Y GÉNERO |         |         |         |
|------------------------------------------|---------|---------|---------|
| JOVENES                                  |         | ADULTOS |         |
| Hombres                                  | Mujeres | Hombres | Mujeres |

|                  |                                                          |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato                                                  | <br>Aldía de Medellín |
| Versión. 6       | FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |                                                                                                         |

|                                          |    |   |   |
|------------------------------------------|----|---|---|
| 14                                       | 23 | 4 | 9 |
| Total de atenciones en el mes: <b>50</b> |    |   |   |

| CONSOLIDADO ATENCIONES PSICOSOCIALES INDIVIDUALES CONTRATO N° 4600075560 DE 2018 |        |              |              |              |              |              |              |              |              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| UT<br>IME -<br>CIME                                                              | GENERO | MES 1<br>JUL | MES 2<br>AGO | MES 3<br>SEP | MES 4<br>OCT | MES 5<br>NOV | MES 6<br>DIC | MES 7<br>ENR | MES 7<br>FEB | TOTAL |
| LOGISTI<br>CA                                                                    | JH     | 0            | 6            | 13           | 10           | 2            | 0            | 5            | 14           | 50    |
|                                                                                  | JM     | 3            | 8            | 16           | 21           | 5            | 0            | 6            | 23           | 82    |
|                                                                                  | AH     | 1            | 1            | 7            | 7            | 5            | 0            | 8            | 4            | 33    |
|                                                                                  | AM     | 4            | 5            | 26           | 21           | 8            | 2            | 14           | 9            | 89    |
|                                                                                  | TOTAL  | 8            | 20           | 62           | 59           | 20           | 2            | 33           | 50           | 254   |

### **Análisis de la intervención individual:**

Los estudiantes en el mes de febrero continuaron a la dinámica académica en la etapa productiva, lo que implica no estar todo el tiempo en la institución, buscaron la atención individual para un total en el mes, de 50 servicios realizados bajo esta modalidad. En su mayoría fueron las mujeres jóvenes que utilizaron las asesorías, seguido de los hombres jóvenes.

**Atención por Causas:** Las causas registradas en el mes de febrero fueron en su totalidad, situaciones académicas.

Las especificaciones se evidencian en el siguiente cuadro:

|                  |                                                          |                                                                                                             |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato                                                  | <br>Alcaldía de Medellín |
| Versión. 6       | FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |                                                                                                             |

| CONSOLIDADO ATENCIONES POR CAUSAS CONTRATO N° 4600075560 DE 2018 |                                              |                     |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                     |            |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------|
| UT<br>IME<br>-<br>CIM<br>E                                       | ATENCIÓN                                     | Mes<br>1<br>JU<br>L | Mes<br>2<br>AG<br>O | Mes<br>3<br>SEP | Mes<br>4<br>OC<br>T | Mes<br>5<br>NO<br>V | Mes<br>6<br>DIC | Mes<br>7<br>EN<br>R | Mes<br>8<br>FE<br>B | TOT<br>AL  |
| LOGISTICA                                                        | Problemas familiares o de pareja             | 2                   | 9                   | 8               | 0                   | 0                   | 0               | 1                   | 0                   | 20         |
|                                                                  | Dificultades personales                      | 2                   | 3                   | 5               | 5                   | 2                   | 0               | 0                   | 0                   | 17         |
|                                                                  | Problema de Convivencia escolar              | 0                   | 0                   | 0               | 0                   | 0                   | 0               | 0                   | 0                   | 0          |
|                                                                  | Situaciones académicas                       | 0                   | 7                   | 48              | 54                  | 13                  | 2               | 32                  | 50                  | 206        |
|                                                                  | Dificultades de salud ya sea física o mental | 1                   | 1                   | 1               | 0                   | 0                   | 0               | 0                   | 0                   | 3          |
|                                                                  | Tolerancia al consumo                        | 0                   | 0                   | 0               | 0                   | 0                   | 0               | 0                   | 0                   | 0          |
|                                                                  | Problemas de orden publico                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                   | 1                   | 0               | 0                   | 0                   | 1          |
|                                                                  | Incompatibilidad de horarios de trabajo      | 0                   | 0                   | 0               | 0                   | 2                   | 0               | 0                   | 0                   | 2          |
|                                                                  | Cuidado de un familiar                       | 0                   | 0                   | 0               | 0                   | 1                   | 0               | 0                   | 0                   | 1          |
|                                                                  | Otros                                        | 3                   | 0                   | 0               | 0                   | 1                   | 0               | 0                   | 0                   | 4          |
|                                                                  | <b>TOTAL</b>                                 | <b>8</b>            | <b>20</b>           | <b>62</b>       | <b>59</b>           | <b>20</b>           | <b>2</b>        | <b>33</b>           | <b>50</b>           | <b>254</b> |

|                  |                                                          |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato                                                  | <br>Aldía de Medellín |
| Versión. 6       | FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |                                                                                                         |

### Análisis de la atención por causas:

Las Situaciones Académicas fueron las principales causas de atención individual para el mes de febrero. Los estudiantes se acercaron con dudas personales a cerca de su ubicación en la práctica laboral, como mejorar sus entrevistas u hojas de vida. También fue aprovechado el espacio para conocer desde su perspectiva como van en sus prácticas, expresando estar muy satisfechos y motivados.

- ✓ **Situaciones académicas:** El predominio de las causas de situaciones académicas como motivo de consulta refleja los temores e inseguridades de los estudiantes frente a la parte de práctica, encontrando en la asesoría individual un espacio para decantar estas emociones y empoderarse para continuar el proceso de formación.

### **Atención por Comunas**

En el mes de febrero se realizaron 50 atenciones individuales para el programa de Logística. Las especificaciones se evidencian en el siguiente cuadro:

| CONSOLIDADO ATENCIONES POR COMUNA CONTRATO N° 4600075560 DE 2018 |        |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
|------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| UT IME - CIME                                                    | COMUNA | Mes 1<br>JUL | Mes 2<br>AGO | Mes 3<br>SEP | Mes 4<br>OCT | Mes 5<br>NOV | Mes 6<br>DIC | Mes 7<br>ENR | Mes 8<br>FBR | TOTAL      |
| LOGISTICA                                                        | 1      | 2            | 5            | 7            | 14           | 6            | 0            | 1            | 14           | 49         |
|                                                                  | 2      | 3            | 4            | 17           | 20           | 4            | 1            | 6            | 7            | 62         |
|                                                                  | 3      | 0            | 2            | 3            | 4            | 0            | 0            | 2            | 2            | 13         |
|                                                                  | 4      | 1            | 2            | 4            | 4            | 2            | 0            | 2            | 8            | 23         |
|                                                                  | 5      | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 1          |
|                                                                  | 6      | 1            | 0            | 0            | 1            | 1            | 0            | 1            | 1            | 5          |
|                                                                  | 7      | 0            | 0            | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            | 1          |
|                                                                  | 8      | 0            | 0            | 11           | 2            | 1            | 0            | 3            | 2            | 19         |
|                                                                  | 9      | 0            | 0            | 3            | 0            | 0            | 0            | 4            | 3            | 10         |
|                                                                  | 10     | 0            | 0            | 0            | 0            | 2            | 0            | 0            | 0            | 2          |
|                                                                  | 11     | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 1          |
|                                                                  | 12     | 0            | 0            | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            | 1          |
|                                                                  | 13     | 0            | 1            | 4            | 3            | 1            | 0            | 2            | 0            | 11         |
|                                                                  | 14     | 0            | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 1          |
|                                                                  | 15     | 0            | 1            | 0            | 2            | 0            | 0            | 5            | 3            | 11         |
|                                                                  | 16     | 0            | 3            | 8            | 3            | 2            | 0            | 6            | 10           | 32         |
|                                                                  | 60     | 1            | 0            | 3            | 4            | 1            | 1            | 1            | 0            | 11         |
|                                                                  | 70     | 0            | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 1          |
|                                                                  | 80     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0          |
| <b>TOTAL</b>                                                     |        | <b>8</b>     | <b>20</b>    | <b>62</b>    | <b>59</b>    | <b>20</b>    | <b>2</b>     | <b>33</b>    | <b>50</b>    | <b>254</b> |

|                  |                                                          |                                                                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato                                                  | <br>Aldía de Medellín |
| Versión. 6       | FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |                                                                                                          |

### B. Asesoría grupal

Durante el mes de febrero no se realizaron asesorías grupales, debido a que los estudiantes no permanecieron en las instalaciones educativas en este periodo, por encontrarse en proceso de consecución y ejecución de la práctica laboral. Las capacitaciones realizadas en febrero se registrarán como apoyo a la intermediación laboral

Las especificaciones se evidencian en el siguiente cuadro:

| CONSOLIDADO INTERVENCIONES GRUPALES POR MES CONTRATO N°4600075560 DE 2018 |                            |              |              |              |              |              |              |              |              |       |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| UT IME - CIME                                                             | ATENCIÓN - MOTIVO          | Mes 1<br>JUL | Mes 2<br>AGO | Mes 3<br>SEP | Mes 4<br>OCT | Mes 5<br>NOV | Mes 6<br>DIC | Mes 7<br>ENR | Mes 8<br>FEB | TOTAL |
| LOGISTICA                                                                 | Motivación a la Asistencia | 2            | 0            | 10           | 22           | 13           | 0            | 0            | 0            | 47    |

### Análisis de las intervenciones grupales:

- ✓ Las intervenciones grupales al finalizar la fase lectiva fueron 47, (de las cuales se presentó informe en cada periodo), se realizaron para motivar la asistencia y contener la deserción, visitando a cada uno de los grupos en las tres jornadas, además de buscar el apoyo del grupo de docentes para dar solución a las problemáticas particulares que impedían el ejercicio de las actividades académicas

### C. Asesoría familiar

En el mes de febrero no se realizaron intervenciones con familia presenciales. El contacto con las familias se realizó telefónicamente, con el fin de motivar y guiar a las familias en su corresponsabilidad para la consecución de la práctica laboral. Además, se les recordó a los estudiantes de la posibilidad de usar este servicio de ser necesario.

| CONSOLIDADO INTERVENCIONES A FAMILIAS POR MES CONTRATO 4600075560 DE 2018 |                   |              |              |              |              |              |              |              |              |       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| UT IME - CIME                                                             | ATENCIÓN - MOTIVO | Mes 1<br>JUL | Mes 2<br>AGO | Mes 3<br>SEP | Mes 4<br>OCT | Mes 5<br>NOV | Mes 6<br>DIC | Mes 7<br>ENR | Mes 7<br>FEB | TOTAL |

|                  |                                                          |                                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato                                                  | <br>A Alcaldía de Medellín |
| Versión. 6       | FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |                                                                                                              |

|           |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOGISTICA | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

### **Análisis de las intervenciones familiares:**

Durante este mes no se realizan intervenciones familiares, aún no se requiere de dicho acompañamiento. Las comunicaciones con las familias tuvieron como objetivo contar con su colaboración para documentación o actividades de la practica laboral.

#### **3.1.4. Práctica social:**

Se comprende la práctica social como acciones que los estudiantes realizaron una vez durante el proceso, como actividades comunitarias coordinadas con el equipo psicosocial con el objetivo y oportunidad de retribuir a las comunidades, instituciones sociales o entorno donde el estudiante se desarrolla; compartiendo parte de lo aprendido y desarrollando su sensibilidad social.

De dicha actividad se rindió reporte de manera detallada en su ejecución en el mes de octubre y noviembre.

#### **3.1.5. Encuentro intergeneracional:**

En el mes de octubre y noviembre se rindió cuenta de la ejecución de la respectiva actividad bajo la temática “Mi familia, mi tesoro “

#### **3.1.6. Formación en Competencias Claves y Transversales (SABER-SABER):**

La formación por competencias claves y transversales se cumplió en su totalidad en la fase electiva durante los meses de agosto a noviembre (reportados en estos periodos). En el mes de febrero no se realizó esta actividad ya que los grupos están en práctica. En el mes de febrero la formación compartida con los grupos se registra como apoyo a la intermediación laboral

Las especificaciones se evidencian en el siguiente cuadro

|                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONSOLIDADO FORMACION EN COMPETENCIAS CLAVES Y TRASVERSALES POR MES CONTRATO</b><br><b>N°4600075560 DE 2018</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                          |                                                                                                             |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato                                                  | <br>Alcaldía de Medellín |
| Versión. 6       | FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |                                                                                                             |

| UT I ME - CIME | ATENCIÓN - MOTIVO                                   | Mes 1 JUL | Mes 2 AGO | Mes 3 SEP | Mes 4 OCT | Mes 5 NOV | Mes 6 DIC | Mes 7 ENR | Mes 8 FEB | TOTAL     |
|----------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| LOGISTICA      | Competencias Laborales                              | 0         | 3         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 4         |
|                | Manejo del Estrés                                   | 0         | 5         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 5         |
|                | Comunicación Asertiva                               | 1         | 3         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 5         |
|                | Sexo responsable                                    | 0         | 0         | 2         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 2         |
|                | Hábitos de Estudio                                  | 0         | 0         | 4         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 4         |
|                | Compartiendo Juntos (celebración de amor y amistad) | 0         | 0         | 4         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 4         |
|                | Trabajo en Equipo                                   | 0         | 0         | 7         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 7         |
|                | Diagnóstico Rápido Participativo                    | 2         | 3         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 5         |
|                | Sensibilización Jornada democrática                 | 0         | 5         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 5         |
|                | Campaña y Elección de Representantes                | 0         | 5         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 5         |
|                | Convivencia escolar                                 | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         |
|                | Liderazgo                                           | 0         | 0         | 1         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 2         |
|                | Proyecto de vida                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 1         |
|                | Navidad, paz y amor                                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 1         |
|                | <b>TOTAL</b>                                        | <b>3</b>  | <b>24</b> | <b>20</b> | <b>2</b>  | <b>2</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>51</b> |

En el mes de febrero no se realizaron talleres de formación ya que los estudiantes de encontraban en la fase práctica. Al finalizar la fase lectiva se totalizan 51 talleres (reportados según la ejecución en los anteriores meses) estos 51 talleres conllevan 102 horas de trabajo.

### 3.1.7. Apoyo a Intermediación Laboral

El 7 febrero se realizó un encuentro con los estudiantes de Logística y audiovisuales con el fin de motivar, impulsar, preparar su inserción a la práctica laboral y exponer la práctica laboral por medio de proyecto productivo:

La reunión fue liderada por la coordinadora del programa Magdalena Mena, con el apoyo del equipo psicosocial, quienes expusieron los beneficios del proyecto productivo de acuerdo a las dinámicas personales del estudiante. La asistencia de las estudiantes de logística ascendió a 42 estudiantes. Evidencia (listado de asistencia)

### 3.2. Motivación a la asistencia y prevención a la deserción

|                  |                                                          |                                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato                                                  | <br>A Alcaldía de Medellín |
| Versión. 6       | FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |                                                                                                              |

Son los mecanismos que buscan facilitar la permanencia de los beneficiarios durante el proceso formativo, están articulados entre docentes y profesionales psicosociales.

### 3.2.1. Motivación a la asistencia:

#### Detección de riesgos de Deserción

Realizando el análisis respectivo de las intervenciones individuales y grupales, y con el perfil socio laboral se puede concluir que los riesgos de deserción en la fase practica son los siguientes :

- ✓ Laboral o económico: La población estudiantil presenta dificultades económicas que priorizan ante la posibilidad de ocupar una jornada completa de practica en la modalidad de pasantía ( sin remuneración) sin la comprensión de las ventajas competitivas que les brinda la experiencia del tiempo de práctica, además de la culminación y certificación como técnicos laborales.
- ✓ Dificultades personales y/o familiares: Aunque los estudiantes comprenden el compromiso con la empresa en la etapa de práctica, algunos manifestaron en el perfil socio laboral presentar dificultades de permanencia si alguno de sus seres cercanos enferma, ya que no cuentan con red de apoyo para estos casos.
- ✓ Falta de Motivación: Los estudiantes expresaron la entrevista del perfil socio laboral que les desmotivaría si las practicas les fueran asignadas en lugares lejanos de su residencia y si las actividades no estarían acordes con el programa estudiando.

#### Estrategias para motivar la asistencia

Desde el área psicosocial se articuló un plan de retención con el objetivo de aplicar estrategias para motivar la asistencia y detectar oportunamente factores de riesgo a la deserción, aplicando los mecanismos necesarios para evitarla, algunos son:

|                  |                                                                        |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato<br>FO-ADQU Informe Parcial de<br>Supervisión y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín |
| Versión. 6       |                                                                        |                                                                                                             |

- ✓ Llamadas telefónicas: Con el apoyo de los docentes líderes, se ha contactado a los estudiantes con el fin de invitarlos a la reunión de febrero y saber cómo van con su proceso de consecución de práctica laboral. Evidencia: Registro de llamadas y correos.
- ✓ El equipo psicosocial, los docentes líderes, el coordinador de inserción y mediación laboral y la coordinación general se enfocaron la ubicación de los estudiantes en su práctica laboral, con base en el perfil socio laboral, para garantizar la ubicación del estudiante según su caracterización y la de la empresa. Manteniendo una comunicación directa con el estudiante a través de correos electrónicos, llamadas y asesorías de atención individual. Evidencia (registro de atención individual)
- ✓ En comunicación permanente se ha evidenciado la satisfacción de los estudiantes en los diferentes entes de práctica, como San Agustín, Diseños y soluciones, entre otros

### **Reporte de deserciones de febrero 2019**

En la ejecución de esta vigencia no se observan deserciones adicionales por o cual continuamos con la deserción acumulada que se traía desde el mes de noviembre así:

**Septiembre:** 13 estudiantes lo que representa un 10% respecto los 130 matriculados

**Octubre:** 17 estudiantes lo que representa un 13% respecto los 130 matriculados

**Noviembre:** 4 estudiantes lo que representa un 3% respecto los 130 matriculados.

**Diciembre:** Ninguna

**Enero:** Ninguna

**Febrero:** Ninguna

A la fecha, la institución reporta 33 estudiantes desertados, respecto 130 matriculados, equivale al 25% de estudiantes desertados, por lo tanto, dicha cifra se ubica superior al 15% que es la máxima permitida en el proceso y consecuentemente se revisaran detalladamente a efectos de atribuirle la consecuencia estipulada en los estudios previos.

|                  |                                                          |                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato                                                  | <br>Alcaldía de Medellín |
| Versión. 6       | FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |                                                                                                            |

| DESERCIONES POR EDAD Y GÉNERO LOGISTICA FEBRERO |         |         |         |
|-------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| JOVENES                                         |         | ADULTOS |         |
| Hombres                                         | Mujeres | Hombres | Mujeres |
| 0                                               | 0       | 0       | 0       |
| Total de deserciones en el mes 0                |         |         |         |

| CONSOLIDADO DESERCIONES POR MES CONTRATO N° 4600075560 DE 2018 |        |           |           |           |           |           |           |           |            |       |
|----------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------|
| UT IME - CIME                                                  | GENERO | MES 1 JUL | MES 2 AGO | MES 3 SEP | MES 4 OCT | MES 5 NOV | MES 6 DIC | MES 7 ENR | MES 7 FEBR | TOTAL |
| LOGÍSTICA                                                      | JH     | 0         | 0         | 3         | 4         | 0         | 0         | 0         | 0          | 7     |
|                                                                | JM     | 0         | 0         | 6         | 7         | 3         | 0         | 0         | 0          | 16    |
|                                                                | AH     | 0         | 0         | 0         | 1         | 1         | 0         | 0         | 0          | 2     |
|                                                                | AM     | 0         | 0         | 3         | 5         | 0         | 0         | 0         | 0          | 8     |
| TOTAL                                                          |        | 0         | 0         | 12        | 17        | 4         | 0         | 0         | 0          | 33    |

| CONSOLIDADO DESERCIONES POR COMUNA CONTRATO N° 4600075560 DE 2018 |        |           |           |           |           |           |           |           |           |       |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| UT IME - CIME                                                     | COMUNA | Mes 1 JUL | Mes 2 AGO | Mes 3 SEP | Mes 4 OCT | Mes 5 NOV | Mes 6 DIC | Mes 7 ENR | Mes 8 FBR | TOTAL |
| LOGÍSTICA                                                         | 1      | 0         | 0         | 5         | 3         | 2         | 0         | 0         | 0         | 10    |
|                                                                   | 2      | 0         | 0         | 5         | 3         | 0         | 0         | 0         | 0         | 8     |
|                                                                   | 3      | 0         | 0         | 0         | 3         | 0         | 0         | 0         | 0         | 3     |
|                                                                   | 4      | 0         | 0         | 1         | 2         | 1         | 0         | 0         | 0         | 4     |
|                                                                   | 5      | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1     |
|                                                                   | 6      | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 1     |
|                                                                   | 7      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0     |
|                                                                   | 8      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0     |
|                                                                   | 9      | 0         | 0         | 0         | 2         | 0         | 0         | 0         | 0         | 2     |
|                                                                   | 10     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0     |
|                                                                   | 11     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0     |
|                                                                   | 12     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0     |
|                                                                   | 13     | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1     |
|                                                                   | 14     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0     |
|                                                                   | 15     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0     |
|                                                                   | 16     | 0         | 0         | 1         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 2     |
|                                                                   | 50     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0     |
|                                                                   | 60     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0     |
|                                                                   | 70     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0     |
|                                                                   | 80     | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1     |
| TOTAL                                                             |        | 0         | 0         | 12        | 17        | 4         | 0         | 0         | 0         | 33    |

|                  |                                                          |                                                                                                             |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato                                                  | <br>Alcaldía de Medellín |
| Versión. 6       | FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |                                                                                                             |

| CONSOLIDADO DESERCCIONES POR CAUSA - CONTRATO N° 4600075560 DE 2018 |                                                               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| UT IME - CIME                                                       | CAUSA                                                         | Mes 1 JUL | Mes 2 AGO | Mes 3 SEP | Mes 4 OCT | Mes 5 NOV | Mes 6 DIC | Mes 7 ENR | Mes 8 FEB | TOTAL     |
| LOGÍSTICA                                                           | Consecución de empleo                                         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                                                     | Bajo rendimiento académico                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                                                     | Problemas-familiares-Pareja                                   | 0         | 0         | 1         | 3         | 0         | 0         | 0         | 0         | 4         |
|                                                                     | Problemas de salud física o mental (diagnosticada)            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                                                     | Falta de motivación al estudio                                | 0         | 0         | 0         | 4         | 1         | 0         | 0         | 0         | 5         |
|                                                                     | Cambio de ciudad                                              | 0         | 0         | 1         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 2         |
|                                                                     | Problemas de orden publico                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 1         |
|                                                                     | Ingreso a otros estudios superiores                           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                                                     | Cuidado de los hijos o Cuidado de un familiar                 | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         |
|                                                                     | Servicio militar                                              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                                                     | Practicas académicas                                          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                                                     | Incompatibilidad de horarios con trabajo o estudio            | 0         | 0         | 7         | 9         | 1         | 0         | 0         | 0         | 17        |
|                                                                     | Violación del reglamento estudiantil y /o contrato pedagógico | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                                                     | Dificultades económicas                                       | 0         | 0         | 2         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 2         |
|                                                                     | Gana concurso con el Municipio                                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                                                     | Vino entre 1 ó 3 veces                                        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                                                     | Enfermedad de un familiar                                     | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 1         |
|                                                                     | Motivo desconocido: no contesta, no responde correos          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                                                     | No es bachiller                                               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                                                     | Menor de edad                                                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>TOTAL</b>                                                        |                                                               | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>12</b> | <b>17</b> | <b>4</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>33</b> |

|                  |                                                          |                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato                                                  | <br>Alcaldía de Medellín |
| Versión. 6       | FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |                                                                                                            |

Las deserciones anteriormente expuestas fueron verificadas una a una por el equipo transversal psicosocial de la Unidad de Formación y Habilitación Laboral encontrando que 32 de las deserciones contaban con el debido soporte de gestión realizada para contener dichas deserciones y 1 deserción no contaba con dichas evidencias, de manera que, respecto a esa deserción sin debido soporte, no será validada y por tanto será cobrada acorde los lineamientos estipulados en los estudios previos del contrato para dicha situación.

### 3.2.2. Apoyos de Bienestar:

- a) Transporte: Se entrega la suma de \$4.400 por cada día asistido. Dicho subsidio se entrega en forma quincenal vencida. Los estudiantes se encuentran bancarizados en Bancolombia. La ejecución acumulada al mes de febrero es \$39.468.840 correspondiente al 29% del presupuesto asignado para ello que es \$138.127.696. Los auxilios de transporte se entregan una vez que el estudiante entregue la planilla de asistencia a la práctica con sus respectivas firmas del jefe inmediato.
- b) Refrigerio: Esta actividad se encuentra ejecutada en un 100% y para el mes de febrero no se entregaron refrigerios porque este apoyo es solo durante la fase de formación, la cual culminó en el mes de noviembre. La ejecución acumulada es del 62% que corresponde a \$76.918.400 del presupuesto asignado, el cual corresponde a \$23.701.600. Queda un saldo sin ejecutar por valor de \$29.312.400 de los cuales \$10.529.544 corresponde a los 42 estudiantes que no se matricularon y \$18.782.856 corresponden a la inasistencia y deserción presentada en este lapso. Este valor será reintegrado al municipio al terminar el contrato.
- c) Implementos básicos para la formación: De los 172 cupos con los que se contaba en esta formación solo se matricularon 130 estudiantes, razón por la cual el kit escolar a diciembre 30 presenta una ejecución acumulada de 76% correspondiente a \$3.510.000 quedando así un valor a reintegrar por los 42 cupos no efectivos al momento de realizar el cierre de matrícula de \$1.134.000 pesos. Este valor será reintegrado al municipio al terminar el contrato.

|                  |                                                          |                                                                                                             |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato                                                  | <br>Alcaldía de Medellín |
| Versión. 6       | FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |                                                                                                             |

- d) Póliza Estudiantil: Desde el inicio de la formación académica, 23 de julio del 2018, los estudiantes están amparados con la póliza número 65-68-1000002301 con vigencia hasta el 1 de agosto del 2019 con la Aseguradora Seguros del Estado con NIT860009174-4

La póliza en cuestión no ha sido afectada por circunstancias que requieran acudir al amparo de los rubros por ella cubierta, en este sentido, se encuentra indemne, no afectada por ninguna reclamación. Pero en la ejecución presupuestal se realiza un ajuste debido a que en el cierre de matrícula solo 130 cupos fueron realmente efectivos, por esta razón se deben descontar los 42 estudiantes que no cumplieron con el proceso de matrícula.

#### COMPONENTE 4 INTERMEDIACIÓN Y VINCULACIÓN LABORAL

Este componente tiene por objetivo generar estrategias que conecten la oferta y demanda laboral y que permitan fomentar la empleabilidad de la ciudad, además de generar oportunidades de empleo a los participantes del programa. La implementación de este componente se realiza de manera transversal durante todo el proceso formativo vinculando a todos los actores del proceso (estudiantes, docentes, padres y empresarios).

| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INTERMEDIACION Y VINCULACION LABORAL              |            |     |     |     |     |         |     |     |     |     |           |     |     |     |           |     |     |     |     |       |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| PROGRAMA EDUCACIÓN PERTINENTE A LA DINÁMICA LABORAL UNION TEMPORAL IME-CIME |            |     |     |     |     |         |     |     |     |     |           |     |     |     |           |     |     |     |     |       |     |     |     |     |
| ACTIVIDADES                                                                 | Septiembre |     |     |     |     | Octubre |     |     |     |     | Noviembre |     |     |     | Diciembre |     |     |     |     | Enero |     |     |     |     |
|                                                                             | S 1        | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 1     | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 1       | S 2 | S 3 | S 4 | S 1       | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 1   | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 |
| Estudio y análisis y programación requerimientos técnico                    |            |     |     |     |     |         |     |     |     |     |           |     |     |     |           |     |     |     |     |       |     |     |     |     |
| Creación bases de datos                                                     |            |     |     |     |     |         |     |     |     |     |           |     |     |     |           |     |     |     |     |       |     |     |     |     |
| Segmentación bases de datos                                                 |            |     |     |     |     |         |     |     |     |     |           |     |     |     |           |     |     |     |     |       |     |     |     |     |
| Diseño carta propuesta pasantía                                             |            |     |     |     |     |         |     |     |     |     |           |     |     |     |           |     |     |     |     |       |     |     |     |     |
| Diseño carta convenio                                                       |            |     |     |     |     |         |     |     |     |     |           |     |     |     |           |     |     |     |     |       |     |     |     |     |

[illegible]

a) **Orientación Vocacional:** Tiene por objetivo que los estudiantes identifiquen sus capacidades, habilidades e intereses con el oficio a desempeñar acordes a la formación, además de reconocer su perfil ocupacional. Esta se plantea dentro del cronograma de actividades programadas para el mes de octubre y que se detalla en el mismo.

**b) Orientación Ocupacional:**

- Elaboración de hoja de vida: Dicha actividad ya fue reportada en informes de vigencias pasadas.

|                  |                                                                        |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato<br>FO-ADQU Informe Parcial de<br>Supervisión y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín |
| Versión. 6       |                                                                        |                                                                                                             |

- Presentación de entrevistas personales y colectivas: Esta actividad se realizó en las instalaciones de IME-CIME del 06 al 09 de Noviembre con el nombre de “Como enfrentar con éxito una entrevista de trabajo a nivel individual y grupal “ esta se llevó a cabo en tres jornadas mañana, tarde y noche con el fin de dar cubrimiento a todos los grupos de estudiantes y para darles opción de asistir a cualquiera de ellas como participante activos, la metodología manejada fue tipo taller, dando solución a las preguntas e inquietudes que surgieron de los estudiantes durante la realización de la conferencia ejecutada por cada jornada
- Reconocimiento de canales de búsqueda de empleo: Esta actividad se realizó en las instalaciones de IME-CIME del 13 al 16 de Noviembre, tiene como finalidad enseñar al estudiante a inscribirse a los diferentes canales de empleo virtuales. El objetivo es brindar al estudiante herramientas que le permitan ser muy eficiente en el manejo del tiempo y búsqueda de empleo, demostrando sus competencias y habilidades esta actividad se le dio el nombre de “El trabajo de buscar trabajo”. Esta se llevó a cabo en tres jornadas mañana, tarde y noche con el fin de dar cubrimiento a todos los grupos de estudiantes y para darles opción de asistir a cualquiera de ellas como participante activos, la metodología manejada fue tipo taller, dando solución a las preguntas e inquietudes que surgieron de los estudiantes durante la realización de la conferencia ejecutada por cada jornada.
- Inscripción del estudiante a la Oficina Pública de Empleo de la Alcaldía de Medellín: Dicha actividad se articuló con los funcionarios de la respectiva entidad de la alcaldía en el mes de agosto y se repitió el 30 de noviembre a efectos de procurar la participación de los estudiantes en las ofertas de ciudad

### **c) Remisión a procesos de selección y vinculación laboral:**

Esta actividad tiene por objeto realizar la articulación para enviar a los estudiantes a los procesos de selección y vinculación con las empresas, logrando un buen enlace entre la empresa y el estudiante, se ha venido realizado gestión y manejo de las relaciones.

El profesional de inserción laboral reporta las siguientes estrategias a efectos de cumplir el cometido:

- Construcción bases de datos empresas relacionadas con el programa de

|                  |                                                          |                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato                                                  | <br>Alcaldía de Medellín |
| Versión. 6       | FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |                                                                                                            |

#### Audiovisuales

- Publicación en Facebook, invitándolos vincular los estudiantes en empresas de amigos o conocidos a la Vinculación de los estudiantes del Programa Audiovisuales
- Visita a los Supermercados de la Central Mayorista para que los estudiantes del programa de Audiovisuales por medio del área de Mercadeo, y / o Audiovisuales, se les brinde la posibilidad de la Vinculación de los estudiantes por medio de contrato de convenio o pasantía, o vinculación laboral, con mano de obra calificada
- envío de correos a las empresas solicitando la Vinculación de los estudiantes del programa
- Visita a la Empresas con las cuales se ha realizado contacto

En términos generales las empresas convergen en el interés de ubicar los practicantes, no obstante, las festividades decembrinas, las vacaciones colectivas y en general el receso económico en industrias ajenas al turismo incide en la colocación y manifiestan voluntad en enero.

La institución sigue velando por la ubicación de sus estudiantes en empresas en las cuales en sus ciclos económicos puedan potenciar y continuar la formación del estudiante que se envía en misión.

**d) Vinculación Laboral:** La institución reporta para la presente vigencia unas inserciones laborales las cuales fueron verificadas por la Unidad de Formación y Habilitación Laboral de la Secretaria de Desarrollo Económico, con sus respectivas evidencias Decreto numero 1251 de 2015, por medio del cual se reglamenta el Acuerdo Municipal 64 de 2013 sobre Política Publica de Trabajo Decente en la ciudad, a efectos del cumplimiento del indicador y se reportaran en las siguientes vigencias.

| Apellidos,<br>Nombres | Docu<br>mento<br>de<br>Identi<br>dad | E<br>da<br>d | Ge<br>ner<br>o | Ultimo<br>Nivel de<br>Estudio<br>Alcanza<br>do | Empresa donde se<br>Vinculo | Teléfono de<br>la<br>Empr<br>esa | Contacto de<br>La Empresa |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|-----------------------|--------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------|

|                  |                                                          |                                                                                                             |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato                                                  | <br>Alcaldía de Medellín |
| Versión. 6       | FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |                                                                                                             |


|    |                                  |               |    |   |                     |                                   |            |                              |
|----|----------------------------------|---------------|----|---|---------------------|-----------------------------------|------------|------------------------------|
| 1  | Kevin Arley Corrales Montoya     | 1.037.629.467 | 25 | M | Bachiller académico | DERNALUMINIOS                     | 3473564    | Jhon Serna                   |
| 2  | Jorge Aldemar Aguirre            | 1.128.266.770 | 31 | M | Bachiller académico | GO CHARLIE S.A.S.                 | 4444044    | Katherine Echeverry Berrio   |
| 3  | Vanesa Urrego Jaramillo          | 1.035.878.256 | 20 | F | Bachiller académico | EXTRAS Personal Temporal          | 6051009    |                              |
| 4  | Blanca Oliva Lotero Rendón       | 43.286.718    | 41 | F | Bachiller académico | FULECOL                           | 3127487715 | Maria Victoria García        |
| 5  | Juan Felipe Yarce Agudelo        | 1.037.629.467 | 34 | M | Bachiller académico | GAME SHOP Un Mundo de Videojuegos | 2655711    | Gloria Esperanza Marín       |
| 6  | Lilibeth Salgado Bohorquez       | 1.102.866.176 | 23 | F | Técnico Laboral     | MISIÓN EMPRESARIAL                | 4444013    | Guisela María Marín Díaz     |
| 7  | Sebastian Arango Muñoz           | 1.148.144.922 | 20 | M | Bachiller académico | EMPLEAMOS - METROPARQUES          | 2395900    | Catalina Lora Sanchez        |
| 8  | Gustavo Adolfo Garcia Simbaqueba | 1.020.424.508 | 28 | M | Bachiller académico | CONTENTO BPS                      | 6044040    | Maria Catalina Molina        |
| 9  | Andres Felipe Restrepo Garcia    | 98.705.638    | 34 | M | Bachiller académico | IMBOCAR                           | 3197394098 | Gema Shirley Arcila Torres   |
| 10 | Jhon Jairo Rendón Correa         | 1.017.244.728 | 21 | M | Bachiller académico | LUMEN S.A.S.                      | 2858110    | Luis Miguel Gonzalez Londoño |
| 11 | Juan Esteban Munera              | 1.035.912.376 | 29 | M | Básica secundaria   | Rafael Arcila Suarez              |            | Rafael Arcila Suarez         |
| 12 | Claudia Patricia Usuga           | 43.439.435    | 52 | F | Bachiller académico | Quick                             |            | Rogelio Gil Criollo          |

#### e) Evento de Articulación Empresarial:

|                  |                                                          |                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato                                                  | <br>Alcaldía de Medellín |
| Versión. 6       | FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |                                                                                                            |

Tiene como objetivo dinamizar la articulación entre los gremios público y privado buscando construir elementos comunes que permitan activar la empleabilidad de la ciudad, además de legitimar la administración municipal por medio de la exposición de los talentos, aprendizajes y emprendimientos desarrollados por los jóvenes del programa en su proceso formativo.

Este evento lo realizó la Unidad de Formación y habilitación Laboral de la Secretaría de Desarrollo Económico el 11 de diciembre de 2018 en el Palacio de Exposiciones en el pabellón Azul, con la participación de 3 estudiantes del programa de Logística con en el proyecto: “Herramienta Control de Utilidad Daría para Pymes”.



## ADMINISTRAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

El contratista es responsable de mantener actualizado el sistema de información de la Unidad de Formación y Habilitación Laboral, para ello deberá asignar una persona responsable del sistema quien debe seguir estrictamente los formatos establecidos por la Unidad de Formación y Habilitación Laboral, lo que permite producir los informes consolidados respectivos de forma clara, veraz y oportuna.

### Formatos diligenciados del sistema de información:

Cód. FO-DESE-0090 Novedades de deserción por grupos - componente técnico.

(Físico y

Digital)

|                  |                                                          |                                                                                                             |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato                                                  | <br>Alcaldía de Medellín |
| Versión. 6       | FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |                                                                                                             |

Cód. FO-DESE-091 Perfiles y competencias por programas - componente técnico. (Digital)

Cód. FO-DESE-118 Actualización mensual de datos -componente técnico. (Digital)

Cód. FO-DESE Grupos por programas- componente técnico. (Digital)

Cód. FO-DESE-0128 Control pagos de apoyos de bienestar. (Digital)

Cód. FO-DESE-0130 Relación individual consolidado de prácticas. (Digital)

Cód. FO-DESE-131 Control de asistencia. (Digital)

Cód. FO-DESE-0132 Personal vinculado por programa. (Digital)

Cód. FO-DESE-133 Desempeño individual. (Digital)

Cód. FO-DESE-0134 Ejecución presupuestal. (Físico y digital)

Cód. FO-DESE-0135 Control entrega de refrigerios. (Digital)

Cód. FO-DESE-0136 Relación de carpetas individuales de los estudiantes. (Digital)

Cód. FO-DESE-0137 Estructura curricular. (Digital)

Cód. FO-DESE-0138 Gestión de la inserción. (Digital)

Cód. FO-DESE-0139 Seguimiento a la inserción por grupos. (Digital)

Cód. FO-DESE-0140 Vinculación por alumno. (Digital)

Cód. FO-FOHL-000 Control y seguimiento apoyo de bienestar. (Digital)

## 2. INFORME ADMINISTRATIVO

Novedades de personal, pagos de salarios y aportes a la seguridad social y parafiscal: El personal contratado por del contratista cumplió con las condiciones técnicas y profesionales, las cuales fueron debidamente acreditadas y los contratos se estipularon según lo indicado en las especificaciones técnicas del contrato y en la respectiva propuesta. Los contratos fueron actualizados oportunamente para efectos de garantizar el cumplimiento de la obligación. Según cuadro que se detalla a continuación:

Personal asociado a la ejecución del contrato

| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | NOMBRE | GENERO | DEDICACIÓN |    |    | ÁREA DE VINCULACIÓN (ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, LOGÍSTICO, DOCENTE) | TIPO DE CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO |
|------------------------|--------|--------|------------|----|----|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
|                        |        |        | TC         | MT | TP |                                                                   |                  |                    |

|                  |                                                                        |                                                                                                         |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato<br>FO-ADQU Informe Parcial de<br>Supervisión y/o Interventoría | <br>Aldía de Medellín |
| Versión. 6       |                                                                        |                                                                                                         |

|               |                                        |   |   |  |                              |            |             |
|---------------|----------------------------------------|---|---|--|------------------------------|------------|-------------|
| 43.581.201    | MARIA MAGDALENA<br>MENA TABORDA        | F | X |  | COORDINADORA<br>DEL PROYECTO | Fijo       | \$1.800.000 |
| 43.810.025    | PAULA ANDREA<br>MORALES<br>MARROQUIN   | F | X |  | COORDINADORA<br>PSICOSOCIAL  | Fijo       | \$1.700.000 |
| 1.017.191.949 | LUISA FERNANDA<br>RESTREPO<br>GONZALEZ | F | X |  | PROFESIONAL<br>FINANCIERO    | Indefinido | \$2.000.000 |

- Se verifica el pago de la seguridad social del personal asociado a la ejecución del contrato.
- Respecto a la materialización de los riesgos y su mitigación se tiene que no ha presentado riesgo en la ejecución del contrato
- El municipio de Medellín ha revisado y aprobado toda la subcontratación que se ha generado del presente contrato 4600075560 de 2018.
- Se realiza redesignación del apoyo a la supervisión jurídica desde el mes de noviembre a Maria Clara Ortiz Montoya por la abogada Carolina Guerra Arango
- Para el mes de diciembre se realiza modificación 01 ampliación N° 1 por seis (6) meses, otrosí 01 modifica la cláusula tercera forma de pago

| Fecha del Documento | Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral | Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal) |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (19/03/2019)        | Desde (01/02/2019) Hasta (28/02/2019)                                                              | JAIME DE JESUS PEREZ<br>C.C. 8.315.376 R.L. UT IME – CIME                                               |

Cód. FO-ADQU-120

Versión. 6

# Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría



**Modificar Etapa Ejecución y Liquidación**

Alquilar Dpto al Contrato: [ ] Llave Dpto de Contrato

Número de Contrato: 443795527 Servicio: 375 Servicios y Serv Estado: [ ] En Ejecución

Objeto del Contrato: PP Formación de jóvenes y adultos de la ciudad, en programas de Formación Académica y Técnica laboral

Supervisión Interventoría Supervisión Temporal Modificaciones Norma Mediamiento Liquidación Evaluación Seguimiento [X] [F] [F] [F] [F] [F]

**Evaluación del Contrato**

| Objeto de            | Descripción                                          | Calif. de 1 a 5 (medio 3 baja y 5 alta) |  |
|----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| Administración       | CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL                        | 5                                       |  |
| Administración       | ORGANIZACIÓN Y/O REORGANIZACIÓN ORGANIZACIONAL       | 5                                       |  |
| Administración       | DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE EJECUCIÓN                  | 4                                       |  |
| Administración       | DESEMPEÑO PERSONAL DE ASESORAMIENTO DE CALIDAD       | 4                                       |  |
| Financiero y Control | OPORTUNIDAD ENTREGA DEBIDA CONTABLE Y PRESUPUESTAL   | 4                                       |  |
| Jurídica             | IMPACTO SOCIAL SOBRE PRESTACIÓN DEL SERVICIO LABORAL | 4                                       |  |
| Jurídica             | DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL                             | 4                                       |  |
| Jurídica             | DESEMPEÑO LABORAL INDIVIDUALIZADO A DEMANDAS         | 5                                       |  |
| Técnica              | CALIDAD ASISTENCIAL Y SOSTENIBILIDAD PRESUPUESTAL    | 5                                       |  |
| Técnica              | DESEMPEÑO DE EJECUCIÓN O SERVICIO, CALIDAD           | 5                                       |  |

Administración Financiero y/o Jurídico Técnico Total % Calificación

Ponder: 25,00 4 25,00 4 25,00 4 25,00 4 100,00 4

**Modificar Etapa Ejecución y Liquidación**

Alquilar Dpto al Contrato: [ ] Llave Dpto de Contrato

Número de Contrato: 443795527 Servicio: 375 Servicios y Serv Estado: [ ] En Ejecución

Objeto del Contrato: PP Formación de jóvenes y adultos de la ciudad, en programas de Formación Académica y Técnica laboral

Supervisión Interventoría Supervisión Temporal Modificaciones Norma Mediamiento Liquidación Evaluación Seguimiento [X] [F] [F] [F] [F] [F]

**Evaluación del Contrato**

| Objeto de | Descripción                                        | Calif. de 1 a 5 (medio 3 baja y 5 alta) |  |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| Técnico   | DESEMPEÑO DE EJECUCIÓN O SERVICIO, CALIDAD         | 5                                       |  |
| Técnico   | DESEMPEÑO DEL PERSONAL LABORAL                     | 5                                       |  |
| Técnico   | DESEMPEÑO Y/O REORGANIZACIÓN ORGANIZACIONAL        | 4                                       |  |
| Técnico   | DESEMPEÑO LABORAL INDIVIDUALIZADO A DEMANDAS       | 5                                       |  |
| Técnico   | OPORTUNIDAD ENTREGA DEBIDA CONTABLE Y PRESUPUESTAL | 5                                       |  |
| Técnico   | OPORTUNIDAD ENTREGA DEBIDA CONTABLE Y PRESUPUESTAL | 5                                       |  |

Administración Financiero y/o Jurídico Técnico Total % Calificación

Ponder: 25,00 4 25,00 4 25,00 4 25,00 4 100,00 4

## 3. INFORME FINANCIERO

|                  |                                                          |                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato                                                  | <br>Alcaldía de Medellín |
| Versión. 6       | FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |                                                                                                            |

● **Relación de la Imputación del gasto:**

| Fondos    | Centro Gestor | Posición Presupuestal | Proyecto | CDP        | Solicitud de Pedido | Registro Presupuestal |
|-----------|---------------|-----------------------|----------|------------|---------------------|-----------------------|
| 110090118 | 75100000      | 23310310              | 160461   | 4000092526 | 70006435            | 4700052054            |
| 110070118 | 75100000      | 23310310              | 160461   | 4000092526 | 70006435            | 4700052054            |
| 110000118 | 75100000      | 2331031001            | 170146   | 4000092526 | 70006435            | 4700052054            |
| 110000118 | 75100000      | 2331031002            | 170146   | 4000092526 | 70006435            | 4700052054            |
| 110000118 | 75100000      | 2331031004            | 170146   | 4000092526 | 70006435            | 4700052054            |
| 110000118 | 75100000      | 2331031009            | 170146   | 4000092526 | 70006435            | 4700052054            |
| 110000118 | 75100000      | 2331031011            | 170146   | 4000092526 | 70006435            | 4700052054            |
| 110000118 | 75100000      | 2331031016            | 170146   | 4000092526 | 70006435            | 4700052054            |

**Relación de la Imputación del gasto de la modificación 01:** Según la modificación 01 al contrato de prestación de servicios No. 4600075560 de 2018 en la que se realiza entre otros, un OTROSI 01 la cual modifica la cláusula tercera que corresponde a la forma de pago así: "El Municipio de Medellín cancelara el valor del contrato al contratista a través de seis (6) pagos..." donde los cuatro (4) primeros pagos se realizaran del 20% cada uno y los dos (2) últimos pagos ósea el quinto (5) y el sexto (6) serán del 10% cada uno. A continuación se relaciona el cuadro con la imputación de gasto:

| Fondos    | Centro Gestor | Posición Presupuestal | Proyecto | CDP        | Solicitud de Pedido | Registro Presupuestal | Valor        |
|-----------|---------------|-----------------------|----------|------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| 110000118 | 75100000      | 23310310              | 170146   | 4000092526 | 70006435            | 4700052054            | \$1          |
| 110000118 | 75100000      | 2331031001            | 170146   | 4000092526 | 70006435            | 4700052054            | \$47.367.361 |
| 110000118 | 75100000      | 2331031002            | 170146   | 4000092526 | 70006435            | 4700052054            | \$66.562.460 |
| 110000118 | 75100000      | 2331031004            | 170146   | 4000092526 | 70006435            | 4700052054            | \$30.442.916 |
| 110000118 | 75100000      | 2331031009            | 170146   | 4000092526 | 70006435            | 4700052054            | \$30.442.916 |
| 110000118 | 75100000      | 2331031016            | 170146   | 4000092526 | 70006435            | 4700052054            | \$20.460.375 |

- **Relación de los pagos realizados:** A agosto 31 de 2018 se realizó un pago al contrato del primer 20% estipulado en el contrato por valor de \$97.638.013, según factura No. 7/2018 contabilizada el 23 de agosto de 2018 y con recibo de satisfacción No. 5000543387. Para el mes de noviembre se realiza un segundo 20% estipulado en el contrato por valor de \$97.638.013, según factura No. 11/2018 contabilizada el 19 de noviembre de 2018 y con recibo de satisfacción No. 5000553122. Para diciembre se realiza el tercer pago por valor de \$97.638.013 correspondiente también al 20%, según factura No.15/2018

|                  |                                                          |                                                                                                             |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato                                                  | <br>Alcaldía de Medellín |
| Versión. 6       | FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |                                                                                                             |

contabilizada el 6 de diciembre de 2018 según recibo de satisfacción No.5000556774.

| No. Pedido | V/r Pedido   | No. Factura | Fecha de Contabilización | No. Recibo a Satisfacción | Valor Facturado | Saldo         | Porcentaje de Ejecución |
|------------|--------------|-------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| 4700052054 | \$97.638.013 | No. 7/2018  | 23/08/2018               | 5000543387                | \$97.638.013    | \$97.638.013  | 20%                     |
| 4700052054 | \$97.638.013 | No. 11/2018 | 19/11/2018               | 5000553122                | \$97.638.013    | \$195.276.026 | 40%                     |
| 4700052054 | \$97.638.013 | No. 15/2018 | 06/12/2018               | 5000556774                | \$97.638.013    | \$292.914.039 | 60%                     |

- Resumen de la ejecución de los recursos:**

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Valor del Contrato                     | \$488.190.068 |
| Adiciones                              | \$0           |
| Total valor del contrato más adiciones | \$488.190.068 |
| Pagos Realizados (Acumulado)           | \$292.914.039 |
| Pago autorizado del mes de febrero     | 0             |
| Porcentaje de ejecución financiera     | 46%           |

- Ejecución Presupuestal a febrero 28 de 2019: 43%.**

Cód. FO-ADQU-120

Versión. 6

# Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría



A Alcaldía de Medellín

| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RECURSOS MUNICIPIO DE MEDELLÍN |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |                   |             |            |            |            |            |            |            |                     |             |                        |                          |            |           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------------|------------|-----------|
| COMPONENTE                                            | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                 | DETALLE                                                                                                                             | TOTALES                                                                                                                                                     | EJECUCIÓN MENSUAL |             |            |            |            |            |            |            | Ejecución acumulada | % ejecución | Pendiente por ejecutar | % pendiente por ejecutar |            |           |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             | JUNIO             | JULIO       | AGOSTO     | SEPTIEMBRE | OCTUBRE    | NOVIEMBRE  | DICIEMBRE  | ENERO      |                     |             |                        |                          | FEBRERO    |           |
| Componente 1: Identificación y atención de talentos   | Consejería e inscripción de talentos y suscripción de talentos                                                                                                                                            | Grupos de apoyo, materiales e implementos para la consejería, inscripción y selección                                               | 1.250.952                                                                                                                                                   | 1.250.952         |             |            |            |            |            |            |            |                     | 1.250.952   | 100%                   |                          | 0%         |           |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                           | Totales Componente 1                                                                                                                | 1.250.952                                                                                                                                                   | 1.250.952         | -           |            |            | -          | -          | -          |            |                     | 1.250.952   | 100%                   | -                        | 0%         |           |
|                                                       | Evento de ingreso y contestación y Matrícula de Talento y Administración del sistema de información del programa                                                                                          | Grupos de apoyo, materiales e implementos                                                                                           | 750.250                                                                                                                                                     |                   | 750.250     |            |            |            |            |            |            |                     | 750.250     | 100%                   | -                        | 0%         |           |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                           | Actividad dirigida para el evento de ingreso en la institución formadora                                                            | 605.200                                                                                                                                                     |                   | 605.200     |            |            |            |            |            |            |                     | 605.200     | 100%                   | -                        | 0%         |           |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                           | Gestión de manuales, sustentación, seguimiento y control de métricas y transición, seguimiento a la institución y docentes          | 1.300.000                                                                                                                                                   |                   | 1.300.000   |            |            |            |            |            |            |                     | 1.300.000   | 100%                   | -                        | 0%         |           |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                           | Coordinación, seguimiento y gestión de procesos                                                                                     | 2.854.440                                                                                                                                                   | 407.777           | 407.777     | 407.777    | 407.777    | 407.777    | 407.777    | 407.777    |            |                     | 2.854.440   | 100%                   | -                        | 0%         |           |
| Componente 2: Cualificación de talentos               | Formación de talentos (Cursos Educativos y Formación Fase lectiva y Fase práctica, Orientación Educativa Superior y evento de Clases y Certificación, Cursos complementarios de Cualificación Científica) | Cursos educativos (Formación Fase lectiva y Fase práctica, Orientación Educativa Superior y evento de Clases y Certificación)       | 213.280.000                                                                                                                                                 |                   | 11.098.829  | 11.098.829 | 11.098.829 | 11.098.829 | 11.098.829 | 11.098.829 | 11.098.829 | 98.700.000          | 46%         | 124.439.369            | 58%                      |            |           |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                           | Cursos complementarios de cualificación científicos (Inglés básico 30 horas, la transición (aproximación 31 horas)                  | 37.940.000                                                                                                                                                  |                   |             | 7.150.000  | 7.150.000  | 14.300.000 |            |            |            |                     | 28.600.000  | 75%                    | 9.240.000                | 24%        |           |
|                                                       | Totales Componente 2                                                                                                                                                                                      | 296.628.000                                                                                                                         | 407.777                                                                                                                                                     | 14.162.256        | 18.248.829  | 18.248.829 | 25.398.829 | 11.098.829 | 11.098.829 | 11.098.829 | 11.098.829 | 122.248.829         | 46%         | 134.284.388            | 52%                      |            |           |
|                                                       | Componente 3: Estrategias Transversales                                                                                                                                                                   | Acompañamiento Personal y Motivación a la existencia y prevención a la deserción                                                    | Entrenamiento de personal a la docencia, ODS, Atención de prácticas, orientación de líderes y transición a la docencia (dentro de la institución formadora) | 3.700.000         | 527.588.000 | 527.588    | 527.588    | 527.588    | 527.588    |            | 1.062.000  |                     | 1.700.000   | 100%                   |                          | 0%         |           |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | Transporte y alojamiento al docente interinstitucional                                                                                                      | 2.066.000         |             |            |            |            |            | 700.000    |            |                     |             | 700.000                | 2.066.000                | 100%       | 1.284.000 |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                           | Apoyo de Docente                                                                                                                    | Transporte*                                                                                                                                                 | 130.127.000       |             |            | 8.897.200  | 12.756.240 | 7.470.000  | 7.440.400  | 1.302.400  | 972.400             | 319.070     | 29.468.340             | 23%                      | 98.628.659 | 71%       |
| Subsidio*                                             |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 71.918.000                                                                                                                                                  |                   | 3.096.400   | 11.660.000 | 11.346.400 | 12.779.000 | 12.120.000 |            |            |                     | 47.836.000  | 66%                    | 29.392.400               | 38%        |           |
| Impuestos pasivos*                                    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 4.644.000                                                                                                                                                   |                   |             |            | 2.160.000  |            |            |            |            |                     | 2.160.000   | 79%                    | 1.194.000                | 24%        |           |
| Impulse Educativo                                     |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 1.376.000                                                                                                                                                   |                   |             | 1.376.000  | 236.888    |            |            |            |            |                     | 1.612.888   | 79%                    | 350.000                  | 24%        |           |
| Totales Componente 3                                  | 224.429.000                                                                                                                                                                                               | 527.588                                                                                                                             | 4.214.248                                                                                                                                                   | 22.174.228        | 27.564.228  | 18.777.788 | 18.359.800 | 2.354.800  | 972.400    | 918.040    | 96.194.648 | 42%                 | 130.755.259 | 59%                    |                          |            |           |
| Componente 4: Interventoría y vinculación Laboral     | Información y vinculación laboral                                                                                                                                                                         | Entrenamiento de personal a la docencia, ODS, Atención de prácticas y transición a la docencia (dentro de la institución formadora) | 2.300.000                                                                                                                                                   |                   |             |            | 426.440    | 572.000    | 570.000    | 723.160    |            | 2.300.000           | 2.300.000   | 100%                   | 0%                       |            |           |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                           | Participación Eventos de Atención Comunitaria                                                                                       | 1.180.000                                                                                                                                                   |                   |             |            |            |            |            | 1.180.000  |            | 1.180.000           | 1.180.000   | 100%                   | 0%                       |            |           |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                           | Totales Componente 4                                                                                                                | 3.480.000                                                                                                                                                   | -                 | -           | -          | 426.440    | 572.000    | 570.000    | 1.803.160  | -          | 3.480.000           | 3.480.000   | 100%                   | -                        | 0%         |           |
| TOTAL                                                 | TOTAL COMPONENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     | 483.196.952                                                                                                                                                 | 2.185.418         | 18.376.475  | 33.680.995 | 46.867.275 | 38.508.395 | 44.731.606 | 15.774.622 | 12.071.229 | 12.018.429          | 223.080.244 | 46%                    | 265.108.824              | 54%        |           |

## EJECUCIÓN DE RECURSOS

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Ejecución mes de junio      | \$ 2.185.418                |
| Ejecución mes de julio      | \$ 19.221.326               |
| Ejecución mes de agosto     | \$ 33.680.995               |
| Ejecución mes de septiembre | \$ 49.474.475               |
| Ejecución mes de octubre    | \$ 38.009.395               |
| Ejecución mes de noviembre  | \$ 44.731.606               |
| Ejecución mes de diciembre  | \$ 15.774.622               |
| Ejecución mes de enero      | \$ 12.071.229               |
| Ejecución mes de febrero    | \$ 12.018.429               |
| <b>TOTAL EJECUCIÓN</b>      | <b>\$ 223.080.244 (46%)</b> |
| <b>SALDO POR EJECUTAR</b>   | <b>\$ 265.109.824 (54%)</b> |

## 4. INFORME JURÍDICO:

|                  |                                                          |                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato                                                  | <br>Aldalía de Medellín |
| Versión. 6       | FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |                                                                                                            |

- Este convenio no tiene procesos sancionatorios vigentes.
- Este convenio no tiene sanciones, multas, ni clausulas penales.
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones: Las pólizas se tomaron con la Aseguradora Solidaria de Colombia y se encuentran actualizadas al acta de inicio del convenio, así:

| Nombre Aseguradora                                                                  | N° Póliza                | Tipo de Amparo                                  | Cobertura de la Póliza |            | Valor Amparado                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------|------------------------------------|----------------|
|                                                                                     |                          |                                                 | Desde                  | Hasta      |                                    |                |
| Seguros del Estado S.A.                                                             | 65-44-10-1161172         | Calidad                                         | 15-06-2018             | 30-05-2019 | 48.819.006                         |                |
|                                                                                     |                          | Cumplimiento                                    | 15-06-2018             | 30-05-2019 | 48.819.006                         |                |
|                                                                                     |                          | Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros | 15-06-2018             | 30-01-2022 | 24.409.503                         |                |
| Seguros del Estado S.A.                                                             | 65-40-10-1040625         | Responsabilidad Civil Extracontractual          | 15-06-2018             | 30-01-2019 | 156.248.400                        |                |
| DATOS DE LAS AMPLIACIONES (Si se presentaron incluir la información de las pólizas) |                          |                                                 |                        |            |                                    |                |
| Nombre Aseguradora                                                                  | N° Póliza                | Tipo de Amparo                                  | Cobertura de la Póliza |            | Fecha de Aprobación de la Garantía | Valor Amparado |
|                                                                                     |                          |                                                 | Desde                  | Hasta      |                                    |                |
| Seguros del Estado S.A                                                              | 65-44-10-1161172 anexo 1 | Calidad                                         | 15-06-2018             | 30-10-2019 | 28-12-2018                         | 48.819.006     |
|                                                                                     |                          | Cumplimiento                                    | 15-06-2018             | 30-10-2019 | 28-12-2018                         | 48.819.006     |
|                                                                                     |                          | Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros | 15-06-2018             | 30-06-2022 | 28-12-2018                         | 24.409.503     |
| Seguros del Estado S.A                                                              | 65-40-10-1040625 anexo 2 | Responsabilidad Civil Extracontractual          | 15-06-2018             | 30-06-2019 | 28-12-2018                         | 156.248.400    |

## OTROS ASPECTOS RELEVANTES

- A. Entre el Municipio de Medellín- Secretaría de Desarrollo Económico y la UNION TEMPORAL IME - CIME, identificada tributariamente con el NIT 901.182.969-1, y representada legalmente por JAIME DE JESÚS PÉREZ TAMAYO, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.315.376; todos debidamente facultados para contratar y ejecutar el objeto del presente contrato de prestación de servicios, se celebró el contrato No. 4600075560 de 2018, cuyo objeto es “Formación de jóvenes y adultos de la ciudad, en programas de formación académica y técnica

|                  |                                                          |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato                                                  | <br>Aldía de Medellín |
| Versión. 6       | FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |                                                                                                         |

laboral – Lote 11: Logística”, por la suma total de cuatrocientos ochenta y ocho millones ciento noventa mil sesenta y ocho pesos M/L (488.190.068) Exento de IVA.

- B. De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista, se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato.
- C. De acuerdo con lo anterior, el siguiente es el balance de la ejecución del contrato No.4600075560 de 2018, al que se le realizarán cinco pagos por valor de \$488.190.068, equivalentes al 100% del total de contrato de prestación de servicios. A la fecha se le han realizado dos pagos del 40%.

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Valor del contrato: | \$ 488.190.068 |
| Pagos realizados    | \$ 292.914.039 |

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Pendiente por pagar</b> | <b>\$ 195.276.026</b> |
|----------------------------|-----------------------|

#### EJECUCIÓN DE RECURSOS

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Ejecución mes de junio      | \$ 2.185.418                |
| Ejecución mes de julio      | \$ 19.221.326               |
| Ejecución mes de agosto     | \$ 33.680.995               |
| Ejecución mes de septiembre | \$ 49.474.475               |
| Ejecución mes de octubre    | \$ 38.009.395               |
| Ejecución mes de noviembre  | \$ 44.731.606               |
| Ejecución mes de diciembre  | \$ 15.774.622               |
| Ejecución mes de enero      | \$ 12.071.229               |
| Ejecución mes de febrero    | \$ 12.018.429               |
| <b>TOTAL EJECUCIÓN</b>      | <b>\$ 223.080.244 (46%)</b> |
| <b>SALDO POR EJECUTAR</b>   | <b>\$ 265.109.824 (54%)</b> |

|                  |                                                          |                                                                                                             |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato                                                  | <br>Alcaldía de Medellín |
| Versión. 6       | FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |                                                                                                             |


Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, de conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el asociado, se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato.

Este informe lo firmarán los responsables de acuerdo con el tipo de designación de supervisión establecida.


Atentamente,

  
**GUSTAVO GIL MARIN**  
Líder de programa  
Supervisor

  
**CATALINA PEREZ PULGARIN**  
Apoyo a la Supervisión Contable

  
**JUAN PABLO RUDA OSORIO**  
Apoyo a la Supervisión Técnico

  
**DIEGO ALBERTO VANEGAS A**  
Apoyo a la Supervisión  
Financiero y Contable

  
**CARLOS ANDRES BETANCUR**  
Apoyo a la Supervisión Jurídica