

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

INFORME DE SUPERVISION CONTRATO No. 4600075560
FECHA: MARZO 2019
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINITROS Y SERVICIOS
NIT:	890.905.211-1
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL IME – CIME
NIT:	901.182.969-1
REPRESENTANTE LEGAL:	JAIME DE JESUS PEREZ TAMAYO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	8.315.376
OBJETO:	FORMACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS DE LA CIUDAD, EN PROGRAMAS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y TÉCNICA- LOTE 11: LOGISTICA.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$488.190.068 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SESENTA Y OCHO PESOS ML) EXENTO DE IVA
DURACIÓN:	SIETE MESES Y MEDIO (7.5) SIN EXCEDER LA PRESENTE VIGENCIA
FECHA DE INICIO:	21 DE JUNIO DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2018
MODIFICACION 1:	AMPLIACIÓN 01 POR SEIS (6) MESES OTROS SI NO 01 MODIFICACIÓN A LA FORMA DE PAGO DEL CONTRATO.

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

FECHA DE TERMINACION CON AMPLIACION:	30/06/2019
---	------------

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato No. 4600075560 del 2018, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO AL 31 DE MARZO DEL 2019

Componentes	Fases o actividades	Peso porcentual en el total del proyecto	Porcentaje de avance al 31 de marzo de 2019
COMPONENTE 1. IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTO: Implementar estrategias para la identificación de talentos, mediante la convocatoria, inscripción, selección y matrícula de la población objeto	a. Convocatoria	5%	5%
	b. Inscripción	5%	5%
	d. Selección	5%	5%
	PORCENTAJE TOTAL	15%	15%
COMPONENTE 2. CUALIFICACIÓN DE TALENTOS	a. Evento de ingreso y contextualización	4%	4%
	b. Matrícula de Talentos	4%	4%
	c. Formación de Talentos	30%	27%
	d. Cursos complementarios de Cualificación Específica	10%	10%
	e. Orientación para la Educación Superior	3%	3%

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 A alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

	f. Evento de Cierre y Certificación	4%	0%
	PORCENTAJE TOTAL	55%	48%
COMPONENTE 3. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES: Las estrategias trasversales comprenden el fortalecimiento de habilidades sociales y para la vida a través del acompañamiento psicosocial de los estudiantes y los mecanismos utilizados para la motivación a la asistencia y prevención a la deserción, con acciones afirmativas para las Mujeres.	a. Acompañamiento psicosocial	7%	6%
	b. Motivación a la asistencia y prevención a la deserción (suma de los punticos)	8%	7%
	• Transporte	2%	1%
	• Refrigerio	2%	2%
	• Implementos básicos para la formación	2%	2%
	• Póliza estudiantil	2%	2%
	PORCENTAJE TOTAL	15%	13%
COMPONENTE 4. INTERMEDIACIÓN Y VINCULACIÓN LABORAL: Este componente tiene por objetivo generar estrategias que conecten la oferta y demanda laboral y que permitan fomentar la empleabilidad de la ciudad, además de generar oportunidades de empleo a los participantes del programa. La implementación de este componente se realiza de manera transversal durante todo el proceso formativo vinculando a todos los actores del proceso (estudiantes, docentes, padres y empresarios).	a. Orientación vocacional	2%	2%
	b. Orientación ocupacional	2%	2%
	c. Remisión a procesos de selección y vinculación laboral	2%	1%
	d. Vinculación laboral	4%	2%
	e. Evento de articulación empresarial	2%	2%
	PORCENTAJE TOTAL	12%	9%
COMPONENTE 5. ADMINISTRACIÓN LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:	Formatos	3%	2%
PORCENTAJE TOTAL		100%	91%

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

OBJETO DEL CONTRATO

PP Formación de jóvenes y adultos de la ciudad, en programas de Formación Académica y Técnica laboral- Lote 11: Logística

Alcance del objeto:

Desarrollar procesos de Formación en competencias laborales de acuerdo con las necesidades del mercado laboral y realizar la intermediación y vinculación laboral para los jóvenes y adultos de las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad de Medellín, en el marco del Programa: Educación pertinente a la dinámica laboral, las cuales van desde:

- Identificación y selección de talentos: Convocatoria, inscripción y selección.
- Cualificación del talento mediante: Matrícula, formación pertinente a la dinámica laboral en programas de formación en las áreas de la Economía Creativa, Tecnologías de la Información, Servicios y formación en inglés, cursos complementarios de cualificación y certificación.
- Estrategias transversales para la motivación a la asistencia, prevención a la deserción y competencias para el fortalecimiento de habilidades sociales y para la vida, así:
 - Acompañamiento Psicosocial, Apoyos de Bienestar y Formación en Competencias Claves y Transversales, con acciones afirmativas para las Mujeres.
 - Acciones para la Intermediación y vinculación Laboral.
 - Administrar la información del programa, de los beneficiarios y de los resultados obtenidos, para facilitar el seguimiento y la toma de decisiones.

Los programas de formación para el trabajo a brindar en la ciudad de Medellín son los siguientes:

PROGRAMAS DE FORMACIÓN	INTENSIDAD HORARIA
Formación Técnica en Logística	1200 horas

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

ASPETOS GENERALES DEL PROYECTO.

No. Contrato	4600075560 de 2018
Nº Grupos en formación	4
Personas matriculadas	130
Deserción a marzo de 2019	34
Fecha de Inicio de contrato	21 de junio de 2018
Fecha de terminación	30 de junio de 2019

Formación Técnica Laboral, Académica por competencias y conocimientos académicos en los siguientes programas.

Nombre del programa de Formación Académica	Número de Horas del programa	Cupos	No. Total cupos
Formación Técnica en logística	1200	172	172
TOTAL	1200	172	172

Cód. FO-ADQU-120

Versión. 6

Formato
FO-ADQU Informe Parcial de
Supervisión y/o Interventoría



Alcaldía de Medellín

UNION TEMPORAL IME - CIME
Cronograma de Formación
Lote 11: Logística

Cote 11. Logística																
COMPONENTE	ACTIVIDAD	Mes 1 - junio	Mes 2 - julio	Mes 3 - Agosto	Mes 4 - Sept	Mes 5 - Octub	Mes 6 - Nov	Mes 7 - Dic	Mes 8 - enero	Mes 9 - febrero	Mes 10 - Marzo	Mes 11 - Abril	Mes 12 - Mayo	Mes 13 - JUNIO		
S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4
Componente 1: Identificación y selección	Convocatoria e inscripción de talentos	x	x	X	X	X	X									
	Selección de talentos		X	X	X	X	X									
Componente 2: Cualificación de Talentos	Evento de ingreso y contextualización							X								
	Matricula de Talentos										X	X	X	X	X	X
	Formación de talentos Fase Lectiva (Tecnologías de la Información) 600 horas							X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Formación de talentos Fase Práctica (Tecnologías de la Información) 600 horas															
	Cursos complementario										X	X	X	X	X	X
	Orientación para la Educación Superior y Coordinación del proceso Formativo.															
	Elección de Representantes de grupo										X					
	Entrega de carné										X					
	Entrega kit Educativo										X					
	Reunión con docentes							X				X				X
	Reunión con Representantes de grupo								X				X			
	Evaluación Institucional															
	Comité Académico										X			X		
	Evento de Cierre y Certificación															
Componente 3: Estrategias transversales	Acompañamiento Psico							X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Motivación a la asistencia y prevención a la deserción							X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Apoyos de Bienestar							X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Encuentro Intergeneracional															
	Diagnóstico Rápido Participativo								X	X						
	Medición de satisfacción de los beneficiarios															
	Formación en Competencias Claves y transversales												X			
Práctica Social																
Componente 4: Intermediación y vinculación Laboral	Intermediación y vínculo															
	Orientación Vocacional															
	Orientación Ocupacional (Hoja de vida, Simulacros de Entrevistas, Seminario de preparación para la práctica, OPE)															
	Reconocimiento de canales de búsqueda de empleo															
	Talleres de retroalimentación a la práctica															

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Aldaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

COMPONENTE 1: IDENTIFICACIÓN DEL TALENTO: Implementar estrategias para la identificación de talentos, mediante la convocatoria, inscripción, selección y matrícula de la población objeto.

1.1 Convocatoria e inscripción de talentos: De la ejecución de la presente actividad se rindió reporte en vigencias anteriores con el desarrollo a cabalidad de lo que compete para su satisfacción.

1.2 Selección de talentos:

Para el desarrollo del presente acápite el cronograma del curso de formación técnica en Logística consistió en:

1. Presentación de prueba escrita y entrevista (a partir del 18 de junio 2018)
2. Calificación de pruebas (Paralelamente a la terminación de la prueba)
3. Selección de admitidos (9 a 12 de julio 2018)
4. Publicación de resultados (13 de julio 2018)

La ejecución de la presente actividad se rindió reporte en vigencias anteriores con el desarrollo a cabalidad de lo que compete para su satisfacción.

COMPONENTE 2: CUALIFICACIÓN DE TALENTOS

2.1 Evento de ingreso y contextualización: El evento de ingreso y contextualización tiene como propósito facilitar la incorporación armónica de los estudiantes al programa y contextualizarlo sobre la realidad social que vive la ciudad y que incide en su calidad de vida. Esta actividad implica difundir aspectos sobre generalidades del programa, requisitos y compromiso de permanencia, entre otros; además de una explicación breve sobre el contexto social de la ciudad. La jornada deberá incluir actividades de motivación y finaliza con la firma del contrato pedagógico por los estudiantes.

Para el desarrollo de esta actividad el operador cito a los beneficiarios del programa los días 17, 18 y 19 de julio en las instalaciones de la entidad, Auditorio Alberto Rueda, ubicado en la carrera 50 No 57 – 69 en tres jornadas; mañana, tarde y noche y se rindió cuenta en informes pasados.

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Aldía de Medellín
Versión. 6		

2.2 Matricula Talentos: El proceso de matrícula se llevó a cabo por la entidad contratista en la Plataforma virtual de la Unidad de Formación y Habilitación Laboral operada por Medellín Digital (www.formacion.medellindigital.gov.co) cargando allí los documentos prescritos en los estudios previos para cada estudiante los cuales son:

- Fotocopia del documento de identidad.
- Fotocopia de la cuenta de los servicios públicos.
- Certificado de la encuesta de SISBEN.
- Acta de grado o diploma de bachiller.
- Certificad de afiliación a salud del SISBEN o EPS.
- Certificado de antecedentes Judiciales

Consecuentemente con ello, se elaboró acta de cierre de matrícula el 31 de agosto del 2018 con 130 estudiantes de los 172 cupos habilitados tal como se reporte en vigencias pasadas.

2.3 Formación de talentos: El proceso de formación académico inició según lo estipulado el día 23 de julio de 2018, desde esa fecha se han venido desarrollando los procesos formativos de acuerdo con lo establecido en el plan de estudio y según los grupos conformados.

Desde el inicio de la formación académica, 23 de julio del 2018, los estudiantes están amparados con la póliza número 65-68-1000002301 con vigencia hasta el 1 de agosto del 2019 con la Aseguradora Seguros del Estado con NIT 860009174-4

Los estudiantes, al 30 de noviembre del presente año cumplieron a cabalidad con la estructura modular de la fase lectiva planteada en el plan de estudios del programa técnico y ahora se disponen a abordar la fase práctica de la formación en lugares donde pueden poner al servicio de la empresa todos los conocimientos y habilidades desarrolladas en esta fase electiva.

Así, los beneficiarios del programa recibieron 90 días de formación lectiva que corresponden a 480 horas de clase y de trabajo autónomo se han ejecutado las

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

120 horas respectivas.

En este sentido, la institución cierra el ciclo formativo en fase lectiva con 97 alumnos los cuales empiezan su proceso de consecución de práctica o de homologación de sus trabajos para los efectos del desarrollo de la fase formativa etapa práctica.

Esta formación bipartita establecida en un componente lectivo y un componente práctico garantiza la aplicación del aprender para el hacer, de manera que los estudiantes que aprueban el curriculum están en condiciones de poner al servicio de sus respectivos empleadores actitudes y aptitudes que garantizaran el buen desempeño laboral de ellos.

En adelante, la institución deberá garantizar la práctica de estos estudiantes, salvo aquellos casos que acolitados por el Programa Educativo Institucional puedan homologarse, por lo tanto, se estará rindiendo informe a medida que se logre dicha asignación a práctica.

Total Estudiantes matriculados	Total Activos	Estudiantes aprobados
130	96	97

LOGISTICA										
CONVENIO Y PASANTIA										
No	CC	NOMBRE	EMPRESA	FECHA DE INICIO	Horas ejecución de horas en bre	Horas ejecución de horas en enero	Horas Ejecución Febrero	Horas Ejecución Marzo	Horas Ejecutadas por estudiante	VISITA
1	42.825.365	PARRA GARCIA PAULA ANDREA	DINAR EXPRESS	3/12/2018	153	167	223		600	22/01/2019
2	43.607.799	TORRES RIOS SOLANYI	Curvitas	1/12/2018	150	192	192		600	16/01/2019

Página 9 de 48

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

3	1.037.266.684	RESTREPO TABORDA JUAN ESTEBAN	VIMETALES	1/12/2018	222	192	166	600	17/01/2019
4	1.143.383.127	MARRUGO OSPINA GLORIA STEFANY	SAN AGUSTIN EVENTOS	29/01/2019	192	192	192	576	PENDIENTE
5	1.040.756.945	JARAMILLO GIL DAMIÁN ABEL	ERCOL Estibas	1/02/2019	0	24	192	216	PENDIENTE
6	1.036.654.707	RAMIREZ LOPEZ ALEJANDRA	Recrearte Logistica y Eventos	1/02/2019	0	24	192	216	PENDIENTE
7	1.152.439.573	URREGO GONZÁLEZ KATHERINE	Iglesia Transcultural La Viña	4/02/2019	0	8	192	200	PENDIENTE
8	1.128.273.225	ARBELAEZ LOPEZ ISABELCRISTINA	DISEÑOS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES	12/02/2019	0	0	180,5	180,5	PENDIENTE
9	1.036.648.921	JARAMILLO SANCHEZ CARLOS ANDRES	INSUMOS SEMCO	9/02/2019	0	0	180	180	PENDIENTE
10	22.131.912	RESTREPO ZAPATA CRUZ BIANETH	FUNERARIA CAMPOS DE PAZ	10/02/2019	0	0	154	154	PENDIENTE
11	80.505.098	TRUJILLO TRUJILLO SAUL ADRIAN	FUNERARIA CAMPOS DE PAZ	11/02/2019	0	0	128	128	PENDIENTE
12	1.152.444.195	URIBE HERRERA DANIEL	CUBO ARQUITECTOS SA	18/02/2019	0	0	103	103	PENDIENTE
13	1.214.728.513	GIRALDO HIGUITA ALEJANDRA VANESA	SERNALUMINIOS	21/02/2019	0	0	153	153	PENDIENTE
14	1.152.712.330	MANCO SOLENO JOAN SEBASTIAN	COIMPRESORES	21/02/2019	0	0	111	111	PENDIENTE
15	1.001.237.145	HINCAPIE OSPINA MATEO	COIMPRESORES	21/02/2019	0	0	109	109	PENDIENTE
16	1.035.439.682	BOHORQUEZ JULIAN ALEXANDER	COIMPRESORES	21/02/2019	0	0	64	64	PENDIENTE
17	52.289.655	DORIS MARIA VASQUEZ GONZALEZ	DISARQ	25/02/2019	0	0	56	56	PENDIENTE
18	1.143.397.740	BALDION ACOSTA LUISA FERNANDA	INDUSTRIAS METAL ELECTRICA	25/02/2019	0	0	56	56	PENDIENTE
19	43.721.010	ZAPATA CARMONA NELBA DEL CARMEN	PAPELERIA ART ATTACK	1/03/2019	0	0	56	56	PENDIENTE

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

20	1.020.482.954	MARIN MALDONADO NADIA	MIL Y UNA LLAVES	7/03/2019	0	0	56	56	PENDIENTE
21	1.074.716.333	CELADA IDARRAGA NURY EMILSE	MIL Y UNA LLAVES	7/03/2019	0	0	32	32	PENDIENTE
22	43.455.157	URIBE LOPEZ LEIDY DAMARIS	BANQUETES SAN AGUSTIN	8/03/2019	0	0	32	32	PENDIENTE
23	1.017.259.643	MUÑOZ LEDEZMA ESTEFANIA	ITSE EDUCACION	11/03/2019	0	0	0	0	PENDIENTE

Respecto a los estudiantes reportados en el mes anterior, se han efectuado cinco casos de estudiantes que pasaron su modalidad de practica a contrato de aprendizaje, toda vez que, al homologarse el programa con la validación de sus estudiantes como cuota SENA se mejoran las condiciones y posibilidades contratación de los estudiantes. Asi que, los reportaderos en adelante con contrato de prendizaje y son:

No	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE ESTUDIANTE	EMPRESA	MODALIDAD DE PRACTICA
1	1.020.488.812	FLOREZ PUERTA CAMILO	CIFO COMUNICACIONES Y FIBRA OPTICA	CAMBIO A CONTRATO DE APRENDIZAJE
2	1.042.064.911	CARDONA QUINTERO LEIDY PIEDAD	SAN AGUSTIN EVENTOS	PASANTIA -CAMBIO A PROYECTO
3	121.437.904	GALLO LAVERDE JESSICA	SAN AGUSTIN EVENTOS	PASANTIA- cambio a contrato aprendizaje
4	1.017.220.305	VILLEGAS MARTINEZ DAVID MAURICIO	Diseño y Soluciones	PASANTIA- cambio a contrato aprendizaje
5	1.152.457.656	VILLAMIZAR MUÑOZ MARISOL	LADRILLERA ASOCIADOS	PASANTIA- cambio a contrato aprendizaje

CONTRATO DE APRENDIZAJE									
No	CC	NOMBRE	EMPRESA	FECHA DE INICIO	Horas ejecución Enero	Horas ejecución Febrero	Horas ejecución Marzo	TOTAL HORAS	VISITA
1	1.017.205.775	ARIAS CUERVO YURANY ANDREA	HOGAR Y MODA	1/03/2019	0	0	192	192	PENDIENTE

Cód. FO-ADQU-120	Formato	
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	A Alcaldía de Medellín

2	1.214.737.904	GALLO LAVERDE JESSICA	SAN AGUSTIN EVENTOS	27/02/2019	0	16	192	208	PENDIENTE
3	43.454.416	TRUJILLO YENY	TIENDAS D1	5/03/2019	0	0	176	176	PENDIENTE
4	1.214.734.980	CARMONA MONTTOYA VERONICA JAZMIN	MEGAMARKET	18/03/2019	0	0	96	96	PENDIENTE
5	1.040.743.632	ROMAN SUAZA YEIMY SIUMARA	MEGAMARKET	19/03/2019	0	0	88	88	PENDIENTE
6	1.011.390.395	MARIN ABADIA DANERY	UNIVERSIDAD EAFIT	20/03/2019	0	0	80	80	PENDIENTE
7	1.013.363.403	SANCHEZ AGUALIMPIA KLIBERT ALDAIR	KONECTA	FIRMA CONTRATO	0	0	0	0	PENDIENTE
8	1.017.220.305	VILLEGAS MARTINEZ DAVID MAURICIO	FERROINDUST RIALES	15/03/2019	0	0	128	128	PENDIENTE
9	1.020.491.836	CARMONA MONTTOYA ANGIE CAROLINA	KONECTA	FIRMA CONTRATO	0	0	0	0	PENDIENTE
10	1.037.598.926	NÚÑEZ GUZMÁN SANDRA MARCELA	GRUPO BIMBO	1/04/2019	0	0	0	0	PENDIENTE
11	1.018.491.837	RÍOS BELEÑO KATALINA	GRUPO FAMILIA	2/04/2019	0	0	0	0	PENDIENTE
12	1.152.457.656	VILLAMIZAR MUÑOZ MARISOL	LADRILLERA ASOCIADOS	1/03/2019	0	0	192	192	PENDIENTE
13	1.020.488.812	FLOREZ PUERTA CAMILO	SERVICIO ANTIOQUEÑO DE ALIMENTOS	1/04/2019	153	167	192	512	PENDIENTE
14	1.001.237.129	HINCAPIE CARDONA SANTIAGO	MADECOL- MADECENTRO	7/03/2019	0	0	168	168	PENDIENTE
15	43.809.778	ARENAS LONDOÑO MARIA ESTHER	EUROAUTOS	21/03/2019	0	0	72	72	PENDIENTE
16	1.214.737.917	SOSSA PATIÑO CINDY JULIETH	BIMBO COLOMBIA S.A	8/04/2019	0	0	0	0	PENDIENTE
17	1.040.356.269	CARVAJAL CUESTA SANDRA ISABEL	ESTA INICIAR CONTRATO APRENDIZAJE		0	0	0	0	PENDIENTE

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

CONTRATO LABORAL										
No	CC	NOMBRE	EMPRESA	FECHA DE INICIO	Horas ejecución de horas adicionales en bre	Horas ejecución de horas en enero	Horas Ejecución Febrero	Horas Ejecución Marzo	TOTAL HORAS	VISITA
1	1.037.629.467	CORRALES MONTOYA KEVIN ARLEY	VITALGLASS VIDRIOS Y METALES	11/10/2018	0	128	192	192	512	16/01/2019
2	1.128.266.770	AGUIRRE OSORNO JORGE ALDEMAR	GO CHARLIE SAS	9/04/2018	192	192	192	24	600	17/01/2019
3	1.035.878.256	URREGO JARAMILLO VANESSA	EXTRAS S.A.	16/11/2018	192	192	192	24	600	15/12/2018
4	43.286.718	LOTERO RENDON BLANCA OLIVA	Fulecol-Alcaldía	17/11/2018	192	192	192	24	600	PENDIENTE
5	71.367.865	YARCE AGUDELO JUAN FELIPE	GAME SHOP UN MUNDO DE VIDEO	14/01/2019	192	192	192	24	600	Marzo 15 2019
6	1.102.866.176	SALGADO BOHORQUEZ LILIBETH	Bary	16/01/2019	192	192	192	24	600	PENDIENTE
7	1.148.144.922	ARANGO MUÑOZ SEBASTIAN	METROP ARQUES-EMPLEAMOS	8/01/2019	192	192	192	24	600	PENDIENTE
8	1.020.424.508	GARCIA SIMBAQUEVA GUSTAVO ADOLFO	Contento BPS	31/07/2018	192	192	192	24	600	PENDIENTE
9	98.705.638	RESTREPO GARCIA ANDRES FELIPE	IMBOCAR	2/05/2018	192	192	192	24	600	PENDIENTE
10	1.017.244.728	RENDON CORREA JOHN JAIRO	LUMEN S.A.S	23/10/2018	192	192	192	24	600	PENDIENTE
11	1.035.912.376	MUNERA HERNANDEZ JUAN ESTEBAN	RAFAEL ARCILA SUAREZ	1/11/2017	0	112	192	192	496	PENDIENTE
12	43.439.435	USUGA CLAUDIA PATRICIA	QUICK BPO SAS	24/04/2018	0	168	192	192	552	PENDIENTE

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

13	1.028033.232	HINCAPIE CORDOBA JOSE DANIEL	INVERSIONES LINA MARIA	9/02/2019	0	192	192	192	576	PENDIENTE
14	1.017.139.781	CARVAJAL EDITH JOHANA	JIRO S.A - PREVEL	2/01/2019	0	8	192	192	392	PENDIENTE
15	1.001.035.524	MARTINEZ ROCHA NATALY SOFIA	CONFEGIRALDO	25/03/2019	0	0	48	192	240	
16	37.277.872	DONATO MAQUIUD ADRIANA MILENA	JOY STAZ - CONFECIONES	9/02/2019	0	0	160	192	352	
17	1.214.741.325	MARTÍNEZ BUILES CARLOS ANDRÉS	CASA LIMPIA S.A	20/03/2019	0	0	0	72	72	

Las prácticas se han desarrollado satisfactoriamente, la ejecución de esta consiste en la aplicabilidad de los conocimientos aprendidos en la fase lectiva.

Los empresarios manifiestan en las visitas de seguimiento a los docentes líderes que están muy contentos con las capacidades técnicas y conocimiento logísticos que tiene los estudiantes, porque son propositivos, manejan el liderazgo y además están enseñando a los empresarios nuevos conceptos del mundo audiovisual que aprendieron en la formación, son responsables y eficientes a pesar de no poseer experiencia.

PROYECTO INVESTIGACIÓN IDEAS NEGOCIO					
	DOCUMENTO IDENTIDAD	APELLIDOS Y NOMBRES	FECHA INICIO PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	Nota avance 20%
1	32.290.957	CANO ORFA LUCIA	7/02/2019	AREPAS O Y L	4
2	1.152.468.421	VALENCIA VERGARA LAURA CRISTINA	7/02/2019	AREPAS O Y L	4
3	1.049.024.312	CASTRO GUERRERO KAREN DAYANA	7/02/2019	VERDUTALES	4
4	1.017.139.273	CHALARCA MONICA MARCELA	7/02/2019	VERDUTALES	4
5	1.017.268.121	OSPINA RODRIGUEZ ANGIE PAOLA	7/02/2019	POSTRES BLUE MOON	4
6	1.042.064.911	CARDONA QUINTERO LEIDY PIEDAD	7/02/2019	POSTRES BLUE MOON	4

Cód. FO-ADQU-120		
Formato		
FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría		
		
Alcaldía de Medellín		
Versión. 6		

7	1.128.459.29 9	VELEZ MENESES LINA MARCELA V	7/02/2019	POSTRES BLUE MOON	4
8	1.097.388.28 4	RODRIGUEZ GALLEGU JESUS ANDRES	7/02/2019	GUARDERIA DE MASCOTAS	4
9	1.017.276.17 3	VALENCIA MORALES SANTIAGO	7/02/2019	GUARDERIA DE MASCOTAS	4
10	1.017.154.41 2	ARIZA DAVID JULIETH ISABEL	8/02/2019	ECOLLANTA S	4,5
11	1.214.721.60 5	MARTINEZ ANGELA	7/02/2019	JABON ECOLOGICO BLANQUITA	4,2
12	43.807.632	ESCOBAR LIDA EUGENIA	7/02/2019	JABON ECOLOGICO BLANQUITA	4,2
13	1.152.200.68 6	CANO HOYOS MARIA XIMENA	15/03/2019	Boutique Attenea	4,3
14	43,721.054	GALVIS LONDOÑO ORFA NERY	15/03/2019	Por definir el nombre	
15	1.003.080.16 5	ROMERO MORA YULISA DEL CARMEN	15/03/2019	Por definir el nombre	
16	1.069.485.75 3	SIERRA CARPIO LEIDY MARCELA	15/03/2019	Por definir el nombre	
17	1.077.420.07 7	PALACIOS PALACIOS KELLY JOHANA	16/03/2019	Por definir el nombre	
18	43.913.756	PIEDRAHITA POSADA YESENIA	17/03/2019	Por definir el nombre	
19	1.152.444.02 7	GARCES CINDY CAROLINA	29/03/2019	Por definir el nombre	
20	1.128.427.25 4	USUGA HIGUITA ELY JHOJANA	29/03/2019	Por definir el nombre	
21	43.603.365	LOPEZ LONDOÑO CLAUDIA	29/03/2019	Por definir el nombre	
22	32354373	DE LA ROSA MONTIEL LILIANA PATRICIA	29/03/2019	Por definir el nombre	
23	43.100.190	BUSTAMANTE MARGARITA MARIA	29/03/2019	Por definir el nombre	
24	43.505.065	OCAMPO VELASQUEZ LUZ MERY	29/03/2019	Por definir el nombre	
25	43.808.604	ARCILA SANTA LUZ YANETH	29/03/2019	Por definir el nombre	
26	1.214.746.56 9	ISAZA RUEDA JURICELY	29/03/2019	Por definir el nombre	
27	1.017.249.15 7	ROMERO GIL YADENI ESPERANZA	15/03/2019	Boutique Attenea	4,3
28	1.017.241.38 6	BORJA RESTREPO ALEJANDRA	15/03/2029	Boutique Attenea	4,3

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

ALTERNATIVA: PARTICIPACIÓN EN UN PROYECTO PRODUCTIVO, SEGÚN EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL- PEI EN IME.

Según el reglamento, esta se cumple cuando se definen los proyectos en el marco de un programa de formación y estos posibilitan la simulación de entornos productivos reales y la aplicación de conocimientos, habilidades y destrezas pertinentes a las competencias del programa para cumplir con el objetivo de la etapa productiva, donde se concierta sobre las condiciones de estadía; esto es, pago de algún auxilio económico o en especie. La constancia de cumplimiento a satisfacción la expide el Coordinador académico del IME, cuando se recibe el documento final del proyecto descrito a satisfacción.

ESTUDIANTES EN PROCESO DE SELECCIÓN			
No.	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	APELLIDOS Y NOMBRES	Estado
1	1.028.006.237	ARROYAVE GALLEGU GINA VANESSA	iniciara proyecto
2	1.037.590.671	CARVAJAL SUAREZ JOAN STEVEN	iniciara proyecto
3	1.038.806.413	CORTES MAQUILON SANDRA CECILIA	
4	1.017.135.305	PEREZ USUGA ANDRES EDUARDO	
5	32.107.018	POSADA ACEVEDO SANDRA MILENA	en proceso de firma contrato aprendizaje
6	43.208.434	POSADA BEATRIZ ELENA	
7	1.017.158.739	RAIGOSA PARRA JUDY ANDREA	
8	1.040.758.337	VELEZ PINO TATIANA ANDREA	NO ESTA INTERESADA -TRUCCOS
9	1.007.417.828	VILLA JARAMILLO DEYSI TATIANA	
10	1,007,222,863	ZAPATA BEDOYA DANIELA	en proceso de firma

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

			contrato aprendizaje
11	1017142545	AGUDELO GRAJALES MARIA ADELAIDA	en proceso contratación

2.4 Cursos complementarios de Cualificación Específica

El aprendizaje debe basarse en competencias desde el ser, hacer y saber, estas competencias significan resignificar el aprendizaje desde la inclusión laboral, ya que la sociedad actual determina un candidato integral e ideal para laboral es aquel que no solo haga su trabajo adecuadamente sino también que pueda desenvolverse asertivamente dentro de su entorno.

Dentro del componente de cualificación específica para la formación en logística se contempla como curso complementario a inglés básico y Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC, la institución desde la experiencia ve la necesidad de complementarlo con comunicación y lenguaje para lograr un estudiante más competitivo frente al mundo laboral y emprendimiento.

De la ejecución de dichas actividades complementarias se rindió en su momento el respectivo informe toda vez que a ejecución total de las mismas se vio observada en el informe del mes de noviembre.

2.5 Orientación para la Educación Superior: Esta actividad tiene por objeto la orientación de los estudiantes a los diferentes programas de financiación de la educación superior mediante la identificación de oportunidades ofrecidas en las diferentes instituciones participantes del evento. Además, el estudiante puede identificar su interés para la continuación de la formación, las instituciones que lo ofertan y demás servicios complementarios.

Fue desarrollada el 17 de octubre del 2018 en las instalaciones de la institución IME. Conto con una afluencia de público relevante que iba pasando por los diferentes stands de las diferentes instituciones de formación para el trabajo o universidades e iban recibiendo la información respectiva ofrecida por cada una de ellas.

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

2.6 Encuesta de medición de satisfacción de los beneficiarios

Dicha actividad, tiene como objetivo medir la percepción de los estudiantes, como beneficiarios inmediatos del proceso, de diferentes aspectos a efectos de retroalimentar los programas y mejorar la formación.

Dicha actividad se realizó en el mes de noviembre.

2.7 Evento de Cierre y Certificación

EL COMPONENTE 3 ESTRATEGIAS TRANSVERSALES

Las estrategias trasversales comprenden el fortalecimiento de habilidades sociales y para la vida a través del acompañamiento psicosocial de los estudiantes y los mecanismos utilizados para la motivación a la asistencia y prevención a la deserción, con acciones afirmativas para las Mujeres.

3.1. Acompañamiento Psicosocial

Se realiza con el objetivo de fortalecer habilidades sociales y para la vida a través de acciones de promoción y prevención de la salud mental de los beneficiarios del programa, realizada por profesionales psicosociales bajo la coordinación de la Líder Psicosocial de la UT IME - CIME. Teniendo en cuenta que la intervención psicológica es clave en el desarrollo funcional y equilibrado del programa. Su función prioritaria es atender y fomentar el desarrollo psicológico en todos sus componentes y con los agentes principales del sistema educativo (alumnos, familias y docentes).

Desde esta perspectiva, el trabajo del psicólogo implica dos grandes objetivos:

1. Aportar el análisis psicológico de las diversas situaciones (valoración profesional)

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

2. Proponer planes de acción que respondan a los análisis realizados (intervención).

A continuación, se relaciona el cronograma de actividades:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PSICOSOCIALES																												
PROGRAMA EDUCACIÓN PERTINENTE A LA DINAMICA LABORAL UNIÓN TEMPORAL IME-CIME																												
JULIO A DICIEMBRE DEL 2018 LOGISTICA																												
ACTIVIDADES	JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE							
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	
REALIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE DRP																												
DESARROLLO Y APOYO A COMPETENCIAS TRASNVERSALES																												
ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN A LA ASISTENCIA																												
TALLER SOBRE PREVENCIÓN A LA TOLERANCIA AL CONSUMO																												
TALLER SOBRE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y SEXUALIDAD RESPONSABLE																												
TALLER SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR																												
TALLER SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE HABITOS DE ESTUDIO																												
SEGUIMIENTO A LA DESERCIÓN																												
ATENCIÓN INDIVIDUAL																												
ATENCIÓN FAMILIAR																												
SENSIBILIZACIÓN JORNADAS DEMOCRÁTICAS																												
CAMPAÑA ELECCIÓN REPRESENTANTE																												
ELECCIÓN REPRESENTANTE DE GRUPO																												
ENCUENTRO INTERGENERACIONAL																												
PRÁCTICA SOCIAL																												
TALLER COMPARTIENDO JUNTOS																												
ACTIVIDAD PROYECTADO MIS FANTASÍAS																												
TALLER AMOR, PAZ Y NAVIDAD PARA TODOS																												
REUNIÓN DE LÍDERES																												

3.1.1. Diagnóstico Rápido Participativo (DRP)

De dicha actividad ya se rindió reporte en informe de vigencias pasada y el equipo psicosocial trabaja con talleres enfocadas en las problemáticas detectadas.

3.1.2. Asesorías psicológicas individual, grupal y familiar:

A. Asesoría individual

En el mes de marzo se realizaron 30 atenciones psicológicas individuales como se evidencia en el siguiente cuadro.

Las especificaciones se evidencian en el siguiente cuadro:

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 A Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

ATENCIONES PSICOLOGIAS POR EDAD Y GÉNERO			
JOVENES		ADULTOS	
Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
8	10	0	12
Total de atenciones en el mes: 30			

CONSOLIDADO ATENCIONES PSICOSOCIALES INDIVIDUALES CONTRATO N° 4600075560 DE 2018											
UT IME - CIME	GENE RO	MES 1 JUL	MES 2 AGO	MES 3 SEP	MES 4 OCT	MES 5 NOV	MES 6 DIC	MES 7 ENR	MES 8 FEB	MES 9 MAR	TOTA L
LOGISTI CA	JH	0	6	13	10	2	0	5	14	8	58
	JM	3	8	16	21	5	0	6	23	10	92
	AH	1	1	7	7	5	0	8	4	0	33
	AM	4	5	26	21	8	2	14	9	12	101
	TOTAL	8	20	62	59	20	2	33	50	30	284

Análisis de la intervención individual:

Los estudiantes en el mes de marzo continuaron con la dinámica académica en la etapa productiva, lo que implica no estar todo el tiempo en la institución, buscaron la atención individual para un total en el mes de 30 servicios realizados bajo esta modalidad. En su mayoría fueron las mujeres que utilizaron las asesorías, seguido de los hombres jóvenes.

Atención por Causas: Las causas registradas en el mes de marzo fueron en su gran mayoría situaciones académicas.

Las especificaciones se evidencian en el siguiente cuadro:

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

CONSOLIDADO ATENCIONES POR CAUSAS CONTRATO N° 4600075560 DE 2018											
UT IME CIME	ATENCIÓN	Mes 1 JUL	Mes 2 AGO	Mes 3 SEP	Mes 4 OCT	Mes 5 NOV	Mes 6 DIC	Mes 7 ENR	Mes 8 FEB	Mes 9 MAR	TOTAL
LOGISTICA	Problemas familiares o de pareja	2	9	8	0	0	0	1	0	0	20
	Dificultades personales	2	3	5	5	2	0	0	0	0	17
	Problema de Convivencia escolar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Situaciones académicas	0	7	48	54	13	2	32	50	27	233
	Dificultades de salud ya sea física o mental	1	1	1	0	0	0	0	0	3	6
	Tolerancia al consumo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Problemas de orden publico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Incompatibilidad de horarios de trabajo	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	Cuidado de un familiar	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Otros	3	0	0	0	1	0	0	0	0	4
	TOTAL	8	20	62	59	20	2	33	50	30	284

Análisis de la atención por causas:

Las Situaciones Académicas fueron las principales causas de atención individual para el mes de febrero. Los estudiantes se acercaron con dudas personales a cerca de su ubicación en la práctica laboral, como mejorar sus entrevistas u hojas de vida.

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

También fue aprovechado el espacio para conocer desde su perspectiva como van en sus prácticas, expresando estar muy satisfechos y motivados.

- ✓ **Situaciones académicas:** El predominio de las causas de situaciones académicas como motivo de consulta refleja los temores e inseguridades de los estudiantes frente a la parte de práctica, encontrando en la asesoría individual un espacio para decantar estas emociones y empoderarse para continuar el proceso de formación.

Atención por Comunas

En el mes de marzo se realizaron 30 atenciones individuales para el programa de Logística. Las especificaciones se evidencian en el siguiente cuadro:

CONSOLIDADO ATENCIONES POR COMUNA CONTRATO N° 4600075560 DE 2018											
UT I ME - CIME	COMUNA	Mes 1 JUL	Mes 2 AGO	Mes 3 SEP	Mes 4 OCT	Mes 5 NOV	Mes 6 DIC	Mes 7 ENR	Mes 8 FBR	Mes 9 MAR	TOTAL
LOGISTICA	1	2	5	7	14	6	0	1	14	8	57
	2	3	4	17	20	4	1	6	7	5	67
	3	0	2	3	4	0	0	2	2	2	15
	4	1	2	4	4	2	0	2	8	5	28
	5	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2
	6	1	0	0	1	1	0	1	1	0	5
	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	8	0	0	11	2	1	0	3	2	2	21
	9	0	0	3	0	0	0	4	3	1	11
	10	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	12	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	13	0	1	4	3	1	0	2	0	0	11
	14	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	15	0	1	0	2	0	0	5	3	0	11
	16	0	3	8	3	2	0	6	10	5	37
	60	1	0	3	4	1	1	1	0	1	12
	70	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		8	20	62	59	20	2	33	50	30	284

B. Asesoría grupal

Durante el mes de marzo no se realizaron asesorías grupales como tales, sino apoyo a las prácticas, debido a que los estudiantes no permanecieron en las instalaciones educativas en este periodo, por encontrarse en proceso de práctica

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

laboral. Por esta razón las capacitaciones realizadas en marzo se registrarán como apoyo a la intermediación laboral

Las especificaciones se evidencian en el siguiente cuadro:

CONSOLIDADO INTERVENCIONES GRUPALES POR MES CONTRATO N°4600075560 DE 2018											
UT IME - CIME	ATENCIÓN - MOTIVO	Mes 1 JUL	Mes 2 AGO	Mes 3 SEP	Mes 4 OCT	Mes 5 NOV	Mes 6 DIC	Mes 7 ENR	Mes 8 FEB	Mes 9 MAR	TOTAL
LOGISTICA	Motivación a la Asistencia	2	0	10	22	13	0	0	0	0	47

Análisis de las intervenciones grupales:

- ✓ Las intervenciones grupales al finalizar la fase lectiva fueron 47, (de las cuales se presentó informe en cada periodo), se realizaron para motivar la asistencia y contener la deserción, visitando a cada uno de los grupos en las tres jornadas, además de buscar el apoyo del grupo de docentes para dar solución a las problemáticas particulares que impedían el ejercicio de las actividades académicas

C. Asesoría familiar

En el mes de marzo se realizó una asesoría familiar a la familia de Marisol Villamizar. Otros contactos con las familias se realizaron telefónicamente, con el fin de motivar y guiar a las familias en su corresponsabilidad para la consecución de la práctica laboral. Además, se les recordó a los estudiantes de la posibilidad de usar este servicio de ser necesario, sin embargo, no se ha usado el servicio.

CONSOLIDADO INTERVENCIONES A FAMILIAS POR MES CONTRATO 4600075560 DE 2018											
UT IME - CIME	ATENCIÓN MOTIVO	Mes 1 JUL	Mes 2 AGO	Mes 3 SEP	Mes 4 OCT	Mes 5 NOV	Mes 6 DIC	Mes 7 ENR	Mes 7 FEB	Mes 7 MAR	TOTAL
LOGISTICA	----	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

Análisis de las intervenciones familiares:

Durante este mes de marzo se realizó una intervención familiar, donde la profesional psicosocial se desplazó a La Clínica Medellín de Occidente, lugar donde se encontraba la estudiante Marisol Villamizar hospitalizada y acompañada de su familia, el objetivo de la visita fue dar acompañamiento psicosocial a la estudiante y apoyar a la familia, para que el proceso de recuperación de la estudiante se lleve a cabo en términos efectivos y afectivos.

Por otro lado, las comunicaciones con las familias de los estudiantes en general fueron telefónicas con el objetivo contar con su colaboración para motivar y apoyar las prácticas laborales.

3.1.4. Práctica social:

Se comprende la práctica social como acciones que los estudiantes realizaron una vez durante el proceso, como actividades comunitarias coordinadas con el equipo psicosocial con el objetivo y oportunidad de retribuir a las comunidades, instituciones sociales o entorno donde el estudiante se desarrolla; compartiendo parte de lo aprendido y desarrollando su sensibilidad social.

De dicha actividad se rindió reporte de manera detallada en su ejecución en el mes de octubre y noviembre.

3.1.5. Encuentro intergeneracional:

En el mes de octubre y noviembre se rindió cuenta de la ejecución de la respectiva actividad bajo la temática “Mi familia, mi tesoro “

3.1.6. Formación en Competencias Claves y Transversales (SABER-SABER):

La formación por competencias claves y transversales se cumplió en su totalidad en la fase electiva durante los meses de agosto a noviembre (reportados en estos periodos). En el mes de marzo no se realizó esta actividad ya que los grupos están

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

en práctica. En el mes de febrero la formación compartida con los grupos se registra como apoyo a la intermediación laboral

Las especificaciones se evidencian en el siguiente cuadro

CONSOLIDADO FORMACION EN COMPETENCIAS CLAVES Y TRASVERSALES POR MES CONTRATO N°4600075560 DE 2018											
UT I ME - CIME	ATENCIÓN - MOTIVO	Mes 1 JUL	Mes 2 AGO	Mes 3 SEP	Mes 4 OCT	Mes 5 NOV	Mes 6 DIC	Mes 7 ENR	Mes 8 FEB	Mes 8 MAR	TOTAL
LOGISTICA	Competencias Laborales	0	3	1	0	0	0	0	0	0	4
	Manejo del Estrés	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
	Comunicación Asertiva	1	3	1	0	0	0	0	0	0	5
	Sexo responsable	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	Hábitos de Estudio	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4
	Compartiendo Juntos (celebración de amor y amistad)	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4
	Trabajo en Equipo	0	0	7	0	0	0	0	0	0	7
	Diagnóstico Rápido Participativo	2	3	0	0	0	0	0	0	0	5
	Sensibilización Jornada democrática	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
	Campaña y Elección de Representantes	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
	Convivencia escolar	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	Liderazgo	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
	Proyecto de vida	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Navidad, paz y amor	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	TOTAL	3	24	20	2	2	0	0	0	0	51


En el mes de marzo no se realizaron talleres de formación ya que los estudiantes de encontraban en la fase práctica. Al finalizar la fase lectiva se totalizan 51 talleres (reportados según la ejecución en los anteriores meses) estos 51 talleres conllevan 102 horas de trabajo.

Con el fin de continuar la comunicación y una buena relación con los participantes del programa, se compartió con ellos por medio de WhatsApp y al correo; un vídeo de empoderamiento mujer como acción afirmativa en la celebración del día internacional de la mujer; el cual los estudiantes agradecieron abiertamente. Evidencias: Correos, mensaje.

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

3.1.7. Apoyo a Intermediación Laboral

El 4 marzo se realizó un taller de refuerzo en Excel para los estudiantes de Logística asistieron en su totalidad 7 estudiantes del grupo de la mañana, el taller tuvo como objetivo fortalecer los conocimientos en este programa, ya que, en el proceso de vinculación a las prácticas laborales, algunas empresas han aplicado pruebas técnicas con esta herramienta. Evidencia: Listado de asistencia.



El equipo psicosocial, continuó con el apoyo a la inserción motivando a los estudiantes a mejorar su presentación personal y hojas de vida, realizando simulacros de entrevistas y buscando que el estudiante amplíe sus posibilidades de inserción. Evidencias: Base de llamadas telefónicas, correos y formato de atención individual.

3.2. Motivación a la asistencia y prevención a la deserción

Son los mecanismos que buscan facilitar la permanencia de los beneficiarios durante el proceso formativo, están articulados entre docentes y profesionales psicosociales.

3.2.1. Motivación a la asistencia:

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Detección de riesgos de Deserción

Realizando el análisis respectivo de las intervenciones individuales y grupales, y con el perfil socio laboral se puede concluir que los riesgos de deserción en la fase práctica son los siguientes:

- ✓ Laboral o económico: La población estudiantil presenta dificultades económicas que priorizan ante la posibilidad de ocupar una jornada completa de práctica en la modalidad de pasantía (sin remuneración) sin la comprensión de las ventajas competitivas que les brinda la experiencia del tiempo de práctica, además de la culminación y certificación como técnicos laborales.
- ✓ Dificultades personales y/o familiares: Aunque los estudiantes comprenden el compromiso con la empresa en la etapa de práctica, algunos manifestaron en el perfil socio laboral presentar dificultades de permanencia si alguno de sus seres cercanos enferma, ya que no cuentan con red de apoyo para estos casos.
- ✓ Falta de Motivación: Los estudiantes expresaron la entrevista del perfil socio laboral que les desmotivaría si las practicas les fueran asignadas en lugares lejanos de su residencia y si las actividades no estarían acordes con el programa estudiando.
- ✓ En las atenciones individuales se nota que algunos estudiantes sienten y viven la experiencia laboral como algo lejano a su realidad, se les dificulta tomar consciencia de esta etapa productiva y no presentan la habilidad de canalizar su energía para la consecución de este objetivo

Estrategias para motivar la asistencia

Desde el área psicosocial se articuló un plan de retención con el objetivo de aplicar estrategias para motivar la asistencia y detectar oportunamente factores de riesgo a la deserción, aplicando los mecanismos necesarios para evitarla, algunos son:

- ✓ Llamadas telefónicas: Con el apoyo de los docentes líderes, se ha contactado a los estudiantes con el fin de invitarlos a la reunión de abril y

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

saber cómo van con su proceso de consecución de práctica laboral.
Evidencia: Registro de llamadas y correos.

- ✓ Visita domiciliaria u hospitalaria: La psicosocial visitó en el hospital a la estudiante Marisol Villamizar, quien se encontraba hospitalizada por un atentado contra su vida. Se logró entrevista con la familia y acompañar a Marisol en su proceso de recuperación, mostrando todo el ánimo para continuar con los estudios y práctica. Evidencia: Acta de atención individual
- ✓ El equipo psicosocial, los docentes líderes, el coordinador de inserción y mediación laboral y la coordinación general se enfocaron la ubicación de los estudiantes en su práctica laboral, con base en el perfil socio laboral, para garantizar la ubicación del estudiante según su caracterización y la de la empresa. Manteniendo una comunicación directa con el estudiante a través de correos electrónicos, llamadas y asesorías de atención individual. Evidencia (registro de atención individual)
- ✓ En comunicación permanente se ha evidenciado la satisfacción de los estudiantes en los diferentes entes de práctica, como San Agustín, Diseños y soluciones, entre otros

Reporte de deserciones de marzo 2019

En la ejecución de esta vigencia se observa una deserción adicional, la estudiante Mariana Santacruz Donneys, quien, desde la terminación de la fase lectiva, manifestó solo estar interesada en una práctica con remuneración, descartando las otras modalidades (pasantía, convenio, proyecto de investigación) además fue seleccionada para realizar contrato de aprendizaje, pero no lo pudo tomar porque viaja a España el 4 de abril, por lo cual, la deserción aumenta así:

Septiembre: 13 estudiantes.

Octubre: 17 estudiantes.

Noviembre: 4 estudiantes.

Diciembre: Ninguna

Enero: Ninguna

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 A Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Febrero: Ninguna

Marzo: 1 estudiante.

A la fecha, la institución reporta 34 estudiantes desertados, respecto 130 matriculados, equivale al 26% de estudiantes desertados, por lo tanto, dicha cifra se ubica superior al 15% que es la máxima permitida en el proceso y consecuentemente se revisaran detalladamente a efectos de atribuirle la consecuencia estipulada en los estudios previos.

DESERCIONES POR EDAD Y GÉNERO LOGISTICA MARZO			
JOVENES		ADULTOS	
Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
0	1	0	0
Total de deserciones en el mes: 1			

CONSOLIDADO DESERCIONES POR MES CONTRATO N° 4600075560 DE 2018											
UT IME - CIME	GENERO	MES 1 JUL	MES 2 AGO	MES 3 SEP	MES 4 OCT	MES 5 NOV	MES 6 DIC	MES 7 ENR	MES 7 FEBR	MES 7 MAR	TOTAL
LOGÍSTICA	JH	0	0	3	4	0	0	0	0	0	7
	JM	0	0	6	7	3	0	0	0	1	17
	AH	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
	AM	0	0	3	5	0	0	0	0	0	8
TOTAL		0	0	12	17	4	0	0	0	1	34

CONSOLIDADO DESERCIONES POR COMUNA CONTRATO N° 4600075560 DE 2018											
UT IME - CIME	COMUNA	Mes 1 JUL	Mes 2 AGO	Mes 3 SEP	Mes 4 OCT	Mes 5 NOV	Mes 6 DIC	Mes 7 ENR	Mes 8 FBR	Mes 9 MARZ	TOTAL
LOGÍSTICA	1	0	0	5	3	2	0	0	0	0	10
	2	0	0	5	3	0	0	0	0	0	8
	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
	4	0	0	1	2	1	0	0	0	0	4
	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

	9	0	0	0	2	0	0	0	0	1	3
	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
TOTAL		0	0	12	17	4	0	0	0	1	34

CONSOLIDADO DESERCCIONES POR CAUSA - CONTRATO N° 4600075560 DE 2018												
UT IME - CIME	CAUSA	Mes 1 JUL	Mes 2 AGO	Mes 3 SEP	Mes 4 OCT	Mes 5 NOV	Mes 6 DIC	Mes 7 ENR	Mes 8 FEB	Mes 9 MAR	TOTAL	
LOGÍSTICA	Consecución de empleo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Bajo rendimiento académico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Problemas-familiares-Pareja	0	0	1	3	0	0	0	0	0	4	
	Problemas de salud física o mental (diagnosticada)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Falta de motivación al estudio	0	0	0	4	1	0	0	0	0	5	
	Cambio de ciudad	0	0	1	1	0	0	0	0	1	3	
	Problemas de orden publico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	Ingreso a otros estudios superiores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Cuidado de los hijos o Cuidado de un familiar	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
	Servicio militar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Practicas académicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Incompatibilidad de horarios con trabajo o estudio	0	0	7	9	1	0	0	0	0	17	

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Violación del reglamento estudiantil y /o contrato pedagógico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dificultades económicas	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
Gana concurso con el Municipio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vino entre 1 ó 3 veces	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad de un familiar	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Motivo desconocido: no contesta, no responde correos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No es bachiller	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Menor de edad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	12	17	4	0	0	0	1	34

Las deserciones anteriormente expuestas fueron verificadas una a una por el equipo transversal psicosocial de la Unidad de Formación y Habilitación Laboral encontrando que 33 de las deserciones contaban con el debido soporte de gestión realizada para contener dichas deserciones y 1 deserción no contaba con dichas evidencias, de manera que, respecto a esa deserción sin debido soporte, no será validada y por tanto será cobrada acorde los lineamientos estipulados en los estudios previos del contrato para dicha situación.

3.2.2. Apoyos de Bienestar:

- a) Transporte: Se entrega la suma de \$4.400 por cada día asistido. Dicho subsidio se entrega en forma quincenal vencida. Los estudiantes se encuentran bancarizados en Bancolombia. La ejecución acumulada al mes de marzo es \$42.566.440 correspondiente al 31% del presupuesto asignado para ello que es \$138.127.696. Los auxilios de transporte se entregan una vez que el estudiante entregue la planilla de asistencia a la práctica con sus respectivas firmas del jefe inmediato.

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

- b) Refrigerio: Esta actividad se encuentra ejecutada en un 100% y para el mes de marzo no se entregaron refrigerios porque este apoyo es solo durante la fase de formación, la cual culmino en el mes de noviembre. La ejecución acumulada es del 62% que corresponde a \$76.918.400 del presupuesto asignado, el cual corresponde a \$23.701.600. Queda un saldo sin ejecutar por valor de \$29.312.400 de los cuales \$10.529.544 corresponde a los 42 estudiantes que no se matricularon y \$18.782.856 corresponden a la inasistencia y deserción presentada en este lapso. Este valor será reintegrado al municipio al terminar el contrato.
- c) Implementos básicos para la formación: De los 172 cupos con los que se contaba en esta formación solo se matricularon 130 estudiantes, razón por la cual el kit escolar a diciembre 30 presenta una ejecución acumulada de 76% correspondiente a \$3.510.000 quedando así un valor a reintegrar por los 42 cupos no efectivos al momento de realizar el cierre de matrícula de \$1.134.000 pesos. Este valor será reintegrado al municipio al terminar el contrato.
- d) Póliza Estudiantil: Desde el inicio de la formación académica, 23 de julio del 2018, los estudiantes están amparados con la póliza número 65-68-1000002301 con vigencia hasta el 1 de agosto del 2019 con la Aseguradora Seguros del Estado con NIT860009174-4

La póliza en cuestión no ha sido afectada por circunstancias que requieran acudir al amparo de los rubros por ella cubierta, en este sentido, se encuentra indemne, no afectada por ninguna reclamación. Pero en la ejecución presupuestal se realiza un ajuste debido a que en el cierre de matrícula solo 130 cupos fueron realmente efectivos, por esta razón se deben descontar los 42 estudiantes que no cumplieron con el proceso de matrícula.

COMPONENTE 4 INTERMEDIACIÓN Y VINCULACIÓN LABORAL

Este componente tiene por objetivo generar estrategias que conecten la oferta y demanda laboral y que permitan fomentar la empleabilidad de la ciudad, además

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

de generar oportunidades de empleo a los participantes del programa. La implementación de este componente se realiza de manera transversal durante todo el proceso formativo vinculando a todos los actores del proceso (estudiantes, docentes, padres y empresarios).

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INTERMEDIACION Y VINCULACION LABORAL																								
PROGRAMA EDUCACIÓN PERTINENTE A LA DINÁMICA LABORAL UNION TEMPORAL IME-CIME																								
ACTIVIDADES	Septiembre					Octubre					Noviembre				Diciembre					Enero				
	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5
Estudio y análisis y programación requerimientos técnico																								
Creación bases de datos																								
Segmentación bases de datos																								
Diseño carta propuesta pasantía																								
Diseño carta convenio																								
Taller elaboración hojas de vida																								
Taller orientación vocacional nombre abriendo puertas "descubre tu potencial ...																								
Talleres orientación ocupacional																								
charla como enfrentar con éxito una entrevista de trabajo a nivel individual y grupal																								
Charla "el trabajo de buscar trabajo - canales de búsqueda de empleo																								
Inscripción estudiantes oficina pública de empleo alcaldía de Medellín																								
Remisión a procesos de selección y vinculación laboral																								

[illegible]

a) **Orientación Vocacional:** Tiene por objetivo que los estudiantes identifiquen sus capacidades, habilidades e intereses con el oficio a desempeñar acordes a la formación, además de reconocer su perfil ocupacional. Esta se plantea dentro del cronograma de actividades programadas para el mes de octubre y que se detalla en el mismo.

b) Orientación Ocupacional:

- Elaboración de hoja de vida: Dicha actividad ya fue reportada en informes de vigencias pasadas.
- Presentación de entrevistas personales y colectivas: Esta actividad se realizó en las instalaciones de IME-CIME del 06 al 09 de Noviembre con el nombre de “Como enfrentar con éxito una entrevista de trabajo a nivel individual y grupal “ esta se llevó a cabo en tres jornadas mañana, tarde y noche con el fin de dar cubrimiento a todos los grupos de estudiantes y para darles opción de asistir a cualquiera de ellas como participante activos, la metodología manejada fue tipo taller, dando solución a las preguntas e inquietudes que surgieron de los estudiantes durante la realización de la conferencia ejecutada por cada jornada
- Reconocimiento de canales de búsqueda de empleo: Esta actividad se realizó en las instalaciones de IME-CIME del 13 al 16 de Noviembre, tiene como finalidad enseñar al estudiante a inscribirse a los diferentes canales de empleo virtuales. El objetivo es brindar al estudiante herramientas que le permitan ser muy eficiente en el manejo del tiempo y búsqueda de empleo, demostrando sus competencias y habilidades esta actividad se le dio el nombre de “El trabajo de buscar trabajo”. Esta se llevó a cabo en tres jornadas mañana, tarde y noche con el fin de dar

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

cubrimiento a todos los grupos de estudiantes y para darles opción de asistir a cualquiera de ellas como participante activos, la metodología manejada fue tipo taller, dando solución a las preguntas e inquietudes que surgieron de los estudiantes durante la realización de la conferencia ejecutada por cada jornada.

- Inscripción del estudiante a la Oficina Pública de Empleo de la Alcaldía de Medellín: Dicha actividad se articuló con los funcionarios de la respectiva entidad de la alcaldía en el mes de agosto y se repitió el 30 de noviembre a efectos de procurar la participación de los estudiantes en las ofertas de ciudad

c) Remisión a procesos de selección y vinculación laboral:

Esta actividad tiene por objeto realizar la articulación para enviar a los estudiantes a los procesos de selección y vinculación con las empresas, logrando un buen enlace entre la empresa y el estudiante, se ha venido realizado gestión y manejo de las relaciones.

El profesional de inserción laboral reporta las siguientes estrategias a efectos de cumplir el cometido:

- Construcción bases de datos empresas relacionadas con el programa de Audiovisuales
- Publicación en Facebook, invitándolos vincular los estudiantes en empresas de amigos o conocidos a la Vinculación de los estudiantes del Programa Audiovisuales
- Visita a los Supermercados de la Central Mayorista para que los estudiantes del programa de Audiovisuales por medio del área de Mercadeo, y / o Audiovisuales, se les brinde la posibilidad de la Vinculación de los estudiantes por medio de contrato de convenio o pasantía, o vinculación laboral, con mano de obra calificada
- envío de correos a las empresas solicitando la Vinculación de los estudiantes del programa
- Visita a la Empresas con las cuales se ha realizado contacto

En términos generales las empresas convergen en el interés de ubicar los practicantes, no obstante, las festividades decembrinas, las vacaciones colectivas y en general el receso económico en industrias ajenas al turismo incide en la

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

colocación y manifiestan voluntad en enero.

La institución sigue velando por la ubicación de sus estudiantes en empresas en las cuales en sus ciclos económicos puedan potenciar y continuar la formación del estudiante que se envía en misión.

d) Vinculación Laboral: La institución reporta para la presente vigencia unas inserciones laborales las cuales fueron verificadas por la Unidad de Formación y Habilitación Laboral de la Secretaria de Desarrollo Económico, con sus respectivas evidencias Decreto numero 1251 de 2015, por medio del cual se reglamenta el Acuerdo Municipal 64 de 2013 sobre Política Publica de Trabajo Decente en la ciudad, a efectos del cumplimiento del indicador y se reportaran en las siguientes vigencias.

CONTRATO LABORAL							
No	Documento	Estudiante	Empresa	tipo de contrato	Fecha inicio	Documentos	Visita
1	1.037.629.467	CORRALES MONTOYA KEVIN ARLEY	VITALGLASS VIDRIOS Y METALES	CONTRATO (T.F.)	14/01/2019	OK	PENDIENTE
2	1.128.266.770	AGUIRRE OSORNO JORGE ALDEMAR	GO CHARLIE SAS	CONTRATO (T.F.)	11/10/2018	OK	PENDIENTE
3	1.035.878.256	URREGO JARAMILLO VANESSA	EXTRAS S.A.	CONTRATO (O. LABOR)	16/11/2018	OK	PENDIENTE
4	43.286.718	LOTERO RENDON BLANCA OLIVA	Fulecol-Alcaldía	CONTRATO (O.LABOR)	23/10/2018	OK	OK
5	71.367.865	YARCE AGUDELO JUAN FELIPE	GAME SHOP UN MUNDO DE VIDEO	CONTRATO (T.I.)	17/11/2018	OK	OK
6	1.102.866.176	SALGADO BOHORQUEZ LILIBETH	Bary	CONTRATO (O. LABOR)	9/04/2018	OK	PENDIENTE
7	1.148.144.922	ARANGO MUÑOZ SEBASTIAN	METROP ARQUES	CONTRATO (O.LABOR)	31/07/2018	OK	PENDIENTE

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

			EMPLEA MOS				
8	1.020.424.508	GARCIA SIMBAQUEVA GUSTAVO ADOLFO	Contento BPS	CONTRATO (O.LABOR)	2/05/2018	OK	PENDIENTE
9	98.705.638	RESTREPO GARCIA ANDRES FELIPE	IMBOCA R	CONTRATO (T.I.)	24/04/2018	OK	PENDIENTE
10	1.017.244.728	RENDON CORREA JOHN JAIR	LUMEN S.A.S	CONTRATO (T.I.)	1/11/2017	OK	PENDIENTE
11	1.035.912.376	MUNERA HERNANDEZ JUAN ESTEBAN	RAFAEL ARCILA SUAREZ	CONTRATO (T.F.)	16/01/2019	OK	PENDIENTE
12	43.439.435	USUGA CLAUDIA PATRICIA	QUICK BPO SAS	CONTRATO (O.LABOR)	8/01/2019	OK	PENDIENTE
13	1,028033,232	HINCAPIE CORDOBA JOSE DANIEL	INVERSI ONES LINA MARIA	CONTRATO (TF)	2/01/2019	OK	PENDIENTE
14	1.017.139.781	CARVAJAL EDITH JOHANA	JIRO S.A - PREVEL	CONTRATO (O. LABOR)	28/02/2019	OK	PENDIENTE
15	1.001.035.524	MARTINEZ ROCHA NATALY SOFIA	CONFEG IRALDO	CONTRATO (T.I.)	25/03/2019	OK	PENDIENTE
16	37.277.872	DONATO MAQUIUD ADRIANA MILENA	JOY STAZ - CONFEC CIONES	CONTRATO (T.F.)	9/02/2019	OK	PENDIENTE
17	1.214.741.325	MARTÍNEZ BUILES CARLOS ANDRÉS	CASA LIMPIA S.A	CAMBIO A CONTRATO DE APRENDIZAJ E	20/03/2019		

Además, los estudiantes que fueron amparados con la modalidad de práctica de contrato de aprendizaje por el convenio de cuotas SENAS se convalidaran al cumplir con los requerimientos para su convalidación como inserción laboral válida

CONTRATO DE APRENDIZAJE							
No	DOCUMENTO	ESTUDIANTE	EMPRESA	FECHA DE INICIO	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	VISITA
1	1.017.205.775	ARIAS CUERVO YURANY ANDREA	HOGAR Y MODA	CONTRATO DE APRENDIZAJE	1/03/2019	31/08/2019	PENDIENTE

Cód. FO-ADQU-120	Formato	
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	
		Aldía de Medellín

2	1.214.737.904	GALLO LAVERDE JESSICA	SAN AGUSTIN EVENTOS	CONTRATO DE APRENDIZAJE	27/02/2019	27/08/2019	OK
3	43.454.416	TRUJILLO YENY	TIENDAS D1	CONTRATO DE APRENDIZAJE	5/03/2019	5/09/2019	PENDIENTE
4	1.214.734.980	CARMONA MONTOYA VERONICA JAZMIN	MEGAMARKET	CONTRATO DE APRENDIZAJE	18/03/2019	18/09/2019	PENDIENTE
5	1.040.743.632	ROMAN SUAZA YEIMY SIUMARA	MEGAMARKET	CONTRATO DE APRENDIZAJE	19/03/2019	19/09/2019	PENDIENTE
6	1.011.390.395	MARIN ABADIA DANERY	UNIVERSIDAD EAFIT	CONTRATO DE APRENDIZAJE	20/03/2019	20/09/2019	PENDIENTE
7	1.013.363.403	SANCHEZ AGUALIMPIA KLIBERT ALDAIR	KONECTA	CONTRATO DE APRENDIZAJE	FIRMA CONTRATO	Carta Abierta	PENDIENTE
8	1.017.220.305	VILLEGAS MARTINEZ DAVID MAURICIO	FERROINDUST RIALES	CONTRATO DE APRENDIZAJE	15/03/2019	15/09/2019	PENDIENTE
9	1.020.491.836	CARMONA MONTOYA ANGIE CAROLINA	KONECTA	CONTRATO DE APRENDIZAJE	FIRMA CONTRATO	Carta Abierta	PENDIENTE
10	1.037.598.926	NÚÑEZ GUZMÁN SANDRA MARCELA	GRUPO BIMBO	CONTRATO DE APRENDIZAJE	1/04/2019	1/10/2019	PENDIENTE
11	1.018.491.837	RÍOS BELEÑO KATALINA	GRUPO FAMILIA	CONTRATO DE APRENDIZAJE	2/04/2019	2/10/2019	PENDIENTE
12	1.152.457.656	VILLAMIZAR MUÑOZ MARISOL	LADRILLERA ASOCIADOS	CAMBIO A CONTRATO DE APRENDIZAJE	1/03/2019	1/09/2019	PENDIENTE
13	1.020.488.812	FLOREZ PUERTA CAMILO	SERVICIO ANTIOQUEÑO DE ALIMENTOS	CAMBIO A CONTRATO DE APRENDIZAJE	1/04/2019	1/10/2019	SI
14	1.001.237.129	HINCAPIE CARDONA SANTIAGO	MADECOL-MADECENTRO	CAMBIO A CONTRATO DE APRENDIZAJE	7/03/2019	23/06/2019	PENDIENTE
15	43.809.778	ARENAS LONDOÑO MARIA ESTHER	EUROAUTOS	CAMBIO A CONTRATO DE APRENDIZAJE	21/03/2019	21/06/2019	PENDIENTE
16	1.214.737.917	SOSSA PATIÑO CINDY JULIETH	BIMBO COLOMBIA S.A	CONTRATO DE APRENDIZAJE	8/04/2019	8/10/2019	PENDIENTE
17	1.040.356.269	CARVAJAL CUESTA SANDRA ISABEL	ESTA INICIAR CONTRATO APRENDIZAJE	CONTRATO DE APRENDIZAJE			PENDIENTE

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

e) Evento de Articulación Empresarial:

Tiene como objetivo dinamizar la articulación entre los gremios público y privado buscando construir elementos comunes que permitan activar la empleabilidad de la ciudad, además de legitimar la administración municipal por medio de la exposición de los talentos, aprendizajes y emprendimientos desarrollados por los jóvenes del programa en su proceso formativo.

Este evento lo realizó la Unidad de Formación y habilitación Laboral de la Secretaría de Desarrollo Económico el 11 de diciembre de 2018 en el Palacio de Exposiciones en el pabellón Azul, con la participación de 3 estudiantes del programa de Logística con en el proyecto: “Herramienta Control de Utilidad Daria para Pymes”.



ADMINISTRAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

El contratista es responsable de mantener actualizado el sistema de información de la Unidad de Formación y Habilitación Laboral, para ello deberá asignar una persona responsable del sistema quien debe seguir estrictamente los formatos establecidos por la Unidad de Formación y Habilitación Laboral, lo que permite producir los informes consolidados respectivos de forma clara, veraz y oportuna.

Formatos diligenciados del sistema de información:

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

- Cód. FO-DESE-0090 Novedades de deserción por grupos - componente técnico.
(Físico y Digital)
- Cód. FO-DESE-091 Perfiles y competencias por programas - componente técnico.
(Digital)
- Cód. FO-DESE-118 Actualización mensual de datos -componente técnico. (Digital)
- Cód. FO-DESE Grupos por programas- componente técnico. (Digital)
- Cód. FO-DESE-0128 Control pagos de apoyos de bienestar. (Digital)
- Cód. FO-DESE-0130 Relación individual consolidado de prácticas. (Digital)
- Cód. FO-DESE-131 Control de asistencia. (Digital)
- Cód. FO-DESE-0132 Personal vinculado por programa. (Digital)
- Cód. FO-DESE-133 Desempeño individual. (Digital)
- Cód. FO-DESE-0134 Ejecución presupuestal. (Físico y digital)
- Cód. FO-DESE-0135 Control entrega de refrigerios. (Digital)
- Cód. FO-DESE-0136 Relación de carpetas individuales de los estudiantes.
(Digital)
- Cód. FO-DESE-0137 Estructura curricular. (Digital)
- Cód. FO-DESE-0138 Gestión de la inserción. (Digital)
- Cód. FO-DESE-0139 Seguimiento a la inserción por grupos. (Digital)
- Cód. FO-DESE-0140 Vinculación por alumno. (Digital)
- Cód. FO-FOHL-000 Control y seguimiento apoyo de bienestar. (Digital)

2. INFORME ADMINISTRATIVO

Novedades de personal, pagos de salarios y aportes a la seguridad social y parafiscal: El personal contratado por del contratista cumplió con las condiciones técnicas y profesionales, las cuales fueron debidamente acreditadas y los contratos se estipularon según lo indicado en las especificaciones técnicas del contrato y en la respectiva propuesta. Los contratos fueron actualizados oportunamente para efectos de garantizar el cumplimiento de la obligación. Según cuadro que se detalla a continuación:

Personal asociado a la ejecución del contrato

	NOMBRE	GENERO	DEDICACIÓN			
--	--------	--------	------------	--	--	--

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Aldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

DOCUMENTO DE IDENTIDAD			TC	MT	TP	ÁREA DE VINCULACIÓN (ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, LOGÍSTICO, DOCENTE)	TIPO DE CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO
43.581.201	MARIA MAGDALENA MENA TABORDA	F	X			COORDINADORA DEL PROYECTO	Fijo	\$1.800.000
43.810.025	PAULA ANDREA MORALES MARROQUIN	F	X			COORDINADORA PSICOSOCIAL	Fijo	\$1.700.000
1.017.191.949	LUISA FERNANDA RESTREPO GONZALEZ	F	X			PROFESIONAL FINANCIERO	Indefinido	\$2.000.000

- Se verifica el pago de la seguridad social del personal asociado a la ejecución del contrato.
- Respecto a la materialización de los riesgos y su mitigación se tiene que no ha presentado riesgo en la ejecución del contrato
- El municipio de Medellín ha revisado y aprobado toda la subcontratación que se ha generado del presente contrato 4600075560 de 2018.
- Se realiza redesignación del apoyo a la supervisión jurídica desde el mes de noviembre a Maria Clara Ortiz Montoya por la abogada Carolina Guerra Arango
- Para el mes de diciembre se realiza modificación 01 ampliación N° 1 por seis (6) meses, otrosí 01 modifica la cláusula tercera forma de pago

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
(19/03/2019)	Desde (01/02/2019) Hasta (28/02/2019)	JAIME DE JESUS PEREZ C.C. 8.315.376 R.L. UT IME – CIME
(09/04/2019)	Desde (01/03/2019) Hasta (31/03/2019)	JAIME DE JESUS PEREZ C.C. 8.315.376 R.L. UT IME – CIME

Cód. FO-ADQU-120

Versión. 6

Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría



Modificar Etapa Ejecucion y Liquidacion

☐ Ajustar Dato al Contrato ☐ Llenar Dato del Contrato

Número de Contrato: 123456789 Secretaría: 233 Servidores y Serv: Estado: 2 En Ejecución

Objeto del Contrato: PP Formacion de jóvenes y adultos de la ciudad, en programas de Formación Académica y Técnico laboral

Supervisión	Interventoría	Supervisor Técnico	Modificaciones	Informe Mensual	Liquidación	Bolaventa	Seguimiento
Exclusiones del Contrato							
Origen:	Despacho	Caf. de 1 a 5 (antes 1 hora y 5 min)					
Técnico:	DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, CALIDAD						
Técnico:	INICIACIÓN DEL PERSONAL CLAVE						
Técnico:	INICIACIÓN Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA DEL SERVIDOR						
Técnico:	MANEJO GUSTO AMBIENTAL DE CADA ETAPA DE RECURSOS						
Técnico:	COORDINACIÓN ENTRE LAS ENTIDADES						
Técnico:	QUEJAS, QUEJAS O QUEJAS FINAL DEL SERVIDOR						
Resumen de Ejecución y Liquidación							
Ponderación	Administrativa	Ejecución y Liquidación	Técnica	Total % de Ejecución			
	25,00 %	20,00 %	25,00 %	70,00 %			
	15,00	10,00	15,00	40,00			

Modificar Etapa Ejecucion y Liquidacion

☐ Ajustar Dato al Contrato ☐ Llenar Dato del Contrato

Número de Contrato: 123456789 Secretaría: 233 Servidores y Serv: Estado: 2 En Ejecución

Objeto del Contrato: PP Formacion de jóvenes y adultos de la ciudad, en programas de Formación Académica y Técnico laboral

Supervisión	Interventoría	Supervisor Técnico	Modificaciones	Informe Mensual	Liquidación	Bolaventa	Seguimiento
Exclusiones del Contrato							
Origen:	Despacho	Caf. de 1 a 5 (antes 1 hora y 5 min)					
Técnico:	DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, CALIDAD						
Técnico:	INICIACIÓN DEL PERSONAL CLAVE						
Técnico:	INICIACIÓN Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA DEL SERVIDOR						
Técnico:	MANEJO GUSTO AMBIENTAL DE CADA ETAPA DE RECURSOS						
Técnico:	COORDINACIÓN ENTRE LAS ENTIDADES						
Técnico:	QUEJAS, QUEJAS O QUEJAS FINAL DEL SERVIDOR						
Resumen de Ejecución y Liquidación							
Ponderación	Administrativa	Ejecución y Liquidación	Técnica	Total % de Ejecución			
	25,00 %	20,00 %	25,00 %	70,00 %			
	15,00	10,00	15,00	40,00			

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

3. INFORME FINANCIERO

- Relación de la Imputación del gasto:**

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110090118	75100000	23310310	160461	4000092526	70006435	4700052054
110070118	75100000	23310310	160461	4000092526	70006435	4700052054
110000118	75100000	2331031001	170146	4000092526	70006435	4700052054
110000118	75100000	2331031002	170146	4000092526	70006435	4700052054
110000118	75100000	2331031004	170146	4000092526	70006435	4700052054
110000118	75100000	2331031009	170146	4000092526	70006435	4700052054
110000118	75100000	2331031011	170146	4000092526	70006435	4700052054
110000118	75100000	2331031016	170146	4000092526	70006435	4700052054

Relación de la Imputación del gasto de la modificación 01: Según la modificación 01 al contrato de prestación de servicios No. 4600075560 de 2018 en la que se realiza entre otros, un OTROSI 01 la cual modifica la cláusula tercera que corresponde a la forma de pago así: “El Municipio de Medellín cancelara el valor del contrato al contratista a través de seis (6) pagos...” donde los cuatro (4) primeros pagos se realizaran del 20% cada uno y los dos (2) últimos pagos ósea el quinto (5) y el sexto (6) serán del 10% cada uno. A continuación se relaciona el cuadro con la imputación de gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Valor
110000118	75100000	23310310	170146	4000092526	70006435	4700052054	\$1
110000118	75100000	2331031001	170146	4000092526	70006435	4700052054	\$47.367.361
110000118	75100000	2331031002	170146	4000092526	70006435	4700052054	\$66.562.460
110000118	75100000	2331031004	170146	4000092526	70006435	4700052054	\$30.442.916
110000118	75100000	2331031009	170146	4000092526	70006435	4700052054	\$30.442.916
110000118	75100000	2331031016	170146	4000092526	70006435	4700052054	\$20.460.375

- Relación de los pagos realizados:** A agosto 31 de 2018 se realizó un pago al contrato del primer 20% estipulado en el contrato por valor de \$97.638.013, según factura No. 7/2018 contabilizada el 23 de agosto de 2018 y con recibo de satisfacción No. 5000543387. Para el mes de noviembre se realiza un segundo 20% estipulado en el contrato por valor de \$97.638.013, según factura No. 11/2018 contabilizada el 19 de noviembre de 2018 y con recibo de satisfacción

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

No. 5000553122. Para diciembre se realiza el tercer pago por valor de \$97.638.013 correspondiente también al 20%, según factura No.15/2018 contabilizada el 6 de diciembre de 2018 según recibo de satisfacción No.5000556774.

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4700052054	\$97.638.013	No. 7/2018	23/08/2018	5000543387	\$97.638.013	\$97.638.013	20%
4700052054	\$97.638.013	No. 11/2018	19/11/2018	5000553122	\$97.638.013	\$195.276.026	40%
4700052054	\$97.638.013	No. 15/2018	06/12/2018	5000556774	\$97.638.013	\$292.914.039	60%

- Resumen de la ejecución de los recursos:**

Valor del Contrato	\$488.190.068
Adiciones	\$0
Total valor del contrato más adiciones	\$488.190.068
Pagos Realizados (Acumulado)	\$292.914.039
Pago autorizado del mes de marzo	0
Porcentaje de ejecución financiera	49%

- Ejecución Presupuestal a marzo 31 de 2019: 49%.**

Cód. FO-ADQU-120

Versión. 6

Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría



Aldía de Medellín

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RECURSOS MUNICIPIO DE MEDELLÍN															
COMPONENTE	ACTIVIDAD	DETALLE	TOTALES	EJECUCIÓN MENSUAL										Ejecución acumulada	% ejecución
				JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO		
Componente 1: Identificación y selección de talentos	Comunicación e intercambio de talentos y selección de talentos	Grupos de trabajo, materiales e implementos para la motivación, motivación y selección	1.250.952	1.250.952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.250.952	100%
		Totales Componente 1	1.250.952	1.250.952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.250.952	100%
Componente 2: Fortalecimiento de talentos	Diseño de programas y actividades de capacitación y actualización de talentos	Grupos de trabajo, materiales e implementos	700.280	-	700.280	-	-	-	-	-	-	-	-	700.280	100%
		Actividad de capacitación y actualización de talentos en la institución formadora	450.200	-	450.200	-	-	-	-	-	-	-	-	450.200	100%
		Grupos de trabajo, materiales, actualización, implementación y control de seguimiento y seguimiento, seguimiento a la institución y seguimiento	1.330.200	-	1.330.200	-	-	-	-	-	-	-	-	1.330.200	100%
		Coordinación, seguimiento y control de proyectos	2.854.040	437.777	437.777	437.777	437.777	437.777	437.777	437.777	-	-	-	2.854.040	100%
	Formación de talentos	Capacitación e implementación de cursos de capacitación (Formación Profesional y Formación Especial, Orientación Vocacional Superior y Orientación Vocacional Superior y Orientación Vocacional Superior)	213.240.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	113.300.000	49%
		Cursos complementarios de capacitación (Cursos complementarios de capacitación, cursos complementarios de capacitación, cursos complementarios de capacitación)	17.040.000	-	-	-	7.150.000	7.150.000	14.300.000	-	-	-	-	28.600.000	76%
		Totales Componente 2	295.480.000	437.777	14.300.000	11.000.000	18.150.000	18.150.000	35.300.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	153.340.000	49%
Componente 3: Estrategias de desarrollo	Asesoramiento Personal y Mantenimiento de la calidad y prevención de la deserción	Grupos de trabajo de prevención de la deserción (Grupos de trabajo de prevención de la deserción, grupos de trabajo de prevención de la deserción, grupos de trabajo de prevención de la deserción)	3.700.000	527.500.000	527.500	527.500	527.500	527.500	-	1.000.000	-	-	-	3.700.000	100%
		Tutorías y seguimiento de estudiantes (Tutorías y seguimiento de estudiantes, tutorías y seguimiento de estudiantes, tutorías y seguimiento de estudiantes)	2.000.000	-	-	-	-	-	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	100%
	Apoyo de desarrollo	Formación	136.127.000	-	-	8.000.000	1.700.000	7.600.000	1.500.000	970.000	970.000	3.900.000	42.500.000	136.127.000	99%
		Revisión	70.000.000	-	3.000.000	11.000.000	11.000.000	10.700.000	10.700.000	-	-	-	-	70.000.000	100%
		Revisión de calidad	4.000.000	-	-	3.500.000	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000	100%
		Revisión de calidad	1.320.000	-	-	1.300.000	1.300.000	-	-	-	-	-	-	1.320.000	100%
		Totales Componente 3	228.027.000	527.500	4.200.000	22.800.000	23.700.000	18.700.000	19.200.000	2.970.000	970.000	3.870.000	42.500.000	228.027.000	99%
Componente 4: Interacción y vinculación laboral	Interacción y vinculación laboral	Grupos de trabajo de interacción y vinculación laboral (Grupos de trabajo de interacción y vinculación laboral, grupos de trabajo de interacción y vinculación laboral, grupos de trabajo de interacción y vinculación laboral)	2.300.000	-	-	-	425.443	575.000	575.000	720.500	-	-	-	2.300.000	100%
		Participación en eventos de interacción y vinculación laboral	1.100.000	-	-	-	-	-	-	1.100.000	-	-	-	1.100.000	100%
		Totales Componente 4	3.400.000	-	-	-	425.443	575.000	575.000	1.820.500	-	-	-	3.400.000	100%
TOTAL	TOTAL COMPONENTES		436.190.952	2.154.478	13.375.478	33.680.995	46.677.275	38.609.395	44.731.606	15.774.622	12.071.229	12.018.429	14.196.429	237.276.673	49%

EJECUCIÓN DE RECURSOS

Ejecución mes de junio	\$ 2.185.418
Ejecución mes de julio	\$ 19.221.326
Ejecución mes de agosto	\$ 33.680.995
Ejecución mes de septiembre	\$ 49.474.475
Ejecución mes de octubre	\$ 38.009.395
Ejecución mes de noviembre	\$ 44.731.606
Ejecución mes de diciembre	\$ 15.774.622
Ejecución mes de enero	\$ 12.071.229
Ejecución mes de febrero	\$ 12.018.429
Ejecución mes de marzo	\$ 14.196.429
TOTAL EJECUCIÓN	\$ 237.276.673 (49%)
SALDO POR EJECUTAR	\$ 250.913.395 (51%)

4. INFORME JURÍDICO:

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

- Este convenio no tiene procesos sancionatorios vigentes.
- Este convenio no tiene sanciones, multas, ni clausulas penales.
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones: Las pólizas se tomaron con la Aseguradora Solidaria de Colombia y se encuentran actualizadas al acta de inicio del convenio, así:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Valor Amparado	
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	65-44-10-1161172	Calidad	15-06-2018	30-05-2019	48.819.006	
		Cumplimiento	15-06-2018	30-05-2019	48.819.006	
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	15-06-2018	30-01-2022	24.409.503	
Seguros del Estado S.A.	65-40-10-1040625	Responsabilidad Civil Extracontractual	15-06-2018	30-01-2019	156.248.400	
DATOS DE LAS AMPLIACIONES (Si se presentaron incluir la información de las pólizas)						
Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A	65-44-10-1161172 anexo 1	Calidad	15-06-2018	30-10-2019	28-12-2018	48.819.006
		Cumplimiento	15-06-2018	30-10-2019	28-12-2018	48.819.006
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	15-06-2018	30-06-2022	28-12-2018	24.409.503
Seguros del Estado S.A	65-40-10-1040625 anexo 2	Responsabilidad Civil Extracontractual	15-06-2018	30-06-2019	28-12-2018	156.248.400

OTROS ASPECTOS RELEVANTES

- A. Entre el Municipio de Medellín- Secretaría de Desarrollo Económico y la UNION TEMPORAL IME - CIME, identificada tributariamente con el NIT 901.182.969-1, y representada legalmente por JAIME DE JESÚS PÉREZ TAMAYO, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.315.376; todos debidamente facultados para contratar y ejecutar el objeto del presente contrato de prestación de servicios, se celebró el contrato No. 4600075560 de 2018, cuyo objeto es "Formación de jóvenes y adultos de la ciudad, en programas de formación académica y técnica

Página 46 de 48

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

laboral – Lote 11: Logística”, por la suma total de cuatrocientos ochenta y ocho millones ciento noventa mil sesenta y ocho pesos M/L (488.190.068) Exento de IVA.

- B. De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista, se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato.
- C. De acuerdo con lo anterior, el siguiente es el balance de la ejecución del contrato No.4600075560 de 2018, al que se le realizarán cinco pagos por valor de \$488.190.068, equivalentes al 100% del total de contrato de prestación de servicios. A la fecha se le han realizado tres pagos del 60%.

Valor del contrato:	\$ 488.190.068
Pagos realizados	\$ 292.914.039
Pendiente por pagar	\$ 195.276.026

EJECUCIÓN DE RECURSOS

Ejecución mes de junio	\$ 2.185.418
Ejecución mes de julio	\$ 19.221.326
Ejecución mes de agosto	\$ 33.680.995
Ejecución mes de septiembre	\$ 49.474.475
Ejecución mes de octubre	\$ 38.009.395
Ejecución mes de noviembre	\$ 44.731.606
Ejecución mes de diciembre	\$ 15.774.622
Ejecución mes de enero	\$ 12.071.229
Ejecución mes de febrero	\$ 12.018.429
Ejecución mes de marzo	\$ 14.196.429
TOTAL EJECUCIÓN	\$ 237.276.673 (49%)
SALDO POR EJECUTAR	\$ 250.913.395 (51%)


Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, de conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

el asociado, se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato.

Este informe lo firmarán los responsables de acuerdo con el tipo de designación de supervisión establecida.


Atentamente,


GUSTAVO GIL MARIN
Líder de programa
Supervisor


CATALINA PEREZ PULGARIN
Apoyo a la Supervisión Contable


JUAN PABLO RUDA OSORIO
Apoyo a la Supervisión Técnico


DIEGO ALBERTO VANEGAS A
Apoyo a la Supervisión
Financiero y Contable


CARLOS ANDRES BETANCUR M
Apoyo a la Supervisión Jurídica