



ALCALDÍA DE JERICÓ

Antioquia - Colombia

Página 1 de 2

INFORME DE SEGUIMIENTO No.	01				
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	17-03-2025	Hasta:	28-04-2025	
FECHA DE ELABORACIÓN	28	de	04	de	2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO <u>x</u>	NÚMERO:	MC-014-2025			
FECHA DEL CONTRATO	FECHA:	11	03	2025	
ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS Y ESPECIES PECUARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS EN EL MUNICIPIO DE JERICÓ.					
DEPENDENCIA:		SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, AMBIENTAL Y PRODUCTIVO			
CONTRATISTA	NOMBRE:	OPAING S.A.S			
	CC	900.816.728-0			
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	OMAR PÉREZ AGUILAR			
	CC	91.222.042			
VALOR:	INICIAL	VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS M/L (\$22.532.700)			
	ADICIONES	00			
PLAZO:	INICIAL	DESDE EL 17 DE MARZO DE 2025 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025			
	PRORROGAS	N/A			
FECHA ACTA DE INICIO:		17	03	2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP NUMERO:	00634			
	FECHA:	17	03	2025	
SUPERVISOR	NOMBRE:	SANTIAGO RAMÍREZ VÁSQUEZ			



NIT.890.981.069-5 Cra. 5 No. 7-50 Tel: (604) 8523101

Palacio Municipal Santiago Santamaría

Código Postal 056010 Jericó – Antioquia – Colombia

www.jerico-antioquia.gov.co

Contactenos@jerico-antioquia.gov.co

[f](#)alcaldiajerico [i](#)alcaldia_jerico [t](#)alcaldia_jerico





ALCALDÍA DE JERICÓ

Antioquia - Colombia

Página 2 de 2

1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES: Seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato

A. SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR:

El día 26 de abril de 2025, la empresa OPAING S.A.S presento solicitud de prórroga al contrato de mínima cuantía MC-014-2025, en los siguientes términos:

"(...) El firmante en representación legal de OPAING S.A.S con NIT 900.816.728-0 presento el siguiente oficio de solicitud de prórroga del contrato MC-014-2025 hasta el 16 de mayo de 2025, teniendo en cuenta que el contrato vence el 30 de abril de 2025.

REF. SOLICITUD PRORROGA CONTRATACION DE MÍNIMA CUANTIA DECRETO 1082 DE 2025
PROCESO MC-014-2025

Ing. Ramírez Vásquez, reciba un cordial y respetuoso saludo.

Con el fin de llegar a buen término en el cumplimiento del contrato y de acuerdo a conversación sostenida en días pasados, donde le manifestamos la imposibilidad por parte nuestra en la consecución de las semillas. En el caso de nuestro proveedor, no cuenta con existencias en algunas especies y con otros proveedores el elevado precio, por ser cantidades mínimas. El precio de compra al por mayor difiere significativamente con el precio al por menor.

Debido a lo anterior, nos permitimos solicitar amablemente que el plazo de entrega sea prorrogado **12 días hábiles**, es decir hasta el día **viernes 16 de mayo del año en curso**, con el fin de tener tiempo suficiente para la consecución de la totalidad de los insumos, en aras de cumplir a cabalidad con el requerimiento del contrato para no vernos incurso en temas de sanciones, incumplimientos y demás.

Teniendo en cuenta lo expuesto por el contratista, desde la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Ambiental y Productivo, se acepta la solicitud de prórroga propuesta por BIDFOR SAS, y 14 días más para atender cualquier imprevisto y que el contratista pueda realizar las acciones necesarias para dar cumplimiento al objeto contractual sin exceder el viernes 30 de mayo de 2025.

Se anexa solicitud de prórroga presentada por el contratista.

Para constancia, se firma el presente informe:

SANTIAGO RAMÍREZ VÁSQUEZ

Secretario de Desarrollo Agropecuario, Ambiental y Productivo
Supervisor



NIT.890.981.069-5 Cra. 5 No. 7-50 Tel: (604) 8523101

Palacio Municipal Santiago Santamaría

Código Postal 056010 Jericó – Antioquia – Colombia

www.jerico-antioquia.gov.co

Contactenos@jerico-antioquia.gov.co

[f/alcaldiajerico](https://www.facebook.com/alcaldiajerico) [ig/alcaldia_jerico](https://www.instagram.com/alcaldia_jerico) [t/alcaldia_jerico](https://www.twitter.com/alcaldia_jerico)

