


Residente de Obra
Firma y Posfirma
Arg. Andrés Mauricio Rosero G


Residente de Obra
Firma y Posfirma
Arg. Andrés Mauricio Rosero G




República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ

CONTRATO No.		85003232024					
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.					
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA					
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR							
CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS			UND:	UND		
ÍTEM NP 22		DESMONTE DE PUNTO SANITARIO					
CORTE N°:	2			FECHA :	15/12/2024		
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	PATIO CENTRAL: LAVAMANOS					1	1,00
	TOTAL						
VOBo		Elaboro					
Residente de Interventoria		Residente de Obra					
Firma y Posfirma		Firma y Posfirma					
FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ		Arq. Andrés Mauricio Rosero G					

		<div>República de Colombia</div> <div>Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana</div>					
FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ							
CONTRATO No.		85003232024					
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.					
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA					
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR							
CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS			UND:	UND		
ÍTEM NP 22		DESMONTE DE PUNTO SANITARIO					
CORTE N°:	3 - ACTA FINAL			FECHA :	28/12/2024		
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
							
	TOTAL ACTA FINAL (PRESENTE ACTA)						
TOTAL ACTA NO. 1							0,00
TOTAL ACTA NO. 2							1,00
TOTAL EJECUTADO (ACTA 1 + ACTA 2 + ACTA FINAL)							1,00
VOBo				Elaboro			
							
Residente de Interventoria Firma y Posfirma FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ				Residente de Obra Firma y Posfirma Arq. Andrés Mauricio Rosero G			

		<div>República de Colombia</div> <div>Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana</div>					
FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ							
CONTRATO No.		85003232024					
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.					
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA					
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR							
CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS		UND:	UND			
ÍTEM NP 23		ADECUACIÓN DE PUNTO HIDRAULICO, AGUA FRIA PVC 1/2"					
CORTE N°:	3 - ACTA FINAL		FECHA :	28/12/2024			
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	LAVAMANOS: PATIO CENTRAL					3	3,00
	DUCHA: BAÑOS NIÑAS					1	1,00
	ORINAL TIPO POCETA: BAÑOS NIÑOS						1
							
							
TOTAL ACTA FINAL (PRESENTE ACTA)							0,00
TOTAL ACTA NO. 1							0,00
TOTAL ACTA NO. 2							5,00
TOTAL EJECUTADO (ACTA 1 + ACTA 2 + ACTA FINAL)							5,00
VOBo		Elaboro					
Residente de Interventoria Firma y Posfirma FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ		Residente de Obra Firma y Posfirma Arq. Andrés Mauricio Rosero G					


Arg. Andrés Mauricio Rosero G




República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ

CONTRATO No.	85003232024		
OBJETO DEL CONTRATO	Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.		
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR			
CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS	UND:	UND
ÍTEM NP 24	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR MACHO 1/2" PVC		
CORTE N°:	3 - ACTA FINAL	FECHA :	28/12/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/ DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
							
							
							
							
TOTAL ACTA FINAL (PRESENTE ACTA)							0,00
TOTAL ACTA NO. 1							0,00
TOTAL ACTA NO. 2							10,00
TOTAL EJECUTADO (ACTA 1 + ACTA 2 + ACTA FINAL)							10,00

VOBo	Elaboro
	
Residente de Interventoria Firma y Posfirma FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ	Residente de Obra Firma y Posfirma Arq. Andrés Mauricio Rosero G



República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ

CONTRATO No.	85003232024		
OBJETO DEL CONTRATO	Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.		
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR			
CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS	UND:	UND
ÍTEM NP 25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR HEMBRA 1/2" PVC		
CORTE N°:	2	FECHA :	15/12/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/ DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	BAÑOS SALÓN CUNA, NIÑOS Y NIÑAS					5	5,00
						TOTAL	5,00

VOBo  Residente de Interventoria Firma y Posfirma FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ	Elaboro  Residente de Obra Firma y Posfirma Arq. Andrés Mauricio Rosero G
---	---




República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ

CONTRATO No.	85003232024		
OBJETO DEL CONTRATO	Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.		
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR			
CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS	UND:	UND
ÍTEM NP 25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR HEMBRA 1/2" PVC		
CORTE N°:	3 - ACTA FINAL	FECHA :	28/12/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/ DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
							
							
							
							
TOTAL ACTA FINAL (PRESENTE ACTA)							0,00
TOTAL ACTA NO. 1							0,00
TOTAL ACTA NO. 2							5,00
TOTAL EJECUTADO (ACTA 1 + ACTA 2 + ACTA FINAL)							5,00

VOBo	Elaboro
	
Residente de Interventoria Firma y Posfirma FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ	Residente de Obra Firma y Posfirma Arq. Andrés Mauricio Rosero G



República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ

CONTRATO No.		85003232024					
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.					
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA					
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR							
CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS			UND:	UND		
ÍTEM NP 26		SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE REGISTRO DE DUCHA					
CORTE N°:	2			FECHA :	15/12/2024		
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	BAÑO NIÑAS					1	1,00
	TOTAL						
VOBo		Elaboro					
Residente de Interventoria		Residente de Obra					
Firma y Posfirma		Firma y Posfirma					
FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ		Arq. Andrés Mauricio Rosero G					



República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ


CONTRATO No.		85003232024					
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.					
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA					
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR							
CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS			UND:	UND		
ÍTEM NP 26		SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE REGISTRO DE DUCHA					
CORTE N°:	3 - ACTA FINAL			FECHA :	28/12/2024		
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/ DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
							
	TOTAL ACTA FINAL (PRESENTE ACTA)						
TOTAL ACTA NO. 1							0,00
TOTAL ACTA NO. 2							1,00
TOTAL EJECUTADO (ACTA 1 + ACTA 2 + ACTA FINAL)							1,00
VOBo  Residente de Interventoria Firma y Posfirma FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ				Elaboro  Residente de Obra Firma y Posfirma Arq. Andrés Mauricio Rosero G			





República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana


FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ

CONTRATO No.	85003232024		
OBJETO DEL CONTRATO	Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.		
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR			
CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS	UND:	UND
ÍTEM NP 28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS TIPO MONOCONTROL		
CORTE N°:	3 - ACTA FINAL	FECHA :	28/12/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
  	COCINA - CDI ANA CECILIA					1	1,00
TOTAL ACTA FINAL (PRESENTE ACTA)							1,00
TOTAL ACTA NO. 1							0,00
TOTAL ACTA NO. 2							0,00
TOTAL EJECUTADO (ACTA 1 + ACTA 2 + ACTA FINAL)							1,00

VOBo	Elaboro
	
Residente de Interventoria Firma y Posfirma FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ	Residente de Obra Firma y Posfirma Arq. Andrés Mauricio Rosero G

		<div>República de Colombia</div> <div>Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana</div>					
FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ							
CONTRATO No.		85003232024					
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.					
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA					
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR							
CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS			UND:	UND		
ÍTEM NP 29		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS DE COMBINACIÓN					
CORTE N°:	3 - ACTA FINAL			FECHA :	28/12/2024		
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	SE INSTALA GRIFERIA EN LA COCINA DE LA SEDE HOGAR INFANTIL ESTERITOS DEBIDO AL GRADO DE DETERIORO QUE PRESENTABA LA EXISTENTE					1	1,00
							
							
TOTAL ACTA FINAL (PRESENTE ACTA)					1,00		
TOTAL ACTA NO. 1					0,00		
TOTAL ACTA NO. 2					0,00		
TOTAL EJECUTADO (ACTA 1 + ACTA 2 + ACTA FINAL)					1,00		
VOBo		Elaboro					
							
Residente de Interventoria Firma y Posfirma FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ		Residente de Obra Firma y Posfirma Arq. Andrés Mauricio Rosero G					

		<div>República de Colombia</div> <div>Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana</div>					
FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ							
CONTRATO No.		85003232024					
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.					
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA					
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR							
CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS			UND:	UND		
ÍTEM NP 30		PUNTO DESAGUE SANITARIO PVC 2"					
CORTE N°:	3 - ACTA FINAL			FECHA :	28/12/2024		
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
							
TOTAL ACTA FINAL (PRESENTE ACTA)							0,00
TOTAL ACTA NO. 1							0,00
TOTAL ACTA NO. 2							1,00
TOTAL EJECUTADO (ACTA 1 + ACTA 2 + ACTA FINAL)							1,00
VOBo				Elaboro			
							
Residente de Interventoria Firma y Posfirma FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ				Residente de Obra Firma y Posfirma Arq. Andrés Mauricio Rosero G			



República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ

CONTRATO No.	85003232024		
OBJETO DEL CONTRATO	Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.		
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR			
CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS	UND:	UND
ÍTEM NP 31	TAPAREGISTRO PLASTICO DE 20 X 20 CMS. INCLUYE INSTALACIÓN		

CORTE N°:	2	FECHA :	15/12/2024				
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/ DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	BAÑO NIÑAS					1	1,00
	BAÑO NIÑOS					1	1,00
	LAVADERO (MODULO COMEDOR)					1	1,00

		República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana					
FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ							
CONTRATO No.		85003232024					
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.					
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA					
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR							
CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS			UND:	UND		
ÍTEM NP 31		TAPAREGISTRO PLASTICO DE 20 X 20 CMS. INCLUYE INSTALACIÓN					
CORTE N°:	3 - ACTA FINAL			FECHA :	28/12/2024		
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/ DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
							
	TOTAL ACTA FINAL (PRESENTE ACTA)						
TOTAL ACTA NO. 1							0,00
TOTAL ACTA NO. 2							3,00
TOTAL EJECUTADO (ACTA 1 + ACTA 2 + ACTA FINAL)							3,00
VOBo		Elaboro					
Residente de Interventoria		Residente de Obra					
Firma y Posfirma		Firma y Posfirma					
FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ		Arq. Andrés Mauricio Rosero G					



República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ

CONTRATO No.		85003232024						
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.						
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA						
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR								
CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS			UND:	UND			
ÍTEM NP 32		REJILLA DE PISO PLÁSTICA TIPO SOSCO DE 3" X 2"						
CORTE N°:	2			FECHA :	15/12/2024			
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/ DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
		Ancho	Longitud	Altura				
	BAÑO NIÑAS					1	1,00	
	BAÑO NIÑOS					1	1,00	
	BAÑO ADULTOS (MODULO COMEDOR)					1	1,00	
	PASILLO HACIA BAÑO NIÑAS					1	1,00	
	TOTAL							4,00
	VOBo		Elaboro					
								
Residente de Interventoria		Residente de Obra						
Firma y Posfirma		Firma y Posfirma						
FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ		Arq. Andrés Mauricio Rosero G						

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana

Arg. Andrés Mauricio Rosero G


		<div>República de Colombia</div> <div>Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana</div>						
FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ								
CONTRATO No.		85003232024						
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.						
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA						
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR								
CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS			UND:	UND			
ÍTEM NP 33		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOL SANITARIO Y ACOPLES SANITARIOS						
CORTE N°:	3 - ACTA FINAL			FECHA :	28/12/2024			
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
		Ancho	Longitud	Altura				
	BAÑOS NIÑOS					2	2,00	
	TOTAL ACTA FINAL (PRESENTE ACTA)							2,00
	TOTAL ACTA NO. 1							0,00
	TOTAL ACTA NO. 2							4,00
TOTAL EJECUTADO (ACTA 1 + ACTA 2 + ACTA FINAL)							6,00	
VOBo		Elaboro						
								
Residente de Interventoria		Residente de Obra						
Firma y Posfirma		Firma y Posfirma						
FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ		Arq. Andrés Mauricio Rosero G						



		<div>República de Colombia</div> <div>Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana</div>						
FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ								
CONTRATO No.		85003232024						
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.						
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA						
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR								
CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS			UND:	UND			
ÍTEM NP 34		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE						
CORTE N°:	3 - ACTA FINAL			FECHA :	28/12/2024			
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
		Ancho	Longitud	Altura				
								
	TOTAL ACTA FINAL (PRESENTE ACTA)							0,00
	TOTAL ACTA NO. 1							0,00
TOTAL ACTA NO. 2							30,00	
TOTAL EJECUTADO (ACTA 1 + ACTA 2 + ACTA FINAL)							30,00	
VOBo				Elaboro				
								
Residente de Interventoria Firma y Posfirma FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ				Residente de Obra Firma y Posfirma Arq. Andrés Mauricio Rosero G				

		<div>República de Colombia</div> <div>Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana</div>						
FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ								
CONTRATO No.		85003232024						
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.						
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA						
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR								
CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS			UND:	UND			
ÍTEM NP 35		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CON TOMA DOBLE						
CORTE N°:	2			FECHA :	15/12/2024			
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
		Ancho	Longitud	Altura				
	INTERRUPTOR MIXTO: PASILLOS					3	3,00	
	TOTAL							3,00
	VOBo		Elaboro					
								
	Residente de Interventoria Firma y Posfirma FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ		Residente de Obra Firma y Posfirma Arq. Andrés Mauricio Rosero G					

Arg. Andrés Mauricio Rosero G

Arq. Andrés Mauricio Rosero G

		<div>República de Colombia</div> <div>Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana</div>						
FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ								
CONTRATO No.		85003232024						
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.						
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA						
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR								
CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS			UND:	UND			
ÍTEM NP 36		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO						
CORTE N°:	3 - ACTA FINAL			FECHA :	28/12/2024			
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
		Ancho	Longitud	Altura				
  	INTERRUPTOR SENCILLO: (SALONES, COMEDOR, HALL, BAÑOS)					18	18,00	
	TOTAL ACTA FINAL (PRESENTE ACTA)					0,00		
	TOTAL ACTA NO. 1					0,00		
TOTAL ACTA NO. 2					18,00			
TOTAL EJECUTADO (ACTA 1 + ACTA 2 + ACTA FINAL)					18,00			
VOBo		Elaboro						
Residente de Interventoria		Residente de Obra						
Firma y Posfirma		Firma y Posfirma						
FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ		Arq. Andrés Mauricio Rosero G						

		<div>República de Colombia</div> <div>Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana</div>					
FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ							
CONTRATO No.		85003232024					
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.					
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA					
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR							
CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS			UND:	UND		
ÍTEM NP 37		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE					
CORTE N°:	3 - ACTA FINAL			FECHA :	28/12/2024		
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
							
	TOTAL ACTA FINAL (PRESENTE ACTA)						
TOTAL ACTA NO. 1							0,00
TOTAL ACTA NO. 2							4,00
TOTAL EJECUTADO (ACTA 1 + ACTA 2 + ACTA FINAL)							4,00
VOBo				Elaboro			
							
Residente de Interventoría Firma y Posfirma FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ				Residente de Obra Firma y Posfirma Arq. Andrés Mauricio Rosero G			


Arg. Andrés Mauricio Rosero G



República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ

CONTRATO No.		85003232024						
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.						
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA						
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR								
CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS			UND:	UND			
ÍTEM NP 38		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE						
CORTE N°:	3 - ACTA FINAL			FECHA :	28/12/2024			
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/ DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
		Ancho	Longitud	Altura				
	INTERRUPTOR TRIPE					2	2,00	
	TOTAL ACTA FINAL (PRESENTE ACTA)							0,00
	TOTAL ACTA NO. 1							0,00
	TOTAL ACTA NO. 2							2,00
TOTAL EJECUTADO (ACTA 1 + ACTA 2 + ACTA FINAL)							2,00	

VOBo	Elaboro
	
Residente de Interventoria	Residente de Obra
Firma y Posfirma	Firma y Posfirma
FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ	Arq. Andrés Mauricio Rosero G

Residente de Obra
Firma y Posfirma
Arq. Andrés Mauricio Rosero G

Arq. Andrés Mauricio Rosero G



República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ

CONTRATO No.		85003232024					
OBJETO DEL CONTRATO		Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.					
CONTRATISTA		CONSORCIO VENTURA					
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR							
CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS			UND:	UND		
ÍTEM NP 43		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO HIDROFLOW					
CORTE N°:	2			FECHA :	15/12/2024		
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/ DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
 	CUARTO DE BOMBAS					1	1,00
	TOTAL						
VOBo		Elaboro					
Residente de Interventoria		Residente de Obra					
Firma y Posfirma		Firma y Posfirma					
FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ		Arq. Andrés Mauricio Rosero G					



República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Gestión Humana

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA - CDI ANA CECILIA SUAREZ

CONTRATO No.	85003232024		
OBJETO DEL CONTRATO	Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.		
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR			
CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS	UND:	UND
ÍTEM NP 43	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO HIDROFLOW		
CORTE N°:	3 - ACTA FINAL	FECHA :	28/12/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL/ DESCUENTOS	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
							
TOTAL ACTA FINAL (PRESENTE ACTA)							0,00
TOTAL ACTA NO. 1							0,00
TOTAL ACTA NO. 2							1,00
TOTAL EJECUTADO (ACTA 1 + ACTA 2 + ACTA FINAL)							1,00

VOBo	Elaboro
	
Residente de Interventoria	Residente de Obra
Firma y Posfirma	Firma y Posfirma
FABIAN MARCELO RAMÍREZ SANCHEZ	Arq. Andrés Mauricio Rosero G



NIT. 900114779-3

FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO
NIT: 900114779-3

CERTIFICA QUE:

El CONSORCIO VENTURA, presento el **INFORME CORTE No. 3 FINAL DE OBRA**, el cual cumple con los requerimientos exigidos en el formato de ficha de condiciones técnicas, por lo cual es AVALADO por esta interventoría.

La presente certificación se expide en cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del contrato de interventoría No. 85003252024, en la ciudad de Yopal a los diez (28) días de abril del año dos mil veinticinco (2.025).

FABIAN MARCELO RAMIREZ SANCHEZ

C.C 80.112.388 de Bogotá D.C

Representante Legal
Interventoría



NIT. 900114779-3

FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO

NIT: 900114779-3

CERTIFICA QUE:

El suscrito, FABIAN MARCELO RAMIREZ SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.80.12.388 de Bogotá, actuando en calidad de representante legal de la interventoría del Contrato de Obra No. 85003232024 suscrito el 25 de septiembre de 2024 entre el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR y el CONSORCIO VENTURA, se permite certificar que:

- Una vez revisadas las memorias de cálculo de cantidades de obra presentadas por el Consorcio Ventura, con ocasión del Corte No. 3 y para efectos de la liquidación del contrato, se ha verificado que:
- Las cantidades reportadas corresponden a los trabajos ejecutados en el marco del objeto del contrato y se ajustan a lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y demás documentos contractuales.
- Las mediciones han sido verificadas en campo y cumplen con los criterios técnicos exigidos.
- La documentación soporte ha sido presentada de manera completa y coherente con los avances físicos reportados.

Por lo tanto, esta interventoría avala las memorias de cálculo presentadas por el contratista para el Corte No. 3 y la liquidación del contrato, por ser fiel reflejo de lo ejecutado y medido en obra.

La presente certificación se expide en cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del contrato de interventoría No. 85003252024, en la ciudad de Yopal a los diez (28) días de abril del año dos mil veinticinco (2.025).

FABIAN MARCELO RAMIREZ SANCHEZ

C.C 80.112.388 de Bogotá D.C

Representante Legal

Interventoría



NIT. 900114779-3

FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO

NIT: 900114779-3

CERTIFICA QUE:

El suscrito, FABIAN MARCELO RAMIREZ SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.80.12.388 de Bogotá, actuando en calidad de representante legal de la interventoría del Contrato de Obra No. 85003232024 suscrito el 25 de septiembre de 2024 entre el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR y el CONSORCIO VENTURA, se permite certificar que:

Revisado el informe técnico y financiero de imprevistos presentado por el Consorcio Ventura, esta interventoría ha verificado que:

- El informe presentado se encuentra debidamente soportado con documentación técnica y financiera.
- Los imprevistos reportados corresponden a situaciones no previstas inicialmente en el contrato, pero necesarias para el desarrollo adecuado de las actividades contratadas.
- La ejecución de dichos imprevistos fue autorizada conforme a los procedimientos establecidos, y se realizó dentro del marco normativo y contractual aplicable.
- El valor total reportado y justificado asciende a la suma de veintiún millones seiscientos ochenta y cinco mil ochenta y tres pesos (\$21.685.083).

Por lo tanto, esta interventoría avala el contenido del informe y el pago correspondiente por concepto de imprevistos dentro del desarrollo del contrato de obra en mención.

La presente certificación se expide en cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del contrato de interventoría No. 85003252024, en la ciudad de Yopal a los diez (28) días de abril del año dos mil veinticinco (2.025).

FABIAN MARCELO RAMIREZ SANCHEZ

C.C 80.112.388 de Bogotá D.C

Representante Legal

Interventoría



NIT. 900114779-3

FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA EL TRBAJO Y EL DESARROLLO HUMANO
NIT: 900114779-3

CERTIFICA QUE:

El suscrito, FABIAN MARCELO RAMIREZ SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.80.12.388 de Bogotá, actuando en calidad de representante legal de la interventoría del Contrato de Obra No. 85003232024 suscrito el 25 de septiembre de 2024 entre el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR y el CONSORCIO VENTURA, se permite certificar que:

Una vez realizada la revisión técnica, documental y en campo de las actividades ejecutadas por el contratista, esta interventoría ha verificado que:

- Las cantidades de obra ejecutadas corresponden a las establecidas en los diseños, planos y documentos contractuales.
- Las actividades han sido ejecutadas cumpliendo con los criterios de calidad exigidos y las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.
- Los materiales, procedimientos constructivos y acabados han sido revisados y se ajustan a lo requerido por la normatividad vigente y por los términos contractuales.
- No se evidencian observaciones técnicas pendientes de subsanar por parte del contratista, a la fecha de expedición de la presente.

Por tanto, esta interventoría avala y certifica el cumplimiento de la calidad, cantidad y especificaciones técnicas de las actividades ejecutadas en el marco del contrato mencionado.

La presente certificación se expide en cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del contrato de interventoría No. 85003252024, en la ciudad de Yopal a los diez (28) días de abril del año dos mil veinticinco (2.025).

FABIAN MARCELO RAMIREZ SANCHEZ
C.C 80.112.388 de Bogotá D.C
Representante Legal
Interventoría