

**INFORME DE SUPERVISIÓN**

Codigo: PABT- 06IS - 03

Versión: 01

Pagina: 1 de 1

PERIODO DE PAGO Abril de 2025**TIPO DE CONTRATO** Prestación de Servicios**1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO****1.1 GENERALIDADES****No CONTRATO** PS - 009- 2025**OBJETO**

Prestación de servicios como tecnólogo para la asistencia técnica en los municipios de San Carlos, San Rafael, Granada y San Luis, a las familias beneficiarias del proyecto "Fortalecimiento de sistemas productivos agropecuarios sostenibles en la zona de influencia de las Centrales Calderas y Jaguas de ISAGEN

NOMBRE CONTRATISTA JOSÉ ARTURO VÉLEZ LÓPEZ**IDENTIFICACIÓN** 70.093.958**FECHA DEL CONTRATO** 29 de Enero de 2025**PLAZO DE EJECUCIÓN** 90 Días (Desde el 29 de Enero al 28 de abril de 2025)**VALOR INICIAL** 14.400.000**FECHA INICIO** 29 de Enero de 2025**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** 29 de Abril de 2025**SUPERVISOR** Sergio Andrés Hernández Jiménez**1.2 AVANCE EN TIEMPO****PLAZO DE EJECUCIÓN** 90**TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO** 90**AVANCE PORCENTUAL** 100%**1.3 AVANCE FINANCIERO****VALOR DEL CONTRATO** \$ 14.400.000**VALOR EJECUTADO** \$ 14.400.000**PORCENTAJE EJECUTADO** 100%**1.4 AMORTIZACIONES Y/O ACTAS DE AVANCE**

PERIODO DE PAGO	ANTICIPO %	VALOR EJECUTADO	AMORTIZACION	TOTAL A PAGAR
Febrero 2025	0	\$ 4.800.000,00		\$ 4.800.000,00
Marzo 2025	0	\$ 4.800.000,00		\$ 4.800.000,00
Abril 2025	0	\$ 4.800.000,00		\$ 4.800.000,00
TOTAL				\$ 14.400.000,00

SALDO SIN AMORTIZAR**SALDO AMORTIZADO****SALDO POR EJECUTAR** \$ -**% DE EJECUCIÓN**

100%

2. INFORME DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN - PAP - DEL AGUA, BOSQUES Y EL TURISMO

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
1) Realizar visitas de acompañamiento técnico a cada una de las unidades productivas que inician como familia beneficiaria del proyecto ayudando al fortalecimiento productivo y sostenible de las mismas y cumpliendo los indicadores establecidos en el proyecto.	Una vez revisado el informe presentado por el Contratista, se certifica que ha cumplido con el avance de las actividades a entera satisfacción.
2) Diligenciar y sistematizar los formatos de seguimiento y evaluación diseñados por el proyecto para hacer seguimiento al cumplimiento de los indicadores de este.	
3) Participar de las reuniones periódicas del Comité Técnico y de aquellas otras estructuras en las que se requiera y dar cuenta de los procesos de avance del proyecto en los municipios.	
4) Realizar acompañamiento a los procesos de investigación participativas con agricultores obteniendo resultados con variables de interés real, que ayuden a mejorar la eficiencia productiva.	
5) Participar de la elaboración de los informes de seguimiento y evaluación al proyecto.	
6) Realizar las demás actividades que le sean encomendadas por el supervisor del contrato, que guarden relación con el objeto contractual.	

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

Según Cláusula _____ del Contrato No. _____, se le entregó al Contratista el anticipo correspondiente al _____% del valor original del contrato por un valor de \$_____, el día _____ de acuerdo a la orden de pago No _____ y comprobante de egreso No _____, el cual quedan consignadas en el acta de entrega del anticipo.

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

POLIZAS VIGENTES

GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	No PÓLIZA	FECHA INICIAL Y FINAL	VALOR ASEGURADO
N/A				

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El contratista aporta el pago al sistema de seguridad social correspondiente al mes de Abril de 2025 según planilla 9485246758

REGISTRO FOTOGRAFICO

Ver registro fotográfico del informe presentado por el contratista.

FIRMA SUPERVISOR