

	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FORMATO JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATO- CONVENIO-CARTA DE ACEPTACIÓN	F1.P10.ABS	30/05/2018
		Versión 3	Página 1 de 4

JUSTIFICACION PARA MODIFICACION DE CONTRATO N° 081 DE 2025

INVITACIÓN NÚMERO ICBF- MC-004-2024-GNA

<u>INFORMACION GENERAL</u>	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE COMPRAVENTA
NUMERO	94000812025
OBJETO	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR YAMAHA 100 DEL EQUIPO FLUVIAL DEL ICBF REGIONAL GUAINIA 2025
CONTRATISTA	CESAR AUGUSTO QUINTERO SUESCUN
SUPERVISOR	JULIAN D. PEREZ REQUINIVA
VALOR INICIAL	21.150.000
PLAZO INICIAL	2/05/2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	2/04/2025
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN O DE ACTA DE INICIO (SEGÚN CORRESPONDA AL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO)	8/04/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	2/05/2025
CDP	10925
RP	15425
<u>MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique)</u>	
ADICIONES	NA
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIÓNES	N/A
VALOR TOTAL	N/A
PLAZO FINAL	N/A
OTRAS MODIFICACIONES	SE MODIFICÓ LA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO TODA VEZ QUE SE SUSCRIBIO ACTA DE INICIO PARA INICIAR EJECUCION DEL CONTRATO A PARTIR DEL 8 DE ABRIL Y POR TREINTA (30) DIAS LOS CUALES VENCEN EL DIA 08 DE MAYO DE 2025.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FORMATO JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATO- CONVENIO-CARTA DE ACEPTACIÓN	F1.P10.ABS	30/05/2018
		Versión 3	Página 2 de 4

<u>INFORMACION DE LA SOLICITUD</u>	
TIPO DE MODIFICACION	PRORROGAR LA FECHA DE EJECUCION DEL CONTRATO HASTA EL DIA VEINTIOCHO (28) DIAS
VALOR ADICIONAR	No Aplica
CDP	No Aplica
FORMA DE PAGO	N/A
PRÓRROGA	VEINTE (20) DIAS. HASTA EL DIA 28/05/2025
SUSPENSIÓN	No Aplica
LIBERACIÓN	No Aplica
OTRA MODIFICACIÓN	No Aplica

<u>JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN</u>
se recibe solicitud de prórroga del contratista por el termino de veinte (20) días toda vez que requiere tener tiempo para que lleguen unos repuestos que no se consiguen en la región y son importados.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FORMATO JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATO- CONVENIO-CARTA DE ACEPTACIÓN	F1.P10.ABS	30/05/2018
		Versión 3	Página 3 de 4



NIT 19017106-6 Régimen Común

Inírida, 08 de mayo de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF
REGIONAL GUAINIA
Calle 15 No. 8 – 86 Ciudad

Ref.: PRORROGA CONTRATO No. 94000812025

Objeto: “MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR YAMAHA 100 DEL EQUIPO LUVIAL DEL ICBF REGIONAL GUAINIA 2025”


cordial saludo,

Consciente de la responsabilidad que el contrato de la referencia conlleva y con el fin de no incurrir en incumplimiento contractual, solicito de la manera más respetuosa, se otorgue prórroga de veinte (20) días calendario, debido a las demoras presentadas por parte del proveedor de repuestos, que no contaba con los mismos en su stock, adicionalmente, las labores de metalmecánica deben realizarse en la ciudad de Villavicencio, lo que tarda un tiempo aproximado de quince (15) días por labores y gastos de transporte de las piezas, lo que genera retrasos. De este modo, la terminación del contrato quedaría para el día veintiocho (28) de mayo de 2025.

Manifiesto que para la ejecución del contrato No. 94000812025 de 2025 durante el término de la prórroga, no se requiere adición de recursos toda vez que la misma no genera reconocimiento económico alguno a favor del contratista.

En otro particular.

cordialmente,



CESAR AUGUSTO QUINTERO SUESCUN
C.C. 19 017 106 de Inírida
Calle 17 # 11-42 Barrio Libertadores
Tel. 311 853 1446

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FORMATO JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATO- CONVENIO-CARTA DE ACEPTACIÓN	F1.P10.ABS	30/05/2018
		Versión 3	Página 4 de 4

ANEXOS	Solicitud.
FIRMA LA SOLICITUD  JULIAN D. PEREZ REQUINIVA COORDINADOR GGS SUPERVISOR DEL CONTRATO	

PÚBLICA

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!