


100 - 0F

Actas, anotaciones varias.

100 hojas rayadas - 200 folios.



PAPEL BLANCO



- 8/11/2024 SAN BERNARDO CUNDINAMARCA
- TIEMPO: LLUVIAS DURANTE EL DIA
- PERSONAL: 1 RECIDENTE DE OBRA, 1 MAESTRO
1 OFICIAL, 3 AYUDANTES
- ACTIVIDADES: ACOPIO DE MATERIAL EN EL
CASCO URBANO

SP MP

- 9/11/2024 SAN BERNARDO CUNDINAMARCA.
- TIEMPO: LLUVIAS INTENSAS TODO EL DIA
- PERSONAL: 1 RECIDENTE DE OBRA, 1 MAESTRO,
1 OFICIAL, 3 AYUDANTES.
- ACTIVIDADES: NO SE REALIZARON ACTIVIDADES
DURANTE EL DIA POR INTENSAS LLUVIAS.

SP MP

- 11/11/2024 SAN BERNARDO CUNDINAMARCA.
- TIEMPO: LLUVIAS CONSTANTES
- PERSONAL: 1 RECIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL
SOCIAL, 2 AYUDANTES, 1 MAESTRO, 2 OFICIALES.
- ACTIVIDADES: ACOPIO DE MATERIAL
EN EL CASCO URBANO Y EMPAQUE PARA
DISTRIBUCION A DIFERENTES UNIDADES
SANITARIAS EN DIFERENTES VEREDAS DE
ESTE MUNICIPIO

SP MP

21
-12/11/2024 - SAN BERNARDO CONDINAMARCA

- TIEMPO: SECO - LLUVIAS EN LA TARDE

- PERSONAL: 1 RECIDENTE, 1 MAESTRO
2, OFICIALES, 2 AYUDANTES

- ACTIVIDADES: EMPAQUE DE MATERIALES
PARA POSTERIOR DISTRIBUCION A LOS
BENEFICIARIOS.

SP MP

-13/11/2024 - SAN BERNARDO CONDINAMARCA

- TIEMPO: LLUVIAS DURANTE EL DIA

- PERSONAL: 1 RECIDENTE DE OBRA, 1 MAESTRO
2 AYUDANTES, 1 OFICIAL.

- ACTIVIDADES: TRANSPORTE, DISTRIBUCION
DE MATERIA A DIFERENTES BENEFICIARIOS,
• REPLANTEO Y EXCAVACIONES PARA UNA UNIDAD
EN Uda. SAN MIGUEL.

SP MP

-14/11/2024 - SAN BERNARDO CONDINAMARCA

- TIEMPO: LLUVIAS DURANTE EL DIA.

- PERSONAL: 1 RECIDENTE DE OBRA, 1 SOCIAL,
1 MAESTRO, 2 OFICIALES, 4 AYUDANTES.

- ACTIVIDADES: RELLENO Y COMPACTACION DE
RECEBO PARA PLACA DE PISO, DISTRIBUCION
DE MATERIAL A DIFERENTES SITIOS DE OBRA

SP MP

- 15/11/2024 - SAN BERNARDO CONDINAMARCA.
- TIEMPO: LLUVIAS DURANTE EL DIA
 - PERSONAL: 1 RECIDENTE, 1 SOCIAL, 1 MAESTRO, 1 OFICIAL Y 4 AYUDANTES.
 - ACTIVIDADES: SE INICIA EXCAVACION PARA VIGA DE CIMENTACION DE UNA UNIDAD EN Uda. SAN MIGUEL.
 - DISTRIBUCION DE MATERIA A DIFERENTES BENEFICIARIOS.

✱

MO

- 16/11/2024 - SAN BERNARDO CONDINAMARCA
- TIEMPO: LLUVIAS DURANTE EL DIA
 - PERSONAL: 1 RECIDENTE, 1 SOCIAL, 1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES.
 - ACTIVIDADES: EXCAVACION PARA VIGAS EN UNIDAD SANITARIA Uda. SAN MIGUEL, FIGURADA Y CONFORMACION DE ACEROS PARA VIGAS DE ALARRE Y COLUMNAS, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE MATERIAL A DIFERENTES BENEFICIARIOS EN VEREDAS DE EL MUNICIPIO.

✱

MO

- 18/11/2024 - SAN BERNARDO CONDINAMARCA
- TIEMPO: LLUVIAS DURANTE EL DIA
 - PERSONAL: 1 RECIDENTE DE OBRA, 1 SOCIAL, 1 MAESTRO, 3 OFICIALES, 2 AYUDANTES.
 - ACTIVIDADES: DISTRIBUCION DE MATERIAL PARA DIFERENTES BENEFICIARIOS, LOCALIZACION Y REPLANTE EN 2da. UNIDAD SANITARIA EN Uda. SAN MIGUEL, EXCAVACION Y RELLENO PARA PLACA, LOCALIZACION Y REPLANTE PARA LA TERCERA UNIDAD EN Uda. LA DESPENSA CON EXCAVACION Y RELLENOS CON RECIBO PARA PLACA-

DE PISO, IGUAL MENTE SE LOCALIZA Y REPLANTEA EN UNA CUARTA UNIDAD EN LA UDG. SANTA RITA.

-19/11/2024 - SAN BERNARDO - CONDINAMARCA.

-TIEMPO: LLUVIA DURANTE EL DIA

-PERSONAL: 1 RECIDENTE DE OBRA, 1 SOCIAL, 3 OFICIALES, 3 AYUDANTES

-ACTIVIDADES: RELLENO CON RECEO COMPACTADO EN 2da UNIDAD EN Uda. SAN MIGUEL Y EXCAVACION PARA VIGAS, EXCAVACION Y RELLENO CON RECEO EN UNIDAD #3 EN Uda. LA DESPENSA, LOCALIZACION Y EXCAVACION PARA ZAPATA DE TANQUE AEREO Y FIGURADA DE ACEROS Y CONFORMACION DE ESTOS PARA UNIDAD EN LA VEREDA SANTA RITA (4ta UNIDAD).

-LOCALIZACION Y REPLANTEO EN UNIDAD 5 EN Uda. LAUREL ALTO

-20/11/2024 - SAN BERNARDO - CONDINAMARCA

-TIEMPO:

-PERSONAL: 1 RECIDENTE DE OBRA, 1 SOCIAL, 3 OFICIALES, 3 AYUDANTES.

-ACTIVIDADES: EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION, FIGURADA Y CONFORMACION DE ACEROS PARA ESTOS EN VEREDAS 1 UNIDAD Uda. SAN MIGUEL, EN LA VEREDA LA DESPENSA UNIDAD #3 SE CONFIGURA ACEROS PARA VIGAS DE ANCLAJE Y ZAPATA PARA TANQUE.

Uda. LAUREL ALTO: EXCAVACIONES Y RELLENO CON RECEO PARA PLACIA DE PISO

✶ MP

21/11/2024 - SAN BERNARDO - CONDINAMARCA

- TIEMPO: LLUVIAS DURANTE EL DIA

- PERSONAL: 1 RECIDENTE DE OBRA,
1 SOCIAL, 1 MAESTRO, 3 OFICIALES
3 AYUDANTES.

- ACTIVIDADES: EXCAVACIONES PARA VIGAS
DE AMARRE, FIGURADA Y CONFORMACION DE
ACEROS PARA VIGAS, DE AMARRE PISO,
FUNDIDA DE ESTAB, PLACA PISO, VIGAS,
ZAPATA DE TANQUE EN LAS VEREDAS:
SAN MIGUEL, LA DESPENSA, SANTA RITA, Y
LAUREL ALTO.

✶ MP

22/11/2024 - SAN BERNARDO - CONDINAMARCA.

- TIEMPO: LLUVIAS FRECUENTES

- PERSONAL: 1 RECIDENTE, 1 SOCIAL, 1 MAESTRO
3 OFICIALES, 3 AYUDANTES

- ACTIVIDADES: Uda. SAN MIGUEL UNIDAD #2
FUNDIDA DE VIGAS Y PLACA DE PISO.

Uda. LA DESPENSA: MANPOSTERIA Y FIGURADA
Y CONFORMACION DE ACEROS EN LA UNIDAD #3

Uda. SANTA RITA UNIDAD #4: FUNDIDA DE
VIGAS DE CIMENTACION Y PLACA

Uda. LAUREL ALTO: FUNDIDA DE VIGAS DE
CIMENTACION Y PLACA DE PISO.

✶ MP

- 23/11/2024 - SAN BERNARDO. CONDINAMARCA
- TIEMPO: LLOVIAS


- PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 SOCIAL,
1 MAESTRO, 3 OFICIALES, 3 AYUDANTES

- ACTIVIDADES: Uda. SAN MIGUEL, REPLANTEO,
MANPOSTERIA EN UNIDAD #2

• Uda. LA DESPENSA: FUNDIDA DE COLUMNA Y
PLACA PARA TANQUE ELEVADO.

• Uda. SANTA RITA, UNIDAD #4, FIGURADA
DE ACEROS

• Uda. LAUREL ALTO: UNIDAD #5: MANPOSTERIA
DE ESTA UNIDAD.



- 25/11/2024 - SAN BERNARDO CONDINAMARCA

- TIEMPO: LLOVIAS LEVES



- PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 SOCIAL, 1 MAESTRO,
3 OFICIALES, 3 AYUDANTES

- ACTIVIDADES: Uda. SAN MIGUEL UNIDAD #2,
MANPOSTERIA, FIGURADA DE ACEROS PARA COLUMNAS.

• Uda. LA DESPENSA UNIDAD #3, FUNDIDA DE
COLUMNAS, Uda. SANTA RITA UNIDAD #4,

MANPOSTERIA, Uda. LAUREL ALTO UNIDAD #5,
FUNDIDA DE COLUMNAS UNIDAD #5, FUNDIDA DE

COLUMNAS Y VIGAS AEREA, COLUMNA X PLACA
PARA TANQUE AEREO O ELEVADO.





-26/11/2024- SAN BERNARDO CUNDINAMARCA

- TIEMPO: LLOVIAS.

- PERSONAL: 1 RECIDENTE DE OBRA, 1 SOCIAL, 1 MAESTRO, 3 OFICIALES, 3 AYUDANTES

- ACTIVIDADES: Uda. SAN MIGUEL, UNIDAD #2, MANPOSTERIA Y FIGURADA DE ACEROS PARA COLUMNAS, Uda LA DESPENSA, UNIDAD #3, INSTALACION DE TUBERIAS ELECTRICAS, FUNDIDA UBAS DE AMARRE AEREA, Uda. SANTA RITA UNO #4: MANPOSTERIA, FIGURADA DE ACEROS PARA COLUMNAS, Uda. LAUREL ALTO UNO #5: MANPOSTERIA Y PAÑETES.

-27/11/2024- SAN BERNARDO. CUNDINAMARCA

- TIEMPO: LLOVIAS

- PERSONAL: 1 RECIDENTE DE OBRA, 1 SOCIAL, 1 MAESTRO, 3 OFICIALES, 3 AYUDANTES.

- ACTIVIDADES: Uda. SAN MIGUEL UNO #2: MANPOSTERIA, ENCOFRADO DE COLUMNAS.

• Uda. LA DESPENSA, UNO #3: INSTALACION DE TUBERIAS CASA ELECTRICAS, PAÑETE DE MUROS.

Uda SANTA RITA, UNO #4: MANPOSTERIA, FUNDIDA DE COLUMNAS,

INSTALACION DE TUBERIAS Y CASAS ELECTRICAS.

Uda. LAUREL ALTO, UNO #5 PAÑETE EN MUROS.

28/11/2024 - SAN BERNARDO CUNDINAMARCA

- TIEMPO: LLUVIAS

- PERSONAL: 1 RECIDENTE DE OBRA, 1 SOCIAL,
1 MAESTRO, 3 OFICIALES, 3 AYUDANTES.

- ACTIVIDADES: Vda. SAN MIGUEL UND
1, FUNDIDA DE VIGA + PLACA DE
PISO. Vda. LA DESPENSA UND # 3
PAÑETES EN MUROS. Vda. SANTA RITA
UND. # 4: FUNDIDA VIGAS HERRAS.
Vda. LAUREL ALTO UN. # 5. PAÑETES EN
MUROS. Vda.

- 29/11/2024 - SAN BERNARDO - CUNDINAMARCA

- TIEMPO: LLUVIAS

- PERSONAL: 1 RECIDENTE DE OBRA, 1 SOCIAL,
1 MAESTRO, 3 OFICIALES, 3 AYUDANTES

- ACTIVIDADES: DISTRIBUCION DE TANQUES
SEPTICOS. Vda. SAN MIGUEL UND # 2:
PAÑETES EN MUROS, FUNDIDA DE COLUMNAS.

Vda. LA DESPENSA UND. # 3. PAÑETES
CASA DE INSPECCION .60x.60

• Vda. SANTA RITA; UND. # 4: DESENCOFONDA
DE VIGAS, INSTALACION TUBERIAS SANITARIAS,
INSTALACION TUBERIAS ELECTRICAS + CASAS.

• Vda. SAN ANTONIO, UND # 6: EXCAVACIONES
RELLENOS EN RECEBO, CONFORMACION DE
VIGAS, COLUMNAS DE CIMENTACION

-30/11/2024: SAN BERNARDO. CUNDINAMARCA

-TIEMPO: LLUVIAS

-PERSONAL: 1 RECIDENTE, 1 SOCIA, 1 MAESTRO,
3 OFICIALES, 3 AYUDANTES.

-ACTIVIDADES: Uda. SAN MIGUEL UND #2,
PAÑETES, FUNDIDA DE VIGAS AEREAS.

Uda. LA DESPENSA UND #3; PAÑETES
EXCAVACIONES PARA POZOS SEPTICOS.

Uda. SANTA RITA UND #4: PAÑETES

Uda. LAUREL ALTO UND #5: PAÑETES,
EXCAVACIONES PARA POZOS SEPTICOS

Uda. SAN ANTONIO UND. 6: FUNDIDA DE
VIGAS DE CIMENTACION Y PLANCHA DE PISO

-2/12/2024- SAN BERNARDO. CUNDINAMARCA

-TIEMPO: NUBLADO

-PERSONAL: 1 RECIDENTE, 1 SOCIAL,
1 MAESTRO, 3 OFICIALES, 3 AYUDANTES

-ACTIVIDADES: Uda. SAN MIGUEL UND #2,
EXCAVACION PARA SISTEMAS SEPTICOS, VINILOS
PARA PAREDES, PERFILES PARA CUBIERTA.

Uda. LA DESPENSA UND #3: INSTALACION
SISTEMAS SEPTICOS, ENCHAPES MUROS.

Uda. SANTA RITA, UND #4: PAÑETES,
PINTURAS, PERFILES. Uda. LAUREL ALTO

UND #5: INSTALACION DE TANQUES
SEPTICOS. Uda. SAN ANTONIO UND #6:

MANPOSTERIA. Uda. LAUREL ALTO UND #5
TUBERIAS HIDRAULICAS.