

YOPAL Casanare 22 de abril de 2025

SEÑORES


INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA LA INMACULADA
CORREGIMIENTO DE TILODIRAN

ASUNTO: SOLICITUD DE AMPLIACION DE SUSPENSION DEL CONTRATO DE
COMPRAVENTA N.003 DE 2025

por medio de la presente solicito a esta entidad otorgarme más tiempo para la entrega de los equipos y tener como fecha limite la entrega del suministro hasta el día 7 de mayo del año en curso, ya que por temas de importación me he visto afectado con la compañía importadora en este caso CORBETA S.A con la cual se hizo la negociación y argumentan que la semana santa los tiene retrasados y por consiguiente me he retrasado con las fechas pactadas con la institución educativa la inmaculada.

Agradezco de antemano la atención a la presente

Atentamente



WILTON MOSCOSO RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL



Calle 33 # 28-47 Torre 12 apto 103 Altos de Manare 2Yopal-Casanare Cel. 312 305 7529
comercializadorainsullanossas@gmail.com