

 Universidad del Atlántico	CÓDIGO: FOR-GB-044
	VERSIÓN: 2
	FECHA: 19-5-2023
INFORME AVANCE DE CONTRATOS Y ORDENES DE COMPRA	

Informe de supervisión N° 001 DE 2025

Contrato u orden de compra No:	OCS-096-2024
Contratista:	METROLOGIA INSTRUMENTACION Y CONTROL MIC S.A.S
NIT:	802.014.850 – 4
Objeto:	SOLICITUD DE CALIBRACIÓN EQUIPO DETECTOR DE GASES ALTAIR CON EL OBJETIVO DE APOYAR EN TAREAS DE ALTO RIESGO Y/O EN EMERGENCIA QUE LO REQUIERAN.
Valor:	NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 977.500) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, IVA INCLUIDO.
Plazo:	Hasta el 31 de diciembre de 2024, a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización de la Orden de Compra
Contratante:	UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
Póliza de Garantía No.	1510100031301
Aseguradora:	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.S
NIT Aseguradora:	860.002.180-7
Fecha de Expedición:	13-12-2024
Fecha de acta de inicio:	23-12-2024
Fecha acta de suspensión:	27-12-2024
Supervisor:	
MODIFICACIONES (Si aplica)	
Otro si No:	NA
Fecha Otro si:	NA
Valor Adición:	NA
Prórroga del Plazo:	NA
Póliza ampliada No:	NA
Concepto de la Adición:	NA
EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
% de Ejecución del Contrato:	100%

 Universidad del Atlántico	CÓDIGO: FOR-GB-044
	VERSIÓN: 2
	FECHA: 19-5-2023
INFORME AVANCE DE CONTRATOS Y ORDENES DE COMPRA	
% de Pagos realizados:	0
% de Pagos por realizar:	100%

En Puerto Colombia, Atlántico, a los 10 días del mes de abril del año 2025, reunidos **SALOMON MEJÍA SANCHEZ** (Jefe del Dpto. de Gestión de Talento Humano) de la UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO, en calidad de SUPERVISOR de la orden de compra y LUIS FELIPE SANTODOMINGO ENCINALES, identificado(a) con la C.C. 72170558 de Barranquilla, en representación de la sociedad, **METROLOGIA INSTRUMENTACION Y CONTROL MIC S.A.S**, CONTRATISTA.

El suscrito supervisor del contrato certifica haber supervisado la ejecución de la orden de compra OCS -096-2025, y deja constancia que el contratista **METROLOGIA INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL MIC S.A.S**, envió informe del servicio técnico donde se evidencia que el equipo ALTAIR antes de realizar la calibración ingreso al laboratorio para el respectivo diagnóstico. En el diagnóstico el equipo presentó daño en la tarjeta principal y en la batería, al igual los sensores cumplieron su vida útil, año de fabricación 2015. Concluyendo así que el equipo requiere cambio de tarjeta principal, batería y sensores (Sugirieron dar de baja al equipo).

Por lo tanto, el proveedor va a realizar el cobro de los respectivos gastos incurridos en el proceso del diagnóstico respectivo del equipo por un valor de \$ 754,630.

En constancia se firma a los 10 diez de abril de 2025, por quienes intervienen:

Salomón Mejía S.
SALOMON MEJÍA SANCHEZ
 Supervisor


LUIS SANTODOMINGO ENCINALES
 Representante Legal

Proyecto: Tbarrios
 Equipo: seguriddysaludeneltrabajo
 Reviso: Rcarmona