

DIAN

ACTA DE SEGUIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

FI-ADF-2603

Versión 2

ACTA No. 2

Proceso: Administrativo y Financiero

DIRECCIÓN SECCIONAL DE BUENAVENTURA

PERIODO EVALUADO: FEBRERO DE 2025

FECHA SEGUIMIENTO: 04/03/2025

FECHA VISITA: 03/03/2025

CONTRATO N. 00-159-2022

CONTRATISTA: U.T. NUEVA LOGISTICA

OBSERVACIONES

N. C. (Obligación incumplida de conformidad con Anexo Técnico y Estudios Previos)

DESCRIPCIÓN DEL MALIZCO

FECHA MALIZCO

ACCIÓN DE ADECUAMIENTO

FECHA DE CUMPLIMIENTO

ACCIÓN CORRECTIVA IMPLEMENTADA

Garantizar ininterrumpidamente la prestación del servicio objeto del contrato, los siete (7) días de la semana, las veinticuatro (24) horas del día, los trescientos sesenta y cinco (365) días del año, cumpliendo con todos y cada uno de los aspectos descritos en el Anexo No. 01 - requerimientos técnicos mínimos.

En el mes de febrero, se presentó un incumplimiento en la prestación continua del servicio por parte de la UT Nueva Logística, debido a que su capacidad de almacenamiento alcanzó el 100%. Esto generó retrasos en el proceso de recepción de mercancías, afectando el flujo de operaciones y causando demoras en aspectos clave, como el transporte y el traslado de mercancías desde los puertos a la UT, entre otros procesos logísticos.

Mejorar la planificación de la capacidad de almacenamiento: Establecer un proceso de planificación anticipada que permita ajustar la capacidad de almacenamiento según las fluctuaciones en la demanda. Esto implicaría una revisión periódica de los niveles de ocupación y una planificación para evitar que la capacidad alcance su límite máximo.

31/03/2025

Nombre: JERLIN ABLE CAMPO ANGULO
Director Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura (A)

Revisó: ROSA NANCY PARRA VILLAMIZAR
Jefe GIT Operación Logística (A)

Nombre: MARIANELLA BATIOLA CAICEDO
Cargo: Jefe de Bodega - Unión Temporal Nueva Logística (A)

Elaboró: MAYRA ANGÉLICA GONZÁLEZ MORALES
Funcionaria GIT Operación Logística