



Procesos | Contratos | Proveedores | Menú | Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general

Volver

Evaluar proveedor

Imprimir

Modificar

<

>

2 Condiciones

Ejecución del Contrato

3 Bienes y servicios

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

4 Documentos del Proveedor

Plan de Pagos

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 **Ejecución del Contrato**

Id de pago

Número de factura

Fecha de emisión

Fecha de recepción

Valor neto de la factura

Valor total de la factura

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados



Incumplimientos

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	6.552.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	6.552.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	6.552.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
<input type="checkbox"/>	4500360373 - OK.pdf	4500360373 - OK.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	7.DESIGNACION DE SUPERVISOR Fomento.PDF.pdf	7.DESIGNACION DE SUPERVISOR Fomento.PDF.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CUOTA 1 - 0849 - DAVID PEREA SOTO -20250318T041131Z-001.zip	CUOTA 1 - 0849 - DAVID PEREA SOTO -20250318T041131Z-001.zip	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CUOTA 2 - 0849 - DAVID PEREA SOTO -20250423T164527Z-001.zip	CUOTA 2 - 0849 - DAVID PEREA SOTO -20250423T164527Z-001.zip	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	RADICADO ARL DEPORTE 8 18-02.pdf	RADICADO ARL DEPORTE 8 18-02.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar

Cargar nuevo