




CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023



OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

		CHIP:	AAA0008JMEP	ID:	2011-4-12914	
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION		UBICACION	CORTE	FECHA
8	m2	Demolición construcciones de (3) pisos – placa, incluye el cargue, transporte y disposición de escombros en sitios autorizados. Incluye muros internos, externos, placas, además de los elementos internos que se encuentren en los mismos.		San Cristóbal	Corte N. 4	15/09/2024
				DIMENSIONES		
				UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
				m2	149.10	100.00%
				COSTO		
				CANTIDAD	VALOR	TOTAL
				149.10		\$ -
 						
RECIBE:		LOCALIZACION GENERAL				
 Residente de Interventoría		 Residente de Obra				
				TOTAL	\$	-



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023



OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

ITEM No.		UNIDAD	CHIP:	AAA0008JMEP	ID:	2011-4-12914	FECHA	
			DESCRIPCION		UBICACION	CORTE		
10		m2	Desrodentización		San Cristóbal	Corte N. 4	15/09/2024	
					DIMENSIONES			
					UN	CANTIDAD	% EJECUTADO	
					m2	149.10	100.00%	
					COSTO			
					CANTIDAD	VALOR	TOTAL	
					149.10		\$ -	



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

TOTAL \$ -



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



		CHIP:	AAA0004JULF	ID:	2015-Q20-01309				
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION		UBICACION	CORTE	FECHA			
3	m2	Demolición construcciones de (2) pisos – teja, incluye el cargue, transporte y disposición de escombros en sitios autorizados. Incluye muros internos, externos, placas, además de los elementos internos que se encuentren en los mismos.		San Cristóbal	Corte N. 4	15/09/2024			
				DIMENSIONES					
				UN	CANTIDAD	% EJECUTADO			
				m2	106.70	100.00%			
				COSTO					
				CANTIDAD	VALOR	TOTAL			
				106.70		\$ -			
 									
							LOCALIZACION GENERAL		
RECIBE:				TOTAL					
 Residente de Interventoría				 Residente de Obra					
				\$ -					



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.	UNIDAD	CHIP:	AAA0004JULF	ID:	2015-Q20-01309	FECHA
10	m2	Desrodentización		San Cristóbal	Corte N. 4	15/09/2024



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
m2	106.70	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
106.70		\$ -



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

TOTAL \$ -



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.




		CHIP:	AAA0004JULF	ID:	2015-Q20-01309	
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION		UBICACION	CORTE	FECHA
11	ml	Cerramiento en poste de concreto y alambre de púas, incluye excavación y machones en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi), 5 hilos		San Cristóbal	Corte N. 4	15/09/2024
				DIMENSIONES		
				UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
				ml	4.50	100.00%
				COSTO		
				CANTIDAD	VALOR	TOTAL
	4.50		\$	-		
 						
RECIBE:				LOCALIZACION GENERAL		
 Residente de Interventoría				 Residente de Obra		
				TOTAL \$ -		



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



		CHIP:	AAA0004JULF	ID:	2015-Q20-01309		
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION		UBICACION	CORTE	FECHA	
12	UN	Instalación de señalización de PREDIO EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE suministrada por el contratista. Según Anexo técnico. Diseño entregado por CVP		San Cristóbal	Corte N. 4	15/09/2024	
				DIMENSIONES			
				UN	CANTIDAD	% EJECUTADO	
				UN	1.00	100.00%	
				COSTO			
				CANTIDAD	VALOR	TOTAL	
1.00		\$ -					
							
RECIBE:		 Residente de Interventoría		LOCALIZACION GENERAL			
		 Residente de Obra				TOTAL	\$ -



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023



OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

ITEM No.		UNIDAD	CHIP:	AAA0004JPMS	ID:	2015-Q20-04133		
			DESCRIPCION		UBICACION	CORTE	FECHA	
10		m2	Desrodentización		San Cristóbal	Corte N. 3	15/08/2024	
		DIMENSIONES						
		UN	CANTIDAD		% EJECUTADO			
		m2	124.90		100.00%			
		COSTO						
		CANTIDAD	VALOR		TOTAL			
		124.90	\$ 12,851.20		\$ 1,605,114.26			
 15 abr. 2024 2:30:05 p.m.		 15 abr. 2024 2:30:27 p.m.						
RECIBE:		 Residente de Interventoría		 Residente de Obra		LOCALIZACION GENERAL		
						TOTAL	\$ 1,605,114.26	



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.	UNIDAD	CHIP: AAA0004JKDE	DESCRIPCION	ID: 2015-Q20-04084	FECHA
1	m2		Demolición construcciones de (1) y/o (2) pisos – teja, en material de recuperación (láminas, madera, polisombras, entre otros) incluye el cargue, transporte y disposición de escombros en sitios autorizados. Incluye elementos internos divisorios, externos, además de los elementos internos que se encuentren en los mismos.	San Cristóbal	Corte N. 4



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
m2	44.20	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
44.20		\$ -



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

	TOTAL	\$ -
--	-------	------



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.	UNIDAD	CHIP: AAA0004JKDE	ID: 2015-Q20-04084	FECHA
10	m2	Desrodentización	San Cristóbal Corte N. 4	15/09/2024



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
m2	44.20	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
44.20		\$ -



RECIBE:			LOCALIZACION GENERAL	
			TOTAL	\$ -



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.		UNIDAD	CHIP: AAA0004JKDE	ID: 2015-Q20-04084	FECHA	
			DESCRIPCION	UBICACION	CORTE	
11		ml	Cerramiento en poste de concreto y alambre de púas, incluye excavación y machones en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi), 5 hilos	San Cristóbal	Corte N. 4	15/09/2024
			DIMENSIONES			
			UN	CANTIDAD	% EJECUTADO	
			ml	29.50	100.00%	
			COSTO			
			CANTIDAD	VALOR	TOTAL	
29.50			\$	-		
			LOCALIZACION GENERAL			
RECIBE:				TOTAL		\$ -



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



		CHIP:	AAA0004JKDE	ID:	2015-Q20-04084	
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION		UBICACION	CORTE	FECHA
12	UN	Instalación de señalización de PREDIO EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE suministrada por el contratista. Según Anexo técnico. Diseño entregado por CVP		San Cristóbal	Corte N. 4	15/09/2024
 				DIMENSIONES		
				UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
				UN	1.00	100.00%
				COSTO		
				CANTIDAD	VALOR	TOTAL
				1.00		\$ -
				LOCALIZACION GENERAL		
RECIBE:				TOTAL		\$ -
Residente de Interventoría		Residente de Obra				



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.	UNIDAD	CHIP: AAA0004HPTO	ID: 2014-Q10-01197
1	m2	Demolición construcciones de (1) y/o (2) pisos – teja, en material de recuperación (láminas, madera, polisombras, entre otros) incluye el cargue, transporte y disposición de escombros en sitios autorizados. Incluye elementos internos divisorios, externos, además de los elementos internos que se encuentren en los mismos.	



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
m2	75.97	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
75.97		\$ -



RECIBE:		LOCALIZACION GENERAL	
Residente de Interventoría	Residente de Obra	TOTAL	\$ -



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.		UNIDAD	CHIP:	AAA0004HPTO	ID:	2014-Q10-01197		
10		m2	Desrodentización		UBICACION	CORTE	FECHA	
					San Cristóbal	Corte N. 4	15/09/2024	
					DIMENSIONES			
					UN	CANTIDAD	% EJECUTADO	
					m2	75.97	100.00%	
					COSTO			
					CANTIDAD	VALOR	TOTAL	
					75.97		\$ -	
								
RECIBE:		 Residente de Interventoría		 Residente de Obra		LOCALIZACION GENERAL		
						TOTAL	\$ -	



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.	UNIDAD	CHIP: AAA0004HPTO	DESCRIPCION	ID: 2014-Q10-01197	FECHA
11	ml		Cerramiento en poste de concreto y alambre de púas, incluye excavación y machones en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi), 5 hilos	San Cristóbal	15/09/2024



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
ml	95.00	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
95.00		\$ -



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

TOTAL

\$



-



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



		CHIP:	AAA0005CPAF	ID:	2014-Q20-01219	
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION		UBICACION	CORTE	FECHA
6	m2	Demolición construcciones de (1) piso – placa, incluye el cargue, transporte y disposición de escombros en sitios autorizados. Incluye muros internos, externos, placas, además de los elementos internos que se encuentren en los mismos.		San Cristóbal	Corte N. 4	15/09/2024
				DIMENSIONES		
				UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
				m2	115.00	100.00%
				COSTO		
				CANTIDAD	VALOR	TOTAL
				115.00		\$ -
 						
RECIBE:		 Residente de Interventoría		LOCALIZACION GENERAL		
		 Residente de Obra				
				TOTAL		\$ -



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



		CHIP:	AAA0005CPAF	ID:	2014-Q20-01219
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION		UBICACION	FECHA
10	m2	Desrodentización		San Cristóbal	15/09/2024



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
m2	115.00	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
115.00		\$ -



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

TOTAL



\$

-

**CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023**

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.




ITEM No.	UNIDAD	CHIP:	AAA0005CPAF	ID:	2014-Q20-01219			
		DESCRIPCION		UBICACION	FECHA			
11	ml	Cerramiento en poste de concreto y alambre de púas, incluye excavación y machones en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi), 5 hilos		San Cristóbal	Corte N. 4			
			DIMENSIONES					
			UN	CANTIDAD	% EJECUTADO			
			ml	12.00	100.00%			
			COSTO					
			CANTIDAD	VALOR	TOTAL			
	12.00		\$	-				
 10 sept 2024 2:02:58 p.m. 49°15' Transversal 12a Este San Cristóbal Bogotá Altitud: 2901.5m Velocidad: 0.6km/h Número de índice: 2213			 10 sept 2024 3:30:09 p.m. Altitud: 2901.2m Velocidad: 0.0km/h Número de índice: 2027					
RECIBE:			LOCALIZACION GENERAL					
 Residente de Interventoría			 Residente de Obra					
			TOTAL \$ -					

**CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023**

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.	UNIDAD	CHIP:	AAA0005CPAF	ID:	2014-Q20-01219	
		DESCRIPCION		UBICACION	FECHA	
12	UN	Instalación de señalización de PREDIO EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE suministrada por el contratista. Según Anexo técnico. Diseño entregado por CVP		San Cristóbal	15/09/2024	
 				DIMENSIONES		
				UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
				UN	1.00	100.00%
				COSTO		
				CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1.00		\$ -				
				LOCALIZACION GENERAL		
				TOTAL	\$ -	

RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



		CHIP:	AAA0006RHYX	ID:	2016-Q10-00038	
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION		UBICACION	CORTE	FECHA
6	m2	Demolición construcciones de (1) piso – placa, incluye el cargue, transporte y disposición de escombros en sitios autorizados. Incluye muros internos, externos, placas, además de los elementos internos que se encuentren en los mismos.		San Cristóbal	Corte N. 4	15/09/2024
				DIMENSIONES		
				UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
				m2	40.00	100.00%
				COSTO		
				CANTIDAD	VALOR	TOTAL
40.00		\$ -				
 						
RECIBE:		 Residente de Interventoría		LOCALIZACION GENERAL		
		 Residente de Obra				
				TOTAL	\$	-



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



		CHIP:	AAA0006RHYX	ID:	2016-Q10-00038	
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION		UBICACION	CORTE	FECHA
10	m2	Desrodentización		San Cristóbal	Corte N. 4	15/09/2024
				DIMENSIONES		
				UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
				m2	40.00	100.00%
				COSTO		
				CANTIDAD	VALOR	TOTAL
				40.00	\$	-
RECIBE:				LOCALIZACION GENERAL		
Residente de Interventoría						
Residente de Obra						
				TOTAL	\$	-



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



		CHIP:	AAA0006RHYX	ID:	2016-Q10-00038	
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION		UBICACION	CORTE	FECHA
11	ml	Cerramiento en poste de concreto y alambre de púas, incluye excavación y machones en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi), 5 hilos		San Cristóbal	Corte N. 4	15/09/2024
				DIMENSIONES		
				UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
				ml	24.00	100.00%
				COSTO		
				CANTIDAD	VALOR	TOTAL
				24.00	\$	-
				LOCALIZACION GENERAL		
RECIBE:				TOTAL		
				\$		
Residente de Interventoría				-		
Residente de Obra						



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.




		CHIP:	AAA0006RHYX	ID:	2016-Q10-00038	
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION		UBICACION	CORTE	FECHA
12	UN	Instalación de señalización de PREDIO EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE suministrada por el contratista. Según Anexo técnico. Diseño entregado por CVP		San Cristóbal	Corte N. 4	15/09/2024
				DIMENSIONES		
				UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
				UN	1.00	100.00%
				COSTO		
				CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1.00		\$ -				
				LOCALIZACION GENERAL		
RECIBE:						
		Residente de Obra				
				TOTAL	\$	-



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



		CHIP:	AAA0006RESY	ID:	2013-Q10-00523						
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION		UBICACION	CORTE	FECHA					
3	m2	Demolición construcciones de (2) pisos – teja, incluye el cargue, transporte y disposición de escombros en sitios autorizados. Incluye muros internos, externos, placas, además de los elementos internos que se encuentren en los mismos.		San Cristóbal	Corte N. 4	15/09/2024					
				DIMENSIONES							
				UN	CANTIDAD	% EJECUTADO					
				m2	99.00	100.00%					
				COSTO							
				CANTIDAD	VALOR	TOTAL					
	99.00		\$	-							
 17 ago. 2024 8:18:17 a. m. Calle 62 Sur San Cristóbal Bogotá											
								LOCALIZACION GENERAL			
RECIBE:											
 Residente de Interventoría				 Residente de Obra							
				TOTAL		\$ -					



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



		CHIP:	AAA0006RESY	ID:	2013-Q10-00523	
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		UBICACIÓN	CORTE	FECHA
10	m2	Desrodentización		San Cristóbal	Corte N. 4	15/09/2024
				DIMENSIONES		
				UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
				m2	99.00	100.00%
				COSTO		
				CANTIDAD	VALOR	TOTAL
				99.00	\$	-
 						
RECIBE:		LOCALIZACIÓN GENERAL				
 Residente de Interventoría		 Residente de Obra				
				TOTAL	\$	-



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.




		CHIP:	AAA0006RESY	ID:	2013-Q10-00523	
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION		UBICACION	CORTE	FECHA
11	ml	Cerramiento en poste de concreto y alambre de púas, incluye excavación y machones en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi), 5 hilos		San Cristóbal	Corte N. 4	15/09/2024
				DIMENSIONES		
				UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
				ml	37.50	100.00%
				COSTO		
				CANTIDAD	VALOR	TOTAL
	37.50		\$	-		
RECIBE:				LOCALIZACION GENERAL		
Residente de Interventoría						
Residente de Obra				TOTAL \$ -		



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



		CHIP:	AAA0006RESY	ID:	2013-Q10-00523	
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION		UBICACION	CORTE	FECHA
12	UN	Instalación de señalización de PREDIO EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE suministrada por el contratista. Según Anexo técnico. Diseño entregado por CVP		San Cristóbal	Corte N. 4	15/09/2024
 				DIMENSIONES		
				UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
				UN	1.00	100.00%
				COSTO		
				CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1.00		\$ -				
						
RECIBE:		LOCALIZACION GENERAL				
 Residente de Interventoría		 Residente de Obra				
				TOTAL	\$ -	



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.	UNIDAD	CHIP: AAA0006SKRU	DESCRIPCION	ID: 2013000458	UBICACION	CORTE	FECHA
1	m2		Demolición construcciones de (1) y/o (2) pisos – teja, en material de recuperación (láminas, madera, polisombras, entre otros) incluye el cargue, transporte y disposición de escombros en sitios autorizados. Incluye elementos internos divisorios, externos, además de los elementos internos que se encuentren en los mismos.		San Cristóbal	Corte N. 4	15/09/2024



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
m2	28.60	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
28.60		\$ -



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

	TOTAL	\$ -
--	-------	------



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



		CHIP:	AAA0006SKRU	ID:	2013000458	
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION		UBICACION	CORTE	FECHA
10	m2	Desrodentización		San Cristóbal	Corte N. 4	15/09/2024
				DIMENSIONES		
				UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
				m2	28.60	100.00%
				COSTO		
				CANTIDAD	VALOR	TOTAL
				28.60		\$ -



RECIBE:		LOCALIZACION GENERAL			
Residente de Interventoría					
Residente de Obra					
		TOTAL		\$ -	



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.	UNIDAD	CHIP:	AAA0006SKRU	ID:	2013000458
		DESCRIPCION		UBICACION	FECHA
11	ml	Cerramiento en poste de concreto y alambre de púas, incluye excavación y machones en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi), 5 hilos		San Cristóbal	Corte N. 4



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
ml	7.50	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
7.50		\$ -



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

TOTAL

\$

-



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023



OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

ITEM No.	UNIDAD	CHIP:	AAA0006SKRU	ID:	2013000458	FECHA
UBICACION	CORTE	DESCRIPCION				
San Cristóbal	Corte N. 4	Instalación de señalización de PREDIO EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE suministrada por el contratista. Según Anexo técnico. Diseño entregado por CVP				15/09/2024



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
UN	1.00	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1.00		\$ -



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

	TOTAL	\$ -
--	-------	------



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



		CHIP:	AAA0006SKKL	ID:	2013000426	
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION		UBICACION	CORTE	FECHA
1	m2	Demolición construcciones de (1) y/o (2) pisos – teja, en material de recuperación (láminas, madera, polisombras, entre otros) incluye el cargue, transporte y disposición de escombros en sitios autorizados. Incluye elementos internos divisorios, externos, además de los elementos internos que se encuentren en los mismos.		San Cristóbal	Corte N. 4	15/09/2024



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
m2	50.68	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
50.68		\$ -



RECIBE:		LOCALIZACION GENERAL	
Residente de Interventoría	Residente de Obra	TOTAL	\$ -



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.	UNIDAD	CHIP: AAA0006SKKL	ID: 2013000426	FECHA
10	m2	Desrodentización	San Cristóbal Corte N. 4	15/09/2024



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
m2	50.68	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
50.68	\$	-



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

TOTAL	\$	-
-------	----	---



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.	UNIDAD	CHIP: AAA0006SKKL	ID: 2013000426	FECHA
11	ml	Cerramiento en poste de concreto y alambre de púas, incluye excavación y machones en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi), 5 hilos	San Cristóbal Corte N. 4	15/09/2024



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
ml	20.00	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
20.00		\$ -



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

TOTAL

\$

-



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.	UNIDAD	CHIP: AAA0006SKKL	ID: 2013000426	FECHA
12	UN	Instalación de señalización de PREDIO EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE suministrada por el contratista. Según Anexo técnico. Diseño entregado por CVP	San Cristóbal	15/09/2024



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
UN	1.00	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1.00		\$ -



RECIBE:		LOCALIZACION GENERAL	
Residente de Interventoría	Residente de Obra	TOTAL	\$ -



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.	UNIDAD	CHIP: 0	DESCRIPCION	ID: 2013-Q10-00184	FECHA
1	m2		Demolición construcciones de (1) y/o (2) pisos – teja, en material de recuperación (láminas, madera, polisombras, entre otros) incluye el cargue, transporte y disposición de escombros en sitios autorizados. Incluye elementos internos divisorios, externos, además de los elementos internos que se encuentren en los mismos.	San Cristóbal	15/09/2024



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
m2	66.90	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
66.90		\$ -



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

	TOTAL	\$ -
--	-------	------



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.	UNIDAD	CHIP:	0	ID:	2013-Q10-00184
		DESCRIPCION		UBICACION	FECHA
10	m2	Desrodentización		San Cristóbal	15/09/2024



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
m2	66.90	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
66.90		\$ -



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

TOTAL	\$ -
-------	------



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.	UNIDAD	CHIP: 0	DESCRIPCION	ID: 2013-Q10-00184	UBICACION	CORTE	FECHA
11	m2		Cerramiento en poste de concreto y alambre de púas, incluye excavación y machones en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi), 5 hilos		San Cristóbal	Corte N. 4	15/09/2024



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
m2	35.44	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
35.44		\$ -



RECIBE:		LOCALIZACION GENERAL	
 Residente de Interventoría		 Residente de Obra	
		TOTAL	\$ -



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023


OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.	UNIDAD	CHIP: 0	DESCRIPCION	ID: 2013-Q10-00184	FECHA
12	UN		Instalación de señalización de PREDIO EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE suministrada por el contratista. Según Anexo técnico. Diseño entregado por CVP	San Cristóbal	15/09/2024



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
UN	1.00	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1.00		\$ -



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

	TOTAL	\$ -
--	-------	------



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.	UNIDAD	CHIP: AAA0006SNNX	DESCRIPCION	ID: 2013-Q10-00249	FECHA
1	m2		Demolición construcciones de (1) y/o (2) pisos – teja, en material de recuperación (láminas, madera, polisombras, entre otros) incluye el cargue, transporte y disposición de escombros en sitios autorizados. Incluye elementos internos divisorios, externos, además de los elementos internos que se encuentren en los mismos.	San Cristóbal	15/09/2024



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
m2	79.10	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
79.10		\$ -



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

	TOTAL	\$ -
--	-------	------



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023


OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.	UNIDAD	CHIP: AAA0006SNNX	DESCRIPCION	ID: 2013-Q10-00249	FECHA
10	m2		Desrodentización	San Cristóbal	15/09/2024



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
m2	79.10	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
79.10		\$ -



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

	TOTAL	\$ -
--	-------	------



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



		CHIP:	AAA0006SNNX	ID:	2013-Q10-00249	
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION		UBICACION	CORTE	FECHA
11	ml	Cerramiento en poste de concreto y alambre de púas, incluye excavación y machones en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi), 5 hilos		San Cristóbal	Corte N. 4	15/09/2024



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
ml	35.44	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
35.44		\$ -



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

	TOTAL	\$ -
--	-------	------



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023


OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.	UNIDAD	CHIP: AAA0006SNNX	DESCRIPCION	ID: 2013-Q10-00249	FECHA
12	UN		Instalación de señalización de PREDIO EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE suministrada por el contratista. Según Anexo técnico. Diseño entregado por CVP	San Cristóbal	15/09/2024



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
UN	1.00	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1.00		\$ -



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

	TOTAL	\$ -
--	-------	------



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.	UNIDAD	CHIP: AAA0006SNEP	ID: 2013000500
		DESCRIPCION	UBICACION
1	m2	Demolición construcciones de (1) y/o (2) pisos – teja, en material de recuperación (láminas, madera, polisombras, entre otros) incluye el cargue, transporte y disposición de escombros en sitios autorizados. Incluye elementos internos divisorios, externos, además de los elementos internos que se encuentren en los mismos.	San Cristóbal

DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
m2	107.50	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
107.50		\$ -



RECIBE:

[Signature]
Residente de Interventoría

[Signature]
Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

	TOTAL	\$ -
--	-------	------



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.	UNIDAD	CHIP: AAA0006SNEP	DESCRIPCION	ID: 2013000500	FECHA
10	m2		Desrodentización	San Cristóbal	15/09/2024



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
m2	107.50	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
107.50		\$ -



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

	TOTAL	\$ -
--	-------	------



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.	UNIDAD	CHIP: AAA0006SNEP	DESCRIPCION	ID: 2013000500	UBICACION	CORTE	FECHA
11	ml		Cerramiento en poste de concreto y alambre de púas, incluye excavación y machones en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi), 5 hilos		San Cristóbal	Corte N. 4	15/09/2024



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
ml	54.62	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
54.62		\$ -



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

	TOTAL	\$ -
--	-------	------



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.	UNIDAD	CHIP: AAA0006SNEP	DESCRIPCION	ID: 2013000500	UBICACION	CORTE	FECHA
12	UN		Instalación de señalización de PREDIO EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE suministrada por el contratista. Según Anexo técnico. Diseño entregado por CVP		San Cristóbal	Corte N. 4	15/09/2024



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
UN	1.00	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1.00		\$ -



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

	TOTAL	\$ -
--	-------	------



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.	UNIDAD	CHIP: AAA0005KJNN	DESCRIPCION	ID: 2013-Q10-00686	FECHA
6	m2		Demolición construcciones de (1) piso – placa, incluye el cargue, transporte y disposición de escombros en sitios autorizados. Incluye muros internos, externos, placas, además de los elementos internos que se encuentren en los mismos.	San Cristóbal	15/09/2024



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
m2	29.10	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
29.10		\$ -



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

	TOTAL	\$ -
--	-------	------



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.	UNIDAD	CHIP: AAA0005KJNN	DESCRIPCION	ID: 2013-Q10-00686	UBICACION	CORTE	FECHA
10	m2		Desrodentización		San Cristóbal	Corte N. 4	15/09/2024



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
m2	29.10	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
29.10		\$ -



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

TOTAL \$ -



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.	UNIDAD	CHIP: AAA0005KJNN	DESCRIPCION	ID: 2013-Q10-00686	FECHA
11	ml		Cerramiento en poste de concreto y alambre de púas, incluye excavación y machones en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi), 5 hilos	San Cristóbal	15/09/2024



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
ml	33.00	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
33.00		\$ -



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

	TOTAL	\$ -
--	-------	------



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



		CHIP:	AAA0005KJNN	ID:	2013-Q10-00686	
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCION		UBICACION	CORTE	FECHA
12	UN	Instalación de señalización de PREDIO EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE suministrada por el contratista. Según Anexo técnico. Diseño entregado por CVP		San Cristóbal	Corte N. 4	15/09/2024



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
UN	1.00	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1.00		\$ -



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

	TOTAL	\$ -
--	-------	------



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023


OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.	UNIDAD	CHIP: AAA0033NUDE	ID: 2011-3-13596	FECHA
		DESCRIPCION	UBICACION	CORTE
1	m2	Demolición construcciones de (1) y/o (2) pisos – teja, en material de recuperación (láminas, madera, polisombras, entre otros) incluye el cargue, transporte y disposición de escombros en sitios autorizados. Incluye elementos internos divisorios, externos, además de los elementos internos que se encuentren en los mismos.	Santa Fe	Corte N. 4



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
m2	30.00	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
30.00		\$ -



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

TOTAL	\$ -
-------	------



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023


OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.	UNIDAD	CHIP: AAA0033NUDE	ID: 2011-3-13596
10	m2	Desrodentización	



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
m2	30.00	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
30.00		\$ -



RECIBE:

Residente de Interventoría

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

	TOTAL	\$ -
--	-------	------



CONTRATO DE OBRA N°: CVP-CTO-666-2023

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.



ITEM No.	UNIDAD	CHIP:	DESCRIPCION	ID:	2010-19-11751	FECHA
11	ml		Cerramiento en poste de concreto y alambre de púas, incluye excavación y machones en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi), 5 hilos	Ciudad Bolivar	Corte N. 4	15/09/2024



DIMENSIONES		
UN	CANTIDAD	% EJECUTADO
ml	46.00	100.00%
COSTO		
CANTIDAD	VALOR	TOTAL
46.00		\$ -



RECIBE:

Residente de Interventoria

Residente de Obra

LOCALIZACION GENERAL

	TOTAL	\$ -
--	-------	------