

Jue 15/08/24 Actividades de demolición mecánica y demolición manual, Retiro de Residuos y carga de RCD en los Barrios de Quindo y San Isidro.

Ven 16/08/24 Actividades de demolición Manual; carga RCD y separación de Residuos de los predios en los Barrios de San Isidro y la Belleza.

Sab 17/08/24 Actividades de demolición Mecánica, Separación de Residuos y carga de RCD en los predios de la Belleza.

Már 20/08/24 Se realiza recorrido en la localidad de Ciudad Bolívar en conjunto con interventoría y Supervisión de la CVP. Actividades de demolición mecánica, manual y carga de RCD en los barrios de la Belleza y San Isidro.

Mier 21/08/24 Actividades de demolición mecánica, demolición manual, separación de Residuos, en los barrios de Villa de la Paz, la Belleza y San Isidro.

Jue 22/08/24 Actividades de demolición manual; separación de Residuos y carga de RCD en los barrios de Villa de la Paz, la Belleza y San Isidro.

Vie 23/08/24 Actividades de demolición Manual, separación de Residuos y carga RCD en los barrios de Nalparaiso, la Belleza y San Isidro.

Sub 24/08/24 Actividades de carga de RCD en los Barrios de la Belleza y Nalparaiso.

Lun 26/08/24 Actividades de demolición manual de placas de cartón, trasiego de RCD en los barrios de La Belleza y San Isidro.

Mar 27/08/24 Actividades de demolición Manual de placas de cartón, trasiego y carga de RCD en los predios de los barrios La Belleza y San Isidro.

Mie 28/08/24 Se realiza recorrido por la localidad de San Cristóbal en conjunto con la Supervisión de la Cyp y la interventoría. Se realiza actividad de demolición manual, trasiego y carga RCD en los barrios de La Belleza y San Isidro.

Jue 29/08/24 Actividades de demolición manual, trasiego de RCD, Separación de residuos en los barrios de San Isidro y El Rocio.

Vie 30/08/24 Actividades de demolición manual, trasiego de RCD, Separación de residuos en los barrios de San Isidro, El Quindío; Fucha,

Sab 31/08/24 Actividades de demolición Manual, trasiego de RCD y Carga de RCD en los barrios de San Isidro.

Lun 02/09/24 Actividades de demolición manual, trasiego RCD y Carga en los barrios de San Isidro, El Quindío. Se realiza recorrido de reconocimiento en 12 predios de Ciudad Bolívar. Se retrasan actividades de carga de RCD por paro de Camioneros.



Mar 03/09/24 Continúan Retrasos en el cargue de RCD por paro camionero, se continúa con demolición y trasiego de RCD en San Isidro y Quindío.

Mie 04/09/24 Continúan Retrasos en el cargue de RCD por paro camionero, se continúa demolición manual en San Isidro y Quindío.

Jue 05/09/24 Continúan Retrasos en el cargue de RCD por paro camionero, se continúa con demolición manual en San Isidro.

Vie 06/09/24 Actividades de demolición manual y trasiego de RCD en las predios de los Barrios de Villao del diamante, San Isidro, Nueva Colombia y Bogotá Sur.

Dom 09/09/24 Actividades de demolición manual y mecánica, trasiego de RCD en los predios de San Isidro y la Cumbre.

Mar 10/09/24 Actividades de trasiego y cargue de RCD en San Isidro, se realizan reparaciones en Nuevo Gloria y Moravia.

Mie 11/09/24 Actividades de correcciones exigidas por interventoría y CUP en Altos de Jolisco, Cumbio, Nueva Gloria, y Fucha. Recolección de RCD en San Cristóbal.

Jue 12/09/24 Correcciones en Altos de Jolisco, demolición y cargue de RCD en el Pocio - Santafé.

- 1 Vie 13/09/24 Actividades de demolición manual en Jalisco, se realiza carga de RCD en el predio del Rocio. Se realiza recorrido para entrega de pedras ya demolidas en la localidad de San Cristobal.

- 1 Sab 14/09/24 Actividades de correcciones exigidas por la interventora y la CUP en la localidad de Suba.

- 1 Lun 16/09/24 Actividades de demolición y carga de RCD en las predios de Suba, en Albo de Jalisco se Realiza carga de RCD y traslado a San joaquin.

- 1 Mar 17/09/24 Actividades de separación de residuos, demolición manual, trasiego y carga de RCD en los predios de San joaquin, Sauces Hortalizas, Juan Pablo, Nueva Colombia y Villas del diamante.

- 1 Mie 18/09/24 Actividades de separación de residuos, demolición, trasiego y carga de RCD en predios de Sauces Hortalizas, Juan Pablo, Villas del diamante y San joaquin.

- 1 Jue 19/09/24 Actividades de separación de residuos, demolición manual, trasiego y carga de RCD en Barrios San Jose de las Sauces, Sauces Hortalizas, Juan Pablo y Villas del Diamante.