

Vie 13/09/24 Actividades de demolición manual en Jalisco, se realiza carga de RCD en el predio del Rocio. Se realiza recorrido para entrega de pedras ya demolidas en la localidad de San Cristobal.

Sab 14/09/24 Actividades de correcciones exigidas por la interventora y la CUP en la localidad de Subo.

Lun 16/09/24 Actividades de demolición y carga de RCD en los predios de Subo, en Altos de Jalisco se realiza carga de RCD y traslado a San Joaquin.

Már 17/09/24 Actividades de separación de residuos, demolición Manual, traslado y carga de RCD en los predios de San Joaquin, Sauces Hortalizas, Juan Pablo, Nueva Colombia y Vilas del diamante.

Mie 18/09/24 Actividades de separación de residuos, demolición, traslado y carga de RCD en predios de Sauces Hortalizas, Juan Pablo, Vilas del diamante y San Joaquin.

Jue 19/09/24 Actividades de separación de residuos, demolición Manual, traslado y carga de RCD en Barrio San Jose de los Sauces, Sauces Hortalizas, Juan Pablo y Vilas del Diamante.

Vie 20/09/24 Actividades de separación de residuos, demolición manual y mecánica, traslado y carga de RCD en Barrio San Jose de los Sauces, Sauces Hortalizas, Nueva Colombia, y Vilas del diamante.

Lun 23/09/24 Actividades de demolición Mecánica y manual, Corte de Acero, traslado y
 cargue de RCD en los Barrios de La Cumbre, San José de los Sacas,
 Nueva Colombia y JJ Rondón.

Mar 24/09/24 Actividades de demolición mecánica y manual, corte y cargue de Acero, traslado y
 cargue de RCD en los barrios de JJ Rondón.

Mar 25/09/24 Actividades de demolición Mecánica y manual, entado de RCD, Separación
 de residuos en los barrios de La Belleza y JJ Rondón.

Jue 26/09/24 Actividades de demolición manual, entonado, traslado y cargue de RCD
 en los predios de los barrios de JJ Rondón y La Belleza.

Vier 27/09/24 Actividades de demolición Manual, Mecánica, Separación de residuos, traslado
 y cargue de RCD en los predios de los barrios de El Triunfo, JJ Rondón,
 y Montecarlo.

Lun 30/09/24 Actividades de demolición Manual, Separación de residuos, Acopio y cargue
 de RCD en los predios de los barrios del Triunfo; JJ Rondón; y
 Montecarlo.

Mar 01/10/24 Actividades de demolición Manual, Separación de residuos, Acopio y cargue
 de RCD en los predios de los Barrios de Montecarlo y Andes.

11 Mar 02/10/24 Actividades de Separación de residuos, Acopio y carga de RCD, demolición Manual y mecánica en predios de los Barrios de Andes y San José de Sauces.

Jue 03/10/24 Actividades de Separación de residuos, demolición Manual y mecánica Acopio y carga de RCD, en predios de los Barrios de Andes y San José de Sauces.

Vie 04/10/24 Actividades de Separación de residuos, demolición Manual y mecánica Acopio y carga de RCD en predios de los Barrios Andes y San José de Sauces

Sab 05/10/24 Actividades de Demolición Mecánica, Acopio y carga de RCD en los predios de los Barrios de Sauces Horfotitas

1 Lun 07/10/24 Actividades de Separación de residuos, demolición Manual y mecánica Acopio y carga de RCD en predios de los Barrios de San José de Sauces y Brisas - Jerusalén

1 Mar 08/10/24 Actividades de Separación de residuos, demolición Manual y mecánica Acopio y carga de RCD en predios de los Barrios de San José de Sauces y Brisas - Jerusalén.

1 Vie 09/10/24 Actividades de Demolición manual y mecánica, Acopio y carga de RCD en predios de San José de Sauces y Brisas - Jerusalén.

10/10/24 Se realiza visita por parte de la CUP para rectificar procedimientos y ejecución de actividades en el Barrio Bogotá Sur. Se realizan actividades de separación de residuos, demolición manual y mecánica en predios de los barrios de San José de Sauces y Bogotá Sur.

11/10/24 Actividades de separación de residuos, demolición manual y mecánica, Acopio y carga de RCD en los predios de los Barrios de San José de Sauces y Bogotá Sur.

15/10/24 Actividades de separación de residuos, demolición manual y mecánica. Acopio y carga de RCD en los predios de los Barrios de Tabor Altamira, San José de Sauces y Bogotá Sur.

16/10/24 Actividades de separación de residuos, demolición manual y mecánica, Acopio y carga de RCD en los predios de los Barrios de Tabor Altamira, San José de Sauces y Bogotá Sur.

17/10/24 Actividades de separación de residuos, demolición mecánica y manual, Acopio y carga de RCD en los predios de los barrios de Tabor Altamira, San José de Sauces y Bogotá Sur.

18/10/24 Actividades de separación de residuos, demolición mecánica y manual, Acopio y carga de RCD en los predios de los barrios de Tabor Altamira, Bogotá Sur y Villa de López.