



FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:		Fecha del informe:	17/03/2020
Unidad responsable:	08	Contrato No.	AO-004-2020
Supervisor (es):	LUIS ORLANDO ROJAS NIÑO	Fecha de suscripción:	17 DE MARZO DE 2020
		Valor total:	\$ 24.668.700,00
Interventor :		Plazo total:	210 DIAS
Contratista:	M&M INVERSIONES MORENO SAS	Fecha de terminacion:	19/09/2020
Nit:	9002951009	Lugar de ejecución:	JUZGADOS MUNICIPALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUCUTA, ARAUCA, PAMPLONA Y OCAÑA
Modalidad de Selección	INVITACION PUBLICA	Porcentaje avance:	4,76
Pertenece al Plan Operativo:		Estado actual:	EN EJECUCION
Objeto de contratación:			
Prestación del servicio de conectividad a internet a traves de accesos de banda ancha para los despachos ubicados en el Distrito Judicial de Cúcuta			

PLAZOS Y PRORROGAS

Fecha de inicio:	20/02/2020		Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Plazo inicial:	7 meses		Suspension				
Fecha vencimiento inicial:	19/09/2020		Reinicio				
Fecha terminación:	19/09/2020		Prorroga				
Adicionales de Valor							
Número		Fecha		Valor			
Valor Total Adiciones:				\$	-		

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	\$ 24.668.700,00	Valor Total:	\$ 24.668.700,00
Con anticipo:	☐	Valor Anticipo:	Saldo por pagar: \$ 19.754.000,00
Forma de Pago:		Descripción condiciones de pago	
Porcentaje	Valor		
4,76	\$ 4.914.700,00	Pago de factura del 20 de febrero al 29 de febrero de 2020	

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor



AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
17/03/2020	10,00	4,76	Se verifica la prestación del servicio de internet en los Juzgados de Gramalote, Sardinata, Lourdes, Bucarasica, Chinácota, El Tarra, Toledo, Pamplonita, Villacaro, Cubará, González y Rio de Oro.

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
20/02/2020	Se recibe servicio de internet en los Juzgados de Gramalote, Sardinata, Lourdes, Bucarasica, Chinácota, El Tarra, Toledo, Pamplonita, Villacaro, Cubará, González y Rio de Oro.

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha De Requerimiento	Descripción (Incluir Si dio respuesta satisfactoria o no)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El contrato se está ejecutando normalmente?	El contrato presenta retraso?	La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?
SI ☒ NO ☐	SI ☐ NO ☒	SI ☒ NO ☐

Resumen ejecución del contrato:

El contrato se desarrolla normalmente según los términos de la aceptación de la oferta AO004 del 17 de Febrero de 2020 atendiendo de forma oportuna los requerimientos hechos al contratista y sin novedades que interrumpan la ejecución normal del contrato.

Resumen pendientes del contratista:

Observaciones:


FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD
ANA ISABEL VALENCIA SOLANO


FIRMA DEL SUPERVISOR
LUIS ORLANDO ROJAS NIÑO