



MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2025I-VBOG-031096

Fecha: 2025-05-15 16:18:43

PARA: CAROLINA PABÓN SILVA

1130200 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

DE: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO

1120300 SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

Asunto: ALCANCE A MEMORANDO 2025I-VBOG-030121. REMISIÓN PRÓRROGA No. 2 CONTRATO No. 4195 DE 2024 ORBITA DESARROLLO SAS BIC

Respetada doctora Carolina,

De manera atenta, esta Subdirección da alcance al memorando 2025I-VBOG-030121, toda vez que es preciso aclarar la fecha final de terminación del contrato de obra No. 4195 de 2024 cuyo objeto es la INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SAMANIEGO-LA LLANADA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA, de la siguiente manera:

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:

Se aclara que la fecha real de terminación del contrato es del 16/05/2025.

Las demás condiciones se conservan como fueron reportadas en el memorando en comentario.

Atentamente,

OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES

Proyectado por: MONICA MARITZA BENAVIDES GONZALEZ

Revisado por: ORLANDO ORTIZ GÓMEZ

Aprobado por:

Copia Interna a: MONICA MARITZA BENAVIDES GONZALEZ (1120304)