

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| FECHA PRESENTE ACTA<br><b>16 DE MAYO DE 2024</b>     |                                                                                                                                                                                                                       | CONTRATO <u>  X  </u><br>CONVENIO <u>      </u> | No. 1810 DE 2024<br>fecha del contrato 29/11/2024 |
| CONTRATANTE / PARTE                                  | MUNICIPIO DE TUNJA Nit 891800846-1                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                   |
| CONTRATISTA                                          | <b>FERRERIA S.A.S, identificado con NIT No. 900825956-1</b> , representada legalmente por <b>YESID FRANCISCO FERREIRA VILLEGAS</b> identificado con numero de cedula de ciudadanía <b>C.C. 12.227.758</b> de PITALITO |                                                 |                                                   |
| INTERVENTOR <u>  X  </u><br>SUPERVISOR <u>      </u> | PROYECTO SANABRIA S.A.S, identificado con NIT No. 901.633.148-6 , representada legalmente por GABRIELA SALGADO PINILLA identificado con numero de cedula de ciudadanía C.C. 1.193.152.458 de Bogotá.                  |                                                 |                                                   |
| OBJETO                                               | MVT 162 CONTRATO DE OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL E IMPLEMENTACIÓN DE PARADEROS ESTABLECIDOS PARA EL SISTEMA DE MOVILIDAD EN LA CIUDAD DE TUNJA.                        |                                                 |                                                   |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO / CONVENIO                  | SEISCIENTOS DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO QUINCE PESOS (\$616.473.115) M/CTE.                                                                                                            |                                                 |                                                   |
| APORTE                                               | MUNICIPIO (Si es convenio digite):                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                   |
|                                                      | CONTRAPARTE (Si es convenio digite):                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                                   |
| PLAZO TOTAL DE EJECUCION:                            | HASTA EL VEINTI CUATRO (24) DE MAYO DE 2025                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                   |
| FECHA DE INICIO:                                     | 02 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                                   |
| SUSPENSION #1:                                       | 27 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                                   |
| TIEMPO DE SUSPENSION #1:                             | DIECIOCHO (18) DÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                                                   |
| AMPLIACIÓN #1A LA SUSPENSION #1:                     | 13 DE ENERO DE 2025                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                                                   |
| TIEMPO DE AMPLIACION A LA SUSPENSION #2:             | VEINTIUN (21) DÍAS                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                   |
| AMPLIACIÓN #2 A LA SUSPENSION #1:                    | 31 DE ENERO DE 2025                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                                                   |
| AMPLIACIÓN #2 A LA SUSPENSION #1:                    | DIECIOCHO (18) DÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                                                   |
| AMPLIACIÓN #3 A LA SUSPENSION #1:                    | 17 DE FEBRERO DE 2025                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                   |
| AMPLIACIÓN #3 A LA SUSPENSION #1:                    | TREINTA Y UN DIAS (31) DÍAS                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                   |
| REINICIO:                                            | 21 DE MARZO DE 2025                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                                                   |
| PRORROGA #1:                                         | DOS (2) MESES                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                   |

### CONSIDERANDO

**PRIMERO:** Debido a reajustes al cronograma inicial del presente contrato a causa de la temporada de lluvias, se ha imposibilitado la demarcación con pintura de trafico y en spray de forma continua en los puntos establecidos para el presente contrato, por otra parte la rehabilitación de la malla vial en el punto San Ricardo la cual esta a cargo de la Gobernación de Boyacá ha presentado retrasos en su ejecución, lo cual ha obligado a reevaluar diseños nuevos de señalización en otros puntos priorizados de la ciudad, lo anterior se expresa mediante oficio 1.11-2-5011 emitido por la Secretaría de Movilidad y Vida Territorial.

**SEGUNDO:** Al realizarse este cambio de puntos y diseños se debe contar con la construcción de nueva señalización vertical por lo solicitamos a la Interventoría Sanabria S.A.S mediante oficio suspender el contrato con el fin de realizar la planeación en la implementación de nuevos diseños fabricación y entrega e instalación de dichos items.

**ACUERDAN**

**PRIMERO:** Suspender el plazo para la ejecución del contrato N°. 1810 de 2024 a partir del DIECISEIS (16) DE MAYO DE 2025 y por un plazo de DIECINUEVE (19) días calendario, esto hasta el día TRES (03) de Junio de 2025.

**SEGUNDO:** el contratista deberá modificar las pólizas contratuales, ampliandolas por un plazo equivalente al de la suspensión del contrato.

**TERCERO.** Al momento de suscribir el acta de reiniciación, se presentará el nuevo cronograma de trabajo y las pólizas ampliadas.

**OBSERVACIONES:**

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

**FIRMA:**   
 NOMBRE: YESID FRANCISCO FERREIRA VILLEGAS  
 R/L FERRERIA S.A.S  
 CONTRATISTA

**FIRMA:**   
 NOMBRE: GABRIELA SALGADO PINILLA  
 R/L PROYECTO SANABRIA S.A.S.  
 INTERVENTOR

|                                                                                                                                                                                                                                          | Nombre             | Cargo            | Firma                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboró y Proyectó:                                                                                                                                                                                                                      | Francisco Gonzalez | Contratista SMVT |  |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. |                    |                  |                                                                                       |

**"PROTECCIÓN DE DATOS / DISCLAIMER:** De conformidad al Decreto 1377 de 2013, Tenga en cuenta que los datos de carácter personal que usted declara en este formulario han sido suministrados de acuerdo a la verdad y que son recogidos de acuerdo con lo dispuesto en la ley de protección de datos personales 1581 del 2012, adoptada en la Alcaldía Mayor de la ciudad de Tunja resolución 0450 de 2020, se informa que los datos e información registrada será utilizada únicamente para los fines del formulario. Por lo tanto, se advierte que el uso indebido o sin autorización del propietario de los datos para cualquier otro fin va en contravía de la ley de protección de datos personales y también puede incurrir en delitos que se encuentran en la ley 1273 del 2009 y sus adendas, o ir en contravía de la ley 1712 del 2014. Le ponemos en conocimiento que estos datos se encuentran almacenados en un archivo de propiedad de la dependencia Unidad de Gestión Documental De acuerdo con la Ley anterior, tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad de manera gratuita mediante correo electrónico a [atencionalciudadano@tunja.gov.co](mailto:atencionalciudadano@tunja.gov.co) o bien en la dirección: calle 19 No. 9-87 atención al ciudadano."