

ACTA N°	LUGAR:	FECHA:	HORA DE INICIO	HORA FINAL
01	SMVT	09- ABRIL-25	3:00 pm	
RESPONSABLE: Secretaría de Movilidad y Vida Territorial.				

OBJETIVO
Revisión tramos de priorización para mantenimiento de mallo vial por parte de la secretaria de Infraestructura.

ORDEN DEL DÍA
- Revisar lo tramos priorizados para mantenimiento de mallo vial para continuar con los contratos de señalización.

CONTENIDO
<ul style="list-style-type: none"> - Se revisan los tramos priorizados en el oficio enviado por parte de la Secretaría de movilidad y Vida Territorial, se revisan los tramos priorizados para señalización por parte de la CEPAL, cuya intervención se tiene proyectada para mitad de año. - Se acuerdo priorizar el mantenimiento de la mallo vial de la carrera 14 entre calles 18 y 21, para dar continuidad al contrato de señalización 1810 que se en encuentra en ejecución. - Se revisa el tramo denominado "Curva San Ricardo" en el cual se realizara intervención mediante convenio con la gobernación. - Se plantea realizar reunión con la Ing Lina para revisar el tema de la ciclobanda de las quintas. - Se acuerda realizar mesas de trabajos conjuntas entre SMVT y Secretaría de Infraestructura. - Se proyecta el inicio del mantenimiento de la carrera 14 el martes entrando a de semana santa.

