



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 80 ACTA DE LIQUIDACIÓN

Principio de procedencia:
1501.092

Clave: GCON-1.0-12-004

Versión:3

Fecha: 04/Oct/2019

Página: 1 de 5

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	24000508 H4 DE 2024
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE SAS, con número de NIT 900.085.767-1
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO LADO AIRE EN EL AEROPUERTO AGUAS CLARAS DE OCAÑA
VALOR INICIAL	CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$194.985.496,00) incluido IVA.
VALOR FINAL	CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$194.985.496,00) incluido IVA.
PLAZO	El plazo estimado para la ejecución del contrato es de 90 días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en la Invitación.
CDP SIIF	5824 del 05 de marzo del 2024
RP SIIF	20424 del 26 de abril del 2024
FECHA LEGALIZACIÓN	06 de mayo del 2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	WILMAR CORONEL GOMEZ – Profesional Aeronáutico II

En la ciudad de Cúcuta, a los 03 días del mes de diciembre de 2024, se reunieron con el fin de realizar la liquidación del presente contrato: el Sr. IVAN ALBERTO FRANCO GUTIERREZ, identificado con el número de cedula N°. 88.309.436 de Los Patios, como representante legal de CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE SAS, con NIT 900.085.767-1 como contratista y el Ing. WILMAR CORONEL GOMEZ, identificado con el número de cédula N° 88.222.413 de Cúcuta designado por la entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato, y el Dr. HENRY EMIL TORRES PARADA, identificado con el número de cedula 9.715.815 de Hacarí, como ordenador del gasto

 <p>AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</p>	FORMATO			
	FORMATO 80 ACTA DE LIQUIDACIÓN			
Principio de procedencia: 1501.092	Clave: GCON-1.0-12-004	Versión:3	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 2 de 5

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 17 de mayo de 2024

SUSPENSIONES:

Durante el transcurso del proyecto no se suscribieron.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

Durante el transcurso del proyecto no se suscribieron.

PRÓRROGAS

Durante el transcurso se suscribió no se presentaron.

ADICIONES EN VALOR

Durante el transcurso del proyecto no se suscribieron adicionales

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE OBRA

Durante el transcurso del proyecto no se suscribió acta de modificación.

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

16 de agosto del 2024

ACTA DE RECIBO FINAL

El día 16 de agosto de 2024, suscribió el Acta de recibo Final del contrato de obra No 24000508 H4, en el cual se estableció la terminación de los trabajos dentro del plazo pactado y el recibo de la misma a satisfacción del supervisor delegado por la Unidad Administrativa de Aeronáutica Civil.

SANCIONES

Durante el transcurso del proyecto no se suscribieron.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 80 ACTA DE LIQUIDACIÓN			
Principio de procedencia: 1501.092	Clave: GCON-1.0-12-004	Versión: 3	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 3 de 5

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$194.985.496,00) INCLUIDO IVA

VALOR FINAL DEL CONTRATO

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$194.985.496,00) INCLUIDO IVA

FORMA DE PAGO:

Pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisión hasta el 100% del valor del contrato.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO: No aplica.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Durante la vigencia del contrato no se tramitaron actas.

ACTA DE RECIBO FINAL

Durante la vigencia del contrato fueron presentadas y tramitadas las siguientes actas:

ACTA No.	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	VR OTROS DESCOTOS
Acta Recibo Final	\$194.985.496	\$193.549.000	\$1.436.496	\$0,00
TOTALES	\$194.985.496	\$193.549.000	\$1.436.496	\$0,00

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 80 ACTA DE LIQUIDACIÓN			
Principio de procedencia: 1501.092	Clave: GCON-1.0-12-004	Versión: 3	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 4 de 5

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

No se adeuda valor alguno.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$194.985.496		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	\$0,00		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	\$194.985.496		
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$194.985.496	
VALOR NO EJECUTADO		\$ 0,00	
VALOR PAGADO			\$ 0,00
VALOR DESCUENTOS			\$ 0,00
VALOR PENDIENTE PAGO			\$194.985.496
TOTALES	\$194.985.496	\$194.985.496	\$194.985.496

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor del presente contrato deja constancia que verifico el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral de acuerdo al ingreso base de cotización, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato y para el pago final.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

No aplica.

GARANTÍAS

COMPañIA ASEGURADORA		NACIONAL DE SEGUROS	
POLIZA No		400055295	CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
FECHA DE EXPEDICION		03 DE DICIEMBRE DE 2024	
COBERTURAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	INICIAL	FINAL	

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 80 ACTA DE LIQUIDACIÓN			
Principio de procedencia: 1501.092	Clave: GCON-1.0-12-004	Versión: 3	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 5 de 5

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16-08-2024	16-12-2024	\$ 39.997.099,20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16-08-2024	16-08-2027	\$ 39.997.099,20
CALIDAD DEL SERVICIO	16-08-2024	16-08-2025	\$ 39.997.099,20


Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Liquidación por los que en ella intervinieron de acuerdo con el numeral 3.9.2 del capítulo IV, etapa de ejecución del manual de contratación, el cual se adoptó mediante resolución 02059 del 20 de septiembre de 2024



WILMAR CORONEL GOMEZ
Supervisor del contrato
U. A. E. Aeronáutica Civil.



R/L IVAN ALBERTO FRANCO GUTIERREZ
CONSTRUNOR SAS
Contratista



Vo. Bo. **HENRY EMIL TORRES PARADA**
Director Regional Nororiental
U. A. E. Aeronáutica Civil.