

	Misional	Código	MM-UT-FO-02
	Unidades Técnicas	Versión	4
	Cronograma del proyecto	Fecha de aprobación	18/7/2023

Protocolo de atención en salud física y mental para el tratamiento de los pacientes con Alogenosis latrogénica, Síndrome de ASIA y otras enfermedades causadas por sustancias modelantes

Tiempo (días hábiles)	99
Fecha de inicio de ejecución	16/07/2024
Fecha Primer entregable: plan de trabajo y cronograma	16/07/2024
Fecha segundo entregable: informe de avance	28/08/2024
Fecha tercer entregable: informe final	4/12/2024

Actividad	Fecha de inicio	Fecha de fin	Días hábiles Inicio
1. Elaboración de plan de trabajo.	16/07/2024	16/07/2024	1
Envío de plan de trabajo (primera entrega)	16/07/2024	16/07/2024	1
Revisión de plan de trabajo por el FINANCIADOR.	17/07/2024	18/07/2024	2
Ajuste por parte del IETS a observaciones del FINANCIADOR.	24/07/2024	25/07/2024	7
2. Revisión de grupo desarrollador (convocatoria de las sociedades científicas y agremiaciones médicas, y representantes de pacientes) y verificación de cumplimiento.	29/07/2024	30/07/2024	10
3. Definición del alcance.	3/08/2024	3/08/2024	14
4. Elaboración de preguntas – PICO.	4/08/2024	4/08/2024	14
5. Búsqueda y selección de la evidencia.	5/08/2024	12/08/2024	15
6. Evaluación de la calidad de la evidencia.	10/08/2024	21/08/2024	18
Envío de avance (segunda entrega)	28/08/2024	28/08/2024	30
Revisión de avance por el financiador	29/08/2024	4/09/2024	31
Ajuste por parte del IETS a observaciones del FINANCIADOR	5/09/2024	5/09/2024	36
7. Análisis y síntesis de la evidencia.	8/09/2024	19/09/2024	37
8. Elaboración de los paneles de consenso para definición de aspectos definidos en el alcance relacionados con:	19/09/2024	2/10/2024	46
9. Construcción de algoritmos clínicos de atención a partir de la evidencia recuperada y orientaciones consensuadas con los participantes.	2/10/2024	16/10/2024	55
10. Elaboración de las recomendaciones para los procedimientos de retiro de sustancias modelantes no permitidas	17/10/2024	30/10/2024	65
11. Construcción de Indicadores de seguimiento y monitoreo.	31/10/2024	6/11/2024	75
12. Validación del documento final con expertos clínicos.	6/11/2024	12/11/2024	79
13. Socialización de la sociedad civil.	11/11/2024	15/11/2024	82
14. Ajustes del documento de acuerdo con sugerencias de los procesos de socialización.	13/11/2024	13/11/2024	84
15. Redacción del documento final.	14/11/2024	3/12/2024	85
Tercera entrega (final) entrega oficial del documento final a Minsalud	4/12/2024	4/12/2024	99
Revisión por parte de Minsalud	5/12/2024	11/12/2024	100
Ajuste por parte del IETS según revisión del Minsalud	12/12/2024	13/12/2024	105