

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Página 1 de 5

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 22 de Abril de 2025

Informe de supervisión correspondiente al mes de enero año 2025, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) "Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".

1. Información del Supervisor

Profesión	Tecnólogo en Gestión Logística
Nombre y apellidos	Jonathan David Guaqueta
C.C.	1.073.603.943
Cargo en la dependencia	Auxiliar Para Apoyo Seguridad Y Defensa
Unidad de dependencia	Grupo Fábrica de Confecciones
Correo electrónico	jefatura.facon@forpo.gov.co
Teléfono	601 220 7100

2. Información del Contrato

No. de Proceso	LP-004-2023	
Tipo de Contrato	CONTRATO DE SUMINISTRO	
Contrato No.	062-2-2023	
Unidad	FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	
Objeto	"SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA DEL PROCESO INDUSTRIAL - FÁBRICA DE CONFECCIONES CONVENIO FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"	
Valor Inicial	MIL MILLONES MONEDA CORRIENTE (\$ 1.000.000.000,00)	
Valor Adición	-----	
VALOR TOTAL CONTRATO	MIL MILLONES MONEDA CORRIENTE (\$ 1.000.000.000,00)	
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	10 DE OCTUBRE DE 2023	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
EUSEBIO VEGA RODRIGUEZ	17.320.271	TECNI COSTURA S.A	830.045.893-5

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
14823	29/06/2023	\$ 1.000.000.000,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
101223	04/10/2023	\$ 1.000.000.000,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

08 MAY 2025
[Signature]



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 2 de 5

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

- Se anexaron certificados de cumplimiento de seguridad y salud en el trabajo y ambientales de en el mes de noviembre del 2024.

Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- Par el mes de enero del 2025 no se realizaron actividades por parte del contratista toda vez que el contrato ya se ejecutó al 100%.

5.1 Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- Para el mes de enero de 2025 no se realizaron actividades toda vez que el contrato ya se ejecutó en su totalidad.

5.3. Actividades para realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

N/A

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	N/A	N/A
Correctivo	N/A	N/A
Preventivo y Correctivo	N/A	N/A

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.

N/A

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo con el contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista).

Teniendo en cuenta que el contrato ya se ejecutó al 100% no se relacionan las especificaciones técnicas.

5.5 Registro Fotográfico

En el entendido, de que la ejecución del contrato tácitamente está relacionada con la entrega de suministros, no se realiza registro fotográfico, toda vez que el contrato ya se ejecutó al 100%.



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 3 de 5

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

6 Actividades de Control y Pagos

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	N° FACTURA	VALOR	FECHA – RECIBO A SATISFACCIÓN	VALOR ACTA – RECIBO A SATISFACCIÓN
1	SUMINISTRO DE REPUESTOS	TEC34218	\$ 304.419.333	01/11/2023	\$ 304.419.333
1	SUMINISTRO DE REPUESTOS	TEC36468	\$ 195.580.661,19	21/12/2023	\$ 195.580.660,00
		FEDEV1597	\$ 1,19		
1	SUMINISTRO DE REPUESTOS	TEC40015	\$ 103.989.291,00	25/04/2024	\$ 103.989.291,00
1	SUMINISTRO DE REPUESTOS	TEC42119	\$ 92.892.161,19	26/07/2024	\$ 92.892.160,00
		FEDEV1822	\$ 1,19		
1	SUMINISTRO DE REPUESTOS	TEC44607	\$ 24.790.680,00	05/11/2024	\$ 24.790.680,00
1	SUMINISTRO DE REPUESTOS	TEC44033	\$ 50.559.848,00	09/12/2024	\$ 50.559.841,00
		FEDEV1989	\$ 7		
1	SUMINISTRO DE REPUESTOS	TEC44041	\$ 227.697.043,00	09/12/2024	\$ 227.697.043,00

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2023	DICIEMBRE	TEC34218	\$ 304.419.333,00	\$ 0,00	%
2023	MARZO	TEC36468	\$ 195.580.660,00	\$ 0,00	%
2024	JUNIO	TEC40015	\$ 103.989.291,00	\$ 0,00	%
2024	AGOSTO	TEC42119	\$ 92.892.160,00	\$ 0,00	%
2024	NOVIEMBRE	TEC44607	\$ 24.790.680,00	\$ 0,00	%
2024	DICIEMBRE	TEC44041	\$ 227.697.043,00	\$ 0,00	%
2025	ENERO	TEC44033	\$ 50.559.841,00	\$ 0,00	%
TOTAL			\$ 999.929.841,00	\$ 0,00	%
SALDO			\$ 70.992,00	\$ 0,00	%

NOTA: téngase como estado financiero del contrato de suministro No. 062-2-23, quedando un saldo a liberar por un valor de SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$70.992,00), saldo que fue liberado bajo oficio No. 000509-forpo-facon-302-10-29 de fecha 05 de diciembre de 2024.

7 Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/01/2025	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/01/2025	99,99%

8 Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	x		

9 Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	NO.	FECHA	VALOR	TIEMPO	OBSERVACIONES
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 4 de 5

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Prorroga	1	29/12/2023	N/A	30/05/2024	Se prorroga el tiempo de ejecución hasta el 30 de mayo del 2024
Prorroga	2	08/05/2024	N/a	30/09/2024	Se prorroga el tiempo de ejecución hasta el 30 de septiembre del 2024
Sustitución presupuestal	1	29/12/2023	\$ 500.000.000,00	30/05/2024	Modificación de la "APROPiación PRESUPUESTAL" documento anexo en el presente informe.
Modificación	1	08/05/2024	N/A	30/09/2024	Modificación parcial de la cláusula vigésima -supervisión del contrato

10 Información de Pólizas

PÓLIZA INICIAL

Aseguradora		No. Póliza		Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S. A		17-44-101212179 Anexo 0 17-40-101028220 Anexo 2		06/10/2023	\$ 850.000.000,00
Amparo	%	Valor		Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30%	\$ 300.000.000,00		02/10/2023	30/06/2024
Calidad de los elementos	50%	\$ 500.000.000,00		Si ampara 2 años, 0 meses y 0 días	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnización laborales	5%	\$ 50.000.000,00		02/10/2023	31/12/2026
Extracontractual	200 SMMLV	\$ 232.000.000,00		10/2023	31/12/2023
Predios Laborales y Operacionales	-----	-----		-----	-----
Calidad y correcto funcionamiento	-----	-----		-----	-----

Nota 2: En caso de requerirse pólizas adicionales, anexar cuadro detallado de las mismas.

PÓLIZA PRORROGA No.1

Aseguradora		No. Póliza		Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S. A		17-44-101212179 Anexo 1 17-40-101028220 Anexo 3		03/01/2024	\$ 850.000.000,00
Amparo	%	Valor		Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30%	\$ 300.000.000,00		02/10/2023	30/11/2024
Calidad de los elementos	50%	\$ 500.000.000,00		Si ampara 2 años, 0 meses y 0 días	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnización laborales	5%	\$ 50.000.000,00		02/10/2023	31/05/2027
Extracontractual	200 SMMLV	\$ 232.000.000,00		02/10/2023	31/05/2024
Predios Laborales y Operacionales	-	-----		-----	-----
Calidad y correcto funcionamiento	-	-----		-----	-----



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 5 de 5

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

PÓLIZA PRORROGA No.2

Aseguradora		No. Póliza		Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S. A		17-44-101212179 Anexo 4 17-40-101028220 Anexo 7		04/06/2024	\$ 850.000.000,00
Amparo	%	Valor		Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30%	\$ 300.000.000,00		02/10/2023	05/04/2025
Calidad de los elementos	50%	\$ 500.000.000,00		Si ampara 2 años, 0 meses y 0 días	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnización laborales	5%	\$ 50.000.000,00		02/10/2023	05/10/2027
Extracontractual	200 SMMLV	\$ 260.000.000,00		02/10/2023	05/10/2024
Predios Laborales y Operacionales	-	-		-	-
Calidad y correcto funcionamiento	-	-		-	-

11 Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	N/A
Motivo de presunto incumplimiento	N/A
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	N/A
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	N/A
Estado a la fecha	N/A

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

Observaciones del Supervisor

N/A

Jonathan GUAQUETA
Tecnólogo en Gestión Logística JONATHAN DAVID GUAQUETA
C.C. 1.073.603.943

08 MAY 2025