



TABLA 1- MATRIZ DE RIESGO

Objeto:		CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA PODA Y/O TALA DE ÁRBOLES ASI COMO TAMBIEN EL MANTENIMIENTO DE ARBOLES Y ZONAS VERDES DEL CENTRO INDUSTRIAL Y SEDES ALTERNA																					
Valor:		\$ 65.500.000																					
N	Clase	Fuente	Etap		Tipo		Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
					Descripción									Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Selección		Riesgos Operacionales		Análisis insuficiente en los precios unitarios por parte del proponente	1	3	4	Bajo	Contratista 100%	Transferir el riesgo a un tercero - garantías	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del grupo de contratación de bienes y servicios	Permanente
2	General	Externo	Selección		Riesgos Operacionales		Precio Artificialmente bajo	1	3	4	Bajo	Contratista 100%	Transferir el riesgo a un tercero - garantías	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del Responsable de	Permanente

[illegible]



					de las partes														contrac tual	supervis or		
8	Gener al	Intern o	Selecc ión	Riesgos Ambientales	Riesgo por impacto COVID-19 en la ejecución contractual	Propagació n del Covid -19 en la entidad y afectacion a la ejecucion contractual.	1	3	5	Medi o	Entidad Estatal 100%	Reducir las consecuencias del riesgo	1	2	3	Medi o	SI	Entidad estatal	Durante la etapa precontra ctual, contractu al y postcontr actual	Antes de la termina ción de la liquidac ión	Monitore o y control por parte del supervis or, segurida d y salud en trabajo y responsa ble ambient ale	Perman ente
9	Gener al	Intern o	Selecc ión	Riesgos Ambientales y de seguridad y salud en el trabajo	Falta de seguimie nto de gestión Ambienta l, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energétic os	Afecta la ejecución del contrato, afectacione s a la salud y sobrecostos o gastos a la entidad.	1	3	4	Bajo	Entidad Estatal 100%	Reducir las consecuencias del riesgo	1	2	3	Bajo	SI	Entidad estatal	Durante la etapa contractu al y postcontr actual	Antes de la termina ción de la liquidac ión	Monitore o y control por parte del área de contrata ción de bienes y servicios , segurida d y salud en trabajo y responsa ble ambient ale	Perman ente
10	Gener al	Extern o	Ejecu ción	Riesgos Financieros	Aumento de la inflacion y efectos de variacion	Efectos económicos ocasionado s por el cambio de la moneda que Afecta	2	4	6	Alto	Contratista 100%	Transferir el riesgo a un tercero - garantías	1	4	5	Medi o	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la termina ción del plazo	Monitore o y control por parte del	Perman ente



					de la moneda	la ejecución del contrato													contrac tual	supervis or	
--	--	--	--	--	-----------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	----------------	--