

PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO

PROGRAMACION INICIAL	X	FECHA	13/05/2025
REPROGRAMACION			
CONTRATO No.	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 0061 - 2025		
OBJETO	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL EN		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS (\$1.796.990.229.00), incluido IVA		
CONTRATISTA	CONSORCIO CENTRO HISTORICO 2025		
SUPERVISOR DESIGNADO	KAREN MARGARITA LOPEZ CASTILLO		
PLAZO	CINCO (5) MESES		
PORCENTAJE - VALOR ANTICIPO	50%	\$ 898,495,114.5	
		OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS	



OBJETIVO 1. Fortalecer el proceso operativo del reciclaje en la zona de influencia del centro historico y

ITEM	DESCRIPCION	VALOR NETO A GIRAR	% DEL VALOR DEL ANTICIPO
1.1	Elaborar rutas de recolección de	\$ 44,124,832.00	4.9%
1.2	Realizar muestreo para	\$ 65,267,461.00	7.3%
1.3	Realizar asistencia técnica y	\$ 230,925,103.20	25.7%
SUB TOTAL 1		\$ 340,317,396.20	37.9%

OBJETIVO 2.Desarrollar acciones de promoción del cuidado del medio ambiente en la zona de influencia

ITEM	DESCRIPCION	VALOR NETO A GIRAR	% DEL VALOR DEL ANTICIPO
2.1	Realizar la socialización del proyecto	\$ 2,792,673.00	0.3%
2.2	Realizar la divulgación del proyecto	\$ 49,864,045.00	5.5%
2.3	Realizar talleres educativos y	\$ 38,484,562.00	4.3%
2.4	Realizar campaña de sensibilización	\$ 41,781,374.37	4.7%
2.5	Realizar Taller educativos de Formación	\$ 11,480,384.00	1.3%
2.6	Realizar jornadas lúdico-pedagógicas al	\$ 11,504,814.00	1.3%
2.7	Instalar puntos Ecologicos con Figura	\$ 246,960,046.80	27.5%
2.8	Realizar talleres de educación	\$ 11,852,616.00	1.3%
SUB TOTAL 2		\$ 414,720,515.2	46.2%
TOTAL ANTICIPO ANTES DE IMPUESTO		755,037,911.4	84.0%
IMPUESTOS (IVA 19%)		143,457,203.2	16.0%
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO		898,495,114.5	100%

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, SE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO BAJO LA

ELABORÓ		APROBÓ	
Firma		Firma	
Nombre	JOHNATAN JAIR GOMEZ PEDROZO	Nombre	KAREN MARGARITA LOPEZ CASTILLO
Cargo	Representante Legal	Cargo	Supervisor

CRONOGRAMA DE ANTICIPO

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL ACTIVIDAD	ANTICIPO	PORCENTA JE DEL ANTICIPO	MES 1	MES 2	MES 3
1.1	Elaborar rutas de recolección de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, dentro del centro histórico y nuevo centro del Distrito especial, turístico y cultural de Riohacha	Numero	1	\$ 44,124,832.0	\$ 44,124,832.0	4.9%	\$ -	\$ 44,124,832.0	\$ -
1.2	Realizar muestreo para diagnostico de la Ruta de Recolección	Numero	1	\$ 65,267,461.0	\$ 65,267,461.0	7.3%	\$ 65,267,461.0	\$ -	\$ -
1.3	Realizar asistencia técnica y operativa a las asociaciones CORPRECAM Y RECIUNIDOS del Municipio de Riohacha	Numero	1	\$ 498,461,904.0	\$ 230,925,103.2	25.7%	\$ 230,925,103.2	\$ -	\$ -
2.1	Realizar la socialización del proyecto	Numero	2	\$ 5,585,346.0	\$ 2,792,673.0	0.3%	\$ 2,792,673.0		
2.2	Realizar la divulgación del proyecto	Numero	1	\$ 99,728,090.0	\$ 49,864,045.0	5.5%	\$ 16,621,348.3	\$ 16,621,348.3	\$ 16,621,348.3
2.3	Realizar talleres educativos y sensibilización ambiental , servicios al cliente, Asociatividad, proyecciones financieras, marco normativo a los recicladores	Numero	4	\$ 76,969,124.0	\$ 38,484,562.0	4.3%	\$ -	\$ 38,484,562.0	\$ -
2.4	Realizar campaña de sensibilización ambiental puerta a puerta	Numero	1	\$ 93,581,680.0	\$ 41,781,374.4	4.7%	\$ -	\$ -	\$ 41,781,374.4
2.5	Realizar Taller educativos de Formación de las asociaciones	Numero	6	\$ 34,441,152.0	\$ 11,480,384.0	1.3%	\$ -	\$ -	\$ 11,480,384.0
2.6	Realizar jornadas lúdico-pedagógicas al sector residencial y comercial del centro historico y nuevo centro	Numero	6	\$ 34,514,442.0	\$ 11,504,814.0	1.3%	\$ -	\$ -	\$ 11,504,814.0
2.7	Instalar puntos Ecologicos con Figura Metalica	Numero	20	\$ 533,696,560.0	\$ 246,960,046.9	27.5%	\$ 246,960,046.9	\$ -	\$ -
2.8	Realizar talleres de educación ambiental a las instituciones educativas que hagan parte del sector centro historico y nuevo centro	Numero	16	\$ 23,705,232.0	\$ 11,852,616.0	1.3%	\$ 3,950,872.0	\$ 3,950,872.0	\$ 3,950,872.0
SUB TOTAL				\$ 1,510,075,823.0	\$ 755,037,911.5	84%	\$ 566,517,504.4	\$ 103,181,614.3	\$ 85,338,792.7
IVA 19%				\$ 286,914,406.0	\$ 143,457,203.0	16%	\$ 107,638,326.0	\$ 19,604,507.0	\$ 16,214,370.0
TOTAL				\$ 1,796,990,229.0	\$ 898,495,114.5	100%	\$ 674,155,830.4	\$ 122,786,121.3	\$ 101,553,162.7

Elaborado por: 	Aprobado por: 
JOHNATAN JAIR GOMEZ PEDROZO RL Consorcio Centro Historico 2025	Karen Margarita López Castillo Supervisora de Contrato