

--

OBJETO	“OBJETO CONTRACTUAL CONTRATAR LA ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE ELEMENTOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ELEMENTOS DE STEM, CIENCIA, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA Y MATEMÁTICAS, Y ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SUBDIRECCIÓN LOCAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE KENNEDY.”
--------	---

SECOPII	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
---------	---

VALOR	\$2.959.771.805
-------	-----------------

FECHA DE ADJUDICACION	30/12/2024
-----------------------	------------

FECHA ACTA INICIO	03/02/2025
-------------------	------------

FECHA DE TERMINACIÓN	04/06/2025
----------------------	------------

MODIFICACIONES CONTRACTUALES	ADICIÓN		PRÓRROGA		NOTA ACLARATORIA	
	FECHA	VALOR	FECHA	DIAS/ MESES	FECHA	OBSERVACIÓN
	N/A	\$ 0	N/A	N/A	N/A	Suspension del contrato por

R E S U M E N E J E C U T I V O	INFORME PARA EL PLAN DE TRABAJO		EVIDENCIA QUE SOPORTA EL SEGUIMIENTO				
	SEGUIMIENTO 01 AL 31 DICIEMBRE 2024	Se firmó la reserva el 30 de diciembre y comienza su ejecución entre el 3 de febrero al 2 de junio de 2025, se reciben los memorandos de designación para el apoyo a la supervisión, Se firma Acta de inicio					
	SEGUIMIENTO 20 AL 31 ENERO 2025	Se realizó socialización entre el equipo de educación para identificar anexo técnico, acuerdo macro, y proceso de alistamiento de los insumos a dotar en las instituciones Educativas de la Localidad.	20250127 Acta Socialización Acta Inicio 1151 SERLECOM 2024				
	SEGUIMIENTO 01 AL 28 FEBRERO 2025	Se realizó reunión con el equipo de educación y el apoyo a la Supervisión, para el primer COMITE TECNICO del contrato 1151 del 2024, presencialmente para socializar los componentes de dotación para los colegios favorecidos	20250205 Acta Reunión preparatoria CCV1151 SERLECOM 2024	Primer Comité Técnico CCV 1151 2024			
	SEGUIMIENTO 01 AL 31 MARZO 2025	Se está en proceso de verificación de los subcomponentes de los dos proyectos 2166 Kennedy para la Primera Infancia, 2168 Kennedy por la Educación y los proyectos 2067 y 2070 Kennedy Territorio del buen trato con el contratista Serlecom de lo cual se elaboraron varios correos electrónicos, se le da el apoyo supervisión al ccv 1151 el día 17/03/2025 al Profesional William Rojas	20255820004903 DESIGNACION WILLIAM ROJAS	20250326 Correo William Javier Rojas Vargas - serlecom			
	SEGUIMIENTO 01 AL 30 ABRIL 2025	En este periodo se realizaron varias reuniones tanto con el proveedor como con el dile para tocar el tema de las fichas técnicas, para su vivibilidad contra lo estipulado en el anexo técnico versus contra las fichas técnicas presentadas por las IED favorecidas por el proyecto respectivo para este tema se ha creado un cronograma de visitas de los colegios el Dile y el supervisor del contrato con acompañamiento del área de Buen Trato de la Alcaldía. Se da Suspensión del contrato por un termino	OBSERVACIONES A LAS FICHAS TECNOLOGIA PRESENTADAS	CRONOGRAMA REUNIONES			

	SEGUIMIENTO 01 AL 31 MAYO 2025							
--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

CRONOGRAMA			
ACTIVIDAD	PERIODO DE TIEMPO	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1. Lectura y documentación de los estudios previos ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-280-AMP-2021, identificar el CÓDIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	01/12/2024	100%	En cuanto a la socializacion se realizaron la s reuniones para el primer comite tecnico con el proveedor
2.Se deben verificar cada una de las propuestas en los términos del numeral 5.2.5 Análisis de las cotizaciones de los Proveedores de la Guía del Acuerdo Marco	28-AL -31 DE DICIEMBRE 2024	100%	Se Verificó el valor total de la cotización Se Descargo el archivo adjunto en el Excel que corresponde al formato de solicitud de cotización, en el cual el Proveedor diligencio la hoja de cotización
3.Seleccionar de acuerdo a la verificación efectuada a los venticinco (25) proveedores, el proveedor que presente la oferta económica mas conveniente para la entidad	28-AL -31 DE DICIEMBRE 2024	100%	la empresa seleccionada es SERLECOM SAS
4. Hacer seguimiento al proceso después de seleccionado el proveedor en el cual deberá adjuntar los documentos que pretenda hacer valer, en el evento de cumplir con alguno de los requisitos exigidos en el artículo 35 de la Ley 2069 de 2019. Estos documentos deben presentarse junto con la propuesta".	28-AL -31 DE DICIEMBRE 2024	100%	Si bien es cierto se encuentra a cargo del área de contratación será menester del apoyo a la supervisión realizar el seguimiento en cuanto al cumplimiento de la obligación descrita en esta actividad
5. Seguimiento y verificación al cargue de documentos en la plataforma SECO 11	28-AL -31 DE DICIEMBRE 2024	30%	Permanente hasta la fecha de cumplimiento y liquidaión del contrato
6,Reunión con el proveedor para socializar COMPONENTES ELEMENTOS STEM PARA COLEGIOS, FICHA TÉCNICA EQUIPOS PORTATILES, PROYECCIÓN CRONOGRAMA DE ENTREGABLES	25/04/2025	60%	Se asistio a una reunion con uno delos proveedores que hace parte de las entregas de equipos de computo para los colegios
7 Para la p´rimera semana de mayo se tendra en cuenta la reanudacion del contrato 1151 con el FDLK Y el contratistas con ello dar seleridad a las aprobaciones de las fichas tecnicas por el sector y asi determinar las fechas para la muestra fisica de los equipos de computo tanto para el sector Educativo como el sector de buen trato y con ello dar inicio a las entregas a los colegios	por definir		
