



DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se inicia la reunión a las 10:40 a.m. con la participación del equipo de educación, con el objetivo de realizar seguimiento al plan de acción correspondiente a los meses de enero y febrero. A continuación, se detallan los puntos tratados:

1. Se informa que el equipo cuenta con 7 metas y 19 actividades.
2. Durante la sesión, se llevó a cabo la verificación de evidencias de las metas programadas, asegurando el cumplimiento de los objetivos trazados, a continuación se deja constancia de las observaciones realizadas a las evidencias cargadas:
- Enero:**
- M01A02: Se solicita al equipo modificar el formato de acta.
 - M05A02: Se solicita al equipo modificar el formato de acta.
- Febrero:**
- M01A01: Pendiente cargar estudios de febrero que quedaron con fecha de febrero.
 - M01A02: No presentan evidencias. Se solicita adjuntar acta de reunión sobre revisión documental de procesos en formulación.
 - M01A04: Pendiente cargar estudios de febrero, para realizar la validación de los vistos buenos alcanzados en el periodo de seguimiento.
 - M04A01: Pendiente cargar acta de inicio, de los que quedaron suscritos en el mes de febrero.
 - M04A02: Se solicita al equipo cargar plan de seguimiento a la ejecución de cada contrato de persona jurídica que se encuentre en ejecución.
 - M04A04: Se solicita ajustar formato de acta de reunión.
 - M04A01: Se solicita al equipo modificar el formato de acta.

Recomendaciones y Acuerdos:

1. Se enfatiza la importancia de cargar las evidencias correspondientes a cada meta en los plazos establecidos.
- 2.Se recuerda al equipo que pueden basarse en la columna de "entregable" del Excel del plan de acción para evitar errores y confusiones al momento de cargar las evidencias.
- 3.Se informa que no se deben realizar modificaciones al formato de acta de reunión. Así mismo, mantener el adecuado uso de los formatos del Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la SDG.

Finalmente, se da por terminada la reunión y se fija una fecha límite para la subsanación de las observaciones presentadas en el seguimiento para ambos meses.

ID	META	ACTIVIDAD	INDICADOR	ENTREGABLE	Enero				Febrero					
					Programa	Ejec	Avance (2	Realizadas	Pendientes	Programa	Ejec	Avance	Realizadas2	Pendientes2
M01A01	01. Mejorar la calidad en la formulación y conformación del 100% de los procesos contractuales.	01- Verificar que los criterios de la Guía de Contratación Sostenible queden incorporados en los estudios previos.	Estudios previos con la guía aplicada	Estudios previos formulados con los criterios de la Guía de Contratación Sostenible	NA		NA			100%	0%	<div><div></div></div> 0%	20250326 El equipo presenta Estudios Previos del proyecto -----	20250326 Pendiente cargar estudios previos
M01A02	01. Mejorar la calidad en la formulación y conformación del 100% de los procesos contractuales.	02- Revisar integralmente con el equipo de trabajo, los documentos y formatos que conforman los estudios previos, dejando las observaciones en el formato Evidencia de Reunión Código: GDI-GPD-F029	Reuniones sobre revisión documental de procesos en formulación	Actas de reunión	100%	100%	<div><div></div></div> 100%	20250326 Presentan un (1) acta de capacitación sobre el proceso de formulación del 15 de enero de 2025	20250326 Se solicita al equipo modificar el formato de acta.	100%	0%	<div><div></div></div> 0%		20250326 No presentan evidencias, se encuentra pendiente adjuntar acta de reunión
M01A03	01. Mejorar la calidad en la formulación y conformación del 100% de los procesos contractuales.	03- Incluir en los procesos contractuales las observaciones presentadas por el equipo de contratación.	Observaciones atendidas por el equipo formulador	Correos electrónicos	NA		NA			100%	100%	<div><div></div></div> 100%	20250326 El equipo informa que en el periodo no requirieron presentar documentos para revisión del equipo de contratación.	
M01A04	01. Mejorar la calidad en la formulación y conformación del 100% de los procesos contractuales.	04- Verificar que todos los procesos pasen por las cuatro (4) etapas de revisión: Líderes, Transversales, Coordinación, Abogado, Contratación.	Estudios previos con vistos buenos alcanzados en el periodo de seguimiento.	Estudios previos	NA		NA			100%	0%	<div><div></div></div> 0%		20250326 Se encuentra pendiente cargar estudios previos aprobados en febrero
M04A01	04. Garantizar el adecuado apoyo a la supervisión del 100% de los contratos suscritos en las vigencias 2025 y anteriores, que se encuentren en ejecución.	01- Articular con el equipo de contratación las acciones y seguimientos necesarios para la suscripción de actas de inicio dentro del primer mes de firma de los contratos. Nota 1: no se podrá superar un (1) mes para la conformación de las actas de inicio.	Actas de inicio firmadas	Actas de inicio firmadas por las partes	NA		NA			100%	0%	<div><div></div></div> 0%	20250326 Presenta acta de inicio del ----- suscrita con SERILE COM el -----	20250326 pendiente cargar acta de inicio

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.	Realizar el cargue de las evidencias pendientes en las carpetas de One Drive	Equipo de Educación	31 de marzo de 2025

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.