


 891800475-0	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM- 101	
	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES		Versión:	4.0
			Fecha:	15-08-2024
			Página 1 de 34	

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No 02 PERÍODO: 01/04/2025 AL 30/04/2025 DE 2025	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO-CONTRATACIÓN DIRECTA
No. CONTRATO Y FECHA	CV-006-2025 DEL 14 DE FEBRERO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) CONTENIDAS EN EL COMPONENTE OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (COAI) Y PLAN DE ACCIÓN EN SALUD (PAS) VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA-BOYACA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ESE HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ R/L JULIANA DEL PILAR CORTAZAR MURILLO
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	NIT 820005389-7 Y CC No. 46.680.219 DE CHIQUINQUIRÁ
FECHA ACTA DE INICIO	DIECISIETE (17) DE FEBRERO DE 2025
PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2025
PLAZO PRÓRROGA 1	NO APLICA
PLAZO TOTAL DE EJECUCION DEL CONTRATO (Incluye prórrogas)	HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$463.262.856) M/CTE
VALOR ADICIÓN 1	NO APLICA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (INCLUYE VALOR INICIAL, CON ADICIONES Y/O MODIFICACIONES)	CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$463.262.856) M/CTE
VALOR DEL PERIODO DE COBRO	DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS (\$ 12.478.830) M/CTE
No. DEL CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	2025000243 DEL 17 DE FEBRERO DE 2025
SUSPENSION(ES)	NO APLICA
FECHA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2025

 Chiquinquirá 891800475-0	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ		FM- 101
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		Versión: 4.0
	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES		Fecha: 15-08-2024 Página 2 de 34

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/C VIRTUAL
<p>1.Ejecutar todas las actividades del Plan de intervenciones colectivas contenidas en el COAI (Componente Operativo Anual de Inversiones) contempladas en el Plan de Salud Territorial del Municipio de Chiquinquirá (PIC) para la vigencia 2025, las cuales se encuentran descritas a continuación, los costos de actividades fueron aprobados por el consejo de seguridad social en salud y el consejo de gobierno.</p>	<p>EJE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD</p> <p>ACTIVIDAD No. 1</p> <p>Conformar 5 centro de escucha comunitario y hacer seguimiento a los centros de escucha conformados previamente (Centro de acopio, Terminal, Centro Vida, Centro de Convivencia) y el Centro de Escucha Rodante según cronograma dispuesto por DLS, para la prevención y gestión del riesgo en salud mental y la promoción de factores protectores, dirigido a población en general incluye las siguientes fases de desarrollo: 1. Alistamiento: identificación de usuarios, información y sensibilización a la comunidad y líderes de opinión, generación de acuerdos con comunidad y conformación de equipo de trabajo 2. Construcción del proyecto de intervención para operar el centro de escucha. 3. Identificación y consolidación de la red operativa. 4 implementación: se deben ofertar servicios de escucha activa, acogida, mediación, organización, orientación, acompañamiento, capacitación, canalización y derivación de las personas, desarrollo de grupo de apoyo como estrategia comunitaria. 5. seguimiento, evaluación y sistematización. El centro de escucha debe operar durante 9 meses funcionando 5 días a la semana durante 3 horas en cada lugar.</p> <p>Centro de Escucha No. 1 (Centro de Acopio)</p> <p>Fechas: 02/04/2025 10/04/2025 16/04/2025 23/04/2025</p> <p>No. de Horas: 12 horas</p> <p>Total, de población impactada: 8 personas</p> <p>Centro de Escucha No. 2 (Terminal)</p> <p>Fechas: 03/04/2025</p>	<p>ACTA TECNOLOGÍA, ACTA DE REUNIÓN, LISTAS DE ASISTENCIA, INFORME DE EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA CON SEGUIMIENTO, MONITORE Y EVALUACIÓN DE INDICADORES.</p>

 Chiquinquirá <small>891800475-0</small>	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		FM- 101	
			Versión:	4.0
			Fecha:	15-08-2024
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES			Página 3 de 34	

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/C VIRTUAL
	10/04/2025 24/04/2025 No. de Horas: 9 horas Total, de población impactada: 6 personas Centro de Escucha No. 3 (Centro Vida) Fechas: 01/04/2025 08/04/2025 22/04/2025 No. de Horas: 9 horas Total, de población impactada: 10 personas Centro de Escucha No. 4 (Centro de Convivencia) Fechas: 01/04/2025 08/04/2025 14/04/2025 21/04/2025 No. de Horas: 9 horas Total, de población impactada: 18 personas Centro de Escucha No. 5 (Rodante) Semana 1 Lugar: Cuña Fecha: 04/04/2023 No. de Horas: 3 horas Total, de población impactada: 18 personas Semana 2 Lugar: Iglesia la Trinidad Fecha: 11/04/2023 No. de Horas: 4 horas	



 Chiquinquirá 891800475-0	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ		FM- 101
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		Versión: 4.0
	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES		Fecha: 15-08-2024 Página 4 de 34

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/C VIRTUAL
	<p>Total, de población impactada: 10 personas</p> <p>Semana 3</p> <p>Lugar: Vereda Molino</p> <p>Fecha: 25/04/2025</p> <p>No. de Horas: 4 horas</p> <p>Total, de población impactada: 17 personas</p> <p>Mes ABRIL</p> <p>Total, de horas en el mes: 50 horas (pendientes 10 horas)</p> <p>Total, de población impactada: 87 personas</p> <p>ACTIVIDAD No. 2</p> <p>Conformar y/o fortalecer una red social y comunitaria de apoyo para personas con discapacidad, sus padres y/o cuidadores y sus familias orientada al desarrollo de liderazgo en la comunidad; que incluya los siete pasos de ejecución de la tecnología de redes sociales y comunitarias, dirigido a un grupo de mínimo 10 personas (líderes) que serán las mismas durante todo el proceso, 8 sesiones, mínimo de 2 horas cada una, dando cumplimiento en los siete pasos de ejecución según lineamiento nacional y departamental.</p> <p>Sesión No. 1</p> <p>Lugar: Punto Vive Digital</p> <p>Fecha: 04/04/2025</p> <p>Total, de población impactada: 10 personas</p> <p>ACTIVIDAD No. 3</p> <p>Realizar 19 sesiones informativas de 45 minutos cada una, dirigidas a grupos de al menos 15 líderes comunitarios, donde se abordarán los signos y síntomas, la transmisión y el diagnóstico de la tuberculosis y la enfermedad de Hansen. Las</p>	<p>ACTA DE PLANEACIÓN DE LAS SESIONES, INFORME DE SESIONES EDUCATIVAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO, LISTADOS DE ASISTENCIA, INSTRUMENTO CON VALORACIÓN INICIAL Y FINAL.</p>

 Chiquinquirá 891800475-0	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ		FM- 101	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		Versión: 4.0	
	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES		Fecha: 15-08-2024	Página 5 de 34

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/C VIRTUAL
	<p>sesiones incluirán la supervisión de tratamientos conforme a las modalidades establecidas en la Resolución 227 de 2020, así como acciones preventivas en los ámbitos laboral, institucional, comunitario y educativo, con énfasis en higiene respiratoria. Además, debe garantizar búsqueda activa de casos en el entorno comunitario.</p> <p>Sesión No. 1 Lugar: Concejo Municipal Fecha: 02/04/2025 2:00 pm a 04:00 pm Total, de población impactada: 16 personas</p> <p>Sesión No. 2 Lugar: Punto Vive Digital Fecha: 04/04/2025 2:00 pm a 5:00 pm Total, de población impactada: 16 personas</p> <p>Sesión No. 3 Lugar: Salón Asojuntas Fecha: 23/04/2025 Total, de población impactada: 15 personas</p> <p>ACTIVIDAD No. 5</p> <p>Realizar 20 sesiones de información en salud para la promoción de la salud en el entorno laboral, dirigido a 500 trabajadores informales del sector agropecuario, actividad económica priorizada según encuestas de caracterización, cada grupo de 25 trabajadores, cada sesión tendrá una duración de 45 minutos, teniendo en cuenta metodología caja de herramientas (disponible en el link: https://saludyambiente laboral.com/caja-de-herramientas/) para promover entornos laborales saludables.</p> <p>Sesión No. 6 Lugar: Trinidad Fecha: 11/04/2025</p>	<p>ACTA DE PLANEACIÓN DEL CICLO EDUCATIVO CON CRONOGRAMA, INFORME DEL DESARROLLO DEL CICLO EDUCATIVO</p> <p>LISTADOS DE ASISTENCIA, REGISTRO FOTOGRÁFICO, PRE TEST - POST -TES</p>





ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ
MODELO INTEGRADO
DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

FM- 101	
Versión:	4.0
Fecha:	15-08-2024
Página 6 de 34	


OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN, SU UBICACIÓN FÍSICA Y/C VIRTUAL
	<p>Total, de población impactada: 26 personas 26 pre y post test</p> <p>Sesión No. 7 Lugar: Vereda el molino Fecha: 25/05/2025 Total, de población impactada: 25 personas 20 pre y post test</p> <p>ACTIVIDAD No. 6</p> <p>Actualizar* Unidades de Atención Comunitarias de enfermedades respiratorias y diarreas agudas (UROCS-UAIRACS) ubicada en la vereda Varela del municipio, garantizando el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el "MANUAL PARA EL VOLUNTARIO" y la funcionalidad de la misma. Incluye censo, entrenamiento (Mínimo 3 sesiones de entrenamiento) y seguimiento mensual durante 8 meses contempla actualización trimestral del inventario de unidades departamental con el registro de las acciones de educación a padres efectuada y entrega de materia.</p> <p>Sesión No. 1 Lugar: Vereda Varela Fecha: 22/04/2025 Total, de población impactada: 2 personas</p> <p>ACTIVIDAD No. 19</p> <p>Realizar 5 sesiones de información dirigidos a mínimo 25 personas (Centro de Acopio, Fundación Exito, Empresas Públicas y Privadas entre otros, en temas como: 1. derechos de los niños, 2. importancia de su educación 3. efectos negativos del trabajo infantil en su desarrollo integral, 4. alternativas al trabajo infantil 5. manejo del tiempo libre. Cada taller de mínimo 45 minutos.</p> <p>Sesión No.1</p>	<p>ACTA DE PLANEACIÓN DEL CICLO EDUCATIVO CON CRONOGRAMA, INFORME DEL DESARROLLO DEL CICLO EDUCATIVO LISTADOS DE ASISTENCIA, REGISTRO FOTOGRÁFICO, PRE TEST - POST -TES</p> <p>FORMATOS ESTABLECIDO EN LA GUÍA DEPARTAMENTAL EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.</p> <p>ACTA DE PLANEACIÓN DE LAS SESIONES, INFORME DE SESIONES EDUCATIVAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO,</p>



 Chiquinquirá 891800475-0	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ		FM- 101	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Version: 4.0	Fecha: 15-08-2024
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES			Página 7 de 34	


OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN, SU UBICACIÓN FÍSICA Y/C VIRTUAL
	<p>Fecha: 22/04/2025 Lugar: Auditorio Ramon Arturo Quiñonez Total, de población impactada: 25 personas Pendientes pre y pos test</p> <p>ACTIVIDAD No. 20</p> <p>Realizar 3 sesiones educativas dirigida a mínimo 10 profesionales, personal técnico y administrativo del área de la salud, atendiendo los enfoques de derechos, diferencial, ciclo vital e interseccional para beneficiar los procesos de inclusión social, atención humanizada y dignificante de las PeCD, sus familias y cuidadores. Cada sesión de mínimo una hora.</p> <p>Sesión No. 1 Fecha: 09/04/2025 Lugar: Barrio San Mateo-Atención al usuario Total, de población impactada: 10 personas</p> <p>ACTIVIDAD No. 22</p> <p>Desarrollar una estrategia de información en salud bucal (mínimo : 4 cuñas semanales , 2 programas radiales, 15 horas de periferoneo) para apoyar la promoción y difusión de mensajes clave en el marco de las jornadas soy generación más sonriente según programación departamental, en los meses de: abril, Julio Y octubre</p> <p>Meta Trimestre 16 difusiones de cuñas radiales 15 horas de periferoneo 2 programas radiales 10 y 6 de abril</p>	<p>LISTADOS DE ASISTENCIA, INSTRUMENTO CON VALORACIÓN INICIAL Y FINAL</p> <p>ACTA DE PLANEACIÓN DE LAS SESIONES, INFORME DE SESIONES EDUCATIVAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO, LISTADOS DE ASISTENCIA, INSTRUMENTO CON VALORACIÓN INICIAL Y FINAL</p> <p>CERTIFICACIÓN DE LA EMISORA) Y AUDIOS DE LAS CUÑAS PERIFONEO: VIDEO Y CERTIFICACIÓN EMITIDA POR PARTE DE LA PERSONA QUE LO REALIZA</p>



 891800475-0	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ		FM- 101
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		Versión: 4.0
	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES		Fecha: 15-08-2024 Página 8 de 34

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/C VIRTUAL
	ACTIVIDAD No. 28 Desarrollar 12 sesiones de información en salud de 2 horas de duración cada sesión en la modalidad de taller, en la estrategia Saber vivir, saber beber, dirigido a 12 grupos de 20 personas cada uno (1 sesión por grupo) del sector comercial del municipio de Chiquinquirá (terminal, centro de acopio, la pola e instituciones educativas privadas y/o universidades) (Diligenciar base datos notificación actividad). Sesión No.3 Fecha: 09/04/2025 Lugar: Liceo Nacional Total, de población impactada: 20 personas 20 pre y post test Sesión No.4 Fecha: 10/04/2025 Lugar: IE Colegio Bolivariano Total, de población impactada: 20 personas 20 pre y 19 post test Sesión No.5 Fecha: 10/04/2025 Lugar: Hogar Infantil de Chiquinquirá Total, de población impactada: 20 personas 20 pre y post test Sesión No.6 Fecha: 24/04/2025 Lugar: Centro de acopio Total, de población impactada: 20 personas 20 pre y post test	ACTA DE PLANEACIÓN, INFORME DE SESIONES EDUCATIVAS REGISTRO FOTOGRAFICO, LISTADOS DE ASISTENCIA, INSTRUMENTO CON VALORACIÓN INICIAL Y FINAL




 891800475-0	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ		FM- 101	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		Versión: 4.0	
	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES		Fecha: 15-08-2024	Página 9 de 34

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/C VIRTUAL
	<p>ACTIVIDAD No. 31</p> <p>Divulgar información en salud para promover el cuidado y acompañamiento a las gestantes en el reconocimiento de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal, la identificación de señales de alarma y el fortalecimiento de redes comunitarias; a tra vés de 10 talleres cada uno de 2 horas dirigidos a 20 personas de cada uno de los 10 grupos poblacionales establecido en el lineamiento.</p> <p>Taller No. 3 Fecha:08/04/2025 Lugar: Auditorio Sede Sucre Total, de población impactada: 20 personas 15 pre y post test</p>	1. CERTIFICADO DE PROFESIONALES EN LA ESTRATEGIA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE BOYACÁ, 2. PRESENTACIONES Y/O MATERIAL ELABORADO PARA EL PROCESO DE EDUCACIÓN, 3. ACTA DE PLANEACIÓN DEL CICLO EDUCATIVO CON CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN, 6. INFORME DE CADA SESIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO; POR SESIÓN, 7. INFORME EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD PRÁCTICA, 8. INFORME FINAL, 9. LISTAD DE ASISTENCIA DE CADA SESIÓN ORIGINAL.
	<p>ACTIVIDAD No. 32</p> <p>"Implementar, monitorear y evaluar 12 ZONA DE ORIENTACIÓN ESCOLAR las cuales funcionaran 3 horas a la semana por cada institución durante 8 meses. En las instituciones educativas:</p> <p>*INSTITUCIONES PUBLICAS 1. IE Liceo Nacional 2. IE Técnico Industrial 3. Institución Educativa Pío Alberto Ferro Peña, 4. Institución Educativa Técnico Sagrado Corazón De Jesús, 5.</p>	




 Chiquinquirá 891800475-0	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ		FM- 101
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		Versión: 4.0
	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES		Fecha: 15-08-2024 Página 10 de 34

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/C VIRTUAL
	<p>Institución Educativa Normal Superior Sor Josefa De Castillo Y Guevara, 6. Los Comuneros</p> <p>*INSTITUCIONES PRIVADAS</p> <p>7. Institución Educativa Nuestra Señora Del Nazareth</p> <p>8. Colegio de Validación Bolivariano</p> <p>9. Corporación de Validación Santo Domingo</p> <p>10. Institución Educativa Montessori School</p> <p>11. Colegio Militar</p> <p>12. Precoz incluye las siguientes fases de desarrollo: 1. Alistamiento: identificación de usuarios, información y sensibilización a la comunidad y líderes de opinión, generación de acuerdos con comunidad y conformación de equipo de trabajo 2. Construcción del proyecto de intervención para operar la ZOE, se debe definir cronograma de acción concertado con la comunidad educativa. 3. Identificación y consolidación de la red operativa. 4 implementación: se deben ofertar servicios de escucha activa, acogida, mediación, organización, orientación, acompañamiento, capacitación, canalización y derivación de las personas a otros servicios sectoriales e intersectoriales, desarrollo de grupo de apoyo como estrategia comunitaria. 5. Seguimiento, evaluación y sistematización de la ZOE".</p>	
	<p>1. COLEGIO BOLIVARIANO</p> <p>Semana 5</p> <p>Fecha: 02/04/2025</p> <p>Total, de Población impactada: 26 estudiantes</p> <p>Semana 6</p> <p>Fecha: 09/04/2025</p> <p>Total, de Población impactada: 17 estudiantes</p> <p>Semana 7</p> <p>Fecha: 23/04/2025</p> <p>Total, de Población impactada: 1 estudiantes</p>	

 Chiquinquirá 891800475-0	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM- 101	
			Versión:	4.0
	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES		Fecha:	15-08-2024
			Página 11 de 34	


OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/C VIRTUAL
	2.COLEGIO CORPORACION SANTO DOMINGO Semana 5 Fecha: 01/04/2025 Total, de Población impactada: 1 estudiantes Semana 6 Fecha: 08/04/2025 Total, de Población impactada: 4 estudiantes Semana 7 Fecha: 22/04/2025 Total, de Población impactada: 2 estudiantes 3.IE MONTESSORI Semana 5 Fecha: 01/04/2025 Total, de Población impactada: 4 estudiantes Semana 6 Fecha: 08/04/2025 Total, de Población impactada: 11 estudiantes y padres Semana 7 Fecha: 22/04/2025 Total, de Población impactada: 4 estudiantes 4.IE MILITAR Semana 5 Fecha: 03/04/2025 Total, de Población impactada: 12 estudiantes	ACTA DE PLANEACIÓN, INFORME DE EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA CON SEGUIMIENTO, MONITORE Y EVALUACIÓN DE INDICADORES, LISTAS DE ASISTENCIA, REGISTRO FOTOGRAFICO



 891800475-0	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM- 101
			Versión: 4.0
			Fecha: 15-08-2024
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES			

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/C VIRTUAL
	Semana 6 Fecha: 10/04/2025 Total, de Población impactada: 3 estudiantes Semana 8 Fecha: 24/04/2025 Total, de Población impactada: 8 estudiantes 5.IE PRECOZ Semana 5 Fecha: 03/04/2025 Total, de Población impactada: 3 estudiantes Semana 6 Fecha: 10/04/2025 Total, de Población impactada: 5 estudiantes Semana 7 Fecha: 24/04/2025 Total, de Población impactada: 31 estudiantes 6.IE PIO ALBERTO Semana 5 Fecha: 07/04/2025 Total, de Población impactada: 4 estudiantes Semana 7 Fecha: 21/04/2025 Total, de Población impactada: 25 estudiantes 7.IE LOS COMUNEROS	






ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ
MODELO INTEGRADO
DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

FM- 101	
Versión:	4.0
Fecha:	15-08-2024
Página 13 de 34	

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/C VIRTUAL
	<p>Semana 5 Fecha: 02/04/2025 Total, de Población impactada: 21 estudiantes</p> <p>Semana 6 Fecha: 09/04/2025 Total, de Población impactada: 22 estudiantes</p> <p>Semana 7 Fecha: 23/04/2025 Total, de Población impactada: 22 estudiantes</p> <p>8.IE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH</p> <p>Semana 5 Fecha: 01/04/2025 Total, de Población impactada: 4 estudiantes</p> <p>Semana 6 Fecha: 08/04/2025 Total, de Población impactada: 40 estudiantes</p> <p>Semana 7 Fecha: 22/04/2025 Total, de Población impactada: 4 estudiantes</p> <p>9.IE LICEO NACIONAL JOSE JOAQUIN CASAS SEDE SANTANDER</p> <p>Semana 5 Fecha: 02/04/2025 Total, de Población impactada: 28 estudiantes</p> <p>Semana 6</p>	



 891800475-0	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ		FM - 101
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		
	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES		

Versión: 4.0
Fecha: 15-08-2024
Página 14 de 34


OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/C VIRTUAL
	<p>Fecha: 09/04/2025 Total, de Población impactada: 4 estudiantes</p> <p>Semana 7 Fecha: 23/04/2025 Total, de Población impactada: 5 estudiantes</p> <p>10.IE TECNICO INDUSTRIAL</p> <p>Semana 5 Fecha: 03/04/2025 Total, de Población impactada: 1 docente</p> <p>Semana 6 Fecha: 10/04/2025 Total, de Población impactada: 4 estudiantes</p> <p>Semana 7 Fecha: 24/04/2025 Total, de Población impactada: 14 estudiantes</p> <p>11.IE SAGRADO CORAZÓN</p> <p>Semana 5 Fecha: 01/04/2025 Total, de Población impactada: 40 estudiantes</p> <p>Semana 6 Fecha: 08/04/2025 Total, de Población impactada: 32 estudiantes</p> <p>Semana 7 Fecha: 22/04/2025</p>	



 891 800475-0	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		FM- 101	
			Versión: 4.0	
	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES		Fecha: 15-08-2024	Página 15 de 34


OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/C VIRTUAL
	<p>Total, de Población impactada: 3 estudiantes</p> <p>12. IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR</p> <p>Semana 5 Fecha: 02/04/2025 Total, de Población impactada: 1 persona</p> <p>Semana 6 Fecha: 09/04/2025 Total, de Población impactada: 4 estudiantes</p> <p>Semana 8 Fecha: 23/04/2025 Total, de Población impactada: 34 estudiantes</p> <p>Total, de horas: 105 horas de 144 horas mensuales Pendientes: 3 horas Horas Semana Santa: 36 horas</p> <p>ACTIVIDAD No. 41</p> <p>Realizar en el año 6 talleres de información y comunicación para la salud, de 45 minutos de duración con previa planeación y preparación, en , en "PROMOCION Y PROTECCION DE LA SALUD VISUAL" con base en guías de SALUD VISUAL dirigida a adolescentes, jóvenes, adultos, o adulto mayor (puede seleccionar un curso de vida) en grupos de 20 personas que serán las mismas durante todo el proceso educativo.</p> <p>Taller No. 2 Fecha: 09/04/2025 Lugar: Unisangil Total, de población impactada: 20 personas Pre y Post Test: 20</p>	<p>ACTA DE PLANEACIÓN DE LA INFORMACIÓN CRONOGRAMA, INFORME DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN, LISTADO D ASISTENCIA, REGISTRO FOTOGRÁFICO, PRE TEST POST -TES</p>



 891800475-0	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ		FM- 101
	MODELO INTEGRADO		Versión: 4.0
	DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		Fecha: 15-08-2024
	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES		Página 16 de 34


OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/C VIRTUAL
	<p>ACTIVIDAD No. 42</p> <p>Realizar en el año 6 talleres de información y comunicación para la salud, de 45 minutos de duración con previa planeación y preparación , en "CUIDADO DEL OIDO Y LA AUDICION" con base en guías de SALUD AUDITIVA dirigida a adolescentes, jóvenes, adultos, o adulto mayor (puede seleccionar un curso de vida) en grupos de 20 personas que serán las mismas durante todo el proceso de información.</p> <p>Taller No. 2 Fecha: 09/04/2025 Lugar: Unisangil Total, de población impactada: 20 personas 20 Pre y Post Test</p>	<p>ACTA DE PLANEACIÓN DE LA INFORMACIÓN CRONOGRAMA, INFORME DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN, LISTADO D ASISTENCIA, REGISTRO FOTOGRÁFICO, PRE TEST POST -TES</p>
	<p>ACTIVIDAD No. 43</p> <p>Realizar en el año 24 talleres de información y comunicación para la salud de 45 minutos de duración en instituciones educativas urbanas del municipio a cargo de profesional en medicina dirigido a docentes y padres de familia sobre la identificación de alteraciones visuales en menores entre 2 y 8 años y auditivas en menores de 12 años, con la participación mínimo de 20 personas y con orientación a servicios de salud.</p> <p>Taller No. 7 Fecha: 10/04/2025 Lugar: Hogar Infantil de Chiquinquirá Total, de población impactada: 20 padres de familia Pre y Post Test: 20</p>	<p>ACTA DE PLANEACIÓN DE LA INFORMACIÓN CRONOGRAMA, INFORME DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN, LISTADO D ASISTENCIA, REGISTRO FOTOGRÁFICO, PRE TEST POST -TES</p>



 891800475-0	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ		FM- 101	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Versión: 4.0	
	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES		Fecha: 15-08-2024	Página 17 de 34


OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/C VIRTUAL
	<p>Taller No. 8 Fecha: 22/04/2025 Lugar: Auditorio Ramón Arturo Rincón Quiñonez Total, de población impactada: 18 personas (2 personas pendientes) Pre y Post Test: 20</p> <p>ACTIVIDAD NO. 45</p> <p>Realizar 1 ciclo educativo de 8 sesiones, con una duración de 2 horas cada sesión, en prevención del suicidio, dirigido a un grupo de 15 personas que serán las mismas durante el ciclo educativo. Las seis primeras sesiones semanalmente y las dos últimas con intervalo de tres semanas. Las personas formadas estarán en capacidad de apoyar a jóvenes y personas en soporte y cuidado de la salud mental con riesgo de suicidio o intento de suicidio.</p>	<p>ACTA DE PLANEACIÓN DE LA INFORMACIÓN, INFORME DE SESIONES EDUCATIVAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO, INSTRUMENTO CON VALORACIÓN INICIAL Y FINAL</p>
	<p>Sesión No. 2 Fecha: 24/04/2025 Lugar: IE COLOMBO INGLES Total, de población impactada: 16 docentes</p> <p>ACTIVIDAD No. 46</p> <p>Realizar 1 ciclo educativo de 8 sesiones, con una duración de 90 minutos cada sesión, en cuidado y protección de la salud mental de personas con depresión y sus cuidadores (según corresponda participación en sesión), dirigido a un grupo de 15 personas que serán las mismas durante las 8 sesiones. Las personas formadas estarán en capacidad de apoyar a personas en riesgo o con depresión en soporte y cuidado de la salud mental.</p>	
	<p>Sesión No. 2 PENDIENTE CORROBORAR Fecha: 23/04/2025 Lugar: ASOJUNTAS</p>	<p>ACTA DE PLANEACIÓN DE LA INFORMACIÓN,</p>



 891800475-0	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM- 101
	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES		Versión: 4.0 Fecha: 15-08-2024
			Página 18 de 34


OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/C VIRTUAL
	<p>Total, de población impactada: 15 presidentes de juntas</p> <p>ACTIVIDAD No. 47</p> <p>Realizar 1 ciclo educativo de 9 sesiones de mínimo 2 horas de duración cada sesión, enfocado en los cuidados a personas con trastorno psicótico, dirigido a un grupo de 10 cuidadores con pacientes que serán los mismos durante las 9 sesiones.</p> <p>Sesión No. 2 Fecha: 22/04/2025 Lugar: Fundación Milagros Total, de población impactada: 19 padres y cuidadores Pre (4) y Post Test (17): 19</p> <p>ACTIVIDAD No. 50</p> <p>Realizar sesiones de información en salud para celebrar los días conmemorativos alusivos a la prevención de Enfermedades No Transmisibles en los diferentes meses del año (audición, obesidad, riñón, semana mundial sobre sal, hipertensión, sin tabaco, mes del cáncer infantil, Alzheimer, corazón, visión, cáncer de mama, ACV, diabetes, cáncer cervicouterino, a través de (3 cuñas radiales de mínimo 2 minutos al día, 1 programas radiales, 3 publicaciones por redes sociales) para la promoción de: alimentación saludable (prevención en el consumo de alimentos con exceso de sal-sodio, alimentos procesados bebidas azucaradas, grasas saturadas).</p>	<p>INFORME DE SESIONES EDUCATIVAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO, INSTRUMENTO CON VALORACIÓN INICIAL Y FINAL</p> <p>ACTA DE PLANEACIÓN DE LA INFORMACIÓN, INFORME DE SESIONES EDUCATIVAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO, INSTRUMENTO CON VALORACIÓN INICIAL Y FINAL"</p> <p>CERTIFICACIONES DE LA EMISORA, GRABACIÓN CUÑA, PROGRAMA RADIAL</p>



 891800475-0	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ		FM- 101	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Versión: 4.0	
	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES		Fecha: 15-08-2024	Página 19 de 34

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/C VIRTUAL
<p>META TRIMESTRE 3 cuñas radiales 3 programas sociales 1 publicaciones en redes</p> <p>META MES ABRIL 3 cuñas radiales 3 programas sociales 1 publicaciones en redes</p> <p>ACTIVIDAD No. 51</p>	<p>"Elaborar y reproducir 1 estrategias de información en salud (4 cuñas de 30 segundos de duración semanales, 1 horas de periferoneo semanal, 1 video semanal, 2 publicación por redes sociales semanal por 9 meses) en entornos (Comunitario, Hogar, educativo) y grupos poblacionales (población infantil y/o lideres comunitarios, y/o población vulnerable y/o población étnica según corresponda), para la divulgación de los 3 mensajes clave para la prevención, manejo y control de las Enfermedades Respiratorias y Diarreas Agudas: 1. ¿Cómo evito que mi hijo se enferme? 2. ¿Cómo lo cuido en casa? 3. ¿Cuándo debo llevarlo a la institución de salud? de la campaña ""Gripa?...a metros!!!! de MINSALUD</p> <p>META TRIMESTRE 48 cuñas radiales 12 horas de periferoneo 12 videos 24 publicaciones en redes</p> <p>META MES ABRIL 16 cuñas radiales 4 horas de periferoneo 4 videos</p>	<p>REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA PUBLICACIÓN - CAPTURAS DE PANTALLA DE LAS PUBLICACIÓN-PLAI DE MEDIOS INFORME PLAI DE MEDIOS SOPORTE ENTREGA DE MATERIAL DI INFORMACIÓN.</p> <p>CERTIFICACIONES DE LA EMISORA, GRABACIÓN CUÑA, PERIFONEO: VIDEO Y CERTIFICACIÓN EMITIDA POR PARTE DE LA PERSONA QUE LO REALIZA REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA PUBLICACIÓN - CAPTURAS DE PANTALLA DE LAS PUBLICACIÓN-PLAI DE MEDIOS INFORME PLAI DE MEDIOS SOPORTE ENTREGA DE MATERIAL DI INFORMACIÓN</p>




 891800475-0	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM- 101
			Versión: 4.0
	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES		Fecha: 15-08-2024 Página 20 de 34

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/C VIRTUAL
	<p>8 publicaciones en redes</p> <p>ACTIVIDAD No. 54</p> <p>Realizar 10 sesiones informativas de mínimo 45 minutos en prevención primaria, secundaria y terciaria de las ITS, el VIH, la coinfección TB/VIH y las hepatitis B y C, con énfasis en poblaciones vulnerables.</p> <p>Sesión No. 2 Fecha: 02/04/2025 Lugar: Amparo Juvenil Total, de población impactada: 20 jóvenes Pre test - Post -test: 20 jóvenes</p> <p>Sesión No. 3 Fecha: 22/04/2025 Lugar: Centro Penitenciario Total, de población impactada: 16 privados de la libertad Pretest - Post -test: 16 privados de la libertad</p> <p>ACTIVIDAD No. 61</p> <p>Realizar 120 tamizajes a personas mayores de 18 años que cumplan criterios de riesgo del sector educativo para la detección de consumo de alcohol, aplicando la escala AUDIT con intervención breve y seguimiento de los casos, según corresponda (Diligenciar base datos notificación actividad).</p> <p>Segunda jornada tamizajes Fecha: 19/04/2025 Lugar: IE Bolivariano Total, de población impactada: 30 estudiantes Test AUDIT: 30 Test SQR: 30</p>	<p>ACTA DE PLANEACIÓN DE LA INFORMACIÓN CRONOGRAMA INFORME DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN LISTADO DE ASISTENCIA, PRE TEST - POST -TES</p> <p>CONSENTIMIENTO TEST APLICADO HCL DE INTERVENCIÓN BREVE BASE DE SATOS NOTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD, INFORME, LISTA DE ASISTENCIA Y REGISTRO FOTOGRÁFICO</p>




OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/C VIRTUAL
	<p>ACTIVIDAD No. 65</p> <p>Realizar 8 taller de prevención de EDA-IRA, dirigida a población privada de la libertad -PPL de su jurisdicción, haciendo énfasis en prácticas de higiene prioritizadas para prevención de EDA-IRA.</p> <p>Taller No. 2</p> <p>Fecha: 22/4/2025</p> <p>Lugar: Centro penitenciario</p> <p>Total, de población impactada: 20 personas</p>	<p>ACTA DE PLANEACIÓN DE LA INFORMACIÓN, CRONOGRAMA, INFORME DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN, LISTADOS DE ASISTENCIA REGISTRO FOTOGRÁFICO CERTIFICACIÓN DIRECTOR DEL ERON</p>
	<p>ACTIVIDAD No. 66</p> <p>Realizar 18 jornadas de salud según lugares dispuestos por DLS en los cuales se desarrollen las siguientes actividades: acciones de información sobre prevención de accidentes en el trabajo. Promoción de plato saludable de la familia colombiana. Tamizaje ASISST Y AUDITT, tamizaje de riesgo cardiovascular y canalización a rutas de atención. Se realizará también caracterización de la población trabajadora informal asistente a dichas jornadas (mínimo 25 tamizajes por jornada), y en articulación con EAPB se deben garantizar acciones pos desde medicina, odontología y enfermería, vacunación, atención mínima de 25 personas por jornada, presentar informe de hallazgos en los tamizajes</p> <p>Jornada No. 03</p> <p>Fecha: 11/04/2025</p> <p>Lugar: Boyacá Bajo</p>	<p>ACTA DE COORDINACIÓN CON EAPB, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, ACTA DE PLANEACIÓN, ACTA REUNIÓN, LISTAS DE ASISTENCIA, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, TAMIZAJES (NO DEBEN SER LOS MISMOS TAMIZAJES DE LA</p>

 Chiquinquirá 891800475-0	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ		FM- 101
	MODELO INTEGRADO		
	DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG	Versión: 4.0	
	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES	Fecha: 15-08-2024	
Página 22 de 34			


OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y/C SU UBICACIÓN FÍSICA Y/C VIRTUAL
	<p>Total, población impactada: 25 personas</p> <p>Tamizajes: 25</p> <p>Informe AUDIT: 30 Cumple</p> <p>Informe ASSIST: 25 Cumple</p> <p>Jornada No. 04</p> <p>Fecha: 25/04/2025</p> <p>Lugar: VEREDA Molino Bajo</p> <p>Total, población impactada: 25 personas</p> <p>Tamizajes: 25</p> <p>Informe AUDIT: 25 Cumple</p> <p>Informe ASSIST: 25 Cumple</p> <p>DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD</p> <p>ACTIVIDAD No. 1</p> <p>Desarrollar 40 sesiones informativas en los componentes del PAI, Confianza en las vacunas y acceso a los servicios, Uso apropiado del carné de vacunación, Beneficios de la vacunación, Aclarar mitos, falsas creencias frente a la vacunación y conocimiento de cuidados adecuados pos-vacunación, entre otros, Importancia de las vacunas, Puntos de vacunación y horarios; cada sesión de 60 minutos tiempo de duración, con mínimo 30 con personas que hacen parte de programas sociales como: Mas Familias en Acción, Instituciones educativas públicas y privadas, Fundación Éxito, Jardines Infantiles Privados e Instituciones del ICBF, poblaciones indígenas, Afrodescendientes . Coordinar con DLS temáticas que se desean abordar de PAI</p> <p>Sesión No.11</p> <p>Fecha: 03/04/2025</p> <p>Lugar: Palacio de la cultura</p>	<p>OTRAS ACTIVIDADES), INFORME FINAL DE LA JORNADA, CONSENTIMIENTO INFORMADO SI DURANTE LAS SESIONES SE IDENTIFICAN USUARIOS QUE DEBEN SER CANALIZADOS A RUTA DE SALUD Y REALIZAR ARTICULACIÓN CON RED PRESTADORA DE SERVICIOS</p> <p>ACTA DE PLANEACIÓN, ACTA DE CAPACITACIÓN, LISTADO DE ASISTENTES, REGISTRO FOTOGRÁFICO</p>



 Chiquinquirá 891800475-0	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ		FM- 101	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Versión: 4.0	Fecha: 15-08-2024
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES			Página 23 de 34	


OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/C VIRTUAL
	<p>Total, población beneficiada: 39 personas</p> <p>Sesión No.12. Fecha: 08/04/2025 Lugar: Colegio sagrado corazón de Jesús Total, población beneficiada: 30 niños y niñas grado quinto 3</p> <p>Sesión No.13 Fecha: 08/04/2025 Lugar: Amparo Juvenil Total, población beneficiada: 16 adolescentes</p> <p>Sesión No.14 Fecha: 25/04/2025 Lugar: Colegio sagrado corazón de Jesús Total, población beneficiada: 30 adolescentes.</p> <p>ACTIVIDAD No. 4</p> <p>Realizar 10 sesiones informativas de 45 minutos con grupos de mínimo 15 líderes comunitarios, juntas de acción comunal rural, adultos mayores sobre signos y síntomas de Tuberculosis y enfermedad de Hansen enfocados a la detección temprana.</p> <p>Sesión No. 2 Fecha: 02/04/2025 Lugar: Consejo Municipal Total, de Población impactada: 16 líderes comunitarios Pre y Post: 16</p> <p>Sesión No. 3 Fecha: 09/04/2025 Lugar: Punto Vive Digital</p>	<p>ACTA DE PLANEACIÓN DE LA INFORMACIÓN</p> <p>CRONOGRAMA INFORME DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN LISTADO DE</p>



 891800475-0	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ		FM- 101
	MODELO INTEGRADO		Versión: 4.0
	DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		Fecha: 15-08-2024
	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES		Página 24 de 34


OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/C VIRTUAL
	<p>Total, de Población impactada: 15 líderes comunitarios Pre y Post: 15</p> <p>ACTIVIDAD No. 6</p> <p>Realizar plan de medios del plan estratégico de tuberculosis y Hansen que incluye: MINIMO 3 cuñas semanal de 25 segundos de duración, 15 horas de perifoneo mensuales y una publicación en red semanal, durante 9 meses, dirigido a población general para prevención de tuberculosis y hansen, signos y síntomas, recomendación entre otros.</p> <p>Meta Trimestre 36 cuñas radiales 45 horas de perifoneo 12 publicaciones en red</p> <p>Meta Mes ABRIL 12 cuñas radiales 15 horas de perifoneo 4 publicaciones en red</p> <p>ACTIVIDAD No. 7</p> <p>Realizar plan de medios del PAI 2024 que incluye: MINIMO 3 cuña semanal de 25 segundos de duración, 15 horas de perifoneo y una publicación durante la semana de las jornadas nacionales (abril del 20 al 26, julio 26, septiembre 20, octubre 25, noviembre 22 y diciembre 13) y jornadas departamentales (febrero 22, marzo 22, mayo 24, junio 21, agosto 23), dirigido a población general para la promoción del programa permanente de vacunación y del esquema nacional gratuito de vacunación, articulado al diseñado por las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios - EAPB, Regímenes especiales y de excepción en salud con afiliados en el municipio.</p>	<p>ASISTENCIA PRE TEST - POST -TES</p> <p>CERTIFICACIONES DE LA EMISORA, GRABACIÓN CUÑA, PERIFONEO: VIDEO Y CERTIFICACIÓN EMITIDA POR PARTE DE LA PERSONA QUE LO REALIZO/ REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA PUBLICACIÓN - CAPTURAS DE PANTALLA DE LAS PUBLICACIÓN-PAI DE MEDIOS INFORME PAI DE MEDIOS SOPORTE ENTREGA DE MATERIAL DE INFORMACIÓN</p> <p>CERTIFICACIONES DE LA EMISORA, GRABACIÓN CUÑA, PERIFONEO: VIDEO Y CERTIFICACIÓN EMITIDA POR PARTE DE LA PERSONA QUE LO REALIZO/ REGISTRO FOTOGRÁFICO</p>



 891800475-0	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ		FM-101	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Versión: 4.0	
	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES		Fecha: 15-08-2024	Página 25 de 34


OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/C VIRTUAL
<p>Meta Trimestre 36 cuñas radiales 45 horas de periferoneo 12 publicaciones</p> <p>Meta Mes Abril 12 cuñas radiales 15 horas de periferoneo 4 publicaciones</p> <p>ACTIVIDAD No. 8</p> <p>Realizar plan de medios del PAI 2024 que incluye: MINIMO 3 cuña semanal de 25 segundos de duración, 15 horas de periferoneo mensuales durante 9 meses y una publicación en red semanal, dirigido a población general para la promoción del programa permanente de vacunación y del esquema nacional gratuito de vacunación, articulado al diseñado por las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios - EAPB, Regímenes especiales y de excepción en salud con afiliados en el municipio.</p> <p>Meta Trimestre 36 cuñas radiales 45 horas de periferoneo 12 publicaciones</p> <p>Meta Mes Abril 12cuñas radiales 15 horas de periferoneo 4 publicaciones</p>		<p>DE LA PUBLICACIÓN - CAPTURAS DE PANTALLA DE LAS PUBLICACIÓN-PLAI DE MEDIOS INFORME PLAI DE MEDIOS SOPORTE ENTREGA DE MATERIAL DI INFORMACIÓN</p> <p>CERTIFICACIONES DE LA EMISORA, GRABACIÓN CUÑA, PERIFONEO: VIDEO Y CERTIFICACIÓN EMITIDA POR PARTE DE LA PERSONA QUE LO REALIZA REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA PUBLICACIÓN - CAPTURAS DE PANTALLA DE LAS PUBLICACIÓN-PLAI DE MEDIOS INFORME PLAI DE MEDIOS SOPORTE ENTREGA DE MATERIAL DI INFORMACIÓN</p>



 891800475-0	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM- 101
	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES		Versión: 4.0 Fecha: 15-08-2024
			Página 26 de 34

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/C VIRTUAL
	ACTIVIDAD No. 9 Realizar un Plan de Comunicaciones durante 8 meses que incluya sesiones de información en salud para celebrar los días conmemorativos alusivos a los Factores de Riesgo Sanitario (Agua, Alimentos, Aire, Residuos Sólidos, Trabajadores Informales y Zoonosis) en los diferentes meses del año a través de (4 cuñas radiales de duración mínima de 2 minutos (4 por tema), 1 programa radial por día conmemorativo) para la promoción de: Uso y cuidado racional del Agua, Buenas prácticas de preparación y manipulación de Alimentos, Manejo seguro de Plaguicidas y sustancias químicas, tenencia responsable de Mascotas, y Autocuidado y protección personal por exposición ocupacional (Riesgos químico, biológico, ergonómico y físico). Uso y cuidado racional de agua Meta Trimestre 8 cuñas radiales 2 programa radial Meta Mes 4 cuñas radiales 1 programa radial	CERTIFICACIONES DE LA EMISORA, GRABACIÓN CUÑA, PROGRAMAS RADIALES: AUDIOS DE CADA PROGRAMA EMITIDO TEXTO EN FÍSICO DEL GUIÓN DE C/U DE LAS TEMÁTICAS ABORDADAS- PLAN DE MEDIOS INFORME PLAN DE MEDIOS SOPORT ENTREGA DE MATERIAL DE INFORMACIÓN
	ACTIVIDAD No. 10 Desarrollar 12 sesiones de información de 1 hora cada una, dirigido a mínimo 25 mujeres gestantes, madres en lactancia y sus familias para promover Beneficios, propiedades y efectos de lactancia materna, técnicas de amamantamiento, extracción, conservación, transporte y suministro de la leche humana, alimentación complementaria, riesgos de la alimentación artificial y uso del biberón y normas que protegen la maternidad, la lactancia materna y los derechos a la salud sexual y reproductiva en Colombia.	ACTA DE PLANEACIÓN DE LA INFORMACIÓN CRONOGRAMA INFORME DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN LISTADO DE ASISTENCIA PRE TEST - POST -TES



		ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ	
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM- 101	
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES		Versión: 4.0	Fecha: 15-08-2024
		Página 27 de 34	

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN* SU UBICACIÓN FÍSICA Y/C VIRTUAL
	<p>Sesión No. 2 Fecha: 08/04/2025 Lugar: ESE HRC Total, de Población impactada: 18 Madres gestantes Pretest - Post -test: 18</p> <p>Session No. 3 Fecha: 22/04/2025 Lugar: ESE HRC Total, de Población impactada: 20 Madres gestantes Pre test - Post -tes: 19</p> <p>ACTIVIDAD No. 11 Desarrollar 9 actividades de información en salud a diez familias con menores de 5 años para el desarrollo de conocimientos, actitudes y prácticas de seguridad alimentaria en lo siguientes temas: prevención de trastornos alimenticios, consumo de azúcar, sal y grasas saturadas, promoción de guías y plata saludable de la familia colombiana, generalidades de la estrategia IAMl, AIEPI.</p> <p>Sesión No. 2 Fecha: 03/04/2025 Lugar: Jardín Infantil de Chiquinquirá los Magustos Total, de Población impactada: 10 padres de familia y niños Pre y Post: 10</p>	<p>ACTA DE PLANEACIÓN DE LA INFORMACIÓN CRONOGRAMA INFORME DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN LISTADO DE ASISTENCIA PRE TEST - POST -TEST</p>



 Chiquinquirá 891800475-0	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ		FM - 101
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		Versión: 4.0
	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES		Fecha: 15-08-2024 Página 28 de 34


OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/C VIRTUAL									
	ACTIVIDAD No. 13 Desarrollar 8 sesiones educativas de mínimo una hora sobre alimentación saludable e importancia de los micronutrientes durante la primera infancia, ruta de promoción y mantenimiento de la salud, fomento de loncheras saludables, plato saludable de la familia colombiana dirigida al entorno hogar, educativo y comunitario. Participación mínima de 20 personas. Sesión No. 2 Fecha: 01/04/2025 Lugar: Colegio Sagrado Corazón sede Versalles Total, de Población impactada: 20 padres de familia y niños Pre y Post: 20	Acta de Planeación de la Información cronograma Informe del desarrollo de la estrategia de información Listado de asistencia Pre test Post -tes									
2. El contratista deberá ejecutar las actividades del Plan de Acción en Salud, de acuerdo a la destinación presupuestal por eje, relacionada a continuación: <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th><th>EJE ESTRATEGICO</th><th>VALOR</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD</td><td>\$ 387.290.856</td></tr> <tr> <td>2</td><td>DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD</td><td>\$ 75.972.000</td></tr> </tbody> </table>	ITEM	EJE ESTRATEGICO	VALOR	1	ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD	\$ 387.290.856	2	DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD	\$ 75.972.000	En este periodo de tiempo se ejecutaron las actividades programadas en el primer trimestre del plan de acción en salud de acuerdo a los ejes relacionados	ANEXO 2
ITEM	EJE ESTRATEGICO	VALOR									
1	ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD	\$ 387.290.856									
2	DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD	\$ 75.972.000									
3. De conformidad a los requerimientos de la Resolución 518 de 2015 en su artículo y perfiles de acuerdo al memorando de fecha 25 de enero de 2018 emitido por la Secretaría de Salud de Boyacá, el contratista debe garantizar la disponibilidad o vinculación de la totalidad del talento humano con los perfiles, por el tiempo según programación de las actividades ante el municipio y presupuestadas en la justificación del valor del	COORDINADORA DE PIC: • Sandra Patricia Peralta Rodríguez AUXILIARES DE ENFERMERIA • Lady Susana Rodríguez • Carolina Olarte Izquierdo • Olga Mercedes Jiménez • Daniela Linares	AZ CON HOJAS DE VIDA DI PERSONAL VINCULADO ENTREGADA, LA DIRECCIÓN DE SALUD									



 891800475-0	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ		FM- 101	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		Versión: 4.0	
	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES		Fecha: 15-08-2024	Página 29 de 34

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/C VIRTUAL
<p>convenio realizado en los estudios y documentos previos, para la intervención a tratar, el cual garantiza la conformación de un equipo de atención primaria en salud conformado por: Un (1) Coordinador PIC, cuatro (4) auxiliar de enfermería, una (1) auxiliar de enfermería administrativa, (1) odontólogo, (1) comunicadora, tres (3) enfermeras profesionales, una (1) medico, un (1) terapeuta físico (a) y cuatro (4) psicólogos.</p>	<p>ENFERMERAS PROFESIONALES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Karen Dayana Villamil <p>PSICOLOGOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ery Yadira Sotelo • Giseth Daniela Romero • Ana Yazmin Castellanos • Jenny Paola Ortega <p>MEDICO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angela Sofia Cortes <p>ODONTOLOGO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erika Natalia Pedreros <p>AUXILIAR DE ENFERMERIA ADMINISTRATIVA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laura Juliana Mateus Solano <p>FISIOTERAPEUTA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maria Fernanda Leon <p>COMUNICADORA SOCIAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingrid Malagón Sierra 	
<p>4. El contratista deberá hacer entrega de una copia íntegra de la base datos del sistema de información SIBACOM de la vigencia 2025, la cual debe estar debidamente actualizada y diligenciada. Tener en cuenta la Circular 196 de fecha 25 de mayo de 2018 emanada de la secretaría de Salud de Boyacá cuyo asunto es Orientaciones para la adquisición y operación del Sistema de Información de Base Comunitaria en el Departamento de Boyacá.</p>	<p>Consolidar, actualizar y diligenciar la base de datos del sistema SIBACOM para la vigencia 2025, conforme a los lineamientos de la Circular 196 de 2018, y entregar copia íntegra a la Dirección Local de Salud.</p>	<p>Base de datos digital del SIBACOM entregada</p>
<p>5. Ejecutar el Plan de Intervenciones Colectivas (P.I.C) con activa participación social, apoyándose y articulándose con grupos, organizaciones y redes sociales y comunitarias, organizaciones no gubernamentales o de base comunitaria con experiencia en salud.</p>	<p>Se ha realizo la ejecución de las actividades de acuerdo con los lineamientos.</p>	<p>Documentadas en procesos de la ESE Hospital Regional de Chiquinquirá.</p>
<p>6. Ejecutar las acciones colectivas o grupales garantizando que las instalaciones físicas donde se realice cumplan con las condiciones óptimas de capacidad, accesibilidad y amplitud, comodidad, iluminación, limpieza y ventilación.</p>	<p>La E.S.E. Hospital Regional de Chiquinquirá dispone de un área específica dentro de E.S.E. Hospital Regional De Chiquinquirá Sede Sucre para la realización de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas.</p>	<p>Actas de mesas de trabajo, sala situacional, unidades de análisis, planilla de asistencia</p>



 Chiquinquirá 891800475-0	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ		FM- 101
	MODELO INTEGRADO		
	DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES			Versión: 4.0
			Fecha: 15-08-2024
			Página 30 de 34


OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/C VIRTUAL
7. Disponer de un coordinador para la ejecución de las acciones PIC, respecto del cual se debe acreditar que es profesional en enfermería o psicología con experiencia mínima de un (1) año en ejecución de Planes de Intervenciones Colectivas o Salud Pública.	Se contrató a la Psicóloga Profesional Sandra Patricia Peralta Rodríguez Como Coordinadora del P.I.C.F.	AZ con hoja de vida acompañada con los documentos y certificaciones que la soportan y Certificaciones que acreditan la Experiencia del perfil vinculado, entregado a La Dirección Local De Salud.
8. Disponer de áreas de trabajo con las condiciones físicas y sanitarias, equipos, insumos necesarios para que el talento humano ejecute las actividades de intervención colectivas, planee monitoree y evalúe los resultados de estas.	La E.S.E. Hospital Regional de Chiquinquirá dispone de un área específica dentro de su la E.S.E. Hospital Regional De Chiquinquirá UGRA Sucre para la realización de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas.	Actas de mesas de trabajo sala situacional, unidades de análisis, planilla de asistencia.
9. Adoptar los formatos y herramientas determinadas por la Secretaría de Salud de Boyacá, Dirección Local de Salud y entidades de control para el registro y presentación de actividades ejecutadas. Una vez firmada el Acta de Inicio se dará a conocer los formatos estandarizados por la Dirección Local de Salud.	Se crea la ruta de riesgos para seguimiento del P.I.C.F.	Documentadas en procesos de la ESE Hospital Regional de Chiquinquirá.
10. Acatar los lineamientos definidos por la SESALUB para la ejecución de las estrategias y conmemoración de días especiales, lo concertado con el supervisor y el equipo de la dirección de salud.	Se hizo seguimiento de la ejecución de actividades programadas a través del formato FE-ATSA-220917 de la Superintendencia de Salud suministrado por la Dirección de Salud.	Informe de ejecución de actividades
11. Para el trámite de la cuenta de cobro mensual, se realizará verificación de soportes de acuerdo al cronograma dispuesto por la Dirección Local de Salud.	Se adjuntar medio magnético con actas y archivo fotográfico que soportan la ejecución de las actividades.	Informe general de actividades
12. Entregar mensualmente informe general de las actividades, actas que soporten la ejecución y registro fotográfico en medio magnético para certificar el pago.	Consolidar y presentar informes mensuales con sus respectivos soportes	Informes mensuales firmado actas y evidencias fotográfica Ubicación física: Archivo de Dirección Local de Salud. Ubicación virtual: Medio magnético entregado y carpeta compartida del convenio.



		ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ	
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM- 101	
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES		Versión: 4.0	Fecha: 15-08-2024
		Página 31 de 34	


OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/C VIRTUAL
13. Para la última cuenta de cobro se deberá adjuntar un informe técnico por Dimensión y/o eje estratégico, en el cual se indique el total de población beneficiada por curso de vida y el impacto de las mismas en la comunidad.	Elaborar informe técnico detallado por eje estratégico, incluyendo cobertura por curso de vida e impactos obtenidos en la comunidad.	Informe técnico consolidado firmado por el contratista avalado por el supervisor.
14. El contratista entregará copia mensual de las actas de las unidades de análisis realizadas en cada periodo.	Recolectar y entregar mensualmente las actas de las unidades de análisis con la firma de los participantes y descripción de hallazgos.	Actas mensuales firmadas registradas.
15. El contratista realizará entrega del archivo y documentos que produzca en el marco de la ejecución del Convenio Interadministrativo suscrito entre la Administración Municipal y la ESE Hospital Regional de Chiquinquirá, según lo establecido en la Ley 594 del 2000	Organización y entrega de documentación física y digital conforme a la Ley General de Archivos.	Informe de entrega document - Físico en la Dirección Local de Salud y digital en carpeta compartida oficial del convenio
16. Para dar trámite a la liquidación del Convenio Interadministrativo, se deberá allegar Paz y Salvo emitido por la persona que lidera el proceso de gestión documental en la Dirección Local de Salud.	Solicitud, trámite y archivo del Paz y Salvo.	Paz y Salvo original - Físico en carpeta del convenio en Dirección Local de Salud Copia digital en carpeta compartida.
17. Realizar la entrega de los cronogramas dentro de los cinco (05) primeros días de cada mes a la Dirección Local de Salud con actividad, fecha, hora y lugar de la ejecución de la misma. Es de aclarar que en lo posible no se debe sujetar a cambio excepto una calamidad, con previa concertación del supervisor del municipio, si se reprograma la actividad se debe notificar a la Dirección de Salud al correo electrónico salud@chiquinquiraboyaca.gov.co tres (3) días antes.	Se adjunta por medio magnético al correo indicado los cronogramas de los profesionales	Cronogramas en correo electrónico de DLS
18. Direccionar la población identificada por curso de vida a la Rutas de Atención Integral en Salud, evaluando su cobertura, esta información se encuentra establecida en el PAS vigencia 2025	Remisión y seguimiento de población a las rutas establecidas en el PAS 2025.	Reporte de direccionamiento evaluación de cobertura Físico y digital en archivo de PIC.
19. Manejar los recursos destinados para el PIC en una cuenta bancaria exclusiva, hasta la firma de liquidación del convenio, los recursos allí depositados solo podrán ser utilizados para el pago de bienes o servicios que se requieran para la ejecución de las intervenciones contratadas. (Una vez firmada el Acta de Inicio, el contratista debe allegar la Certificación Bancaria)	Apertura y manejo de cuenta bancaria exclusiva. Presentación de la certificación bancaria.	Certificación bancaria



 891800475-0	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		FM- 101
	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES		Versión: 4.0 Fecha: 15-08-2024
			Página 32 de 34

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/C VIRTUAL
20. Convocar reunión con los veedores en salud, para socializar la ejecución de las actividades del Plan de Intervención Colectivas (PIC), garantizar el desarrollo de procesos de veeduría ciudadana y documentar e implementar un proceso para la rendición de cuentas	Planear y ejecutar reunión con veedores. Sistematizar resultados y compromisos.	Firmas de AZ y plan de mejor
21. Participar en los espacios de análisis y de trabajo convocados por el Municipio a través de la supervisión.	Asistencia activa a espacios de coordinación.	Listado de asistencia y acta de reunión
22. Todas las actividades que desarrolle el contratista deberán darse la publicidad institucional en primer lugar a la Alcaldía así "El Municipio de Chiquinquirá mediante EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC", por los diferentes medios escritos, impresos, en redes sociales particularmente, con la imagen institucional del "Chiquinquirá Se Respeta". Todos los medios impresos y utilizados en redes sociales del programa y actividades ejecutadas deberán contar con los logos oficiales del Municipio de Chiquinquirá y deberán ser avalados por la Dirección de salud, para lo cual deberá coordinar con el supervisor del convenio. El Municipio entregará en medio magnético el logo institucional "Chiquinquirá Se Respeta" para ser utilizado en este ítem.	Difusión institucional de las actividades realizadas con logos oficiales. Coordinación con supervisor para aval.	Inventario de insumos adquiridos, facturas y registros de uso
23. El contratista se compromete con el municipio a suplir los insumos y costear los gastos relacionados de los recursos de carácter técnico y tecnológico: <ul style="list-style-type: none"> • Área de trabajo. • Actualización Software SIBACOM. • Equipos de cómputo fijo y portátil. • Equipos de proyección y edición. • Papelería e impresos. • Transporte • Medios de comunicación (contratos con emisoras locales de mayor audiencia en el municipio). • Insumos para trabajo comunitario: material educativo y de información en salud (folletos, volantes, rota folios y audios). • Ayudas didácticas, entre otros 	Gestionar la adquisición, actualización y mantenimiento de los recursos técnicos, tecnológicos y logísticos requeridos para la ejecución efectiva de las actividades del PIC.	Inventario de recursos adquiridos, facturas, contrato registros de uso mantenimiento. Ubicación física: Carpe financiera del convenio en Dirección Local de Salud.



 8918004/75-0	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ		FM- 101	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Versión:	4.0
	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES		Fecha:	15-08-2024
				Página 33 de 34

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/C VIRTUAL
<ul style="list-style-type: none">Bases de datos de caracterización y plan integral de cuidado familiar.Otros de requerirse o de ser necesario		Evidencias cargadas en plataforma oficial (registro e línea).
24. Realizar cargue de los soportes de cumplimiento y registro fotográfico en la plataforma dispuesta por la Dirección Local de Salud.	Recolectar, organizar y cargar en la plataforma todos los soportes requeridos (actas, evidencias de ejecución, informes, registros fotográficos).	Ubicación virtual: Plataforma designada por la Dirección Local de Salud y respaldo e carpeta compartida d convenio.
25. Las demás que tengan relación directa con el objeto del convenio y/o que defina el Ministerio de Salud y Protección Social o Secretaría de Salud Departamental.	Ejecutar actividades adicionales que se enmarquen en las directrices nacionales y departamentales relacionadas con el PIC, ajustándose al objeto del convenio.	Actas de reuniones de comunicaciones oficiales de seguimiento cumplimiento.
INFORMACIÓN ADICIONAL		
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL:	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE SALUD	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE ARL
	SE ADJUNTA PLANILLAS	SE ADJUNTA PLANILLAS
	SE ADJUNTA PLANILLAS	SE ADJUNTA PLANILLAS
FIRMAS		
DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.		Firma:  ESE Hospital regional de Chiquinquirá R/L JULIANA DEL PILAR CORTAZAR MURILLO NIT 820005389-7 Y CC No. 46.680.219 de Chiquinquirá,



Alcaldía Municipal de Chiquinquirá Calle 17 # 7A – 48CAM
Código Dane 15176 Código Postal 154640Commutador 7 26 2531
Web: <http://www.chiquinquirá-boyacá.gov.co/>



 891800475-0	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		FM- 101
			Versión: 4.0
			Fecha: 15-08-2024
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES Página 34 de 34			

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/C VIRTUAL
DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados por el contratista manifestado que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato.		SUPERVISOR/INTERVENTOR Firma: 
		Nombre: ELQUIN JOSE CAÑON PINILLA Cargo: Director Local de Salud
		APOYO A LA SUPERVISIÓN (CUANDO APLIQUE)
		Firma: <i>Felipe Rodríguez</i> Nombre: DAVID FELIPE RODRIGUEZ CARMONA Cargo: Apoyo a la Supervisión

Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre
JULIANA DEL PILAR CORTAZAR MURILLO	ELQUIN JOSE CAÑON PINILLA	ELQUIN JOSE CAÑON PINILLA	ELQUIN JOSE CAÑON PINILLA	ELQUIN JOSE CAÑON PINILLA	ELQUIN JOSE CAÑON PINILLA
Dependencia	Nombre del documento	Informe de actividades No. 1	Verificación	Verificación	Verificación
Proceso:	Dependencia	TR0	Consecutivo	Consecutivo	Consecutivo
Dimensión:	Procedimiento:	Procedimiento	Procedimiento	Procedimiento	Procedimiento
Firma:		Firma:			



