

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR, GRUPO DE TRANSPORTES No 81

FECHA INFORME: Día: 08. Mes 10. Año 2019.

CONTRATO N° 021-00-L-CATAM-GRUTA-2019

CONTRATISTA: LA S.A

VALOR DEL CONTRATO: \$ 11.000.000

FORMA DE PAGO:

PAC AGOSTO HASTA: \$ 3.600.000 y/o de acuerdo a facturación, con corte 10 de julio de 2019

PAC OCTUBRE HASTA: \$ 3.600.000 y/o de acuerdo a facturación, con corte 10 de septiembre de 2019

PAC DICIEMBRE SALDO Y/O CUENTAS POR PAGAR, pagaderas en el primer trimestre del año 2020

FECHA FIRMA: Día 01. Mes 05. Año 2019.

OBJETO DEL CONTRATO: Servicio en tierra para las aeronaves del Comando Aéreo de Transporte Militar.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día 01. Mes 05. Año 2019.

CONTRATO MODIFICATORIO: N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Desde la terminación del plazo de ejecución o desde el agotamiento de los recursos del contrato No. 082-00-L-CATAM-GRUTA-2018 lo que ocurra primero, inicio desde el 01-Julio-2019, hasta el 16 de Diciembre de 2019.

Porcentaje Avance en tiempo: 62.5 %

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 62.5 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe): 33.3 %

Primer pago parcial PAC AGOSTO OP 227391719 del 16 de agosto del 2019 por valor de \$ 1.249.009

Se tramita segundo pago parcial PAC OCTUBRE por valor de \$ 3.250.727

Porcentaje de pagos realizados: 33.3 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 67.7 %

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ☒ Si ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No ☒ Si ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ☒ Si ☐

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ☐ Sí ☒

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:
N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Durante el mes de septiembre se efectuaron los siguientes servicios:

CONTROL SERVICIO EN TIERRA SEPTIEMBRE			
SERVICIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Arrancador Neumático	263.980,00	3	791940
Paymover	162.449,00		0
Planta 115 Voltios	67.957,00	3	203871
Planta 28 Voltios	67.957,00		0
Aire Acondicionado	127.262,00	1	127262
Carro Escalera	133.542,00		0
Escalera Manual	67.687,00	2	135374
Tractor	85.286,00		0
Dorthy	360.706,00		0
Montacarga	297.500,00		0
Barra de Arrastre	162.485,00		0
Adecuación de Baños	54.469,00	16	871504
Aseo en Transito Aeronaves VIP	95.200,00	17	1618400
Conveyor	118.898,00	7	832286

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

De acuerdo a oficio No 20175260016573 del 08-02-2017 / MDN-CGFM-FAC-CATAM-SECOM-GRUTA-C3I2-29-25, donde se estipula el formato del procedimiento y control de solicitud de los servicios en tierra para las aeronaves de CATAM

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

A la fecha quedan por gastar \$ 902.698 y así dar por terminado el contrato.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, ¿atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: ☐ NO ☒

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: Teniente CUADROS VALBUENA RUBEN DARIO
FIRMA: 
C.C. No. 1098687211
DEPENDENCIA: GRUPO DE TRANSPORTES, CATAM