

1.12 - 249

Popayán, 20 de mayo de 2025

ING. JAIR LÓPEZ ROJAS

Contratista - Contrato 070 de 2024

Mail: jairlopezrojas@hotmail.com - adm.obrascj@gmail.com

ASUNTO: SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA 070 DE 2024. CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, RESGUARDO DE AVIRAMA, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

Cordial saludo,

Acorde a las visitas realizadas al sitio de ejecución del contrato enunciado en el asunto por parte del contratista profesional de apoyo a la supervisión, se ha evidenciado avance en el desarrollo de algunas de las actividades contractuales, sin embargo, se evidencian retrasos a la fecha en otras acciones previstas. Teniendo en cuenta el numero de obreros trabajando en los frentes de trabajo, vemos con preocupación se puedan terminar las labores establecidas en los plazos pactados para el cumplimiento contractual previsto.

En aras del adecuado desarrollo y cumplimiento de las actividades de la obra y teniendo en cuenta el plazo contractual al cual le resta un mes, es necesario que como contratista lleve a cabo los ajustes y acciones necesarias para el fortalecimiento de su equipo de trabajo, con aumento de personal y/o ampliación de las jornadas laborales, según su consideración, abordando oportunamente en cada semana las actividades por ejecutar, acorde al cronograma actualizado vigente a la fecha con el fin que se cumpla a cabalidad con el objeto contractual dentro del plazo estipulado, el cual como es de su conocimiento vence el 20 de junio del presente año.

Agradecemos de antemano, la atención adecuada a este requerimiento, del cual quedamos atentos.

Cordialmente,



ING. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ
Supervisor Contrato



ING. DIEGO ERNESTO BRAVO LASSO
Contratista Apoyo a la supervisión

Proyectó: Ing. DIEGO BRAVO – Contratista Profesional de apoyo a la supervisión

Sede Popayán, Colombia, calle 1N No. 2-39, conmutador (+57) 602 8373075
Sede Bogotá D.C. Colombia, calle 12B No. 8-38 mezanine edificio Camargo, (+57) 601 2427400 Ext. 2200
Oficina de enlace: La Plata (Huila), Colombia, calle 4ª No. 5-37, (+57) 608 8370346
Oficina de enlace: Belalcázar (Cauca), Colombia, calle 5 No 1A-17 Barrio La Primavera
Correo electrónico: info@nasakiwe.gov.co Sitio web: <https://www.nasakiwe.gov.co>