

## Observaciones en obras del contrato No.1164-2023

Jean Angarita Vasquez <jean.angarita@habitatbogota.gov.co>

Mié 27/03/2024 16:43

Para:proyectos@soliusas.com <proyectos@soliusas.com>

CC:Laura Camila Orduña Moncada <laura.orduna@habitatbogota.gov.co>; Laura Juliana Sanchez Siachoque <laura.sanchezs@habitatbogota.gov.co>

Buenas tardes,

Por medio de la presente me permito informarles que el día 27 de marzo de 2024 se llevó a cabo una visita a los cinco territorios en ejecución en el marco del contrato de obra No.1164-2023 e interventoría No.1160-2023. Como resultado de esta visita, se han identificado algunas falencias en el seguimiento que requieren de su inmediata atención como son:

1. En la Urbanización La Camelia, se observó que no se ha llevado a cabo el desmonte ni la demolición de la estructura de la Virgen, a pesar de haberse anunciado la realización de estas actividades la semana pasada.
2. En Riveras de Occidente, se solicita realizar la limpieza de los escombros o desechos generados durante la ejecución de la obra.
3. En Patio Bonito II-D, se solicita el residente de obra aprobado por la entidad en sitio por parte de la interventoría en el proceso de toma de decisiones referentes a la construcción de rampas incorporadas en el diseño.
4. Chuniza, teniendo en cuenta el comité del día de ayer donde se expuso la aprobación de la base y la subbase por parte de la interventoría, para la cancha múltiple. Se evidencia en la visita que no hay personal laborando en este frente. Por lo cual se solicita urgentemente tomar las medidas necesarias, para continuar con las actividades de obra y avances programados.

Teniendo en cuenta los porcentajes de dedicación del personal de la interventoría, dar estricto cumplimiento, según pliego de condiciones.

Agradezco su atención a este asunto y quedo pendiente a la subsanacion de estas observaciones.

Atentamente,