

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☒	NÚMERO	4600017463			
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27/09/2024			
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO			08/10/2024			
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP			16026			
OBJETO: Prestación de Servicio de helicoportado para la atención oportuna de emergencias y acciones de Gestión del Riesgo de Desastres en el Departamento de Antioquia.						
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – (DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL RIESGO-DAGRAN.)			
CONTRATISTA/A SOCIADO	NOMBRE		SOCIEDAD AERONAUTICA DE SANTANDER S.A.S			
	C.C. / NIT		800.043.763 - 8			
VALOR [\$]	INICIAL		CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS (\$130.000.000) IVA INCLUIDO.			
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO		% DE ADICION	
		01	\$65.000.000		%50	
	VALOR TOTAL		CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$195.000.000) IVA INCLUIDO			
	PLAZO	INICIAL		Tres (3) meses y trece días (13) días, sin superar el 13 de diciembre de 2024.		
PRÓRROGAS		No.	TIEMPO PRORROGADO		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
		01	Tres (3) meses		13/03/2025	
HISTORICO DE SUSPENSIONES			No.	FECHA INICIO SUSPENSION		FECHA REANUDACION
				N/A		N/A

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE / RAZON SOCIAL:	JUANA MARIA OSSA ISAZA
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

GARANTÍA	No.	65-44-101233451
	No. Anexo:	3
	Fecha Expedición:	17/01/2025
	Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	No.	65-40-101077678
	No. Anexo:	3
	Fecha Expedición:	17/01/2025
	Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A

AMPAROS	VENCIMIENTO		
	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	13	09	2025
Calidad del servicio	13	09	2025
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	13	03	2028
Responsabilidad civil extracontractual	13	03	2025

CONSIDERANDO:

1. A la fecha actual se logra identificar que ya se comprometieron el total de los recursos asignados al contrato No. 4600017463 y el con el cumplimiento normal, por lo tanto debe darse por terminada la ejecución .
2. Que las partes manifiestan su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN:


1. Dar por terminado el Contrato/Convenio No. 4600017463 como se detalla a continuación:

FECHA DE TERMINACIÓN:	21/02/2025
CAUSA DE TERMINACIÓN:	Ejecución total de los recursos asignados

2. El contratista/asociado se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.
3. El Supervisor del contrato remitirá copia de la presente acta de terminación al garante.

Se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mimos de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría.

Fecha suscripción del documento: 21/02/2025



JUANA MARIA OSSA ISAZA
Supervisor
DAGRAN



GUSTAVO ADOLFO OTÁLVARO LOPEZ
Contratista
REPRESENTANTE LEGAL SASA

Cód. FO-GECO-040	<p>Formato</p> <p>FO-GECO- Acta de Terminación</p>	 <p>Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación</p>
Versión 8		

CONTRATO No. 4600099129 del 2023

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DAGRD
CONTRATISTA:	SOCIEDAD AERONAUTICA DE SANTANDER S.A.S – SASA
NIT:	800043763-8
REPRESENTANTE LEGAL:	GUSTAVO ADOLFO OTALVARO LÓPEZ
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	71.797.424
OBJETO:	Servicio de transporte helicoportado para atención de emergencias y extinción de incendios forestales con sistema Bambi Bucket
VALOR INICIAL:	Setenta millones de pesos (\$70.000.000), IVA incluido.
ADICIONES:	N/A
DURACIÓN INICIAL:	CUATRO PUNTO CINCO MESES (4.5) SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2023, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA EN LA PLATAFORMA SECOP II
AMPLIACIONES:	<p>AMPLIACIÓN NO. 1. TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (1/01/2024), HASTA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (31/03/2024)</p> <p>AMPLIACIÓN NO. 2. TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL PRIMERO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (1/03/2024), HASTA EL TREINTA Y UNO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (31/06/2024).</p> <p>AMPLIACIÓN NO. 3. SEIS (6) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL PRIMERO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL</p>

Cód. FO-GECO-040	<p>Formato</p> <p>FO-GECO- Acta de Terminación</p>	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 8		

VEINTICUATRO (1/07/2024), Y HASTA EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (31/12/2024), AMBAS FECHAS INCLUSIVE O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE PRIMERO OCURRA

DURACION DESPUES DE AMPLIACIONES Quince (15) meses CONTADOS A PARTIR DEL VEINTI NUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (29/09/2023), HASTA EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (31/12/2024)

FECHA DE INICIO: 29/09/2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2024

En la ciudad de Medellín, el día 02 de enero del 2025, se reunieron **Luis Alfonso Reyes Álvarez** como Supervisor y **Gustavo Adolfo Otalvaro López** quien actúa en calidad de Representante Legal de SOCIEDAD AERONAUTICA DE SANTANDER S.A.S – SASA, en calidad de contratista, con el fin de recibir el primero y entregar el segundo, dejando constancia de lo siguiente:

1. A la fecha el contrato cumplió con el plazo establecido en el mismo y en las modificaciones y/o ampliaciones si a ellas hubo lugar.
2. Sin perjuicio de la presente acta, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín se reserva el derecho de hacer seguimiento a las obras, bienes y/o servicios y a las garantías que amparan la calidad de los mismos durante la vigencia de las pólizas, de acuerdo con lo estipulado en el contrato. En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los dos (02) días del mes de enero del año dos mil veinticinco (2025).


Luis Alfonso Reyes Álvarez
 Supervisor y/o Interventor


Gustavo Adolfo Otalvaro L.
 Representante Legal

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☒	NÚMERO	4600016880	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	07/02/2024	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO			07/02/2024	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP			15551	
OBJETO: Servicio de transporte helicoportado para apoyar la Gestión del Riesgo de Desastres en el departamento de Antioquia.				
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – (DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL RIESGO-DAGRAN.)	
CONTRATISTA/A SOCIOADO	NOMBRE		SOCIEDAD AERONAUTICA DE SANTANDER S.A.S	
	C.C. / NIT		800.043.763 - 8	
VALOR [\$]	INICIAL		CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS (\$130.000.000) IVA INCLUIDO.	
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION
		01	\$65.000.000	%50
	VALOR TOTAL		CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$195.000.000) IVA INCLUIDO	
	PLAZO	INICIAL		Tres (3) meses, sin superar el 12 de mayo de 2024
PRÓRROGAS		No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
		01	Tres (3) meses	12/08/2024
HISTORICO DE SUSPENSIONES		No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN
			N/A	N/A

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE / RAZON SOCIAL:	JUANA MARIA OSSA ISAZA
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

GARANTÍA	No.	65-44-101228536
	No. Anexo:	0
	Fecha Expedición:	12/02/2024
	Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	No.	65-40-101074669
	No. Anexo:	0
	Fecha Expedición:	12/02/2024
	Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A

AMPAROS	VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO
Cumplimiento	08	11	2024
Calidad del servicio	08	11	2024
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	13	08	2027
Responsabilidad civil extracontractual	13	08	2024

CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo con el cumplimiento normal del contrato, debe darse por terminada la ejecución del Contrato No. 4600016880.
2. Que las partes manifiestan su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

1. Dar por terminado el Contrato/Convenio No. 4600016880 como se detalla a continuación:

FECHA DE TERMINACIÓN:	13/08/2024
CAUSA DE TERMINACIÓN:	terminación cumplimiento normal

2. El contratista/asociado se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.
3. El Supervisor del contrato remitirá copia de la presente acta de terminación al garante.

Se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mimos de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría.

Fecha suscripción del documento: 06/09/2024



JUANA MARIA OSSA ISAZA
Supervisor
DAGRAN



GUSTAVO ADOLFO OTÁLVARO LOPEZ
Contratista
REPRESENTANTE LEGAL SASA



JE JAIMES INGENIEROS SAS.
NIT: 860507248 - 7

CERTIFICA

Que el proveedor **SOCIEDAD AERONAUTICA DE SANTANDER S.A.S.**, identificado con NIT 800043763, prestó sus servicios en nuestra empresa durante el año 2023 con los siguientes parámetros:

Objeto: Transporte helicoporado de herramientas y materiales para las obras civiles y montaje.

Fecha Inicial del servicio: 31 de Agosto de 2023
Fecha final del servicio: 31 de Diciembre de 2023

Tipo de contrato: Prestación de servicios - Ordenes de servicio

Valor del servicio: Tres mil seiscientos setenta y ocho millones trescientos cuarenta y cinco mil ochenta y siete pesos mcte (\$3.678.345.087)

Para constancia se firma la presente en El Carmen de Chucurí - Santander, el día 16 de Enero del año 2024.

Cordialmente,

JOSE MARIO DIAZ FIGUEROA
Administrador de Obra
Línea Sogamoso 500KV Tramo 1
Cel: 3217468380
Jm.diaz@jejaimes.com.co



 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO
--

CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO:	4600016613	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	03/11/2023	
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			Mínima Cuantía	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			15470	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			21/11/2023	
OBJETO: Servicio de transporte helicoportado para apoyar la Gestión del Riesgo de Desastres y la atención de emergencias en el departamento de Antioquia.				
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - DAGRAN	
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		SOCIEDAD AERONÁUTICA DE SANTANDER S.A.S	
	NIT		800043763-8	
VALOR [\$]:	INICIAL:		CIENTO DIECISEIS MILLONES DE PESOS (\$116.000.000) incluido IVA	
	ADICIONES:	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION
		N/A	N/A	N/A
	TOTAL:		CIENTO DIECISEIS MILLONES DE PESOS (\$116.000.000) incluido IVA	
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO:		4500061626	
	NUMERO:		4500061628	
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		02-11/2023	
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		02-11/2023	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A	
PLAZO:	INICIAL		Un (01) mes y quince (15) días desde la suscripción del acta de inicio, sin superar el 15 de diciembre de 2023.	
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			21/11/2023	15/12/2023
	PRORROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
			N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN
			N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN		15/12/2023		
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			SI	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE	Alejandro Esteban Holguín Gallego, supervisor
	NUMERO CONTRATO	Martin Duvan Pineda Vásquez, apoyo a la supervisión N/A

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

	INTERVENTOR:	
--	--------------	--

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	68,55%

Entre los suscritos a saber, JAIME ENRIQUE GÓMEZ ZAPATA mayor y vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía número, 71.788.820, en su calidad de Director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastre del Departamento de Antioquia, facultado por el Decreto de Delegación 2021070000528 del 01/02/2021 y actuando en representación del Departamento de Antioquia, de una parte y que en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, y de otra parte JAIME ANDRES GOMEZ RAMIREZ, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No 70.557.968, actuando en su condición de representante legal de SOCIEDAD AERONÁUTICA DE SANTANDER S.A.S, con NIT 800043763-8; quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar la presente acta, con el fin de liquidar el contrato de la referencia, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. ASPECTOS GENERALES:

1. Que entre el Departamento de Antioquia y SOCIEDAD AERONÁUTICA DE SANTANDER S.A.S, se celebró el contrato/convenio N°4600016613 cuyo objeto es “Servicio de transporte helicoportado para apoyar la Gestión del Riesgo de Desastres y la atención de emergencias en el departamento de Antioquia”, y cuya fecha de terminación fue el 15/12/2023.

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. Re-evaluación de los proveedores:

Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas según lo establecido en las normas, especificaciones técnicas y condiciones contractuales pactadas, y fueron recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato.

Esta re-evaluación de los proveedores se hace con fundamento en el Numeral 8.4 de ISO 9001 – 2015.

2. Cantidad de servicios ejecutados (servicio prestados):

Municipio	Fecha solicitud	Descripción	Valor Horas de Servicio	Valor Hora Espera	TOTAL SERVICIO
Zaragoza	24/11/2023	Prestación de servicio de transporte aéreo con Desplazamiento Zaragoza - Medellín.	\$16.267.600	N/A	\$16.267.600
Zaragoza	25/11/2023	Prestación de servicio de transporte aéreo con Desplazamiento Zaragoza	\$15.946.000	N/A	\$15.946.000

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

		- Medellín.			
Betania	30/11/2023	Prestación de servicio de transporte aéreo con Desplazamiento Betania - Medellín.	\$7.175.700	N/A	\$7.175.700
Yalí	01/12/2023	Prestación de servicio de transporte aéreo con Desplazamiento Yalí - Medellín.	\$11.959.500	N/A	\$11.959.500
Abriaquí	12/12/2023	Prestación de servicio de transporte aéreo con Desplazamiento Abriaquí - Medellín.	\$9.567.600	N/A	\$9.567.600
Zaragoza	15/12/2023	Prestación de servicio de transporte aéreo con Desplazamiento Zaragoza - Medellín.	\$18.603.666	N/A	\$18.603.666
TOTAL					\$79.520.066

3. Que se aportan por el Contratista los documentos e informes que evidencian el logro del alcance del objeto del contrato, en los respectivos servicios de cada uno de los municipios apoyados.

4. Que el estado final de las actividades del contrato se describe en el Informe de seguimiento a la contratación estatal N°01 de fecha 18/12/2023 que se adjunta el cual contiene las respectivas fuentes de verificación.

5. Que el Contratista aportó el Manual de Salud y Seguridad en el Trabajo - SGSST que tiene implementado y el contrato operó de acuerdo con los lineamientos establecidos en dicho manual.

III. ASPECTOS FINANCIEROS:

1. Que durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos/desembolsos por parte del Departamento de Antioquia:

PAGO No.	COMPROBANTE DE EGRESO		VALOR (\$)
	No.	Fecha	
1	5500276414	28/12/2023	\$79.520.066
VALOR TOTAL			\$79.520.066

2. Que, de acuerdo con lo anterior, el resumen del balance es el siguiente:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO	
CONCEPTO	VALOR (\$)
Valor inicial del contrato/convenio	\$116.000.000
Valor aportes iniciales de cada asociado	N/A
Valor adiciones	N/A

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO	
CONCEPTO	VALOR (\$)
Valor total del contrato	\$116.000.000
Valor pagado a la fecha	\$79.520.066
Valor que falta por pagar	\$0
Valor no ejecutado	\$36.479.934
Valor a reintegrar	N/A
Rendimientos financieros (si aplica)	N/A

3. Que los saldos no ejecutados corresponden a que el contrato es tipo bolsa y el departamento no estaba obligado a ejecutar la totalidad del presupuesto.

4. Que la Secretaría Hacienda mediante radicado No. 2023021119200 de fecha 29/12/2023, indicó el estado de la cuenta del contrato, donde se evidencia que el Departamento de Antioquia no tiene obligaciones pendientes en los conceptos: cuentas por cobrar, cuentas por pagar o anticipos.

5. Que, de acuerdo con lo anterior, el alcance del objeto del contrato/convenio fue la siguiente:

% DE EJECUCION FISICA	100,00%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	68,55%

IV.ASPECTOS JURÍDICOS:

1. Que el Contratista aportó los documentos de encontrarse a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales durante la ejecución del contrato, los cuales se anexan.

2. Que hace parte del proceso la Garantía Única de Cumplimiento No. 65-44-101225826, Anexo No.0 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A el día 07/11/2023 a favor del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – DAGRAN para garantizar el cumplimiento del contrato/convenio N° 4600016613 de 2023.

AMPARO	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
			DIA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento del contrato	20%	\$23.200.000	07	11	2023	15	06	2024
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	5%	\$5.800.000	07	11	2023	15	06	2024
Responsabilidad civil extracontractual	200 SMLMV	\$232.000.000	17	11	2023	15	12	2023

3. Que a la fecha las partes manifiestan que no se encuentran incursos en conflictos de interés, inhabilitadas o con incompatibilidad sobreviniente para la suscripción de la presente acta de liquidación.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

4. Anexos:

- Acta de terminación
- Informe de supervisión No.01
- Certificado de pago de seguridad social y parafiscales
- Estado de cuenta del contrato 4600016613

ACUERDAN:

1. Dar por liquidado el Contrato No. 4600016613 al que se refiere el presente documento.
2. El contratista garantizará la calidad de los servicios suministrados y el Departamento, revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de las garantías exigidas.
3. Quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato.
4. La presente acta de liquidación para todos los efectos legales, es una obligación clara, expresa y exigible y presta mérito ejecutivo.

Para constancia se firma a los 29/12/2023



JAIME ENRIQUE GÓMEZ ZAPATA
 Director General - DAGRAN
 CONTRATANTE

JAIME ANDRES GOMEZ RAMIREZ
 Representante Legal SOCIEDAD
 AERONÁUTICA DE SANTANDER S.A.S
 CONTRATISTA

Elaborado por:



ALEJANDRO ESTEBAN HOLGUIN GALLEGO
 Director Técnico Manejo de Desastres - DAGRAN
 Supervisor.



EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.

NIT: 890.904.996-1

CERTIFICA QUE:

SOCIEDAD AERONÁUTICA DE SANTANDER S.A.S

NIT: 800.043-763-8

Se encuentra en estado ejecución un contrato con las siguientes características:

N° de contrato:	CW95628
Objeto:	Servicio de transporte aéreo en vuelos no comerciales para servidores de las Empresas Públicas de Medellín y/o personal autorizado, y/o carga según las necesidades.
Alcance:	El alcance del objeto del contrato comprende el servicio aéreo en vuelos no comerciales en aeronaves tipo helicópteros con capacidad hasta 6 pasajeros y/o carga hasta la capacidad de carga máxima permitida (kg) de acuerdo con las condiciones técnicas. Los servicios deben ser prestados de conformidad con la normatividad vigente para este tipo de servicios.
Tipo de contrato:	Prestación de Servicios
Plazo inicial:	1095 días calendario
Plazo final con modificaciones:	1185 días calendario
Fecha de inicio:	13 de julio de 2020
Fecha de terminación:	10 de octubre de 2023
Valor inicial:	\$1.000.000.000,00
Valor de las modificaciones:	\$ 623.000.000,00
Valor IVA:	\$ 308.370.000,00
Valor final sin IVA:	\$1.623.000.000,00
Estado del contrato**:	En ejecución ☐ Terminado ☒ Liquidado ☐

	Plazo transcurrido: 1185 días calendario Valor ejecutado: \$1.485.874.106,00 equivalente al 92%.
Datos del contacto:	Gestor Administrativo: Blanca Nubia Moreno Ruiz, e-mail, blanca.moreno@epm.com.co teléfono 3800871 Gestor Técnico: Alejandro Sánchez Pérez E-mail, alejandro.sanchez.@epm.com.co teléfono 3806270



Observaciones:

El contrato se encuentra en estado de “Ejecutado” con el cumplimiento de la totalidad de las exigencias solicitadas por EPM.

El contratista ha sido acorde con las Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que dieron origen al contrato.

Medellín, 23 de octubre de 2023

BLANCA NUBIA MORENO RUIZ
Profesional Cadena de Suministro
UNIDAD ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS

Copia: Depto. Transportes y Talleres – Alejandro Sánchez Pérez

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO/CONVENIO
--

CONTRATO CONVENIO	☒	NÚMERO:	4600012748	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	04/11/2021	
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			Selección Abreviada	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			12344	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			12/11/2021	
OBJETO: Servicio de transporte helicoporado para apoyar la Gestión del Riesgo de Desastres y los proyectos estratégicos de la Secretaría de Infraestructura física en los diferentes municipios del Departamento de Antioquia.				
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE ANTIOQUIA – DAGRAN		
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		SOCIEDAD AERONÁUTICA DE SANTANDER S.A. – SASA	
	NIT		800.043.763-8	
VALOR [\$]:	INICIAL:		TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$300.000.000) IVA INCLUIDO	
	ADICIONES:	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION
			N/A	N/A
	TOTAL:		TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$300.000.000) IVA INCLUIDO	
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO:		4500054869 4500054868	
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		26/10/2021 – valor (\$100.000.000) 28/10/2021 – valor (\$200.000.000)	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A	
PLAZO:	INICIAL	Un (01) mes y quince (15) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre.		
		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION
		12/11/2021		26/12/2021
	PRORROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
		1	Dos (2) meses contados a partir del 26 de diciembre de 2021 hasta el 27 de febrero de 2022, ambas fechas inclusive.	27/02/2022

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

		2	Un plazo de un (1) mes y tres (3) días, contados a partir del 27 de febrero del 2022 hasta el 30 de marzo de 2022, ambas fechas inclusive.	30/03/2022
HISTORICO DE SUSPENSIONES:	No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
		N/A		N/A
FECHA DE TERMINACIÓN		30/03/2022		
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			SI	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	ALEJANDRO ESTEBAN HOLGUÍN GALLEGO CC 98.708.094 LINA MARÍA VÉLEZ RUIZ (APOYO) CC 43.599.008
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	68,04%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	68,04%

Entre los suscritos a saber, JAIME ENRIQUE GÓMEZ ZAPATA mayor y vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía número, 71.788.820 en su calidad de DIRECTOR del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia – DAGRAN, facultado por el Decreto de Delegación 2021070000528 del 01 de febrero de 2021 y actuando en representación del Departamento de Antioquia, de una parte y que en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, y de otra parte, JAIME ANDRES GOMEZ RAMÍREZ, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No 70.557.968 , actuando en su condición de representante legal de SOCIEDAD AERONÁUTICA DE SANTANDER S.A.S. – SASA S.A.S, con NIT 800.043.763-8; quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar la presente acta, con el fin de liquidar el contrato de la referencia, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. ASPECTOS GENERALES:

1. Que entre el Departamento de Antioquia y SOCIEDAD AERONÁUTICA DE SANTANDER S.A. – SASA se celebró el contrato N° 46000012748 cuyo objeto es “Servicio de transporte helicoportado para apoyar la Gestión del Riesgo de Desastres y los proyectos estratégicos de la Secretaría de Infraestructura física en los diferentes municipios del Departamento de Antioquia.”, y cuya fecha de terminación fue el 31/03/2022.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

2. Que el presente contrato fue modificado de la siguiente manera:

No. (Modificación)	Fecha de suscripción	Cláusula modificada o adicionada	Descripción de la modificación (Transcribir la cláusula como quedó con la modificación)
1	27/12/2021	CLÁUSULA PRIMERA	PLAZO: Se modifica el PLAZO del contrato, el cual quedará así: El presente contrato tendrá una duración de tres meses (3) y quince (15) días contados desde la suscripción del acta de inicio.
2	25/02/2022	CLÁUSULA PRIMERA	PLAZO: Se modifica el PLAZO del contrato, el cual quedará así: El presente contrato tendrá una duración de cuatro (4) meses y dieciocho (18) días, sin superar el 30 de marzo de 2022.

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. Re-evaluación de los proveedores:

Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas según lo establecido en las normas, especificaciones técnicas y condiciones contractuales pactadas, y fueron recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato y fueron recibidas a entera satisfacción.

Primer informe (informe de seguimiento y pago): 25 de noviembre de 2021
Segundo informe (informe de seguimiento y pago): 15 de diciembre de 2021
Tercer informe (informe de seguimiento y pago): 22 de diciembre de 2021
Cuarto informe (informe de seguimiento – prórroga 2): 17 de febrero de 2022
Quinto informe (informe de seguimiento y pago): 24 de marzo de 2022
Sexto informe (informe de seguimiento y pago): 24 de marzo de 2022
Séptimo informe (informe final y pago): 08 de abril de 2022

2. Cantidad de bienes, obras y/o servicios ejecutados.

El presente contrato es la prestación del servicio de transporte de helicopuerto, por lo tanto, dichas operaciones de vuelo se ven reflejadas en cada uno de los informes de seguimiento y pago. Se terminó el contrato con una ejecución de las actividades según lo establecido en las especificaciones técnicas y condiciones contractuales pactadas, y fueron recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato.

3. Que el estado final de las actividades del contrato se describe en el Informe de seguimiento a la contratación estatal N°7 de fecha 08 de abril de 2022 que se adjunta el cual contiene las respectivas fuentes de verificación.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

4. Que el Contratista aportó el Manual de Salud y Seguridad en el Trabajo - SGSST que tiene implementado y el contrato operó de acuerdo con los lineamientos establecidos en dicho manual.

III. ASPECTOS FINANCIEROS:

1. Que durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos por parte del Departamento de Antioquia:

PAGO/DESEMBOLSO No.	COMPROBANTE DE EGRESO		VALOR (\$)
	No.	Fecha	
Pago N°1	5500235184	03/12/2021	\$ 35.282.500
Pago N°2	5500237104	29/12/2021	\$ 16.957.500
Pago N°3	5500237401	29/12/2021	\$ 11.655.000
Pago N°4	5500239990	10/03/2022	\$ 47.670.000
Pago N°5	5500240895	04/04/2022	\$ 54.162.500
Pago N°6	5500241994	26/04/2022	\$ 38.398.500
VALOR TOTAL			\$ 204.126.000

2. Que, de acuerdo con lo anterior, el resumen del balance es el siguiente:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	VALOR (\$)
Valor inicial del contrato	\$ 300.000.000
Valor aportes iniciales de cada asociado	N/A
Valor adiciones	\$ 0
Valor total del contrato	\$ 300.000.000
Valor pagado a la fecha	\$ 204.126.000
Valor que falta por pagar/desembolsar	\$ 0
Valor no ejecutado	\$ 95.874.000
Valor a reintegrar (si aplica)	N/A
Rendimientos financieros (si aplica)	N/A

3. Que los saldos no ejecutados corresponden a que dada la naturaleza del contrato, es decir tipo bolsa, no hubo la cantidad de solicitud de vuelos que generaran el cobro del valor total del contrato. Los valores anteriores se liberan de los respectivos Pedidos.

4. Que, de acuerdo con lo anterior, el alcance del objeto del contrato fue la siguiente:

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

% DE EJECUCION FISICA	68.04%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	68.04%

IV. ASPECTOS JURÍDICOS:

1. Que el Contratista aportó los documentos de encontrarse a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales durante la ejecución del contrato, los cuales se anexan.

2. Que hace parte del proceso la Garantía Única de Cumplimiento No. 400036368, Anexo No. 3 expedida por NACIONAL DE SEGUROS S.A. el día 04/03/2022 a favor del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE ANTIOQUIA – DAGRAN, para garantizar el cumplimiento del contrato N° 4600012748.

AMPARO	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento del contrato	20	\$ 60.000.000	03	11	2021	30	09	2022
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	20	\$ 60.000.00	03	11	2021	30	09	2022
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	5	\$ 15.000.000	03	11	2021	30	03	2025
Responsabilidad civil extracontractual	200 SMMLV	\$ 181.705.200	Duración igual al plazo del contrato.					

3. Que a la fecha las partes manifiestan que no se encuentran incursos en conflictos de interés, inhabilitadas o con incompatibilidad sobreviniente para la suscripción de la presente acta de liquidación.

4. Anexos:

- Informe de supervisión a la contratación estatal No. 7
- Certificado de pago de seguridad social y parafiscales

En virtud de lo anterior, las partes,


ACUERDAN:

1. Dar por liquidado el Contrato No. 4600012748, al que se refiere el presente documento.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021


2. El contratista garantizará la calidad de servicio y el Departamento, revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de las garantías exigidas.
3. La presente acta de liquidación para todos los efectos legales, es una obligación clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo.

Para constancia se firma a los **02 JUN. 2022**



JAIME ENRIQUE GOMEZ ZAPATA
Director DAGRAN
CONTRATANTE

Jaime Andrés Gomez Ramirez
Representante Legal
CONTRATISTA

Elaborado por:


Alejandro Esteban Holguín Gallego
Director Técnico de Manejo de Desastres
Supervisor



CERTIFICACIÓN COMERCIAL

BRINKS DE COLOMBIA S.A. Identificada con **NIT. 860.350.234-8**, certifica que mantiene vínculos comerciales con la empresa **SOCIEDAD AERONAUTICA DE SANTANDER S.A. SASA S.A** identificada con **NIT. 800.043.763-8**, como proveedor nos suministra el servicio de transporte de aéreo en donde ha ejecutado y cumplido el contrato que se relaciona a continuación:

No. Contrato:	BRK 04.20
Contratista:	SOCIEDAD AERONAUTICA DE SANTANDER S.A. SASA S.A
Contratante:	BRINKS DE COLOMBIA S.A
Valor ejecutado 2020:	\$ 105.935.141
Valor ejecutado 2021:	\$ 629.433.587
Fecha De Terminación del Contrato:	Día: 27 Mes: Octubre Año: 2021
Estado del Contrato	Vigente
Objeto del Contrato:	Servicio de transporte aéreo de bienes y pasajeros

Para constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Bogotá, a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre del año 2021.

Erika Rodríguez Vanegas

Directora de compras y contratación corporativa
Organización Brinks
Bogotá, Colombia

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.
NIT: 890.904.996-1

CERTIFICA QUE:

SOCIEDAD AERONÁUTICA DE SANTANDER S.A.

NIT: 800.043.793-8

Ejecutó un contrato con las siguientes características

N° contrato:	CW19730	
Objeto:	"Servicio de transportes aéreo en vuelos no comerciales para los servidores de la contratante cuando para el ejercicio de sus funciones y obligaciones sea necesario su desplazamiento".	
Alcance:	A través de este contrato, EPM encarga al EL CONTRATISTA el "Servicio de transporte aéreo en vuelos no comerciales para los servidores de la Contratante cuando para el ejercicio de sus funciones y obligaciones sea necesario su desplazamiento", en aeronaves tipo helicópteros monomotor, así como a otro personal autorizado por EL CONTRATANTE para desplazamiento al interior del país, de conformidad con las especificaciones, características, plazo, localización y demás elementos determinantes se señalan dentro de las condiciones particulares.	
Tipo de contrato:	Prestación de servicios	
Plazo inicial:	730 días calendario	
Plazo adicional:	730 días calendario	
Disminución Plazo	N/A	
Fecha inicio:	15/02/2018	
Fecha terminación:	14/02/2020	
	Valor en pesos \$	Valor en moneda extranjera
Valor aceptado sin IVA:	\$656.000.000,00	N/A
Valor adicional sin IVA:	\$ 340.000.000,00	N/A
Valor disminución sin IVA	(N/A)	

estamos ahí.

Valor final con Modificaciones y sin IVA:	\$996.000.000,00	N/A
Estado del contrato:	Terminado ☒ Liquidado ☐ En ejecución ☐ : Plazo transcurrido: 730 días calendario. Valor pagado: \$935.006.134,00 Porcentaje ejecutado: 94%	
Datos del contacto:	GESTOR ADMINISTRATIVO: BLANCA NUBIA MORENO RUIZ Tel: (574) 3800871 Blanca.Moreno@epm.com.co GESTOR TECNICO: ERNESTO DE JESÚS BOLÍVAR VARGAS Tel: (574) 3806184 Ernesto.Bolivar@epm.com.co	

Observaciones:

El contrato se encuentra en estado "Ejecutado" con el cumplimiento de la totalidad de las exigencias solicitadas.

El contratista estuvo acorde con el pliego de condiciones y especificaciones técnicas que dieron origen al contrato.

Medellín, 21 de julio de 2020



BLANCA NUBIA MORENO RUIZ
Profesional Cadena de Suministro
UNIDAD ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS

Copia: Departamento de Transportes y Talleres