

INFORME SEMANAL

Semana Número: 11 Del: 11 de noviembre de 2024 Al: 17 de noviembre de 2024
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 67 Días
ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE MONTELIBANO - CORDOBA SUPERVISOR Jacqueline del Carmen Guzman Herazo

OBJETO:
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIO FLOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO, DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL."

SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		Obra Física Ejecutada (%)	
Valor básico de la Obra \$ - \$ -		Valor básico de la Obra Ejecutada: 16.988.818,30	55,34% 55,34% 16.988.818,30

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Contratista: CONSORCIO ING SAMAR 2024	Interventor: JYM INGENIERIA SAS BIC
Contrato No.: CONTRATO DE OBRA No. 2152-2024 DE 2024	Contrato No.: DE INTERVENTORIA No. 2149 DE 2024
Valor Inicial: \$ 30.698.965	Valor Inicial: \$ 210.824.284
Valor Actualizado: N/A	Valor Actualizado: N/A
Plazo Inicial: 4 MESES	Plazo Inicial: 4 MESES Y 15 DÍAS
Plazo Actualizado: N/A	Plazo Actualizado: N/A
Fecha de Iniciación: 5 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Fecha de Iniciación: 5 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Vencimiento: 31 DE DICIEMBRE DE 2024	Fecha de Vencimiento: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

IMAGEN OFICINA

IMAGEN OFICINA



AVANCE

- Se realiza resane
- Se realiza estuco exterior

IMAGENES AVANCE



- Se realiza resane

- Se realiza estuco exterior

Imagen

Imagen

OBSERVACIONES

CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

Firma

Nombre: JUAN SEBASTIÁN GÓMEZ SÁNCHEZ
Matrícula No.: 121037-0615932 NTS